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Geachte Raad,

Hierbij informeren wij u over de nieuwe atletiekbaan Voorschoten en de stand van zaken

businesscase nieuwe sporthal.

Nieuwe atletiekbaan Voorschoten

Zaterdag 20 september 2025 is de nieuwe atletiekbaan Voorschoten feestelijk geopend. Met
deze 300 meter kunststof atletiekbaan met faciliteiten voor onder andere hoog- en verspringen,
kogelstoten, discuswerpen is Voorschoten een mooie sportvoorziening rijker. De realisatie van
de atletiekbaan is volgens planning verlopen in onderlinge goede afstemming met
Voorschoten’97 en haar atletiekcommissie. Het gehele project blijft naar verwachting binnen
budget. Er zijn wel enkele wijzigingen die in de najaarsnota nader zullen worden toegelicht. Zo
heeft onder andere een noodzakelijke verruiming van de benodigde Wadi! (verplichting vanuit
het Hoogheemraadschap), geleid tot circa 30.000 euro aan meerkosten. Dat is circa 4% van het
totale budget. Eerder dit jaar heeft u extra geld (61.654 euro) ter beschikking gesteld voor
ledverlichting bij de atletiekbaan. Deze ledverlichting wordt later dit jaar opgeleverd. Naar

verwachting zal niet het volledige budget voor de ledverlichting nodig zijn.
Raadsinformatieavond businesscase nieuwe sporthal op 12 november

Begin april 2025 heeft u besloten zo snel als mogelijk nieuwbouw voor het zwembad te willen
realiseren en tot die tijd het huidige zwembad tot uiterlijk 2040 open te houden. De locatie
sportpark Adegeest, nabij bij het zwembad, heeft u aangewezen als locatie voor een nieuwe
sporthal. Hierbij dient te worden onderzocht of er een reguliere sporthal met een lengte van 48

meter kan worden ingepast, alsook een extra lange sporthal van 66 meter. Tot slot heeft u

1 Een Wadi is een natuurlijke voorziening, een groene waterbedding, om hemelwater te laten infiltreren en
vertraagd af te voeren.
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aandacht gevraagd voor een faciliteit voor het bewegingsonderwijs in het centrum, wanneer de
huidige sporthal De Vliethorst komt te vervallen. Deze en andere aspecten worden uitgewerkt in
de businesscase nieuwe sporthal die voor 27 november 2025 op de agenda staat voor de
commissie Mens & Samenleving. Ten behoeve van een goede inhoudelijke voorbereiding wordt

er een raadsinformatieavond georganiseerd op 12 november.

Nieuw zwembad eerder mogelijk

De voorlopige resultaten van de businesscase wijzen onder andere uit dat de realisatie van een
nieuw zwembad niet hoeft te worden uitgesteld vanwege netcongestieproblemen tot circa 2035.
Door tijdelijk gebruik te maken van hybride oplossingen kan er gelijktijdig met de nieuwe
sporthal een nieuw zwembad worden gerealiseerd in 2030. Dat scheelt aanzienlijk in bouwtijd
en kosten. Dit onderwerp zal nader worden toegelicht tijdens de raadsinformatieavond op 12

november.

Dubbelgymlokaal ter vervanging sporthal Vliethorst

De huidige sporthal de Vliethorst wordt door verschillende basisscholen uit Voorschoten
gebruikt. Wanneer de sporthal komt te vervallen (na oplevering nieuwe sporthal) zal er een
nieuwe faciliteit moeten zijn voor het bewegingsonderwijs in het centrumgebied. Dit is nodig in
verband met de maximale normafstanden tussen scholen en sportvoorzieningen. De voorlopige
resultaten van de businesscase wijzen uit dat hiervoor niet kan worden volstaan met één
gymlokaal, maar dat hiervoor twee gymlokalen nodig zijn. Hiervoor dient een dubbelgymlokaal
of een sportzaal met twee zaaldelen gerealiseerd te worden in het centrumgebied. De nieuw te
realiseren sportzaal is evenwel kleiner dan de huidige sporthal Vliethorst. De verdere
planvorming voor een nieuwe sportzaal maakt integraal onderdeel uit van de Zuidflank, zoals

opgenomen in de Ontwikkelvisie Centrum. .

Deze voorlopige resultaten willen wij graag in een vroeg stadium met u delen. De businesscase
wordt komende weken afgerond. Tijdens de informatieavond op 12 november zal uitgebreid

aandacht worden besteed aan de verschillende aspecten van deze casus.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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E.A. van Wattingen, mw. drs. N. Stemerdink,
gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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