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Onderwerp: Groot onderhoud wegen in De Kampen (Blaricum) 

Naam bestuurlijk opdrachtgever: 
Naam ambtelijk opdrachtgever: 

Frans Cornelis (Blaricum) 
Peter van Dijk 

Naam ambtelijk opdrachtnemer: 
Naam projectleider: 

Jeroen van Oostende 
Ap Verduijn 

Versie: 1.0 

Datum: 11 oktober 2023 

Akkoord opdrachtgever: Vastgesteld in college B&W dinsdag 17 oktober 2023 

  

 
1. Inleiding, achtergrond en aanleiding 
 
Inleiding en achtergrond 
Polder De Kampen, ook wel de Oostermeent genoemd, ligt in de gemeente Blaricum ten oosten van de 
A27 aan het Eemmeer. Het is een graslandgebied dat grenst aan de (in Utrecht gelegen) Eempolder. De 
historie als gemeenschappelijke weidegrond voor de ‘erfgooiers’ heeft tot gevolg gehad, dat er bijna geen 
bebouwing te vinden is. Samen met Eemland is polder De Kampen een van de grootste open 
graslandgebieden van West-Nederland en een van de belangrijkste Nederlandse weidevogelgebieden.  
 
In polder De Kampen liggen diverse polderwegen die in een slechte of zeer slechte staat van onderhoud 
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verkeren. De wegen worden gebruikt door hoofdzakelijk agrarische voertuigen en daarnaast door fietsers 
en voetgangers, die verderop in het Eemmeer vissen, in de winter schaatsen of het weidevogelgebied 
bezoeken.  
De staat van deze polderwegen is zodanig dat de veiligheid voor met name fietsers niet meer 
gegarandeerd kan worden. Gelijktijdig met de aanpak van deze wegen kan ook een kwaliteitsslag gemaakt 
worden voor de naastliggende bermen. 
 
Aanleiding 
De herinrichting van Weidevogelgebied De Kampen is zo goed als afgerond. Op een paar laatste 
werkzaamheden na, die nog worden afgemaakt na afloop van het broedseizoen 2023, is dit natuurproject 
klaar. Hierna is het zaak de in het gebied gelegen polderwegen op te knappen. Dit is destijds zo 
overeengekomen tussen Natuurmonumenten, ASB, Provincie Noord-Holland en gemeente Blaricum. 
 
Het project bevindt zich nu in de definitiefase. Met dit projectplan willen we het project concreet maken 
en het college B&W laten besluiten tot het starten van de ontwerpfase. 

 
 

2. Probleemstelling 
 

a. De Harderwijkweg is in een dermate slechte onderhoudstoestand dat je met een personenauto 
hier niet meer zonder schade aan de auto overheen kan rijden. Door de ontstane spoorvorming 
en verzakkingen raakt de bodem van de auto het straatwerk. De gehele weg zal aangepakt 
moeten worden. 

b. De overige wegen Oostermeent en Laarderangerechtweg hebben ook schadebeelden maar die 
kunnen nog plaatselijk hersteld worden. 

 
 

3. Doelstelling  
 
Doelstelling van dit project is de openbare ruimte zodanig aan te pakken dat deze weer voldoet aan de 
volgende eisen: 

 De nieuwe inrichting dient voor een periode van minimaal 40 jaar weer te voldoen aan het 
maatschappelijke gebruik. 

 De nieuwe inrichting dient te voldoen aan de gebruikelijke onderhoudseisen en voldoet aan de 
technische levensduur van de diverse objecten (asfaltverharding 40 jaar).  

 De nieuwe inrichting is veilig (sociaal, verkeerskundig, wegbeheertechnisch en goed bereikbaar 
voor hulpdiensten). 

 De nieuwe inrichting is duurzaam. Dit houdt in dat: 
o Optimaal hergebruik van materialen mits dit past in de gewenste beeldkwaliteit 
o Toepassen duurzame materialen 
o Plaatsen informatieborden over weidevogelgebied. 

 
 

4. Resultaat 
 
Na oplevering moet het resultaat op hoofdlijnen voldoen aan: 

 De nieuwe verharding kan weer minimaal 40 jaar mee. 
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5. Afbakening 
 
Het projectgebied is afgebakend tot de in eigendom van gemeente Blaricum zijnde wegvakken op de 
Harderwijkerweg, Oostermeent en Laarderangerechtweg. 
 

 
6. Risicoanalyse 

 
Risico Categorie: 

Hoog/middel/laag 
Gevolgen Maatregel(en) Verantwoordelijk 

Onderhoudsadvies 
van begin 2017 niet 
meer actueel 

Hoog Hogere kosten door 
meer ingrijpende 
onderhoudsmaatregel 

In ontwerpfase 
update maken van 
onderhoudsadvies 

Projectleider 

Onvoldoende 
budget 

Middel Project eindigt Financiering regelen Projectleider en 
Opdrachtgever 

Verstoren flora en 
fauna (F&F) 

Hoog 
(weidevogelgebied) 

Overtreding 
gedragscode F&F 

Geen 
werkzaamheden in 
broedseizoen van 15 
maart t/m 15 juli. 

Projectleider 

Onderhoud 
uitvoeren op 
wegvak van andere 
eigenaar 

Hoog 
(recent heeft 
gronduitwisseling 
plaatsgevonden met 
ASB en 
Natuurmonumenten) 

Onrechtmatig 
uitgeven 
onderhoudsgeld 

Eigendommen 
natrekken ASB en 
Natuurmonumenten 

Projectleider 

     
     
Kansen Categorie: 

Hoog/middel/laag 
Gevolgen Maatregel(en) Verantwoordelijk 

Afstemmen met 
bermbeheer en 
Natuurmonumenten 

Hoog Efficiënt bembeheer Overleg met Jan 
Roodhart 
(Natuurmonumenten) 
en met 
groenbeheerders BEL 

Projectleider / 
Beleidsmedewerker 
Groen 
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7. Fasering en beheersing 
 

7.1 Toelichten op de fasen van het project 
 
Projectdefinitiefase 
In deze fase wordt dit projectplan opgesteld en vastgesteld. Uitgangspunt is dat daarbij voldoende 
zekerheid komt dat de inkomsten en uitgaven op dit project in overeenstemming met elkaar zijn/komen. 
Dit om te voorkomen dat we een project opstarten, verwachtingen creëren en die later niet kunnen 
waarmaken omdat er onvoldoende budget beschikbaar is. Dit risico op imagoverlies moet je als BEL-
Combinatie en gemeente Blaricum niet willen accepteren. 
Het eindproduct van de projectdefinitiefase is een door het college van burgemeester en wethouders 
vastgesteld projectplan. 
 
Onderhoudsadvies uit 2017 
Voor de Harderwijkweg heeft al in december 2016 een constructieonderzoek plaatsgevonden en is een 
verhardingsadvies opgesteld om de weg een levensduurverlenging van 20 tot 25 jaar te geven. 
Advies was de oude teerhoudende weg te behouden en daarover heen een nieuwe asfaltweg aan te 
brengen. De nieuwe asfaltverharding wordt daarbij voorzien van wapening om spanningen en afschuiving 
in het asfalt op te vangen. Om de passeermogelijkheid te vergroten, de berm te beschermen en 
randschade aan het asfalt te voorkomen, is voorgesteld in de berm aan beide zijden langs de rijbaan een 
strook grasbetonstenen toe te passen.  

 

        
opbouw Harderwijkerweg                                    Grasbetontegels langs asfalt rijbaan 
 

Voor de overige wegen Oostermeent en Laarderangerechtweg is begin 2017 geadviseerd de plaatselijke 
schades aan de asfalt rijbaan te herstellen. De wegen hadden destijds in 1980 voor het laatst groot 
onderhoud gehad. Het gaat hierbij om scheurvorming, randschade en oppervlakteschade. 
 
Voor de bermen is begin 2017 vermeld dat buiten het maaien weinig onderhoud is uitgevoerd aan de 
wegbermen. De bermen liggen hoger dan de rijbaan. Bij regen kan het water niet meer via de bermen de 
sloten inlopen en leidt tot grote plassen op de rijbaan met gladheid in de winter. Geadviseerd is de bermen 
af te schrapen en dit te combineren met het noodzakelijk asfaltonderhoud. 
 
Ontwerpfase 
De oude onderzoeken uit 2016 en 2017 zijn niet meer geldig en/of incompleet. Daarnaast zijn sindsdien 
diverse grote en slechte asfalt wegvakken opgebroken en dichtgeblokt met betonstraatstenen. Ook is het 
schadebeeld groter geworden. Op meerdere locaties is de weg richting bermen ernstig verzakt. De wegas 
ligt daardoor veel hoger dan de zijkanten weg, waardoor de rijbaan op meerdere locaties niet meer 
toegankelijk is voor een personenauto zonder risico schade te rijden. 
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Op een schadelocatie is duidelijk te zien dat destijds de asfaltconstructie aangebracht is op een oude 
klinkerweg, zie onderstaande foto. 
 

 
 
Kortom het verhardingsadvies van begin 2017 zal een update moeten krijgen. Mogelijk is de destijds 
geadviseerde onderhoudsmaatregel achterhaald en zal een meer ingrijpende maatregel noodzakelijk zijn. 
 
In de ontwerpfase wordt een update gemaakt van het verhardingsonderzoek, wordt aanvullend onderzoek 
verricht naar de ligging van kabels en leidingen, naar de bodem en naar flora en fauna en wordt een 
digitale terreinmeting (DTM) uitgevoerd. 
 
Op basis daarvan wordt het ontwerp voor de Harderwijkweg opgesteld. Naast asfalt, worden hierbij ook 
opties bekeken voor alternatieve verhardingstypes, zoals een rijbaan van betonplaten, bestrating of 
halfverharding. Tot slot worden de plaatselijke herstellocaties op de overige asfaltwegen op tekening 
vastgelegd.  
 
Het eindproduct van deze fase zijn de vastgestelde onderhoudsmaatregelen en het beschikbaar stellen van 
het benodigd onderhoudskrediet voor het gebied De Kampen. 
 
Voorbereidingsfase 
In deze fase worden de vastgestelde onderhoudsmaatregelen technisch nader uitgewerkt tot 
uitvoeringstekeningen en een RAW-bestek. Op basis van het RAW-bestek wordt een directieraming 
opgesteld. 
 
Aanbesteding 
In deze fase wordt het RAW-bestek op TenderNed gepubliceerd en worden inschrijvers uitgenodigd een 
aanbieding te doen. De meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure kan worden gevolgd. In dit 
proces geeft gelegenheid voor inschrijvers vragen te stellen, die beantwoord worden in een op te stellen 
nota van inlichtingen. Vervolgens worden de inschrijvingen ingediend en beoordeeld. De ranking van 
inschrijvers wordt verwerkt op het procesverbaal van aanbesteding en gepubliceerd op TenderNed. Hierna 
wordt de opdrachtbrief verstrekt aan de beste inschrijving. Dit is tevens het einddocument van deze fase. 
 
Uitvoeringsfase 
Nadat de opdrachtbrief verstrekt is aan de aannemer, start de uitvoeringsfase. Belangrijk hierbij is dat de 
uitvoering NIET plaatsvindt in het broedseizoen omdat het werk zich bevindt in een vogelweidegebied. 
 
Nazorgfase 
Na de oplevering van het werk start de onderhoudstermijn. Dit is een periode van vaak 6 maanden waarin 
de aannemer eventuele gebreken aan het werk herstelt. In deze periode wordt het werk terug 
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overgedragen aan de beheerders van de BEL-Combinatie. 
 

7.2 Planning  
 

Fase/stap Planning werkzaamheden Planning 
Projectdefinitiefase 
 
Eindproduct:  
vastgesteld projectplan 
 

- Opstellen en vaststellen projectplan 
- Financiële dekking in overeenstemming 
brengen met projectkosten 
 

Sept/okt 2023 

Ontwerpfase  
 
 
Eindproduct:  
Onderhoudsmaatregelen + 
beschikbaar uitvoeringskrediet 

- Uitvoeren onderzoeken 
- Opstellen ontwerp Harderwijkweg 
- Uitwerken tekening met herstellocaties 
asfaltverharding Oostermeent en 
Laarderangerechtweg 
- Kredietraming onderhoudsmaatregelen 
 

Nov 2023 t/m 
maart 2024 
m.u.v. bestuurlijk 
proces 

Voorbereidingsfase 
 
 
 
Eindproducten:  
Vastgestelde onderhoudsmaatregel 
Beschikbaar uitvoeringskrediet 
RAW-bestek 
 

- Bestuurlijk vaststellen 
onderhoudsmaatregel en beschikbaar 
stellen uitvoeringskrediet  
- Nader uitwerken 
onderhoudsmaatregelen tot 
uitvoeringstekeningen 
- Opstellen RAW-bestek 
- Opstellen directieraming 

April en mei 2024 

Aanbesteding  
 
Eindproduct:  
opdrachtbrief aannemer 
 

- Publiceren contractdocumenten 
- Opstellen nota van inlichtingen 
- Opstellen proces verbaal aanbesteding 
- Opdrachtbrief naar aannemer 

Juni en juli 2024 

Uitvoering 
 
Eindproduct:  
procesverbaal van oplevering 
 

- Inloopavond bewoners 
- Uitvoering project 
- Directievoering UAV/Toezicht 
- Oplevering 

September en 
oktober 2024 

Oplevering en nazorg 
Eindproduct: vastgelegde 
overdracht naar beheerders 
 

- Onderhoudstermijn 
- Overdracht project naar beheerders 

november 2024 
t/m april 2025 
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7.3 Begroting 
 
Voor het project De Kampen is de volgende begroting opgesteld: 
 

Kostenposten: Projectkosten: Wegbeheer 2023: 
Ontwerpfase € 44.000,--  
DTM, diverse onderzoeken en update 
verhardingsadvies 

€ 20.000,--   

Opstellen ontwerp voor Harderwijkweg € 8.000,--  
Opstellen tekening met herstellocaties asfalt 
overige wegen 

€ 3.000,--  

Uren BEL Combinatie € 9.000,--  
Onvoorzien 10% € 4.000,--  
Werkvoorbereiding € 27.000,--  
Opstellen bestek en uitvoeringstekeningen 
inclusief directieraming 

€ 15.000,--  

Uren BEL Combinatie  € 9.300,--  
Onvoorzien 10% € 2.700,--  
Aanbesteding € 14.000,--  
Uren BEL Combinatie voor publicatie 
TenderNed t/m verstrekken opdrachtbrief 

€ 9.000,--  

Ondersteuning op techniek inhoudelijk door 
extern adviesbureau 

€ 3.600,--  

Onvoorzien 10% € 1.400,--  
Uitvoering € 424.000 - € 724.000  
Aannemerskosten 
- Harderwijkweg € 250.000 - € 450.000,--  
  afhankelijk van update verhardingsadvies 
- Plaatselijk schadeherstel overige wegen  
  € 100.000 - € 200.000 

€ 350.000 - € 650.000  

Directievoering en toezicht € 20.000,--  
Uren BEL Combinatie € 9.000,--  
Onvoorzien 10% € 45.000,--  
Totaal exclusief BTW € 509.000 - € 809.000  

 
 

7.4 Besluitvorming  
 
Beslismomenten (go/nogo) in project Groot onderhoud asfaltwegen in De Kampen: 

 Vaststellen projectplan door bestuurlijk opdrachtgever (BOG) en beschikbaar stellen benodigd 
krediet voor fasen tot en met aanbesteding; 

 Op basis van directieraming bestek beschikbaar stellen benodigd krediet voor de uitvoering. 
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7.5 Organisatie  
 

Projectteam Groot onderhoud asfaltwegen in De Kampen: 
Functie: Naam: 
Bestuurlijk OG Frans Cornelissen (Blaricum) 
Ambtelijk OG Peter van Dijk 
Ambtelijk ON Jeroen van Oostende 
Projectleider Ap Verduijn 
Adviseur Groen en Spelen Rena Heilema  
Adviseur Communicatie Kirsten Horst 
Budgethouder wegbeheer Bastiaan Heerschop 
Consulent Financiën André Zwanikken 
Inkoper Marijke Balder 

 
Het projectteam is regisserend ingericht. Dit houdt in dat het projectteam de noodzakelijke acties uitzet, 
bewaakt en toetst. Kennis en capaciteit ingekocht wordt voor inhoudelijke taken zoals bijvoorbeeld het 
uitwerken van ontwerpen, uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken en opstellen van adviezen, opstellen 
van contracten inclusief uitwerken van uitvoeringstekeningen en directievoering en toezicht. 

 
 

7.6 Informatie 
 
Het gebied ligt afgelegen en daarom volstaan wij met het twee weken vooraf plaatsen van gele borden 
langs de weg, waarop de werkzaamheden aangekondigd worden. Aanvullend worden Natuurmonumenten 
en ASB vooraf geïnformeerd over de komende werkzaamheden. 

 
 

8. Afhankelijkheden/actorenanalyse 
 
Om het project te laten slagen, hebben we de medewerking nodig van: 
 

Intern: Communicatiemiddelen Actie door: 
Gemeenteraad Bestuurlijke voorstellen 

Toelichting geven (op verzoek) 
Projectleider 

Raadscommisie(s) 
College B&W 
Bestuurlijk Opdrachtgever Bespreken voortgang (adhoc) Projectleider 
Ambtelijk Opdrachtgever Bespreken voortgang (adhoc) Projectleider 
Beheerders, adviseurs, andere 
collega’s 

Collega’s actief benaderen voor 
benodigde input project 
Tussenproducten laten toetsen 
intern 

Projectleider 

Extern: Communicatiemiddelen Actie door: 
Natuurmonumenten Informeren Projectleider 
ASB Informeren Projectleider 
Hulpdiensten Informeren Projectleider 
Nutsbedrijven Klic melding Projectleider 

 
 


