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Besluitvormend orgaan 

Gemeente Blaricum - Gemeenteraad 

 

Gemeentecode 

Blaricum 

 

Onderwerp 

Herinrichting Burgemeester Le Coultredreef  

 

Portefeuillehouder 

Cornelis, F. 

 

Openbaar 

Ja 

 

Korte inhoud 

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) Blaricum zijn (verkeers)maatregelen 

opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en 

voor de verbinding tussen de Bijvanck en Blaricummermeent met het Oude Dorp Noord. 

De maatregelen voor het kruispunt van de Burgemeester Le Coultredreef met de 

Randweg-Oost en voor het tracé van de Burgemeester Le Coultredreef vanaf de kruising 

met Meentzoom zijn nader uitgewerkt in het Definitieve Ontwerp inclusief een bestek met 

bijbehorende realisatiekosten. 

 

Binnen de realisatiekosten zijn de nodige meevallers maar ook tegenvallers opgenomen 

evenals een onderdeel risicoreservering om onvoorziene zaken tijdens de uitvoering 

financieel afgedekt te hebben. Daarbij is ook opgenomen de uitbreiding van de scope 

voor het verbreden van het huidige fietspad van 3,50 meter naar 4,0 meter (volgens eisen 

SnelFietsRoute) en de inrichting van natuur en groen door overname van een 5,00 meter 

brede strook grond van de ASB. Tijdens de voorbereiding is verder gebleken dat er een 

verontreiniging in de bestaande fundering en onderbouw van de rijbaan en fietspad zit, 

dit moet vanwege de betreffende wetgeving gesaneerd worden. 

 

Om te voldoen aan de aangevraagde Rijkssubsidie SPUK, Specifieke UitKering (SPUK) 

klimaat neutrale circulaire infrastructuur medeoverheden voor het toepassen van CO2 

reducerende maatregelen in Grond-, Weg-, en Waterbouwprojecten (GWW) wordt de weg 

opgebouwd uit de vrijkomende materialen, maar inclusief de toepassing van nieuwe 

gebakken straatstenen, conform Bergweg – Meentzoom. 
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Besluiten 

1. In te stemmen met het Definitieve Ontwerp van het tracé Burgemeester Le 

Coultredreef. 

2. Het bedrag van € 1.950.025,- beschikbaar te stellen uit de investeringsplanning van 

de programmabegroting 2025 voor de uitvoering van het project herinrichting 

‘Burgemeester Le Coultredreef’. 
3. Het bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen uit de investeringsplanning van de 

programmabegroting 2025 voor de uitvoering van het project ‘VRI Randweg-Oost’. 
4. In te stemmen met een extra bedrag van € 896.975,- en de definitieve uitvoering 

afhankelijk te maken van het daadwerkelijk verkrijgen van de door ons verwachtte en 

afgestemde subsidies van € 940.000,-. 

5. De kosten per 1 januari 2025 toerekenen aan wegen, straten en pleinen (68%),  

verkeersmaatregelen GVVP (27%) en openbaar groen (5%). 

6. Verkeersregelinstallaties te laten behoren tot de verkeersmaatregelen GVVP en de 

afschrijvingstermijn op 25 jaar te stellen. 

7. In de programmabegroting van 2026 voor de jaarschijf 2027 en verder een extra 

afschrijvingslast op te nemen van circa € 18.000,-. 

 

Aanleiding voorstel 

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) Blaricum zijn (verkeers)maatregelen 

opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in 

het dorp. Een belangrijk onderdeel in deze beleidsvisie is de verbinding tussen het ‘Oude 
Dorp’, de ‘Bijvanck’ en ‘Blaricummermeent’ via de Randweg-Oost, Burgemeester Le 

Coultredreef, de Meentzoom en de Bergweg. Vijf specifieke maatregelen die hieraan 

kunnen bijdragen zijn als één project opgepakt onder de noemer ‘verkeersmaatregelen 
GVVP oude dorp noord’. De reconstructie van de Meentzoom en Bergweg is momenteel in 
uitvoering en zal medio 2025 gereed zijn. De uitvoering geschiedt via een 

bouwteamovereenkomst welke door middel van een aanbestedingstraject gegund is. 

Onderdeel van die aanbesteding en daarmee het werk is de engineering en realisatie van 

de Burgemeester Le Coultredreef gelegen tussen Meentzoom en Randweg-Oost. Daarbij 

is het Definitieve Ontwerp, zoals nu ter acceptatie wordt voorgelegd, ontstaan vanuit die 

samenwerking tussen aannemer, ingenieursbureau(s), de gemeente Blaricum met input 

van stakeholders. 

 

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2020 het volgende besluit genomen, wat is verwerkt in 

het Definitieve Ontwerp: 

i. Aanpak van het kruispunt van de Randweg-Oost met de Burgemeester Le 

Coultredreef, het realiseren van een rechtsafvak; 

De kruising is onderdeel van het Definitieve Ontwerp en zichtbaar via bijlage 1 als 

presentatietekening. Deze tekening geeft de nieuwe inrichting weer. Bijlage 4 

geeft de technische inrichting weer van de kruising van de Burgemeester Le 

Coultredreef met de Randweg-Oost. 
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Uw raad heeft de volgende twee besluiten genomen, die zijn betrokken bij de uitwerking 

van het Definitieve Ontwerp: 

ii. Het opheffen van het bestaande vrachtverkeerverbod op de Burgemeester Le 

Coultredreef niet verder uit te voeren: 

Het bestaande vrachtverkeerverbod blijft behouden. 

 

De volgende moties en een amendement zijn door uw raad ingediend, die zijn betrokken 

bij de uitwerking van het Definitieve Ontwerp: 

iii. Motie: te onderzoeken welke aanpassingen van het bestaande kruispunt 

Randweg-Oost met de Burgemeester Le Coultredreef mogelijk zijn om de 

veiligheid voor met name fietsers en voetgangers te verbeteren: 

De oversteekplaats is verbreed voor maximale opstel mogelijkheid fietsers. De 

kruising met Gooyerweg is vormgegeven met voorrang voor fietsers.  

Motie: in overleg te treden met het Openbaar Ministerie om het veiligheidsbelang 

op het kruispunt van de Randweg-Oost en de Burgemeester Le Coultredreef van 

herplaatsing camera’s ten behoeve van snelheidscontroles en roodlichtcontroles te 
onderstrepen en af te dwingen: 

Verzoek is in behandeling bij het OM waarbij een camera niet meegenomen wordt 

in de uitvoering gezien dit niet door de Gemeente verzorgd wordt. 

 

Bij de behandeling van het schetsontwerp ‘verkeersmaatregelen GVVP oude dorp noord’ 
op 2 juni 2020 heeft uw gemeenteraad daarnaast een amendement ingediend aangaande 

de landschappelijke inpassing en inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef. Met de 

inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef is rekening gehouden met de  

landschappelijke inrichting en status. 

 

Proces van schetsontwerp (SO) naar voorlopig ontwerp (VO) 

Begin 2021 is samen met verkeerskundig adviesbureau het schetsontwerp uitgewerkt 

naar een gedetailleerd voorlopig ontwerp voor het tracé van de Bergweg en Meentzoom 

en het kruispunt van de Randweg-Oost met de Burgemeester Le Coultredreef. De eerder 

genomen besluiten hebben samen met het schetsontwerp als basis gediend voor de 

verdere uitwerking naar het Definitieve Ontwerp. In het (ontwerp)proces zijn hiernaast 

alle moties en amendementen meegenomen en verwerkt. 

 

Definitief Ontwerp en verkeerskundige achtergrond 

In bijlage 1 is het Definitieve Ontwerp bijgevoegd als presentatietekening. Deze tekening 

geeft de nieuwe inrichting weer. Bijlage 2 voorziet in de bijbehorende (technische) 

ontwerpnotitie waarbij de nadere ontwerpkeuzen worden toegelicht zoals de 

verkeerskundige achtergrond en gemaakte keuzes betreffende onder andere de inrichting 

voor fietsers, voetgangers, gemotoriseerd verkeer en het groen. Bijlage 3 is dezelfde 

tekening als bijlage 1 maar geeft de technische inrichting weer. Bijlage 4 geeft de 
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technische inrichting weer van de kruising van de Burgemeester Le Coultredreef met de 

Randweg-Oost. Bijlage 5 en 6 geven zogenaamde ‘dwarsprofielen’ weer. Dit zijn 
technische uitwerking waarbij een beeld wordt gegeven van onder andere ontwerp en 

aanleghoogten. 

 

Doel 

Zorgdragen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het oude dorp noord van 

Blaricum op het tracé van de Burgemeester Le Coultredreef vanaf de kruising Meentzoom 

tot en met het kruispunt van de Randweg-Oost. Volgens de beleidsvisie is de verbinding 

tussen het ‘oude dorp’ en de ‘Bijvanck en Blaricummermeent’ via de Randweg-Oost en 

Burgemeester Le Coultredreef opgenomen. Hiervoor is over het gehele tracé een nieuw 

voet- en wandelpad evenals ruiterpad voorzien. Het geheel is aansluitend met het 

verbeterde fietspad gebracht naar vier (4,00) meter breed. Door de aanleg van groen 

tussen de rijbaan en het laten meanderen van de structuur ontstaat er een rustigere en 

natuurlijke beleving. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanschaf van een bijkomende 

strook grond van circa vijf (5,00) meter breed. De grondaankoop van de ASB zal via een 

separaat Collegevoorstel en Raadsvoorstel ingebracht worden. Dit CV en RV zal vanuit de 

afdeling grondzaken verzorgd worden. De aanschafkosten horende bij deze 

grondaankoop hebben een kostprijs van circa € 70.000,- welke niet voorzien zijn in het 

uitvoeringskrediet van het project. 

 

Om de verbinding compleet te maken is er een nieuwe trap voorzien na de kruising met 

de Randweg-Oost. Deze verbinding met het wandelpad op de wal langs de Bijvanck is 

zinvol gezien de aanleg van een nieuw wandelpad langs de hele route van de 

Burgemeester Le Coultredreef. Als bijlage 7 tot en met 12 is toegevoegd de impressie van 

nieuwe trap. Deze is voorzien voor voetgangers en is vanwege het beschikbare 

ruimtebeslag en kostenaspect niet uitvoerbaar voor mindervaliden en fietsers. De 

eenmalige investering bedraag ca. € 51.850,-. Deze kosten zijn volgens het aangenomen 

amendement A1 Waltrap vanuit de gemeenteraad d.d. 6 juli 2021 opgenomen in het 

budget ‘onderhoud buitenrand groen Bijvanck’ zoals door de raad besloten. 
 

Toelichting besluit (argumenten) 

1.1 De (verkeers)maatregelen passen binnen bestaand (mobiliteits)beleid 

Het Definitieve Ontwerp is een nadere uitwerking van benoemde (verkeers)maatregelen in 

het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan voor het oude dorp noord van 

Blaricum. 

 

1.2 In lijn met het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Het Definitieve Ontwerp is opgesteld in lijn met de momenteel in uitvoering zijnde 

reconstructie van de Bergweg en Meentzoom. De weginrichting van een klinkerweg met 

vrij liggend fietspad, wandelpad en ruiterpad past het beste bij het dorpse karakter van 

Blaricum. Door gebruik voor alle verkeersdeelnemers mogelijk te maken wordt de 
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verbinding tussen de kernen verbeterd, wat een nadrukkelijke wens was vanuit de 

omgeving. Met de inrichting van het groen is rekening gehouden met het huidige 

karakter en historisch landschap. Qua verlichting is rekening gehouden met de wettelijke 

aspecten en voorkoming van lichtvervuiling voor mens en natuur. De verlichting is 

voorzien over tracélengte en gesitueerd naast het fietspad. Aanstralen van de drie (3) 

verkeersplateau’s gebeurt vanaf de lichtmasten naast het fietspad met een aparte 

uithouder. 

 

1.3 Draagt bij aan een betere verkeersveiligheid 

Het Definitieve Ontwerp draagt bij aan een betere verkeersveiligheid door te voorzien in 

een verbreed fietspad van vier (4) meter dat aansluit bij de eisen van de Provinciale 

DoorFietsRoute. Het fietspad bestaat uit rood asfalt, waardoor een duidelijke en 

overzichtelijke indeling zichtbaar wordt. Het autoverkeer maakt gebruik van de huidige 

rijbaan die wordt uitgevoerd in gebakken straatbakstenen ten opzichte van de huidige 

verharding in asfalt. Hierdoor ontstaat een snelheidsremmend effect gezien asfalt tot 

hogere snelheden leidt. Bij de huidige parkeerlocatie richting het wandelgebied van 

‘Goois Natuurreservaat ’t Harde’ vindt uitvoering van een verkeersplateau plaats. Deze 

verhoging uitgevoerd in een afwijkende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid van de 

kruising met een gefaseerde oversteek voor fietsers, voetgangers en ruiters. Het 

verkeersplateau heeft een attentiewaarde doch niet de hinder van een reguliere drempel, 

wat aansluit bij de wensen en behoeften van de nood- en hulpdiensten. 

 

1.4 Draagt bij aan een beter comfort voor fietsers 

Het Definitieve Ontwerp draagt bij aan een beter comfort voor fietsers door het bestaande 

fietspad te verbreden naar vier (4,00) meter en uit te voeren in rood asfalt. Dankzij de 

aanleg van nieuw groen wordt het geheel als prettiger beleefd om te fietsen. Het tracé is 

daarbij ook niet meer één (1) rechte streep maar ‘meandert’ als het ware door het gebied. 
Door het aanvullen en afwisselen van groen ontstaat er een prettige beleving. De 

verlichting is afgestemd en gericht op de langzaam verkeerdeelnemers, fietsers, 

wandelaars en ruiters. 

 

1.5 Draagt bij aan een betere leefbaarheid 

Het Definitieve Ontwerp draagt bij aan een betere leefbaarheid door te voorzien in een 

voetpad en ruiterpad over de gehele lengte van het tracé. Voorzien was het toepassen van 

de uit de Meentzoom en Bergweg vrijgekomen gebakken straatbakstenen, direct 

hergebruik dus. Maar, een onderdeel van de SPUK subsidie is het volledig nieuw 

opbouwen van de wegverharding met een duurzame constructie. Daarbij is de 

restlevensduur onderdeel van de subsidievoorwaarden. Om hieraan te voldoen is 

toepassing van nieuwe gebakken straatstenen nodig die een langere levensduur hebben 

dan de bestaande stenen. Bijkomend voordeel is dat bij hergebruik van de oude stenen 

het bandengeluid ten opzichte van het huidige asfalt zou toenemen. Dit was minder 

gewenst voor de omgeving en weggebruikers. In relatie met de investering in nieuwe 
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gebakken straatstenen, de uniformiteit ten aanzien van Bergweg en Meentzoom en het 

voldoen aan de SPUK subsidie is dus nu in het uitvoeringskrediet het toepassen van 

nieuwe gebakken straatstenen meegenomen. Nieuwe straatstenen zullen qua geluid 

nagenoeg gelijkwaardig zijn aan een verharding in asfalt. De vrijgekomen 

straatbakstenen worden verkocht voor een bedrag van circa € 75.000,- conform reguliere 

marktconforme prijzen. De opbrengst van de straatstenen kan administratief niet 

verrekend worden met het projectbudget. Deze opbrengsten komen afzonderlijk ten 

gunste van de Gemeente Blaricum. 

 

1.6 De oversteekbaarheid wordt veiliger en beter 

Bij het parkeerterrein ’t Harde zal een voetgangers-, fietsers-, en ruiteroversteekplaats 

ingepast worden. Bij de Randweg-Oost zal de fietsers-, en voetgangersoversteekplaats 

uitgebreid c.q. vergroot worden. 

 

1.7 Past binnen het advies en verzoek van hulpdiensten 

Er zijn nu wegversmallingen die komen te vervallen. Bij het parkeerterrein ’t Harde komt 
een verkeersplateau in een afwijkende kleur en verhoogd. Ten noorden en zuiden van dit 

plateau wordt tevens een soortgelijk plateau aangelegd doch zonder oversteekplaats. 

Hierdoor treedt er voor hulpdiensten géén extra vertraging op maar is er wel geïnvesteerd 

in snelheid remmende maatregelen. 

 

1.8 De (verkeers)maatregelen passen binnen bestaand (mobiliteits)beleid 

Het Definitieve Ontwerp is een nadere uitwerking van benoemde (verkeers)maatregelen in 

het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan voor het oude dorp noord van 

Blaricum. Het geheel zorgt voor een optimale verbinding mede dankzij de nieuwe trap en 

voet- en ruiterpad. 

 

1.9 Draagt bij aan een betere verkeersveiligheid en overzichtelijkheid 

Het Definitieve Ontwerp draagt bij aan een betere verkeersveiligheid. Het afslaan vanaf de 

Randweg-Oost richting het dorp wordt vormgegeven op een aparte rijstrook met een 

eigen verkeerslicht. De fietsoversteek over de Gooyerweg wordt uitgebogen om een 

overzichtelijker kruispunt, meer ruimte en een beter zicht rondom de fietsoversteek te 

creëren. De route voor landbouwverkeer vanaf de Stichtsebrug, via het kruispunt van de 

Burgemeester Le Coultredreef met de Gooyerweg, naar Eemnes wordt beter ingepast. De 

doorsteek van de Randweg-Oost richting de parallelweg kan hierdoor komen te vervallen. 

 

1.10 Draagt bij aan een betere verbinding tussen dorpsdelen 

Het aanbrengen van het rechtsafvak zorgt voor een betere verbinding tussen de Bijvanck 

en het dorpscentrum van Blaricum. De inrichting nodigt alle weggebruikers uit om in een 

natuurlijke omgeving te wandelen en te fietsen. De automobilist of bestuurder te paard 

zal zich niet meer op een doorgangsroute maar in een verblijfsgebied wanen. 
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1.11 Draagt bij aan meer ruimte voor de fietser 

Aan de noordzijde ontbreekt het aan ruimte voor doorgaand fietsverkeer (oost-west) en 

fietsverkeer dat zich opstelt bij het verkeerslicht. Hiervoor wordt een het fietspad ter 

plaatse voorzien van een verbreding overeenkomstig met de eisen gesteld vanuit de 

Provincie horende bij een DoorFietsRoute. 

 

1.12 Geeft een vrije doorgang voor hulpdiensten in geval van een calamiteit 

In de huidige situatie komt het voor dat opgestelde voertuigen op de Burgemeester Le 

Coultredreef de doorgang voor hulpdiensten blokkeren in geval van een uitruk. Gebleken 

is dat een verharde passeerstrook door de beperkte openbare ruimte niet inpasbaar is. 

Door de verkeerslichten op het kruispunt voor de Burgemeester Le Coultredreef te 

voorzien van een KAR systeem (Korte Afstand Radio) kan in geval van een uitruk de 

opstelstrook tijdig leegstromen en ontstaat een vrije doorgang voor hulpdiensten. 

 

Duurzaamheid 

Bij het toepassen van de materialen is rekening gehouden met duurzaamheid, zo is de 

levensduur van nieuwe gebakken straatbaksteen velen malen groter dan een 

betonstraatsteen of een verharding in asfalt. De verlichting is voorzien in led en is 

regelbaar dus dimbaar voor energiebesparing maar draagt ook bij aan het beperken van 

lichtvervuiling. Er is veel aandacht voor het stimuleren van fietsgebruik en 

wandelmogelijkheden c.q. plezier. Door het aanbrengen van nieuw groen inclusief 

infiltreren van hemelwater wordt een stenige omgeving omgeturnd naar een duurzamer 

gebied met vermeerdering van groenwaarde. Over het gehele tracé wordt ruimte 

gecreëerd voor de realisatie van biodiversiteit wat de flora en fauna ten goede komt. Een 

en ander valt onder de subsidieaanvraag ingediend behorende tot de categorie SPUK. 

Door hergebruik van vrijkomende materialen zijn extra saneringswerkzaamheden 

benodigd. Door het aantrekken van de extra gronden van de ASB is realisatie van meer 

openbaar groen met aandacht voor biodiversiteit mogelijk. De betreffende SPUK is de 

“Specifieke uitkering (SPUK) klimaat neutrale circulaire infrastructuur medeoverheden 

voor het toepassen van CO2 reducerende maatregelen in grond-, weg-, en 

waterbouwprojecten (GWW)”. 
 

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader  

Het vastgestelde kader is het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan Blaricum en de 

daarin opgenomen wegencategorisering. In het uitvoeringsprogramma heeft de raad de 

prioriteiten gesteld welke maatregelen worden uitgevoerd. 

 

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie 

Geen relatie met de BEL-gemeenten. 
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Kanttekeningen 

1.1 Planologische procedure is nodig 

Op het kruispunt van de Randweg-Oost met de Burgemeester Le Coultredreef wordt het 

rechtsafvak ingepast en wordt het fietspad uitgebogen. Voor deze aanpassingen is naar 

verwachting een bestemmingsplanwijziging nodig, de bestemming ‘groen’ maakt immers 
plaats voor ‘verkeer’. Dit kan mogelijk zorgen voor juridische procedures met het risico 
op vertraging van de uitvoering. 

 

1.2 Planologische procedure is nodig 

Voor het volledige tracé van de Burgemeester Le Coultredreef geldt dat naar verwachting 

een bestemmingsplanwijziging nodig is, de huidige bestemming ‘groen’ is niet correct en 
had al ‘verkeer’ moeten zijn. Dit is in het verleden echter niet geregeld wat onjuist is, dit 

wordt nu gecorrigeerd binnen het project. Dit kan mogelijk zorgen voor juridische 

procedures met het risico op vertraging van de uitvoering. 

 

1.3 Planologische procedure is nodig 

Voor twee locaties is een Waterschap vergunning benodigd. Deze zijn inmiddels 

aangevraagd en positief beoordeeld. Er is geringe kans op vertraging van de uitvoering. 

 

1.4 Wijziging NNN  

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te 

leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en 

met het omringende agrarisch gebied. De groene gebieden zijn zichtbaar op de kaart en 

betreffen de bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden in Nederland zien: het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het huidige tracé van de Burgemeester Le Coultredreef 

had niet opgenomen moeten worden in de kaart Natuurnetwerk Nederland (NNN). Na 

contact met de Provincie is inmiddels afgesproken dat het tracé vanuit het nieuwe 

Definitieve Ontwerp van de Burgemeester Le Coultredreef uit de kaart genomen wordt en 

daarmee géén onderdeel is van het NNN gebied. 

 

1.5 Overname grond Agrarische Stichting Blaricum (ASB) 

De Agrarische Stichting Blaricum (ASB) houdt zich bezig met het in stand houden van het 

typerende agrarische karakter van het dorp Blaricum, de unieke landschappelijke 

structuur en prachtige natuur. De ASB zet zich in om deze unieke vorm van wonen, 

werken en recreëren voor Blaricum te bewaren. Het huidige oostelijke profiel van de 

Burgemeester Le Coultredreef ligt deels op grond van de ASB. Daarnaast is de wens het 

profiel te vergroten. Om de huidige situatie te corrigeren, immers het is niet gewenst dat 

een gemeentelijke en daarmee openbare infrastructuur ligt op grond derden, is het 

nodige om grond aan te trekken van ASB. Hierover zijn principeafspraken gemaakt die 

onderdeel zijn van het Definitieve Ontwerp zoals, het realiseren van inritconstructies bij 

de verschillende percelen (weilanden), het vervangen en verplaatsen van het hekwerk op 

de overgang van de perceelsgrenzen. Het verplaatsen van de drinkwatervoorzieningen 
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n.a.v. de wijziging perceelsgrens. Het behouden c.q. verbeteren van de landschappelijke 

structuur en natuur. Opgenomen zijn enige bomen om te voorzien in een schaduw 

mogelijkheid voor zich in de wei bevindend vee dan wel paarden. 

 

1.6 Overname grond De Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) 

De Stichting Goois Natuurreservaat, opgericht in 1932 met als doel de instandhouding 

van het natuurschoon in het Gooi, is gevormd door de zes Gooise gemeenten Bussum, 

Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, de gemeente Amsterdam en de provincie 

Noord-Holland. Het huidige westelijke profiel van de Burgemeester Le Coultredreef ligt 

deels op grond van de GNR. Daarnaast is de wens het profiel te vergroten. Om de huidige 

situatie te corrigeren, immers het is niet gewenst dat een gemeentelijke en daarmee 

openbare infrastructuur ligt op grond derden, is het nodige om grond aan te trekken van 

GNR. Hierover zijn principeafspraken gemaakt die onderdeel zijn van het Definitieve 

Ontwerp. Het behouden c.q. verbeteren van de landschappelijke structuur en natuur. 

 

1.7 Realisatie Groen 

Dankzij het extra ruimtebeslag vanuit punten 1.5 en 1.6 zoals hierboven beschreven 

komt er meer ruimte voor groen. Met het groenplan is rekening gehouden met de 

historische waarde van het gebied. Daarbij is met deskundige ecologen gewerkt aan een 

tevens na realisatie goed te onderhouden groenplan. Door toepassing van een diversiteit 

aan beplanting wordt flora en fauna die nu minder c.q. niet aanwezig is, sterk verbeterd. 

Naast het vergroten van de biodiversiteit, wat de natuur ten goede komt, heeft het geheel 

een gunstige uitwerking op de gebruikers. Voor de mens is natuur onmisbaar waardoor 

na uitvoering van de planning de Burgemeester Le Coultredreef in de toekomst voor de 

gebruikers een prettige, mooie omgeving zal zijn. 

 

Financiën 

Voor de uitvoering van het project is in totaal een bedrag benodigd van € 3.022.000,- dat 

is inclusief alle reeds gemaakte kosten in het verleden en te maken kosten tot en met 

oplevering van het gehele werk, maar exclusief de te verwachten subsidies. 

Kosten   
 

Voorbereiding en engineering   176.576 

VAT  28.252 

Totaal voorbereiding en engineering  204.828 

Realisatiekosten uitvoering   1.906.890 

Verkeersregelinstallatie   163.212 

Openbare Verlichting   137.066 

Onvoorzien   220.717 

Subtotaal   2.427.885 

VAT   388.462 

Totaal realisatie en uitvoering   2.816.347 

Totale projectkosten (voorbereiding + realisatie) 

Afgerond 
  

3.021.175 

      3.022.000 
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Er is reeds een voorbereidingskrediet van € 95.000,- vrijgegeven. In de 

investeringsplanning van de programmabegroting 2025 is er voor de uitvoering 

opgenomen € 1.950.025,- en voor de VRI Randweg-Oost’ € 80.000,-. Het voorstel is om 

in totaal € 2.030.025,- uit de investeringsplanning van de programmabegroting 2025 

beschikbaar te stellen. Het werk is gereed in 2026 en de afschrijving start op 1 januari 

2027. Voor de reconstructie is hier rekening mee gehouden in de investeringsplanning, 

maar niet voor de VRI Randweg-Oost. Uitgangspunt was dat de VRI in 2028 geplaatst zal 

worden. Maar bij de reconstructie is het noodzakelijk om de VRI direct in 2026 te 

plaatsen. De afschrijvingstermijn wordt gesteld op 25 jaar (verkeersmaatregelen GVVP) in 

plaats van de 15 jaar in de financiële verordening. De opbrengst van de vrijgekomen 

straatbakstenen zal circa € 75.000,- bedragen, dit is een marktconforme prijs. Deze 

opbrengst zal apart inzichtelijk gemaakt worden en niet opgenomen worden in het 

projectbudget maar afzonderlijk ten gunste van de Gemeente Blaricum komen. Om het 

project geheel af te kunnen ronden wordt voorgesteld om een extra krediet beschikbaar 

te stellen van € 896.975,- (zie onderstaande tabel). Het beschikbaar stellen van het 

tekort van € 896.975,- wordt gekoppeld aan het ontvangen van subsidies. 

 

Vanuit de Provincie Noord-Holland is aangevraagd een subsidie van € 540.000,- uit de 

DoorFietsRoute-subsidies. Het huidige fietspad wordt hiervoor verbreedt en ingericht 

volgens de eisen vanuit de DoorFietsRoute. Vanuit het Rijk is een subsidie aangevraagd 

van € 400.000,- uit de SPUK, Specifieke uitkering (SPUK) Klimaatneutrale circulaire 

infrastructuur medeoverheden voor het toepassen van Co2 reducerende maatregelen in 

grond-, weg-, en waterbouwprojecten (GWW). Bij toekenning van deze twee (2) subsidies 

zal de netto investering gelijk zijn aan de beschikbare bedragen uit de 

investeringsplanning en geeft dit geen extra afschrijvingslasten. Het krediet wordt 

verdeeld over wegen, straten en pleinen (68%), verkeersmaatregelen (27% inclusief VRI) en 

openbaar groen (5%). De afschrijvingstermijnen zijn respectievelijk 40, 25 en 10 jaar. 

Deze verdeling geeft samen met de VRI een extra afschrijvingslast van circa € 18.000 met 
ingang van 2027. In de investeringsplanning is voor de reconstructie rekening gehouden 

met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Er is geen toerekening aan riolering. Deze 

verdeling gaat in per 1 januari 2025. 

Totaaloverzicht     

Investeringsplanning begroting 2025 2025 1.950.025 

Investeringsplanning begroting 2025 2025 80.000 

Nog beschikbaar investeringsplanning 
 

2.030.025 

Reeds beschikbaar gesteld 
 

95.000 

Beschikbaar na goedkeuring 
 

2.125.025 

Projectkosten Burgemeester Le Coultredreef 
 

3.022.000 

Aanvraag extra krediet 
 

896.975 

Subsidie Provincie Noord-Holland SnelFietsRoute 2025 540.000 
  

356.975 

SPUK Subsidie - Klimaat neutrale circulaire infrastructuur  2025 400.000 

Extra dekking onvoorzien 
 

43.025 
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Toelichting 

Op basis van het door de gemeenteraad in haar besluiten vastgestelde VO ‘Herinrichting 
Bergweg en Meentzoom’ en ‘Burgemeester Le Coultredreef’ zijn in het 2e kwartaal 2023 

ramingen opgesteld. De hierin geraamde kosten voor de bovengrondse herinrichting -van 

de Burgemeester Le Coultredreef zijn € 1.626.000,-. De kosten voor de realisatie nu zijn 

€ 3.022.000,- waarbij het verschil goed te verklaren is, hieronder een opsomming van de 

voornaamste posten. 

 

Belangrijkste kostenverhogende punten: 

 Het huidige fietspad heeft een breedte van 3.50 meter en druk bereden. Dankzij 

de grondovername vanuit ASB is er meer beschikbare ruimte. Het nieuwe fietspad 

kan daardoor verbreed worden naar 4.00 meter. Dankzij deze nieuwe maatvoering 

voldoet het fietspad aan de voorwaarden zoals gesteld vanuit de Provincie en is 

toepasbaar als ‘DoorFietsRoute’. Hierdoor wordt een subsidie verkregen van € 
540.000,-. De kosten voor de verbreding van het fietspad zijn niet meegenomen 

in de oorspronkelijke raming. Totaal gaat het hier om € 121.976,-. 

 In 2021 is geraamd op een ontwerp dat uitging van hergebruik gebakken 

straatstenen. Dit is gewijzigd naar een ontwerp dat uitgaat van aanleg nieuwe 

gebakken straatstenen en verkoop van de vrijgekomen straatstenen. Daaraan is 

toegevoegd een verbeterde fundering onder de straatstenen. Het gehele werk 

wordt daarmee uitgevoerd wat de stabiliteit, en daarmee geluid en trillingen, van 

de verharding ten goede komt. Dit in lijn met het toepassen van nieuwe 

straatstenen in de Bergweg en Meentzoom wat na de realisatie van de eerste fase 

de juiste keuze is gebleken. De bouwtijd en daarmee overlast vanuit omleidingen 

wordt dankzij de snellere bestratingswerkzaamheden verkort met 2 maanden. 

Tevens zijn er ook enige kosten voordelen, zo worden opslag, transport, reiniging 

en depotinrichtingskosten voorkomen alsook bezwaren met betrekking tot het 

depot. Samen met de enorme prijsstijgingen heeft dit geleid tot € 315.000,- 

hogere kosten dan in 2021. Inkomsten van de verkoop van stenen zijn nog niet 

bekend en hier niet meegenomen. 

 Door het betrekken van gronden aan de westzijde van de rijbaan momenteel in 

eigendom van GNR en aan de oostzijde in eigendom van ASB, wordt het nieuwe 

profiel verkregen zoals nu opgenomen in het DO. De inrichting van deze 

bijkomende gronden waren niet voorzien en daarmee extra. De inrichting is 

voornamelijk groen, bestaande uit beplanting en enkele bomen. De realisatie van 

een voetpad in halfverharding en ruiterpad zijn nu ook mogelijk. Daarbij is het 

ruiterpad ook een natuurlijke scheiding tussen het voetpad en het hekwerk op de 

perceelsgrens met de weilanden. Het ruiterpad heeft daarbij geen directe 

bijkomende investeringskosten gezien de toepassing van vrijkomend zand en 

inzaaiing met gras altijd minimaal benodigd is. Deze kosten zijn niet 

meegenomen in de oorspronkelijke SSK raming. Totaal gaat het hier om € 
157.500,-. 
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 Onderdeel van de voorwaarden om grond te kunnen betrekken aan de oostzijde 

van de rijbaan momenteel in eigendom van ASB, is het vervangen van het 

bestaande hekwerk en verplaatsen van de huidige drinkwatervoorzieningen. 

Tevens is meegenomen het aanplanten van groen c.q. enige bomen in de huidige 

weilanden. Deze kosten zijn niet meegenomen in de oorspronkelijke raming. 

Totaal gaat het hier om € 63.942,-. 

 Vanuit de voorbereiding is gebleken dat de huidige asfaltverharding inclusief 

onderliggende puinfundering, verontreinigd zijn. Voor hergebruik zijn 

aanvullende saneringswerkzaamheden en uitvoeringskosten benodigd. Er wordt 

ondanks deze aanvullende kosten wel gekozen tot hergebruik ook in het kader 

van duurzaamheid. Het afvoeren van bestaande materialen en terug aanvoeren 

van nieuwe materialen is procesmatig eenvoudiger. Doch door hergebruik wordt 

voldaan aan een SPUK-regeling waar ook gebruik van gemaakt wordt. De SPUK-

aanvraag is tijdig en compleet ingediend waarmee naar verwachting een bijdrage 

in deze kosten ontvangen wordt van € 400.000,-. Deze kosten en de opbrengsten 

zijn niet meegenomen in de oorspronkelijke raming. Totaal gaat het hier om € 
395.031,-. 

 Er zijn niet voorziene procedures doorlopen c.q. nu in proces. Het betreft het 

betrekken van gronden aan de westzijde van de rijbaan momenteel in eigendom 

van GNR en aan de oostzijde in eigendom van ASB, hierdoor wordt het nieuwe 

profiel verkregen zoals nu opgenomen in het DO. Onderdeel is ook het 

wijzigingen van het bestemmingsplan van de nieuwe gronden maar tevens ook de 

bestaande gronden naar bestemming ‘verkeer’. Waarom dit in het verleden niet 
correct is doorgevoerd is onbekend doch wordt nu hersteld. Het bestaande maar 

ook het nieuwe profiel is onderdeel van het zogenaamde NNN-gebied, dit wordt 

via kaartwijzigingen in samenwerking met de Provincie gecorrigeerd in 2025, 

daarmee is het nieuwe profiel géén onderdeel meer van het NNN-gebied. Er zijn 

enkele vergunningen benodigd vanuit Waternet en Gemeenten (kapvergunning). 

Deze kosten zijn niet meegenomen in de huidige SSK raming. Totaal gaat het hier 

om € 48.515,-. 

 De restende kostenverhogende omstandigheden zijn het gevolg van het 

tijdsverloop van het project in relatie tot de prijsstijgingen en indexering bij een 

groot aantal onderliggende werkzaamheden. Totaal gaat het hier om € 293.210,-. 

 

Begrotingswijziging nodig? 

Nee 

 

Uitvoering 

De werkzaamheden vanuit het bouwteam zijn gereed om te starten met realisatie, 

daarmee wordt bedoeld de daadwerkelijke uitvoering. De aanvang is gepland na het 

zomerreces 2025. Dit ook met het oog op de oplevering vóór het zomerreces 2026. Het 

college is bevoegd om bedragen uit de investeringsplanning vrij te geven. In Blaricum is 
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aangegeven dat GVVP maatregelen ook voor besluitvorming naar de raad gaan. Vandaar 

is in het beslispunt opgenomen dat er pas opdrachten mogen worden verstrekt na 

goedkeuring van het plan door uw raad. 

 

Communicatie & participatie 

Participatie  

De keuzes op hoofdlijnen zijn grotendeels op basis van ontwerpuitgangspunten zoals de 

uitvoering van de rijbaan qua breedte. De toepassing van gebakken straatstenen is een 

breed gedragen wens die aansluit bij de omgeving, uitstraling en karakter. Met de 

inrichting is rekening gehouden met de wensen en behoeften van de hulpdiensten 

waardoor er géén drempels zijn toegepast maar wel verkeersplateaus, hierdoor is er een 

snelheid remmend effect doch niet de hinder van een drempel. 

 

Het fietspad is uitgevoegd conform de richtlijnen zoals meegegeven vanuit de Provincie 

Noord-Holland. Dit met het oogpunt om het in de toekomst te kunnen toevoegen bij het 

landelijke netwerk aan DoorFietsRoute (SFR) ook bekend als DoorFietsRoute. Een 

subsidieaanvraag is hiervoor reeds ingediend waarbij uitsluitsel gegeven wordt bij het 

aanvragen voor het uitvoeringskrediet. 

 

Een analyse van de verschillende input van bewoners, belanghebbenden is toegepast op 

de verbinding. Daaruit is de realisatie van een voet- en wandelpad over het volledige 

tracé naar voren gekomen. Uitgevoerd in een halfverharding die wel toegankelijk is en 

blijft voor minder validen, dit dankzij de mogelijkheid om te komen tot een solide 

verdichting. 

 

Over het volledige tracé is een ruiterpad voorzien, ook vanwege de aangrenzende 

percelen met agrarische bestemming en het aanwezige ruiterpad nabij de Meentzoom. 

 

Communicatie 

Na vaststelling van het Definitieve Ontwerp wordt een projectpagina op de gemeentelijke 

website geplaatst. Hierop komt het Definitieve Ontwerp en de projectplanning te staan. 

Ook staan er contactgegevens zodat er voor bewoners en andere geïnteresseerde de 

mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen. Na vaststelling van 

Definitieve Ontwerp wordt een persbericht naar lokale pers verzonden. Tijdens de uitvoer 

worden inwoners van Blaricum via sociale media, de hei en wei en de bouwapp op de 

hoogte gehouden van de werkzaamheden. 

 

Bijlagen 

 Concept Raadsbesluit ‘2024.09775’ 
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Definitieve Ontwerp: 

1. Presentatietekening Definitieve Ontwerp 

2. Ontwerpnotities met technisch gehanteerde uitgangspunten 

3. Nieuwe situatie Definitieve Ontwerp 1 

4. Nieuwe situatie Definitieve Ontwerp 2 

5. Dwarsprofielen Definitieve Ontwerp 1 

6. Dwarsprofielen Definitieve Ontwerp 2 

7. Impressie trap 1 

8. Impressie trap 2 

9. Impressie trap 3 

10. Impressie trap 4 

11. Impressie trap 5 

12. Impressie trap 6 

 

Steller 

RJ van Cooten (rcoot) 

 

Registratiedatum 

4 februari 2025 
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