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Besluitvormend orgaan 

Gemeente Blaricum - Gemeenteraad 

 

Gemeentecode 

Blaricum 

 

Onderwerp 

Deelbesluiten herinrichting Bijvanck 

 

Portefeuillehouder 

Kennis, A.M. 

 

Openbaar 

Ja 

 

Korte inhoud 

Deelbesluiten herinrichting Bijvanck 

 

Besluiten 

1. De straten Bloesem en Groenhof toe te voegen aan de projectscope herinrichting 

Bijvanck en het hiervoor benodigde budget € 80.000,— te financieren vanuit de post 

bijkomende kosten.  

2. Enkele vakken achterstallig bosplantsoen toch mee te nemen in de herinrichting. De 

benodigde financiën € 375.000,— te financieren uit de post bijkomende kosten.  

3. Geen uitgebreid drainagesysteem aan te leggen in fase 3, De Dam en omgeving.  

4. De Schoolzone terug te brengen in de projectscope herinrichting Bijvanck. En deze 

mee te nemen zoals gepland in fase 5. De kosten hiervoor zijn nog onderdeel van de 

projectscope en zullen dus niet tot extra financiering leiden.  

5. De huidige fasering ongewijzigd aan te houden. 

 

Aanleiding voorstel 

Woensdagavond 19 februari 2025 zijn de raadsleden bijgepraat over de voortgang van 

het project Herinrichting Bijvanck. Hierbij zijn de volgende punten besproken die leiden 

tot een aanpassing van de scope en daarmee tot de bevoegdheid van de gemeenteraad 

behoren.  

1. De Bloesem en Groenhof zijn geen onderdeel van de projectscope maar 16 woningen 

in deze straten liggen wel in gemeente Blaricum. Bewoners hebben verzocht deze 

straten mee te nemen in de herinrichting. De kosten hiervoor bedragen € 80.000,-- 

exclusief BTW. Dit kan worden opgevangen binnen de post bijkomende kosten.  
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2. Bij het opstellen van de bouwteamovereenkomst is destijds ervan uitgegaan dat de 

vakken bosplantsoen gehandhaafd zouden blijven. Nu de straat wordt opgeknapt 

inclusief de andere groenvakken, gaat het achterstallig onderhoud van de vakken 

bosplantsoen wel erg opvallen. Voorstel is deze alsnog toe te voegen aan de 

herinrichting. Financiële tegenvaller in fase 3 (De Dam e.o.) bedraagt € 375.000,-- 

exclusief BTW. Dit kan worden opgevangen binnen de post bijkomende kosten.  

3. In het grondwateronderzoek wordt bevestigd dat de grondwaterstand in met name de 

Vogelbuurt (fase 6) hoog is en het voorstel is dan ook om daar t.z.t. drainage aan te 

leggen. Voor de uitvoering van de exacte vorm van drainage en de daarbij behorende 

kosten zal te zijner tijd een nadere uitwerking volgen.  

Daarnaast volgt uit de berekening van Aveco de Bondt dat over 15 tot 20 jaar ook 

grondwaterproblemen kunnen ontstaan in De Dam en omgeving (fase 3). Het advies   

is vanuit dit onderzoeksbureau gelijktijdig met de herinrichting ook drainage in fase 3 

aan te leggen. De kosten voor drainage in fase 3 zijn berekend en begroot op  

€ 1.850.000,-- exclusief BTW en zullen leiden tot 1 jaar extra uitvoeringstijd. 

Aangezien de mogelijke wateroverlast in de toekomst ligt en er op dit gebied nieuwe 

ontwikkelingen verwacht mogen worden stelt het college voor het advies van de 

stuurgroep te volgen en de drainage in fase 3 niet aan te leggen.  

De stuurgroep adviseert wel plaatselijk drainage op De Dam aan te brengen onder de 

infiltratievoorzieningen (Rockflow pakketten) en die aan te sluiten op het bestaand 

regenwaterriool. Hiermee worden mogelijke negatieve effecten op de 

grondwaterstand beperkt.  

Deze beperkte drainage wordt op dit moment inhoudelijk uitgewerkt inclusief 

kostenraming. Hiervoor volgt een separaat voorstel naar uw raad. 

4. De Schoolzone is geen onderdeel meer van de projectscope. Hierdoor ontstaan 

onduidelijke en onveilige situaties op de aansluitingen van de her in te richten straten 

op de bestaande Schoolzone. Het voorstel is daarom de Schoolzone terug te brengen 

in de projectscope.  

Net vooraf aan het ondertekenen van de bouwteamovereenkomst is de Schoolzone uit 

de scope gehaald maar zijn de hiermee vrijkomende gelden in het projectkrediet 

behouden. Dit bedrag komt met dit voorstel weer terug bij de Schoolzone. Voor het 

terugbrengen van de Schoolzone in de projectscope is dus geen extra geld nodig.  

5. De stuurgroep adviseert de huidige fasering aan te houden mits geen drainage 

aangelegd wordt in fase 3. De huidige fasering en planning, zoals sinds 2023 

gecommuniceerd met de wijk, wijzigen dan niet. 

 

 

Doel 

Vaststellen scopewijzigingen (besluit 1,2,4 en 5) en vaststellen dat geen uitgebreide 

drainage aangelegd wordt in fase 3. 
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Toelichting besluit (argumenten) 

3.1 Geen drainage in fase 3, De Dam en omgeving 

Berekeningen zijn gebaseerd op bodemkarakteristieken en op geëxtrapoleerde 

neerslaggegevens van het KNMI weerstation de Bilt. Het resultaat is dat over 15 tot 

20 jaar grondwaterproblemen in fase 3 kunnen worden verwacht. Echter deze 

verwachting is omgeven met grote onzekerheden. Het kan mee- of tegenvallen.  

De extra kosten voor drainage in fase 3 zijn hoog en bedragen € 1.850.000,--. 

Daarnaast is hiervoor één jaar extra uitvoeringstijd nodig. 

Mogelijk dat nu hoge kosten gemaakt worden en dat de hoge grondwaterstanden 

en bijhorende hinder/overlast over 15 tot 20 jaar niet optreden.   

 

4.1 Veiligheid Schoolzone 

Een veilige straatinrichting is eenduidig en duidelijk. De Schoolzone heeft nu een 

ander type en kleuren bestrating, waardoor de aansluitingen van de heringerichte 

straten op de Schoolzone onvoldoende veilig worden. 

Het voorstel is om dit uit te voeren bij fase 5 omdat indien dit na fase 6 alsnog 

moet worden uitgevoerd er met zwaar materiaal over de nieuw aangelegde straten 

van fase 6 moet worden gereden.   

 

5.1 Fasering 

De huidige fasering is sinds 2023 gecommuniceerd naar de wijk. Het advies is 

deze niet te wijzigen en daarmee onnodig bewoners in de Booket en omgeving te 

confronteren met het jaren later aanpakken van hun fase. 

 

Duurzaamheid 

Voor deze deelbesluiten is dit niet van toepassing. 

 

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader  

Geen 

 

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie 

Geen 

 

Kanttekeningen 

3.1 Risico op grondwateroverlast in De Dam en omgeving (fase) over 15 tot 20 jaar 

Het risico wordt met dit besluit geaccepteerd. Dit houdt in dat te zijner tijd bij 

hinder of overlast ten gevolge van hoge grondwaterstanden in fase 3, dan wordt 

overwogen welke maatregelen hiertegen worden genomen. 
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Financiën 

De benodigde financiële middelen bedragen € 455.000,-- (Bloesem en Groenhof en 

vervangen bosplantsoen) en zijn beschikbaar als bijkomende kosten in het projectkrediet. 

 

Begrotingswijziging nodig? 

Nee 

 

Uitvoering 

 Het ontwerp- en participatieproces voor de Bloesem en Groenhof wordt nog voor de 

zomer 2025 opgestart. Uitvoering zal op zijn vroegst plaatsvinden in 2026. 

 Het bosplantsoen wordt meegenomen in de uitvoering, die start in september 2025; 

 De Schoolzone wordt zoals oorspronkelijk de bedoeling meegenomen in fase 5. 

 

Communicatie 

Deelbesluiten worden via de Hei en Wei, gemeentelijke website en op het project 

Herinrichting Bijvanck beschikbare kanalen gecommuniceerd met bewoners. 

 

Bijlagen 

Geen 

 

Steller 

A. Verduijn (averd). 

 

Registratiedatum 

06 maart 2025 
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