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Besluitvormend orgaan 

Gemeente Blaricum - Gemeenteraad 

 

Gemeentecode 

Blaricum 

 

Onderwerp 

Beheerplan civiele kunstwerken Blaricum 2025-2029 

 

Portefeuillehouder 

Cornelis, F. 

 

Openbaar 

Ja 

 

Korte inhoud 

Een wezenlijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte is het beheer van civiele 

kunstwerken (verder genoemd kunstwerken). Onder kunstwerken worden met name 

bruggen, tunnels, duikers, trappen, stuwen, kademuren, remmingwerken, steigers en 

geluidsschermen verstaan. Door middel van uitgevoerde inspecties is er inzicht verkregen 

in de staat van onderhoud van de in het areaal aanwezige kunstwerken.  Voor het 

benodigde Beheer en Onderhoud is er het ‘beheerplan kunstwerken Blaricum 2025-2029’ 
met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld. In het beheerplan zijn de 

onderhoudskosten horende bij een kwaliteitsniveau B-Basis inzichtelijk gemaakt, inclusief 

welke onderhoudsmaatregelen er genomen en gepland moeten worden. Om het beheer 

van kunstwerken zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren moet het beheerplan 

worden vastgesteld en zijn er financiën benodigd. 

 

Besluiten 

De Raad te vragen: 

1. Het beheerplan kunstwerken Blaricum 2025-2029 vast te stellen; 

2. De kunstwerken in Blaricum te onderhouden op kwaliteitsniveau B-Basis; 

3. Voor 2025 een bedrag beschikbaar te stellen in de exploitatie groot € 157.000,- 

ten laste van het begrotingssaldo 2025; 

4. Voor 2025 een bedrag van € 9.660,- (ten laste van begrotingssaldo) beschikbaar 

te stellen voor wettelijke keuringen en inspecties en een beheers en 

onderhoudsapplicatie; 

5. De structurele benodigde middelen (voor post 3 en 4) op te nemen in de 

programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 t/m 2029; 
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6. Voor vervanging van de damwand aan de Gooyerweg een bedrag van € 25.000,- 

(zijde de voorziene kosten van € 20.000,- te vermeerderen met 25% onvoorzien), 

beschikbaar te stellen; 

7. De begrotingswijziging 2025-009 vast te stellen Het beheerplan kunstwerken 

Blaricum 2025-2029 vast te stellen. 

 

Aanleiding voorstel 

Het beheer en onderhoud van kunstwerken in de gemeente Blaricum is tot op heden (nog) 

niet goed vastgelegd in een beheerplan. Om te voldoen aan de eisen uit het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient een beheerplan voor 

kunstwerken opgesteld te worden. In 2023 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd. Tijdens 

de inspectie is de kwaliteit van ieder kunstwerk bepaald en vertaald naar het 

kwaliteitsniveau van de CROW en conditiescore NEN 2767. Op basis van deze inspectie is 

in 2024 een beheerplan met een meerjaren onderhoud programma (MJOP) opgesteld, 

waarmee de financiële noodzakelijke middelen inzichtelijk zijn gebracht. 

 

In de onderstaande tabel is de huidige kwaliteit van de kunstwerken weergegeven: 

Omschrijving Aantal Toelichting 

A Goed 75% Alle bruggen en objecten in Blaricummermeent 

B Voldoende 18% Met name duikers en damwanden 

C Matig 3% Betonbruggen Waterschapslaan en Stachouerweg  

D Slecht 3% Betonduiker in Goyergracht en houten damwand Goyerweg 

(nog geen onveilige situatie). 

 

Samengevat: 

• De gemeente Blaricum heeft op dit moment 69 kunstwerken in bezit en beheer, 

waarvan een 5-tal kunstwerken op de gemeentegrens met gemeente Huizen 

liggen en waar een gedeeld eigendom en beheer is; 

• Een groot deel van de kunstwerken is gelegen in de Blaricummermeent waarvan 

de eerste kunstwerken in 2013 gebouwd zijn. Deze kunstwerken verkeren in 

goede conditie. Groot onderhoud is hierdoor op de korte termijn niet te 

verwachten. Regulier onderhoud zoals schilderwerk of vervangen van slijtlagen 

zullen in wel ingepland moeten worden; 

• In- en over de Goyergracht liggen een 10-tal betonbruggen en duikers uit de 

jaren ’60. De kwaliteit van een aantal kunstwerken is matig tot slecht. Een 
betonduiker in de Goyergracht is verschoven en functioneert niet meer en een 

houten damwand langs de Goyerweg vertoont houtrot en kan bezwijken. 

Geadviseerd wordt om de houten damwand in 2025 te vervangen; 
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• Bijvanck is een wijk uit de jaren ’70 en hierin liggen 6 bruggen, 3 kademuren en 1 
steiger. De kwaliteit van deze kunstwerken is nog redelijk. Regulier groot 

onderhoud zal in de voorliggende periode ingepland moeten worden. Groot 

onderhoud is na 2029 te verwachten; 

• De verwachting is niet dat de bruggen of duikers aan het Waterschap worden 

overgedragen; 

• Er zijn momenteel geen kunstwerken bekend met een monumentenstatus. 

 

Doel 

Het doel van het beheerplan kunstwerken Blaricum 2025-2029 is om inzicht te geven in 

de onderhoudsstaat- en in de onderhoudskosten van de kunstwerken voor een 

kwaliteitsniveau B-Basis in de komende beheerperiode. Tevens om deze objecten veilig 

en bruikbaar te behouden binnen de wettelijke, bestuurlijke en financiële kaders. 

 

Toelichting besluit (argumenten) 

1.1 Vaststellen van het beheerplan kunstwerken 

De gemeente Blaricum is verantwoordelijkheid voor een veilig en goed onderhouden 

areaal kunstwerken. Om hier sturing aan te geven maakt men gebruik van een beheerplan 

kunstwerken. Een beheerplan kunstwerken functioneert tevens als informatiemiddel in 

het kader van provinciaal toezicht. Gemeenten zijn op grond van de BBV verplicht een 

beheerplan op te stellen. 

 

2.1 Vaststellen Kwaliteitsniveau B-Basis voor alle kunstwerken 

Kwaliteit B-Basis is economisch het meest verantwoord. Bij dit ambitieniveau ligt de 

nadruk op 'heel en veilig' en beperkt op 'schoon'. Deze strategie typeert zich als volgt: 

maximale levensduur tegen de laagste mogelijke kosten: efficiënt beheer. De gekozen 

beheermethodiek wordt ook wel kwaliteit gestuurd beheer genoemd. Daarbij wordt het 

gewenste onderhoudsniveau vertaald in een kwaliteitsniveau, opgenomen in een 

landelijke meetlat, met eenduidige normen. Zo zijn de uitgangspunten voor iedereen 

hetzelfde. Gezien de samenwerkingsambitie binnen de BEL-Gemeenten en de wens om de 

basis op orde te houden ten aanzien van beheer wordt in dit beheerplan kunstwerken 

uitgegaan aan een onderhoudsambitie ‘Basis’. 
 

3.1 Financiën beschikbaar stellen voor het onderhoud- en vervanging kunstwerk 

Door de inspecteur kunstwerken is voor ieder kunstwerk het benodigd onderhoud 

vastgelegd op basis van een set van maatregelen met een vaste eenheidsprijs. Door per 

maatregel de juiste hoeveelheid te bepalen wordt een kostprijs per maatregel berekend. 

Al deze maatregelen per jaar bepalen de onderhouds- en vervangingskosten en van het 

areaal. De kunstwerken die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Blaricum 

hebben een geraamde vervangingswaarde van ongeveer € 38.600.000,-. Uiteindelijk 

moet ieder object in het bestaande areaal een keer vervangen worden.  
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In 2025 moet de volgende vervanging worden uitgevoerd: 

 

Hierbij moet worden opgemerkt: 

• Deze kosten zijn meegenomen als beslispunt 6, waarbij de kosten van € 20.000,-
vermeerderd dienen te worden met 25% waardoor de kosten op € 25.000,- 

uitkomen. Deze kosten bestaan uit: 

o Onvoorziene posten en onvoorziene materiaalkosten (15%); 

o Inzet bijzonder materiaal, duiker, milieu, verkeersmaatregelen, 

vergunningen, enz. (10%); 

• Vanaf 2030 worden de eerstvolgende vervangingen verwacht;  

• In het beheerplan kunstwerken Blaricum is (nog) niet de doorkijk onderhoud 

periode 2030-2045 opgenomen en zijn (nog) geen investeringen voor 

vervangingen geactiveerd; 

• Geadviseerd wordt om de investeringen te gaan activeren. 

 

3.2 Interne kosten verdelen voor alle 3 de BEL-Gemeenten. 

De BEL-Gemeenten heeft medewerkers in dienst die de interne processen kunnen 

begeleiden. Daarnaast kan de buitendienst ingezet worden voor het reinigen en het 

uitvoeren van incidentele kleine reparaties aan de kunstwerken. De hoeveelheid uren 

bepaalt in hoeverre de werkzaamheden intern uitgevoerd kunnen worden of dat deze 

extern weggezet moeten worden. Kennis van assetmanagement kunstwerken speelt 

hierbij ook een belangrijke rol. Bij een areaal van 69 kunstwerken (in Blaricum) is de inzet 

van 0,25 fte noodzakelijk. Geadviseerd wordt om het beleid en beheer te laten uitvoeren 

voor alle 3 de BEL-Gemeenten door dezelfde persoon, daarmee is sprake van de inzet van 

1 fte verdeeld naar rato van het aantal objecten. Voor Gemeente Blaricum geldt dan de 

inzet van 0,25 fte gebaseerd op 69 kunstwerken. Dit valt binnen de huidige 

geprojecteerde bezetting. 

 

3.3 Onderhoudskosten verdelen met gemeente Huizen 

Van de 69 kunstwerken zijn 64 kunstwerken geheel in eigendom en beheer van de 

gemeente Blaricum. Een 5-tal kunstwerken liggen op de gemeentegrens met gemeente 

Huizen liggen en waar een gedeeld eigendom en beheer is, te weten: 

Kunstwerk 

code 
Kunstwerknaam Afspraken 

B019 Kademuur Waterpad  Nog geen afspraken gemaakt 

B039 Duiker Stroomzijde  Nog geen afspraken gemaakt 

B043 Brug laantje van Israels Nog geen afspraken gemaakt 

B047 Floris V Dreef duiker  Nog geen afspraken gemaakt 

B058 Etty Hillesumlaan brug  Nog geen afspraken gemaakt 

Kunstwerk 

code
Kunstwerknaam Maatregel Jaar Bedrag

B078 Damwand Gooyerweg Objectvervanging damwand hout 2025 € 20.000
€ 20.000TOTAAL
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Vooralsnog is van deze kunstwerken uitgegaan dat 50% van de kosten bij de gemeente 

Blaricum ligt. Deze werkzaamheden worden pas daadwerkelijk uitgevoerd indien er 

duidelijkheid is omtrent de taakverdeling en afspraken met gemeente Huizen tenzij er 

sprake is van een onveilige situatie. Binnen 6 maanden na heden zullen de hierbij 

behorende afspraken gemaakt en vastgelegd zijn. 

  

3.4 Onderhoudskosten kunstwerken in eigendom derden zoals Rijkswaterstaat, Provincie, 

Waterschap, enz 

In de openbare ruimte liggen ook nog 11 kunstwerken die geen eigendom zijn, maar 

waar wel een beheerplicht kan zijn voor de gemeente Blaricum. Het eigendom van deze 

kunstwerken ligt vaak bij Rijkswaterstaat, het Waterschap, de Provincie, enz.. Op dit 

moment is het nog niet duidelijk of- en welk onderhoud van deze kunstwerken voor 

rekening van de gemeente Blaricum komt en zijn deze kosten nog niet meegenomen in 

het beheerplan kunstwerken 2025-2029. De verwachting is niet dat de bruggen of 

duikers aan het Waterschap worden overgedragen. Voor dit voorstel heeft dit vraagstuk 

geen verdere consequenties. De bevindingen en eventuele consequenties uit dit 

onderzoek, wat minimaal 1 jaar zal kosten ook vanwege de doorlooptijd van de andere 

organisaties, zullen meegenomen worden in een hernieuwd beheerplan kunstwerken. 

Daarbij wordt per object toegelicht wat de redenen zijn waarom Gemeente Blaricum het 

onderhoud uit moet voeren aan de eigendommen van deze derden. Waar die beheerplicht 

uit blijkt en welke vergoedingen er eventueel ontvangen worden. 

 

4.1 Wettelijke verplichting vanuit zorgplicht Gemeente 

Wettelijk heeft de Gemeente de verplichting om eens in de vier (4) jaar een kunstwerk te 

inspecteren volgens de zogenaamde NEN2767-2 systematiek. Deze inspectie wordt niet 

door eigen medewerkers verzorgd maar altijd door een externe deskundige partij. De 

kosten hiervoor zijn inclusief onderstaande werkzaamheden € 9.660,- en betreffende 

beslispunt 4 van dit voorstel. Hiervoor zal een inkoop- en aanbestedingstraject gestart 

worden voor het aantrekken van deze dienst voor de periode gelijk aan het beheerplan 

kunstwerken 2025-2029. Daarmee wordt alle informatie verkregen betreffende de status 

van de objecten, waaruit ook de programmering van werkzaamheden richting de 

onderhoudsaannemer verstrekt zal worden. 

 

Het borgen van deze informatie moet niet in een persoonsgebonden e-mailbox of 

gezamenlijke of persoonlijke netwerkschijf gebeuren, hiervoor wordt een specialistische 

softwaremodule aangetrokken. De kosten voor de wettelijke keuringen en inspecties en 

een beheers en onderhoudsapplicatie zijn jaarlijks terugkerend in onderdeel van de 

gevraagde € 9.660,-. 

 

Duurzaamheid 

Het uitgangspunt is het toepassen van duurzaam beheer. Dat wil zeggen de kunstwerken 

tegen zo laag mogelijke (exploitatie)kosten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in 
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stand houden, waar mogelijk met toepassing van duurzame materialen. Er worden tijdig 

maatregelen getroffen om de constructie zo lang mogelijk in stand te houden, waardoor 

er geen sprake is van kapitaalvernietiging. De juiste kwaliteit op de juiste plek, met als 

uitgangspunt: indien mogelijk hergebruik van materialen indien mogelijk. 

 

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader  

Door uitvoering van inspecties en opstellen van rapportages wordt in de basis voldaan 

aan de CROW-publicatie 288 en NEN 2767 Conditiescore. Verder wordt er voldaan aan 

Artikel 15 en 16 van de Wegenwet, de algemene aansprakelijkheidsregel in artikel 6:162 

en 6:174 van het Burgerlijk Wetboek, het Bouwbesluit en de Waterwet en Keur. 

 

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie 

De beheerplannen kunstwerken zijn in een gezamenlijke opdracht van de BEL-Gemeenten 

opgesteld. Uiteindelijk moet realisatie plaatsvinden van de beschreven 

onderhoudswerkzaamheden, hiervoor zal een aanbesteding verzorgd worden. Betreft het 

aantrekken van één aannemer voor de periode conform het beheersplan kunstwerken 

voor alle drie de Gemeenten samen. Daarbij vindt opdracht plaats via deelopdrachten en 

zal na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden facturatie per gemeente 

plaatsvinden. Deze methodiek creëert wel efficiëntie wat zich terugvertaald in een 

verlaging van de totaalkosten. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Prijsontwikkelingen materialen, energie en arbeid 

Als gevolg van onder meer ontwikkelingen op de wereldmarkt en de oorlog in Oekraïne is 

er sprake van forse kostenstijgingen in materiaal, de inzet van materieel (waaronder 

energie), de beschikbaarheid van materialen, de logistiek en arbeid. Als gevolg hiervan 

nemen de kosten voor het beheer, onderhoud en vervanging fors toe. In het beheerplan 

kunstwerken is prijspeil 2024 gehanteerd. Pas na de aanbesteding en gunning van de 

werkzaamheden ontstaat het daadwerkelijke beeld van de kosten. Deze kunnen daardoor 

mee of tegenvallen. Daarnaast worden de werkzaamheden begroot over een periode van 

2025 tot en met 2029 waarbij indexering of andere onvoorziene omstandigheden het 

prijspeil zullen beïnvloeden. 

 

1.2 Beschikbaarheid materialen 

De hierboven benoemde redenen hebben invloed op de beschikbaarheid aan materialen, 

zowel in hergebruik als nieuw. Het is niet uit te sluiten dat het niet (tijdig) beschikbaar 

komen van materialen van invloed is op de geprognosticeerde opgaven en uitvoering. Als 

gevolg hiervan kan sprake zijn van een langere periode tot het moment van onderhoud 

c.q. vervanging (met andere woorden: kans op uitstel). De kans op het uitvallen van 

systemen of functies, doordat er niet tijdig (reparatie)onderdelen beschikbaar zijn, neemt 

toe. Gevolg hiervan kan zijn dat het beoogde kwaliteitsniveau (tijdelijk) niet kan worden 

bereikt/gehandhaafd. 
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1.3 Beschikbaarheid aan specialisten/vakmensen 

De huidige arbeidsmarktomstandigheden leiden ertoe dat het steeds moeilijker wordt 

specialisten en/of vakmensen (intern en extern) voldoende en tijdig in te kunnen zetten 

op de diverse opgaven. Hierdoor kan er vertraging optreden in het moment van 

onderhoud of reparatie. Ook kan er sprake zijn van een hoger inhuurtarief, of bestaat er 

kans op uitval van systemen en functies, langere herstelperiodes en/of meer inzet op 

tijdelijke (vaak kostenverhogende) oplossingen. Gevolg hiervan kan zijn dat het beoogde 

kwaliteitsniveau (tijdelijk) niet kan worden bereikt/gehandhaafd. 

 

1.4 Onvoorziene schadebeelden 

De kunstwerken zijn geïnspecteerd zonder gebruikmaking van hulpmaterieel (boot, 

hoogwerker, inzet duikploeg enz.). Dit is een risico omdat niet de kwaliteit van houten 

damwanden, houten afmeerpalen, enz. op de waterlijn is bepaald. Maar ook de onderkant 

van houten fiets-/ voetgangersbruggen, houten liggers, opleggingen, enz. zijn niet 

geïnspecteerd. De onderkant van betonnen bruggen dienen nog op eventuele 

scheurvorming, betonaantasting (chloride) en blootliggende wapening zijn niet 

geïnspecteerd. Van de kunstwerken zijn ook geen berekeningen gemaakt of deze voldoen 

aan de constructieve veiligheid. Het kan voorkomen dat de kunstwerken schades of 

onveiligheden hebben die op dit moment nog niet inzichtelijk zijn. 

 

1.5 Uitstellen onderhoudswerkzaamheden 

Veel maatregelen kunnen worden doorgeschoven met 1-5 jaar zonder dat de veiligheid 

hierbij in het geding komt. Het kan dan wel voorkomen dat bijvoorbeeld een leuning 

wegens doorroesten vervangen/gerepareerd moet worden in plaats van dat de leuning 

geschilderd kan worden. Dat brengt dan weer extra kosten met zich mee. Met het 

uitstellen en doorschuiven van maatregelen naar een volgend jaar kan ook een piek aan 

maatregelen en kosten in dat jaar ontstaan. Geadviseerd wordt om ieder jaar de geplande 

maatregelen te beschouwen en of doorschuiven mogelijk is en of voldoende budget 

beschikbaar is. 

 

Financiën 

1.1 Klein onderhoud  

Klein onderhoud is gericht op het borgen van de risicoaansprakelijkheid en de aansluiting 

op de vereiste beeldkwaliteit. Klein onderhoud heeft een dagelijks karakter. Het kleine 

onderhoud bevat naast het vaste onderhoud (reinigingsactiviteiten) het kleine variabele 

onderhoud (eenvoudige herstelmaatregelen) en de inspecties van kunstwerken en/of 

toetsen van installaties.  
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1.2 Groot Onderhoud 

Groot onderhoud is gericht op het (langdurig) borgen van de functionaliteiten en de 

instandhouding van het kunstwerk. Groot onderhoud betreft het variabele onderhoud, 

waarbij het object weer in optimale staat gebracht wordt door relatief zware 

onderhoudsmaatregelen. Met betrekking tot de ernst en de omvang van de defecten moet 

bij groot onderhoud worden afgewogen of herstel zinvol is en/of tot vervanging van de 

onderdelen moet worden overgegaan.  

 

1.3 VAT-kosten - Aanvullende kosten 

De kosten van voorbereiding (engineering en projectmanagement) administratie en 

toezicht, de zogenaamde VAT-kosten zijn inbegrepen in de jaarlijkse kosten van het klein 

onderhoud, het groot onderhoud en het vervangen van de kunstwerken. De VAT-kosten 

voor kunstwerken zijn in vergelijking met andere werken hoog. Dit komt omdat elk 

kunstwerk uniek is, verspreid door de gemeente liggen en veel verschillende soorten 

maatregelen en bijkomende werkzaamheden kennen. Voor het klein onderhoud is voor 

de VAT-kosten 10% gehanteerd, voor groot onderhoud en vervangingen is voor de VAT-

kosten 25% gehanteerd. 

 

Benodigd budget 

Voor de uitvoering van het beheer kunstwerken is in de komende 5 jaar het beheerplan 

kunstwerken Blaricum 2025-2029 opgesteld met de hieronder vermelde financiële 

consequenties. De totale kosten voor uitvoering van de in het beheerplan kunstwerken 

opgenomen acties zijn in onderstaande tabel opgenomen: 

 

Jaarlijkse onderhoudskosten kunstwerken 

Omschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 

Totale jaarlijkse 

onderhoudskosten 

(excl. BTW) 

€ 182.000 € 88.250 € 205.750 € 138.250 € 137.000 

 

Disciplines 

De totale kosten voor het boekjaar 2025 bedragen € 182.000,- opgebouwd uit de 

volgende 3 disciplines zoals: 

1. Jaarlijkse kosten klein onderhoud € 20.000,- incl. 10% onvoorzien € 22.000,- 

2. Jaarlijkse kosten groot onderhoud € 108.000,- incl. 25% onvoorzien € 135.000,- 

3. Vervangingskosten (investering) € 20.000,- incl. 25% onvoorzien € 25.000,- 

 

Eenmalige kosten 

Discipline 1 en 2 zijn samen € 157.000,- (€ 22.000,- + € 135.000,-) en betreffen 

eenmalige kosten. Deze kosten worden genomen in betreffende boekjaar en komen ten 

laste van de exploitatie. De lasten zijn opgenomen als beslispunt 3, ‘het beschikbaar 
stellen in de exploitatie ten laste van het begrotingssaldo 2025’. 
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Investering 

Discipline 1, 2 en 3 zijn samen het bedrag € 182.000,- (€ 22.000,- + € 135.000,- +       

€ 25.000,-) benodigd voor 2025. Voor 2026 geldt een bedrag van € 88.250,- en zo 

verder. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 is als beslispunt 5 opgenomen het 

beschikbaar stellen van de verdere jaren ‘De structurele benodigde middelen op te nemen 
in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 t/m 2029’. 
 

Discipline 3 betreft een investering van € 25.000,- en is opgenomen als beslispunt 6 en 

nader toegelicht in paragraaf 3.1 in dit voorstel voor vervanging van de damwand 

Gooyerweg. De damwand wordt vervangen in 2025 en de afschrijving start op 1 januari 

2026. Afschrijvingstermijn voor een damwand is 20 jaar (financiële verordening). 

 

Structurele kosten 

Naast onderhoud en vervanging is met ingang van 2025 € 9.660,- benodigd voor 

wettelijke keuringen, inspecties en de kosten van een beheers- en onderhoudsapplicatie. 

Als beslispunt 4 is daarvoor opgenomen om ‘voor 2025 een bedrag van € 9.660,- (ten 

laste van begrotingssaldo) beschikbaar te stellen voor wettelijke keuringen en inspecties 

en een beheers en onderhoudsapplicatie’. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 is 
beslispunt 5 opgenomen ‘De structurele benodigde middelen op te nemen in de 
programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 t/m 2029’. 
 

Opmerking: 

Er bestaat de mogelijkheid het volledige bedrag van groot onderhoud voor de jaren 2025 

t/m 2029, zijnde € 616.250,- (€ 493.000,- + 25% onvoorzien) uit een 

onderhoudsvoorziening te dekken, waardoor het niet drukt op de exploitatie. Vooralsnog 

wordt er niet voor dit scenario gekozen omdat bij de meicirculaire meer duidelijkheid 

komt over de financiën. Indien er vanuit de meicirculaire een financiële meevaller in zit 

voor 2025 kan het dan alsnog een optie zijn om bij de zomernota de lasten in 1x te 

nemen in de exploitatie. Bij een financiële tegenvaller voor de komende 

programmabegroting kan er dan alsnog gekozen worden om de lasten via een 

voorziening te laten lopen, dit betekent waarschijnlijk een onttrekking uit de algemene 

reserve. Voor kunstwerken is op dit moment geen voorziening aanwezig. 

 

Begrotingswijziging nodig? 

Ja, in begroting gemeente 9e begrotingswijziging. 

 

Uitvoering 

Na instemming van college en raad wordt het beheer kunstwerken voor de komende 5 

jaar volgens het beheerplan kunstwerken Blaricum 2025-2029 uitgevoerd. In nauwe 

samenwerking met de afdeling communicatie worden bewoners, belanghebbenden en 

weggebruikers op de hoogte gesteld van de uitvoering van werkzaamheden. 
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Communicatie 

De raad stelt het Beheerplan kunstwerken Blaricum 2025-2029 vast. Communicatie 

hierover vindt plaats via de reguliere procedure. 

 

De volgende middelen worden hiervoor ingezet: 

• website van de gemeente; 

• bewonersbrieven; 

• Hei & Wei; 

• socials zoals Facebook; 

• borden langs de rijbaan. 

 

Bijlagen 

• (2025.04125) Beheerplan Kunstwerken Blaricum 2025-2029. 

• (2025.04127) Concept Raadsbesluit. 

• (2025.04128) 9e begrotingswijziging. 

 

Steller 

R. van Cooten (rcoot). 

 

Registratiedatum 

21 mei 2025 
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