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1. Inleiding 
 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het project Bereikbaarheid CID-
Binckhorst.  
 
Op 1 juni 2023 heeft u de herinrichting van de Geestbrugweg en het Masterplan Bereikbaarheid CID-
Binckhorst behandeld in de raadsvergadering. U heeft toen ingestemd met de faseovergang van het 
project van verkenning naar planning en studie (planuitwerking), alsook met het Masterplan 
Bereikbaarheid CID-Binckhorst inclusief Voorkeursalternatief (VKA). U heeft ons de opdracht 
gegeven de Bestuursovereenkomst (BOK) Bereikbaarheid CID-Binckhorst te ondertekenen. Met de 
ondertekening van deze BOK op 6 november 2023 is de verkenningsfase van het project formeel 
afgerond. Aan de hand van een raadsinformatiebrief (d.d. 12 december 2023, RIB 23 126) bent u 
daarover geïnformeerd.  
 
Het resultaat van de planning- en studiefase is een door alle partijen bestuurlijk vastgestelde 
projectbeslissing. U heeft hierbij aangemerkt dat u niet instemt met deze projectbeslissing voordat 
wordt voldaan aan de randvoorwaarden, zoals geformuleerd in de aangenomen moties tijdens de 
raadsvergadering van 1 juni 2023. Zodoende is gewaarborgd dat onze gemeente regie blijft houden 
op de belangen van onze inwoners tijdens de uitvoering van de planning- en studiefase. 
 
De onderlegger voor de projectbeslissing is het uitgewerkte VKA. Dit betreft: 
- Een HOV-tramverbinding volgens variant 1T: van Den Haag CS naar station Voorburg via de 

Maanweg en naar Rijswijk / Delft via de Geestbrugweg aansluitend op de Haagweg; 
- Een zogenoemd Basispakket Mobiliteit met diverse maatregelen gericht op enerzijds de 

mobiliteitstransitie en anderzijds het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 

2. Kern informatie 
 
Planning 
Ten tijde van de besluitvorming over de verkenningsfase is gecommuniceerd dat de planning- en 
studiefase eind 2025 afgerond zou zijn. Echter, het nam de nodige tijd in beslag voordat het 
projectteam van het project Bereikbaarheid CID-Binckhorst op volle sterkte was en het project kon 
oppakken. Sinds korte tijd is dit wel het geval. Het voornemen van het projectteam nu is om de 
planning- en studiefase in het tweede kwartaal van 2026 af te ronden.  
 
 

Doorontwikkeling Binckhorst in relatie tot het project en te doorlopen procedures   
Tegelijkertijd werkt de gemeente Den Haag aan de doorontwikkeling van de Binckhorst. Naast het 
toevoegen van extra woningen en bijbehorende voorzieningen, onderzoekt de gemeente de vestiging 
van een geothermie-centrale om de extra woningen energieneutraal in de Binckhorst te kunnen 
realiseren. De HOV-tramverbinding is voorwaardelijk voor deze doorontwikkeling van de Binckhorst. Het 
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vigerende Omgevingsplan Binckhorst moet vanwege deze drie onderdelen gewijzigd worden. De 
procedure hiervoor start met het opstellen van een gebiedsvisie en een hieraan gekoppeld planMER 
(milieueffectrapport). Twee bijzonderheden hierbij: 
1) Omdat de HOV-tramverbinding deels over ons grondgebied en die van de gemeente Leidschendam-

Voorburg komt te liggen, spreken we van een gezamenlijk planMER. Door de bestuurlijk 
opdrachtgevers is besloten dat de gemeente Den Haag dit coördineert en oppakt samen met de 
andere betrokken gemeenten.  

2) Naar verwachting past de HOV-tramverbinding op ons grondgebied binnen de kaders van het 
vigerende bestemmingsplan. Een m.e.r.-procedure moet gekoppeld zijn aan een juridisch kader, in 
dit geval een gebiedsvisie. Omdat wij geen wijziging van het vigerend kader voorzien, is door de 
bestuurlijke opdrachtgevers besloten tot het opstellen van een intergemeentelijke (integrale) 
gebiedsvisie. Verantwoordelijkheid en besluitvorming over zowel de gebiedsvisie, als het 
gezamenlijke planMER, liggen bij de gemeenteraad van de betreffende gemeente op het deel dat 
toeziet op het eigen grondgebied. NB. Het opstellen van een gebiedsvisie is voor u en ons, ten 
opzichte van de besluitvorming vorig jaar juni en de afspraken in de BOK, een aanvullend benodigde 
stap.    

 
Ontwerp en onderzoeken 
In de planning- en studiefase worden de HOV-verbinding en de inpassing verder uitgewerkt in een 
ontwerp. Het ontwerpproces start met de uitwerking van het VKA tot een schetsontwerp (SO). Dit SO 
vormt de basis voor het verdere ontwerpproces, waarin het SO wordt verfijnd met als uiteindelijk 
resultaat een voorlopig ontwerp (VO). Een ingenieursbureau gaat hiermee aan de slag.  
Om tot deze ontwerpen te komen, worden de komende tijd diverse onderzoeken uitgevoerd. Het gaat 
onder meer om onderzoeken met betrekking tot verkeersafwikkeling, lijnvoering, geluid, luchtkwaliteit, 
trillingen en ruimtelijke inpassing. Aandachtspunten die u heeft meegegeven via de aangenomen moties 
tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2023 worden hierin meegenomen. Voorbeelden zijn de 
verkeersstudie en de lijnvoeringstudie die inmiddels zijn gestart.  
 
In de verkeersstudie worden de effecten van de HOV-tramverbinding op de verkeersintensiteiten, 
doorstroming, filevorming, etc. onderzocht. Tevens onderdeel van deze verkeersstudie is het bepalen 
van het effect op de doorstroming en het sluipverkeer en mogelijke maatregelen die nodig zijn om dat 
sluipverkeer tegen te gaan. Een onderzoek naar de mogelijkheden om de Victory Boogie Woogie tunnel 
beter te benutten maakt tot slot ook onderdeel uit van deze studie. 
 
De lijnvoeringstudie wordt uitgevoerd door de MRDH en de gemeente Rijswijk is hierbij betrokken. Het 
doel hiervan is om meerdere varianten voor de lijnvoering na realisatie van de infrastructuur in de 
Binckhorst, te onderzoeken. Hierbij moet duidelijk worden wat de effecten van die lijnvoering zijn, welke 
reizigers/gebieden voordeel of nadeel ondervinden, hoe belangrijke OV locaties bereikbaar zijn, welke 
effecten de verschillende varianten hebben op gebruik en exploitatiekosten, etc. De effecten voor buslijn 
23 worden hierin meegenomen.  
 
Het ontwerp (het SO) en de resultaten van de onderzoeken krijgen hun beslag in het gezamenlijk 
planMER en/of zijn onderlegger voor de gebiedsvisie. De komende periode gaat het projectteam van het 
project ook aan de slag met participatie en communicatie. Dit doet het projectteam aan de hand van een 
zogenoemd strategisch omgevings- en communicatieplan. De daarin opgenomen acties worden de 
komende periode ten uitvoer gebracht; te beginnen met een participatietraject rondom het opstellen van 
het ontwerp voor de HOV-tramverbinding en de inpassing daarvan. 
 
3. Gevolgen en/of vervolgtraject 

De komende periode wordt door het projectteam van het project Bereikbaarheid CID-Binckhorst 
gewerkt aan het ontwerp, de onderzoeken, het planMER en de gebiedsvisie. De participatie en 
communicatie wordt ingericht en opgestart. Vanuit de gemeentelijke organisatie is het interne 
projectteam goed aangehaakt.   
 
Het voornemen van het projectteam van het project Bereikbaarheid CID Binckhorst is om in de loop 
van 2025 besluitvorming in uw raad te laten plaatsvinden over: 
1) Het schetsontwerp (als onderlegger van de gebiedsvisie) 
2) De gebiedsvisie 
3) Het PlanMER 
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Nogmaals, verantwoordelijkheid en besluitvorming over zowel de gebiedsvisie, als het gezamenlijke 
planMER, liggen bij u op het deel dat toeziet op het eigen grondgebied.  
 
Zoals eerder in deze brief aangegeven is besluitvorming over de projectbeslissing – de afronding 
van de planning- en studiefase – voorzien medio 2026. 
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