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Inleiding en probleemstelling  

De nationale klimaatdoelen zijn vastgelegd in de Klimaatwet. Het kabinet werkt aan een wijziging van de 
Klimaatwet, waarmee de doelen voor 2030 en 2050 worden aangescherpt. De nieuwe doelstelling is om 
in 2050 de netto-uitstoot van CO2 tot nul reduceren. De nieuwe doelstelling voor 2030 is een CO2 

reductie van 55%, waarbij op 60% moet worden geprogrammeerd.  
 
Het college heeft in het coalitieakkoord de ambitie opgenomen om al het gemeentelijk vastgoed te 
verduurzamen. In het coalitieakkoord staat het volgende:  
 
“De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van alternatieve energieopwekking: op alle 
gemeentelijk vastgoed komen zonnepanelen en we wekken alternatieve warmte op, met als doel “nul op 
de meter” voor alle gemeentelijke vastgoed”.   
 
Binnen het reguliere beheer en onderhoud van het vastgoed wordt bij onderhoud, renovaties en 
nieuwbouw gekozen voor duurzame optie. Daarmee wordt een eerste stap gezet in de uitvoering van de 
ambities vanuit het coalitieakkoord en de doelstellingen van de Klimaatwet, maar dit is niet voldoende 
om de doelstellingen te halen. Uitvoering geven aan het coalitieakkoord en de Klimaatwet kan niet los 
staan van het reguliere beheer en onderhoud van het vastgoed. Een koppeling tussen beide is nodig voor 
een efficiënte uitvoering die kostenbewust is en overlast zoveel mogelijk beperkt.  
 

 
 

Gewenste programmaresultaten  

Het doel van het programma is om de CO2 uitstoot van het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente 
tot nul te reduceren. We streven naar nul-op-de-meter voor ieder pand, maar ervaringen bij andere 
gemeenten leert dat dit niet voor alle panden realistisch is. Vooral voor panden met meerdere 
bouwlagen geldt dat de mogelijkheden voor het opwekken van energie vaak niet voldoende zijn om het 
energieverbruik te compenseren.  
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Nul-op-de-meter voor de vastgoedportefeuille in zijn geheel (waarbij energieopwekking met het ene 
pand het energieverbruik in een andere pand compenseert) is realistischer maar wel ambitieus. Uit 
nader onderzoek moet blijken wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van energie met het 
vastgoed en in welke mate nul-op-de-meter op portefeuilleniveau haalbaar is.  
 
We reduceren de uitstoot van CO2 van het vastgoed door: 

- de energievraag van gebouwen zoveel mogelijk te beperken;  
- de opwek van energie met het eigen vastgoed te optimaliseren;  
- voor de benodigde energie die niet met eigen vastgoed kan worden opgewekt alternatieve 

duurzame bronnen (buiten de eigen vastgoedportefeuille) te gebruiken;  
- de panden aardgasvrij te maken;  
- zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie dat afkomstig is van fossiele brandstof.  

 
Resultaat:  
Na afronding van dit programma is de CO2 uitstoot van het vastgoed gereduceerd tot nul in 2050, zoveel 
mogelijk binnen de vastgoedportefeuille maar waar nodig aangevuld met maatregelen buiten de 
vastgoedportefeuille. Daarmee zijn de volgende resultaten behaald:  
✓ Al het vastgoed voldoet aan de wettelijke eisen.  
✓ Al het vastgoed is aardgasvrij.  
✓ Er is een actueel beeld van het energieverbruik in ieder pand (Grip-op-energie).  
✓ Het vastgoed wordt optimaal benut voor de opwek van duurzame energie. Daarmee is het 

vastgoed zoveel mogelijk zelfvoorzienend in het energieverbruik.  

 
 

Programma-afbakening  

 
Wat is onderdeel van dit programma 
Dit programma richt zich op de verduurzaming van vastgoed dat eigendom is van de gemeente en 
toekomst heeft. Voor een deel van het vastgoed ligt de vraag voor of dat wordt behouden of wordt 
afgestoten. De gemeente zet in op het afstoten van het vastgoed wat geen maatschappelijke dan wel 
strategische functie heeft (zoals woningen, woonwagens, winkelpanden, stationslocatie). Dit is een 
eerste prioritering in welk vastgoed wordt verduurzaamd (zie fase 2 onder programma).  
 
De Rijswijkse Schouwburg en zwembad De Schilp  
Voor de Rijswijkse Schouwburg en het zwembad De Schilp is het project tot verduurzaming al gestart. 
Daarmee lopen deze twee panden vooruit op dit programma. Voor beide panden is de planning om in 
december 2023 een besluit te nemen op de investering. Voor de investering in deze panden wordt een 
aanvraag ingediend voor de DUMAVA-subsidie (duurzaam maatschappelijk vastgoed-subsidie) vanuit het 
Rijk.      
 
Altis, Huis van de Stad en MFA Elsenburg 
De Altis en het Huis van de Stad zijn al duurzaam ontwikkeld en in bezit van energielabel A++++. Voor de 
ontwikkeling van multifunctionele accommodatie (MFA) Elsenburg geldt ook dat de verduurzaming 
onderdeel is van de lopende ontwikkeling. Daarmee vallen deze projecten buiten de scope van dit 
programma.  
 
Onderwijshuisvesting  
Onderdeel van de vastgoedportefeuille van de gemeente is vastgoed voor de huisvesting van onderwijs. 
De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie. Daarna wordt het eigendom van het 
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vastgoed overgedragen aan de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van het 
vastgoed en de gemeente is economisch eigenaar. Na beëindiging van het gebruik, krijgt de gemeente op 
basis van het economisch claimrecht het volledige eigendom van het pand terug (inclusief de 
investeringen die door het schoolbestuur zijn gedaan).    
 
Voor de huisvesting van het onderwijs is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Daarin staat op 
welke wijze de komende 20 jaar wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van 
onderwijshuisvesting. De investeringen vanuit het IHP leiden tot een reductie van 44% CO2 in 2030 en 
84% CO2 in 2050. Het IHP wordt iedere 5 jaar herijkt en bijgesteld, zo kan er uiteindelijk worden 
toegewerkt naar de klimaatdoelstellingen.  
 
Voor de panden die in de komende 20 jaar nog niet toe zijn aan nieuwbouw of renovatie zal de 
verduurzaming onderdeel zijn van het onderhoud en de exploitatie. Schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor tussentijdse verduurzaming in het kader van onderhoud en exploitatie. De 
gemeente heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Hiervoor treden we in gesprek met de 
schoolbesturen. Dit is geen onderdeel van dit programma, maar wordt opgepakt door de beleidsadviseur 
onderwijshuisvesting binnen het team Maatschappelijk Vastgoed.  
 
Voor een aantal onderwijspanden geldt dat er sprake is van een gedeeld eigenaarschap, waarbij het 
schoolbestuur eigenaar is van het pand, maar een onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de gymzaal) 
eigendom blijft van de gemeente. In die gevallen is de verduurzaming een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en vraagt dit extra afstemming. De verduurzaming van deze panden zijn wel 
onderdeel van dit programma.   
 
Buitensportaccommodaties  
De gemeente is eigenaar van vier buitensportaccommodaties. Het eigendom betreft onder andere de 
grond, de sportvelden, de toegangen, hekwerken en parkeerterreinen. Voor één van de accommodaties 
geldt dat de gemeente ook eigenaar is van het clubgebouw dat wordt verhuurd aan de sportvereniging. 
Voor de overige drie locaties geldt dat de clubgebouwen eigendom zijn van de sportverenigingen.  
 
Recent is de startnotitie voor de visie op de gemeentelijke rol inzake verenigingsgebouwen op 
gemeentelijke buitensportaccommodaties 2023 naar de gemeenteraad gestuurd. Hierin staat dat de 
gemeente wil investeren in de multifunctionele sportaccommodaties met eigentijdse kwaliteit- en 
duurzaamheidseis en de rol van eigenaar op zich wil nemen.    
 
Voor overige sportaccommodaties die niet in eigendom zijn van de gemeente, maar wel op grond van de 
gemeente staat, geldt dat we een aanjagende en faciliterende rol vervullen. Hiervoor treden we in 
gesprek met de sportverenigingen.  
 
Verbonden partijen  
Verbonden partijen hebben ook vastgoed dat verduurzaamd moet worden. Het onderhoud en beheer 
van het vastgoed van verbonden partijen is een gedeelde verantwoordelijkheid met de andere eigenaren 
van de verbonden partij. De besluitvorming over en uitvoering van de verduurzaming valt onder de 
aansturing van het bestuur van de verbonden partij, waar de eigenaren in vertegenwoordigd zijn. Het 
aansporen en motiveren van verbonden partijen om aan de slag te gaan met verduurzaming van 
vastgoed valt buiten dit programma. Dit is geen onderdeel van dit programma, maar wordt opgepakt 
door het team Energie en Klimaat.  
 
Panden die de gemeente huurt 
De gemeente huurt momenteel 3 panden. Er wordt beleid ontwikkeld over de duurzaamheid eisen voor 
(toekomstige) huur van panden. Dit valt buiten de scope van dit programma.  
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Integraliteit met andere projecten en opdrachten 
 
Grip-op-Energie  
Met het project Grip-op-energie is het energieverbruik van de gemeente in beeld gebracht. Dit is breder 
dan het gemeentelijk vastgoed. Het gaat bijvoorbeeld ook over het energieverbruik voor 
straatverlichting, verkeersinstallaties, pompen en gemalen. Voor circa 1/3 van de energiemeters (gas en 
elektra) is nu in beeld wat het verbruik is. De opdracht grip-op-energie loopt parallel aan het programma 
verduurzaming maatschappelijk vastgoed.  
 
Transitievisie Warmte  
Vanuit de Transitievisie warmte werkt de gemeente aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 
De voorliggende warmteoplossing en de fasering van de verduurzaming verschilt per wijk. In een aantal 
wijken worden de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Die onderzoeken zijn relevant voor 
de verduurzaming van het vastgoed in die wijken, maar volgen een eigen planning. Hierover zal 
afstemming plaatvinden.  

 
 

Projectfasering 

Op hoofdlijnen zijn de volgende stappen te onderscheiden:  
 
1. Ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld op de opgave.  
Met dit programmaplan stellen we de doelstelling van het programma vast en de wijze waarop sturing 
en uitvoering wordt gegeven aan de opgave.  
 
2. Opstellen portefeuillestrategie  
Tweede stap is het opstellen van een portefeuillestrategie waarin de maatschappelijke ontwikkelingen 
en welke rol de gemeente voor zich ziet op het gebied van maatschappelijk vastgoed is uitgewerkt. Deze 
portefeuillestrategie wordt eind 2023 opgeleverd. Een dergelijk strategie is al opgesteld voor 
buitensportaccommodaties en onderwijshuisvesting (Integraal Huisvestingsplan).   
 
3. Inventariseren van de vastgoedportefeuille  
Tegelijk met stap 2 wordt een actueel beeld van de vastgoedportefeuille opgesteld. Vraag daarbij is 
welke vastgoed de gemeente wil behouden en welk vastgoed wordt afgestoten. Dit gaat dus om de 
toekomst van het vastgoed kijkend naar de maatschappelijke ontwikkelingen. Voor een deel is dat beeld 
afhankelijk van de portefeuillestrategie, maar voor een deel van het vastgoed zal duidelijk zijn dat dit een 
belangrijke functie blijft houden in de toekomst. Het vastgoed waarvan duidelijk is dat dit belangrijk blijft 
in de toekomst en dat wordt behouden noemen we de kernportefeuille. Het eerste beeld over de 
kernportefeuille wordt in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd.  
 
Schematisch ziet dat er als volgt uit.  
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4. Onderzoeken naar verduurzamingsopgave  
Voor een deel van de panden uit de kernportefeuille geldt dat verduurzaming niet aan de orde is of al is 
opgestart. Denk bijvoorbeeld aan het Huis van de Stad en het zwembad De Schilp. Voor het overige deel 
van de kernportefeuille wordt een onderverdeling gemaakt in vastgoed dat wordt vernieuwd, 
verduurzaamd of alleen aardgasvrij wordt gemaakt.  
 
Voor de panden die tussen nu en 2050 aan het einde van de technische en/of economische levensduur 
zijn, kan de verduurzaming onderdeel zijn van de vervanging. Een van de uitgangspunten van het 
klimaatakkoord is om voor de verduurzaming zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke momenten. 
Wel wordt gekeken naar eventueel noodzakelijke investeringen om aan wettelijke verplichtingen te 
voldoen of quickwins die nog zijn terug te verdienen voor het einde van de levensduur.  
 
Voor een aantal gebouwen geldt dat die alleen aardgasvrij worden gemaakt. Denk hierbij aan 
monumenten.  
 
Voor de panden die verduurzaamd worden maar in de periode tot 2050 nog niet aan vernieuwing toe 
zijn, worden specifieke verduurzaming maatregelen genomen. Voor de uitvoering van deze maatregelen 
kan mogelijk worden aangesloten bij geplande investeringen vanuit het meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP).  
 
Per gebouw wordt een onderzoek gedaan naar de actuele staat en voor 3 scenario’s uitgewerkt welke 
investeringen nodig zijn. De drie scenario’s zijn: voldoen aan wettelijke eisen, voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen en maximaal duurzaam. Medio 2023 starten deze onderzoeken naar de benodigde 
verduurzamingsmaatregelen. De planning is om in het eerste kwartaal van 2024 een investeringsvoorstel 
met financiële consequenties van de verduurzamingsopgave en een financieringsvoorstel op te leveren 
voor besluitvorming in de raad.   
 
5. Doorrekenen van de totale financiële opgave, op basis van kengetallen.  
De uitkomsten van de besluitvorming over de verduurzamingsopgave wordt samen met het beeld over 
de vervanging van panden en het aardgasvrij maken van alle objecten in  een integrale planning gezet. 
Dit geeft een beeld van de totale opgave voor de hele vastgoedportefeuille.  
In de sectorale routekaart van de VNG zijn kerngetallen opgenomen waarmee op hoofdlijnen kan 
worden bepaald wat de financiële effecten zijn van de opgave. Dit geeft een eerste inschatting voor de 
benodigde investering voor de lange termijn. Op basis van deze inschatting wordt in samenwerking met 
het team financiën onderzocht op welke wijze deze investering gefinancierd kan worden en wat de 
gevolgen daarvan zijn voor de begroting van de gemeente. Dit raadsvoorstel wordt eind 2024 opgeleverd 
en voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd.  
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Op basis van de planning is inzichtelijk welke gebouwen in de eerste periode van 6 jaar worden 
verduurzaamd. Voor deze gebouwen wordt een gedetailleerde technische en financiële analyse 
opgesteld.  
  
6. Uitvoeringsplan met jaarlijkse planning  
Met de uitkomsten van de gedetailleerde technische en financiële analyse wordt een uitvoeringsplan 
opgesteld met daarin de beleidsmatige, organisatorische, financiële en technische consequenties. In dit 
plan staat beschreven wat nodig is voor de uitvoering, op welke wijze de voortgang wordt bewaakt en 
hoe de evaluatie plaatsvindt. Het uitvoeringsplan wordt door het college vastgesteld. Het uitvoeringsplan 
bevat een uitwerking van de integrale planning naar een jaarplanning.  Op basis van de jaarplanning 
wordt ieder jaar – in lijn met de reguliere P&C cyclus – verantwoording afgelegd over de uitvoering en 
nieuwe jaarplanning voor het aankomende jaar opgesteld.  
 
Aandachtspunt voor de jaarplanning is de continuïteit van de activiteiten die plaatsvinden in het 
vastgoed dat wordt vernieuwd of verduurzaamd. De jaarplanning wordt in afstemming met de 
gebruikers van het vastgoed opgesteld.    

 
 

Tijdpad en beslismomenten 

In onderstaande tabel is het tijdpad en de besluitvorming momenten in beeld gebracht.   
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Projectorganisatie 

 

 
 

 
 
Het programma wordt uitgevoerd vanuit het team Maatschappelijk Vastgoed en bestaat uit een 
stuurgroep, programmagroep en projectgroepen. De programmagroep staat onder leiding van een 
projectmanager die verantwoording afgelegd aan de stuurgroep. De projectgroepen wordt ingericht op 
basis van de (deel)opdracht. Dat kan bijvoorbeeld een projectgroep zijn per pand of voor meerdere 
panden die worden verduurzaamd. De rollen waar een “G” achter staat, zijn interne (gemeentelijke) 
rollen. De duur en het karakter van deze rol maakt het wenselijk om dit met vast formatie in te vullen, 
waardoor kennis behouden blijft binnen de organisaties. De rollen met een “I” kunnen door externe 
formatie worden ingevuld.  
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Financiën 
 
Voor het aanstellen van een programmamanager (1fte) is € 100.000 per jaar gereserveerd in het 
uitvoeringsbudget van team Energie en Klimaat. Dit budget ontvang de gemeente jaarlijks vanuit het Rijk 
en is tot minimaal 2030 beschikbaar vanuit het uitvoeringsbudget Klimaat- en Energiebeleid dat 
gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. De onderzoeken naar de verduurzamingsmaatregelen voor de 
panden in de kernportefeuille worden gedekt uit het uitvoeringsbudget jaarschijf 2023 van het team 
Klimaat en Energie. 
 
De inzet vanuit de overige functies in de programmagroep wordt opgevangen binnen bestaande 
formatieruimte. De inschatting de gemiddelde inzet is al volgt:  

- beleidsmedewerker Energietransitie: 16 uur per week,  
- medewerker onderhoud vastgoed: 12 uur per week,  
- beleidsmedewerker sportvastgoed:  4 uur per week,  
- beleidsmedewerker onderwijshuisvesting:  4 uur per week,  
- beleidsmedewerker vastgoed:  4 uur per week,  
- business control: 2 uur per week,  
- financieel control: 2 uur per week,  
- aanbestedingsadviseur: 1 uur per week,  
- communicatieadviseur: 1 uur per week.  

 
Na het uitvoeren van de onderzoeken en het uitwerken van de technische en financiële analyse is 
inzichtelijk welke panden worden verduurzaamd, wat de kosten daarvan zijn en welke projectengroepen 
daarvoor worden opgericht. De kosten van de verduurzamingsmaatregelen en de benodigde 
uitvoeringscapaciteit worden in het raadsbesluit in fase 5 uitgewerkt en ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  
  

 
 

Risico’s 

Aanbesteding  
Voor de uitvoering van de scans per gebouw is budget opgenomen in de begroting. Op dit moment is 
nog niet duidelijk hoeveel en welke panden voor verduurzaming in aanmerking komen en hoeveel scans 
er zullen plaatsvinden. In fase 2 bij het opstellen van het actuele beeld van de vastgoedportefeuille kan 
hier een inschatting voor worden gemaakt. Op dat moment moet worden bijgestuurd als het benodigde 
budget hoger lijkt uit te komen. Daarin zoeken we in afstemming met de inkoopadviseur naar maximale 
flexibiliteit op gebied van aanbesteding.   
 
Na akkoord op het uitvoeringsplan zal een aanbestedingstraject moeten plaatsvinden voor uitvoering 
van de verduurzamingmaatregelen. Hier moet in de planning rekening mee worden gehouden.  
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Financieel 
Ingrijpende maatregelen verdienen zichzelf niet altijd volledig terug. Investeringen die leiden tot een 
significante kwaliteitsverbetering, bijdragen aan levensduurverlening en/of betrekking hebben op het 
voldoen aan wet- en regelgeving, kunnen worden geactiveerd en over meerder jaren worden 
afgeschreven. Wanneer het CO2-reductiedoel volledig moet worden gerealiseerd binnen de 
gebouwenschil, zijn de kosten gedeeltelijk onrendabel. Het vraagt dus een uitgekiende aanpak om deze 
eenmalige lasten op het meest gunstige moment te nemen.   
 
Politiek 
Voor panden die tussen nu en 2050 aan het einde van hun levensduur zijn, zal de verduurzaming 
samengaan met vervanging. Dit vraagt een besluit van de gemeenteraad, waarbij wordt gekeken naar de 
plannen voor de gebiedsontwikkeling binnen de betreffende wijk/buurt. De uitwerking van een voorstel 
doet een beroep op capaciteit van het team gebiedsontwikkeling.    
 
Maatschappelijk 
De gebruiker van het pand zal mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden. Het is belangrijk 
dat goed wordt afgestemd met de gebruiker hoe en wanneer verduurzaming plaatsvindt en wat dit 
betekent voor de activiteiten in het pand. De gebruiker moet hiervoor vroegtijdig worden betrokken in 
het proces. Mogelijk is een tussentijdse oplossing nodig, zodat de activiteiten van de gebruiker door 
kunnen gaan tijdens de verduurzaming.  
 
Het elektriciteitsnet raakt vol. In sommige gebieden betekent dit dat grootgebruikers niet meer mogen 
terug leveren. Dit kan zich ook voordoen binnen de gemeente Rijswijk. De gemeente Rijswijk streeft 
ernaar om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden voor de energiebehoefte. Daarvoor volgen we de 
ontwikkelingen op het gebied van energieopslag.  
 
Planning  
Ervaring uit andere gemeente leert dat er onvoorziene zaken zorgen voor vertraging op de planning. 
Door te werken met een jaarplan is bijstelling ieder jaar mogelijk.  
 
In oude gebouwen kan sprake zijn van asbest. Dit brengt mogelijk extra werkzaamheden en kosten met 
zich mee.  
 
Beschikbare capaciteit 
De uitvoering van het programma vraagt inzet vanuit verschillen teams binnen de gemeentelijke 
organisatie. Op voorhand is nog geen exacte inschatting en planning te maken voor de benodigde 
formatie. Beschikbaarheid van de benodigde formatie is cruciaal voor het halen van de planning. De 
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jaarplanning geeft een overzicht van de geplande activiteiten en benodigde capaciteit. De jaarplanning 
van dit programma is input voor de jaarplanningen van de betrokken teams.   
  

 
 

Bewaking van de voortgangsrapportage 
 

De stuurgroep rapporteert via de P&C-cyclus aan de raad.  
De programmagroep heeft ieder kwartaal voortgangsgesprek met de stuurgroep en rapporteert 
tussentijds schriftelijk (ieder 6 weken).  
De frequentie van de rapportage vanuit de projectgroepen naar de programmagroep wordt per project 
bepaald.  
 

 
 
 


