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Aan de Raad, 
 
1. Onderwerp 

Voorbereidingskrediet Verduurzaming & Renovatie de Schilp 
 
2. Voorstel 

Een voorbereidingskrediet van € 370.000,- beschikbaar te stellen voor het verder 
uitwerken van de uitvoering en het aanbestedingsbestek voor de grootschalige renovatie 
en verduurzaming van de Schilp 

 
3. Inleiding 

Om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, is er een subsidie van € 2.500.000,- 
toegekend voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze subsidie vereist 
dat de verduurzaming binnen 36 maanden na toekenning (05-02-2024) wordt voltooid. Om 
de risico's en de zakelijke haalbaarheid van de renovatie goed te kunnen beoordelen, 
moeten er nog werkzaamheden en onderzoeken worden afgerond.  
 
De timing voor de grootschalige renovatie en verduurzaming van Schilp is gunstig, 
aangezien de verduurzaming zal samenvallen met grootschalige 
onderhoudswerkzaamheden die al gepland stonden voor 2024-2025. Enkele andere 
onderhoudswerkzaamheden welke iets verder in de tijd gepland waren zullen naar voren 
worden gehaald om deze efficiënter te kunnen combineren met de renovatie. 

 
4. Beoogd effect 

Een voorbereidingskrediet wordt aangevraagd om met externe adviseurs de 
werkzaamheden van de renovatie verder uit te werken en het procesplan en planning 
verder uit te werken. Hiermee kan een betere inschatting gemaakt worden van de risico’s 
en een gedegen investeringskrediet worden geraamd. Het voorbereidingskrediet zal 
specifiek gebruikt worden voor de inzet van de volgende activiteiten: 
 

• Flora & Fauna onderzoek 
• Uitwerken projectplan en planning 
• Asbest onderzoek 
• Uitwerken PVE 
• Vormgeving vernieuwde gevel 
• Uitwerken, doorrekenen en uittekenen constructie op de volgende aspecten: 

o Bouwtechnisch 
o Bouwfysisch  
o Brandveiligheid 

• Uitwerken installaties 
• Opstellen begroting en businesscase 
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5. Argumenten 

De volgende argumenten rechtvaardigen verdere ontwikkeling van het onderzoek naar de 
verduurzaming en renovatie van de Schilp: 

• Naast de wettelijke verplichting om het gemeentelijk vastgoed gasloos te maken 
fungeert dit ook als een signaal naar de inwoners en ondernemers van Rijswijk. 
Ook van hen worden de nodige inspanningen verwacht en geeft de gemeente een 
voorbeeldfunctie. De DUMAVA subsidie is hierbij een aanzienlijke dekking. 

• Ondanks dat de gestelde termijn van 36 maanden na toekenning (05-02-2024) 
voor het realiseren van de DUMAVA-werkzaamheden uitdagend is, is het binnen 
de huidige planning wel haalbaar. 

• De verduurzaming wordt geïntegreerd met grootschalig onderhoud dat al gepland 
staat voor 2024-2025, met een waarde van ongeveer € 2.000.000,- volgens het 
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) (niet geindexeerd). 

• De maximale hoogte van de DUMAVA-subsidie is in 2024 al teruggebracht naar € 
1.500.000,- terwijl deze bij de aanvraag in 2023 nog € 2.500.000,- bedroeg. Het is 
waarschijnlijk dat een dergelijke dekking zich niet snel opnieuw zal voordoen. 

 
6. Kanttekeningen 

De Renovatie & Verduurzaming is een forse ingreep voor het complex de Schilp. 
Aannemelijk is dat deze voor een periode gesloten zal moeten worden. Hoe lang deze 
periode is en of dit eventueel gefaseerd kan worden uitgevoerd zal moeten blijken uit het 
procesplan. Uit een inventarisatie bij de exploitant heeft de periode rond de zomervakantie 
de voorkeur. Aangezien de Schilp het enige zwembad in Rijswijk is, zal dit een aanzienlijke 
impact hebben op de zwemscholen en de bestaande wachtlijst. Desondanks, gezien de 
wettelijke verplichtingen op het gebied van verduurzaming, zal een dergelijke situatie 
vroeg of laat moeten worden aangepakt. 

 
7. Financiën 

Het voorbereidingskrediet wordt onderdeel van het investeringsvoorstel voor de 
verduurzaming te zijner tijd. Als de raad niet tot een investeringsbesluit komt, komen de 
kosten voor rekening van de exploitatie. 
Indien goedgekeurd, zullen de voorbereidingskosten worden opgenomen in het totale 
investeringsbudget en kunnen deze worden geactiveerd. 
De huidige grove raming van de totale investering in de grootschalige renovatie en 
verduurzaming wordt op zo’n € 13.000.000,- geschat. 
 

 
8. Vervolg 

Om de geplande activiteiten zoals beschreven bij het beoogde effect uit te voeren, is een 
krediet van € 370.000,- vereist. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal in 
de 2de helft van 2025 een businesscase worden voorgelegd en zal er een 
investeringskrediet worden aangevraagd voor de volledige renovatie.  
In hoofdlijnen is de kritieke planning ingegeven door de volgende factoren: 

• Aanvullende flora & fauna onderzoeken 
• Om de maatschappelijke doelen zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden te 

laten ondervinden heeft het de voorkeur om deze zoveel mogelijk rond de 
zomervakantie uit te voeren. 

• Gezien het voortraject zal de uitvoering dan plaatsvinden in de zomer van 2026. 
• De deadline voor het afronden van de verduurzamingswerkzaamheden gekoppeld 

aan de DUMAVA subsidie eindigt op 05-02-2027  
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9. Communicatie 
Het proces verloopt in nauwe samenwerking met de exploitant Optisport. Optisport 
fungeert als primair contactpunt voor de onderhuurders van het complex, maar ook deze 
partijen zullen worden geraadpleegd en betrokken worden bij de communicatie van de 
gemeente. 

 
10. Bijlagen 

1. Raadsinformatiebrief Programmaplan 
verduurzaming gemeentelijk vastgoed  

2. Programmaplan verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed  

3. Toekenning Dumava subsidie de Schilp 
4. Begroting voorbereidingskrediet de Schilp 

(Onder geheimhouding ter inzage bij de 
griffie)  

 
Corsanr. 23.037458 
 
Corsanr. 22.093861 
 
Corsanr. 24.044858 
Corsanr. 24.100399 
 

 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
de secretaris, 
 
 
 
P.M. Schuit 

de burgemeester, 
 
 
 
H. Sahin 
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De gemeenteraad van Rijswijk, 
Bijeen in openbare vergadering op 17 december 2024 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 5 november 2024, nr.  
 
 

B E S L U I T :  
 
Een voorbereidingskrediet van € 370.000,- beschikbaar te stellen voor het verder uitwerken van de 
uitvoering en het aanbestedingsbestek voor de grootschalige renovatie en verduurzaming van de 
Schilp 
 
Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 17 
december 2024 
 
 
De gemeenteraad, 
de griffier, 
 
 
 
 
J.A. Massaar, bpa 

de voorzitter, 
 
 
 
 
H. Sahin 

 


