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Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT)

2 BusinessCase

3 Besluitvorving inzameling grondstoffen Mijlpaal 19 juni raad

4 Europese aanbesteding Mijlpaal 17 april gunning opdracht

5 Ontwerpfase

Voorbereidingsfase buizensysteem

Voorbereidingsfase HUB

6 Vergunningen HUB per gebiedsontwikkeling Mijlpaal 2 juli omgevingsvergunning

7 Realisatie Bogaard stadscentrum(gefaseerd) Januari 2028 in gebruik name OAT

Bogaard stadscentrum hoofdleiding buizensysteem fase 1

Bogaard stadscentrum hoofdleiding buizensysteem fase 2

Bogaard stadscentrum inwerpopeningen volgt ontwikkeling (8 keer 2 wkn)

Bogaard stadscentrum HUB

Bogaard stadscentrum hoofdleiding buizensysteem fase 3

Bogaard stadscentrum inwerpopeningen volgt ontwikkeling (4 keer 2 wkn)

8 Kessler Park (gefaseerd) Januari 2028 in gebruik name OAT

Kessler Park hoofdleiding buizensysteem fase 1

Kessler Park hoofdleiding buizensysteem fase 2

Kessler Park inwerpopeningen volgt ontwikkeling (8 keer 2 wkn)

Kessler Park HUB

Kessler Park hoofdleiding buizensysteem fase 3

Kessler Park inwerpopeningen volgt ontwikkeling (8 keer 2 wkn)

9 Havenkwartier (gefaseerd) Januari 2028 in gebruik name OAT

Havenkwartier hoofdleiding buizensysteem fase 1

Havenkwartier hoofdleiding buizensysteem fase 2

Havenkwartier inwerpopeningen volgt ontwikkeling (8 keer 2 wkn)

Havenkwartier Park HUB

Havenkwartier hoofdleiding buizensysteem fase 3

Havenkwartier inwerpopeningen volgt ontwikkeling (8 keer 2 wkn)

2028

Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4

2026

Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4

2027

Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4

2025

Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4


