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INLEIDING
VERSCHILLENDE VRAAGSTUKKEN

‣ Gebiedsvisie Centrum Boekel

‣ Onderwijshuisvesting

‣ Toekomst gebouw Nia Domo

BEHOEFTE
Integrale aanpak voor het gebied Nia Domo, park en 

de voormalige Regenboog-locatie 
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RAADSBESLUIT
DECEMBER 2024

“Krediet beschikbaar te stellen voor het ontwikkeltraject tot 
en met een vastgesteld Programma van Eisen ten behoeve 
van de herontwikkeling van het gebied Nia Domo, het park 

en de voormalige Regenboog-locatie”

AAN DE SLAG

‣ Haalbaarheid op hoofdlijnen

‣ Ontwikkeling scenario’s 

‣ Beoordeling huidige staat Nia Domo
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ONDERZOEK

‣ Kansen voor ontwikkeling

‣ Focus op de toekomst van Nia Domo

‣ Inventarisatie en analyse van het gebied

‣ Gesprekken met (huidige) stakeholders

‣ Uitvoering QuickScan

‣ Onderzoeksrapport

ADVIESBUREAU LARIDE
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‣ Exploitant Nia Domo

‣ Bibliotheek De Lage Beemden

‣ Stichting GOO Onderwijs en Opvang

‣ Peelrand Wonen

‣ Dorpsteam

GESPREKKEN STAKEHOLDERS
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RESULTATEN QUICKSCAN
‣ Beperkte stedenbouwkundige kwaliteit

‣ Slechte bouwkundige staat (ondanks investeringen)

‣ Beperkte flexibiliteit

‣ In technisch opzicht op alle onderdelen een (ruime) onvoldoende

ADVIES LARIDE

het gebouw Nia Domo niet mee te nemen in de ontwikkeling, 

het gebouw na contractuele verplichtingen te slopen en 

in een nieuwe multifunctionele accommodatie in het gebied onder te brengen
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Definitiefase 2026 

Haalbaarheidsstudie voorkeursscenario
- Inclusief brede participatie 
- Inclusief ontwikkelkaders
- Inclusief opstellen (globaal) Programma van Eisen 

  2027– 2028 Omgevingsplan (vastgesteld)*

Ontwerpfase Aanbesteding architect 

  Aanbesteding sloop en bouw

Bouwvoorbereiding Q4 2030 Eind huurovereenkomst partners Nia Domo 

  Q1 2031 Start sloop Nia Domo

Realisatie (deel 1) Q3 2031 Start nieuwbouw MFA

  Q3 2033 Oplevering nieuwbouw MFA

  Q4 2033 Inrichting openbare ruimte 

Nazorg Q1 2034 Opening MFA, inclusief onderwijs en opvang

PLANNING VERVOLG

‣ * onder voorbehoud van een eventuele procedure bij de Raad van State
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