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Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelfase, Fase 3, 
van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). 

Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, 
Meerssen, Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de Provincie Limburg en Enpuls 
Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te 
leggen. Dit is een publieke samenwerking, dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan 
is om tienduizenden woningen en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te 
verwarmen zonder aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg gaat uit van het gebruik van 
restwarmte van bedrijven op industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is een project 
dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de 
warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio. 

Doel van de huidige fase (Fase 3)
In de huidige Fase 3 wordt onderzocht of een warmtenet op beperkte schaal (in Zuid Geleen) 
haalbaar en betaalbaar is. Dit wordt ook wel het Proof of Concept (PoC) genoemd: een 
afgebakend onderzoeks- en ontwikkelgebied waarin het warmtenet op beperkte schaal wordt 
uitgewerkt om technische, financiële en organisatorische aannames te toetsen, zonder 
daadwerkelijke aanleg. Door het warmtenet op beperkte schaal uit te werken, wordt kennis 
en ervaring opgedaan die benut kan worden voor de mogelijke latere, regionale uitrol. Dit 
vergroot het inzicht in kansen en risico’s en helpt om deze risico’s te verkleinen. In deze fase 
worden nog geen leidingen aangelegd; dat gebeurt pas in Fase 4. Fase 3 richt zich op het 
uitwerken van de businesscase: zijn er voldoende afnemers, wat kost de aanleg van het 
warmtenet en welke warmteprijs kunnen inwoners en organisaties verwachten?
 
Fase 3 levert verder ook kennis op over de organisatie van een publiek warmtebedrijf, de 
inzet van een regionale warmtebron en de samenwerking tussen gemeenten, Provincie, 
netbeheerder en andere partners zoals Energie Beheer Nederland (EBN). De fase wordt 
afgesloten met een investeringsvoorstel voor Fase 4, waarin Warmtenet Zuid-Limburg een 
warmtebedrijf kan oprichten en de daadwerkelijke aanleg op kleine schaal kan starten.

http://www.gemeentestein.nl


In onze laatste raadsinformatiebrief van april 2025 over Warmtenet Zuid-Limburg hebben wij 
u geïnformeerd over de stand van zaken tot april 2025 (daarnaast kunt u via de website van 
Warmtenet Zuid-Limburg de eerdere informatiebrieven over het project bekijken).

Hieronder leest u de actuele stand van zaken rondom Warmtenet Zuid-Limburg. In de bijlage 
van deze raadsinformatiebrief worden de genoemde ontwikkelingen verder toegelicht.

Samenvatting 
Verlenging Fase 3
De eerdere planning om begin 2026 een besluit te nemen over een volgende fase is niet 
haalbaar. Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg wordt binnen het beschikbare budget en het 
bestaande mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Voor deze verlenging is geen 
aanvullende besluitvorming nodig. Er is meer tijd nodig om belangrijke onderdelen verder uit 
te werken, zoals de keuze voor warmtebronnen, afspraken met afnemers, de kosten en de 
warmteprijs. Daarnaast moet er nog meer duidelijkheid komen over landelijke regelgeving 
(binnen de nieuwe Wet collectieve warmte). 
Warmtenet Zuid-Limburg heeft te maken met landelijke uitdagingen die ook bij andere 
warmtenetten spelen. Aardgasvrij worden zonder warmtenet in Zuid-Limburg is naar 
verwachting duurder en ingewikkelder, onder andere door drukte op het elektriciteitsnet 
(netcongestie) en hoge kosten van individuele aardgasvrije oplossingen. Dit onderstreept het 
belang om het warmtenet zorgvuldig en voortvarend verder te ontwikkelen. 

Andere ontwikkelingen
Naast het onderzoek in Zuid Geleen lopen twee regionale onderzoeken naar de mogelijke 
uitbreiding van het warmtenet in alle WZL-gemeenten. De resultaten worden begin 2026 
verwacht en helpen bij toekomstige keuzes. 
Voor Fase 3 is de OPZuid-subsidie toegekend. Deze subsidie draagt bij aan het verder 
uitwerken en testen van nieuwe aansluitmogelijkheden en contractvormen in 
onderzoeksgebied Zuid Geleen. Ook is de samenwerking binnen Warmtenet Zuid-Limburg 
versterkt door de aansluiting van Energie Beheer Nederland (EBN), wat bijdraagt aan een 
sterke publieke basis voor Warmtenet Zuid-Limburg. Op dit moment wordt een mix van 
warmtebronnen onderzocht en wordt een eerste technisch ontwerp van het netwerk en een 
aanbod voor verschillende groepen afnemers uitgewerkt. 
Medio 2026 vindt een gezamenlijke informatiesessie plaats voor gemeenteraden en 
Provinciale Staten over de stand van zaken van de verlenging van Fase 3. 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stein,
namens dezen,

Wethouder fysieke leefomgeving
drs. ing. D.M.M. Hendrix
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