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Onderwerp: 

Toekomstvisie Caribabad 

Voorstel: 

Wij stellen u voor: 

 

1. In te stemmen met scenario 3 van het rapport Toekomstvisie Caribabad en dit verder uit te werken 

en te realiseren; 

 

2. En hiervoor een investeringsbudget van € 19,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw 

van het zwembad en dit te dekken door: 

A. € 7,3 miljoen beschikbaar te stellen uit de ruimte die het meerjarig investeringsplafond nog 

biedt; 

B. € 2,7 miljoen beschikbaar te stellen uit het begrotingssaldo 2025; 

C. De resterende kapitaallasten binnen de exploitatiebegroting van het zwembad op te vangen (zie 

punt 6); 

 

3. Een overschrijding van € 9,4 miljoen toe te staan van het door u vastgestelde investeringsplafond; 

 

4. In afwijking op de financiële verordening in te stemmen met: 

A. Een annuïtaire afschrijving in plaats van lineair voor de totale investering van € 19,4 miljoen; 

B. Een afschrijvingstermijn van 40 jaar in plaats van 30 jaar van het nieuwe zwembad; 

 

5. In te stemmen om de nieuwe ticketprijzen met gemiddeld € 1,10 te verhogen, berekend vanaf 

prijspeil 2024; 

 

6. De structurele netto lasten voor het nieuwe zwembad (kapitaallasten en gebruikers- en 

eigenaarsonderhoud) van € 657.000,- te dekken door: 

A. Het inzetten van € 447.000,- uit de huidige en toekomstige budgetten van Caribabad die 

structureel zijn opgenomen in de begroting. 

B. De reeds in de begroting opgenomen kapitaallasten van het investeringsplafond en het (deels) 

aan te wenden begrotingssaldo 2025 van € 466.000,- in te zetten. 

C. De eenmalige lasten in 2028 van € 54.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2028. 

D. In 2028, € 202.000 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo. 

E. Vanaf 2029, € 256.000 jaarlijks ten gunste te brengen van de meerjarige begrotingssaldi. 

 

7. In te stemmen met het inzetten van de gemeentelijke bestemmingsreserve Energielasten SGS van   

€ 1,6 miljoen voor het tijdelijk in stand  houden (frictiekosten) van het huidige Caribabad, totdat het 

nieuwe zwembad operationeel is; 

 

8. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding: 

Eind oktober 2022 heeft u als gemeenteraad opdracht gegeven om een toekomstvisie te ontwikkelen voor 

het zwembad Caribabad. In samenwerking met Straman Adviesbureau en het Adviesbureau Drijver & Partner 

bent u afgelopen periode meegenomen in de verschillende tussenrapportages omtrent de toekomstvisie. 

 

I&O 23 maart 2023 

Tijdens de I&O van 23 maart 2023 bent u ingelicht over de eerste onderzoeken omtrent duurzaamheid, 

behoefte en de huidige technische- en bouwkundige staat van het Caribabad. In overleg is er afgesproken 

om vier scenario's financieel verder uit te werken: 

1. Renovatie huidig Caribabad (€ 15,7 miljoen) 

2. Nieuwbouw volledig recreatie(€ 21,3 miljoen) 

3. Nieuwbouw gedeeltelijk recreatie (€ 19,4 miljoen) 

4. Nieuwbouw minimale recreatie(€ 15,7 miljoen) 

De scenario's nieuwbouw gaan allen uit van alléén een nieuwe binnen accommodatie. De huidige 

buiten accommodatie van het Caribabad is nog in goede staat en kan nog enkele tientallen jaren 

mee. 

 

I&O 17 mei 2023 

Op 17 mei 2023 bent u meegenomen in de verschillende scenario's en de daarbij behorende lasten. 

Nadrukkelijk is ook huidige staat van het zwembad besproken, inclusief de kosten om het huidige pand te 

renoveren en te verduurzamen. Als laatste punt is het participatie en behoefte aspect gepresenteerd.  

 

Gezien het verloop van de twee I&O's, het duidelijke beeld vanuit het participatietraject, het behoefte 

onderzoek en de financiële mogelijkheden is het voorstel om scenario 3 (€ 19,4 miljoen) verder uit te werken 

en uiteindelijk te realiseren. 

Beoogd effect: 

1. De gemeente Gorinchem biedt inwoners uit de gehele regio een adequate, recreatieve en duurzame 

zwemvoorziening; 

2. De gemeente Gorinchem stimuleert met de nieuwe voorziening daarmee het sporten & bewegen, 

verenigingsactiviteiten, vrijetijdsbesteding en aandacht voor het leszwemmen; 

3. De gemeente Gorinchem realiseert een accommodatie die voldoet aan de meest recente normen voor 

duurzaamheid die aansluit bij de Klimaatakkoord; 

4. Een all-electric gebouw, zonder gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij aan het behalen van de 

doelstelling van een CO2 reductie van 49% van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed in 2030; 

5. De gemeente Gorinchem voorziet in een voorziening aan de westkant van Gorinchem die regionaal goed 

en veilig bereikbaar is met zowel auto als fiets; 

6. De gemeente Gorinchem realiseert een gebouw dat voldoet aan alle veiligheidseisen.  

 

Argumenten: 

1.1 Het huidige Caribabad heeft nog een levensduur van enkele jaren 

De bouwkundige staat van het huidige pand is slecht. Als er niets gedaan wordt, kan de gemeente de 

veiligheid van het zwembad niet meer garanderen en zal het over circa 5 jaar de deuren moeten sluiten. 

 

1.2 Renoveren is geen reële optie 

De kosten van een renovatie voor het huidige pand Caribabad (35 jaar oud) worden geraamd op € 15,7 

miljoen. Inschatting is dat een grootschalige renovatie over 3-5 jaar noodzakelijk is. De risico’s bij renoveren 

zijn hoog, waardoor de kosten hoger kunnen uitvallen. De jaarlijkse exploitatie- en energielasten blijven ook 

na renovatie hoog. Renoveren wordt niet gezien als een serieuze optie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Scenario 3 heeft de hoogste maatschappelijke en financiële dekkingsgraad in vergelijking met de andere 

scenario’s 

Het maatschappelijk rendement (zwemwateraanbod en bezoekersaantallen) afgezet tegen de investerings- 
en exploitatiekosten scoort het hoogst bij scenario 3. Ditzelfde geldt voor de financiële dekkingsgraad. 
 

1.4 Scenario 3 sluit aan op de resultaten van het breed uitgevoerde participatie- en behoefte onderzoek 

Zowel uit de verschillende interviews, de uitkomsten van het Burgerpanel en de gesprekken met de 

regiogemeenten blijkt dat een uitgebreid zwembad met meerdere recreatieve voorzieningen wenselijk is. 

 
1.5 Het huidige Caribabad heeft een grote regionale functie voor alle doelgroepen 

Het huidige zwembad heeft een overduidelijke regionale functie en biedt alle doelgroepen de mogelijkheid 

om te sporten, te bewegen of te recreëren. Het voorgesteld scenario is een uitwerking die hierop aansluit, 

waarbij de regionale functie wordt behouden.  

 

1.6 Scenario 3 voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs 

Voor een bedrag van € 19,4 miljoen kan  een nieuw zwembad worden gerealiseerd. In het Klimaatakkoord is 

opgenomen dat er wordt gestreefd naar klimaatneutraliteit.  

Met de uitvoering van scenario 3, voldoet de nieuwe accommodatie aan deze doelstelling. 

 

1.7 Een nieuw zwembad biedt de mogelijkheid om een accommodatie in te richten en in te delen naar de 

huidige normen en eisen 

Het huidige zwembad is in de jaren ‘80 ontwikkeld. Het nieuwe zwembad biedt grote kansen op het gebied 

van modernisering, innovatie en duurzaamheid. Het vergroten van het wedstrijdbad en het doelgroepenbad 

draagt in positieve zin bij aan de wachtlijst van het diplomazwemmen en de verwachte groei van het 

verenigingsleven. 

 

1.8  Direct doorpakken is noodzakelijk 

Omdat het zwembad over enkele jaren de veiligheid van het zwembad niet meer kan worden gegarandeerd, 

zal direct gestart moeten worden met het voorbereiden van de aanbesteding, het uitwerken van scenario 3 

en de realisatie van het zwembad. Bij een strakke planning kan het nieuwe zwembad in 2027 worden 

geopend. 

 

1.9  Tijdens de bouw blijft het zwembad open 

Door het nieuwe zwembad te bouwen op het huidige parkeerterrein, kan het huidige zwembad open blijven 

gedurende de bouw zodat recreatie en het geven van o.a. zwemlessen geborgd blijft. Het huidige 

parkeerterrein zal tijdelijk worden verplaatst naar de westkant van het terrein.  

 
2.1 Het voorgestelde investeringsbedrag is volledig 

Het voorgestelde bedrag is inclusief: Ontwerpfase, aanbesteding + gunningsfase, realisatie en ontwikkeling 

nieuw zwembad, nieuwe installaties buitenbad, sloop en afvoer huidig zwembad, inrichting van het 

(parkeer)terrein en projectbegeleiding en onvoorziene kosten.  

 

2.2 Het nieuwe zwembad kan naast het huidige zwembad worden ontwikkeld en gerealiseerd 

Door de huidige parkeerplaats van het Caribabad in te zetten voor de ontwikkeling en realisatie van een 

nieuwe zwembad, kan het Caribabad tijdens de realisatie openblijven en kan de exploitatie doorgaan. Na 

opening van de nieuwe binnen accommodatie kan het oude Caribabad dicht en worden gesloopt.  

 

3.1 Een overschrijding van het investeringsplafond is een raadsbevoegdheid 

De gemeenteraad heeft in de perspectiefnota van 2021 het investeringsplafond vastgesteld. De 

gemeenteraad heeft dus ook zelf de bevoegdheid om bij zeer bijzondere omstandigheden hiervan af te 

wijken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Een lineaire afschrijving zorgt de eerste 15 jaar voor een te hoge financiële last  

De financiële verordening schrijft een lineaire afschrijving voor. Hierbij zijn de lasten aan het begin van de 

looptijd hoger dan bij een annuïtaire afschrijving. Bij lineair gaan de lasten gedurende de looptijd geleidelijk 

omlaag, bij een annuïtaire afschrijving blijven de lasten gedurende de looptijd gelijk en levert dit een 

constant beeld op in de begroting. 

 

4.2 Het is de verwachting dat het nieuwe zwembad met regulier onderhoud de levensduur van 40 jaar haalt.   

In de financiële verordening is voor het Caribabad een afschrijvingstermijn opgenomen van 30 jaar. Het is 

gebruikelijk om nieuwe zwembaden in 40 jaar af te schrijven. Dit is bij toepassing van regulier onderhoud 

naar verwachting ook reëel.  

 

4.3 De huidige fundering van het Caribabad is ruim 55 jaar oud 

De fundering kent een langere levensduur dan de afschrijvingstermijn. 

 

5.1 Bij een gemiddelde verhoging van de ticketprijzen met € 1,10 blijven de structurele exploitatielasten 

gelijk 

Uit regionaal onderzoek blijkt dat de ticketprijzen voor het Caribabad laag zijn. Omliggende zwembaden met 

mindere faciliteiten vragen een hogere toegangsprijs. Door de ticketkosten met gemiddeld € 1,10 te 

verhogen blijven de gemeentelijke lasten op het huidige niveau en is de realisatie van scenario 3 mogelijk. 

 

5.2 Bezoekers zijn bereid om een hogere toegangsprijs te betalen 

Uit het Burgerpanel blijkt dat inwoners uit Gorinchem een ticketprijs rond de € 8,- voor recreatief zwemmen 

passend vinden. 

 

7.1 Restant bestemmingsreserve ‘Energielasten SGS’ inzetten voor tijdelijke instandhouding 

Op 20 oktober 2022 heeft de raad ingestemd met een bijdrage in de energielasten van SGS in 2023. 

Hiervoor heeft zij uiteindelijk een budget gereserveerd van € 1,6 miljoen. Naar verwachting zal niet het 

gehele budget nodig zijn. Hierover bent u via een raadsinformatiebrief van juni 2023 over geïnformeerd. 

Voor de komende jaren, tot het nieuwe zwembad in gebruik kan worden genomen, is nog geen rekening 

gehouden met mogelijke hogere energielasten en overige instandhoudingskosten. Deze kunnen worden 

gedekt door de het gereserveerde budget voor de verhoogde energielasten hiervoor in te zetten. 

 

Risico’s: 

1.1 Capaciteit energienetwerk 

Het huidige energienetwerk op de beoogde locatie heeft voldoende capaciteit om een nieuwe full-electric 

aansluiting te maken. Het is echter van belang dat de aanvraag snel wordt gedaan, dit omdat het netwerk 

veelal vol is en er een overvloed aan aanvragen binnenkomen bij de energiebedrijven. 

 

1.2 Bomenkap op nieuwe locatie is noodzakelijk 

Een eerste impressie tekening voor de beoogde locatie laat zien dat in dit gebied meerdere bomen gekapt 

moeten worden om het nieuwe zwembad te realiseren. Uit een inventarisatie onderzoek blijkt dat hier circa 

61 bomen te staan (zie bijlage Inventarisatie bomen Caribabad (Z-22743701)). Na het aannemen van het 

voorstel is het noodzakelijk om een nauwkeuriger onderzoek uit te laten voeren en een bomenplan op te 

stellen. 

 

1.3 Bomenkap op nieuwe locatie is noodzakelijk 

Een eerste impressie tekening voor de beoogde locatie laat zien dat in dit gebied meerdere bomen gekapt 

moeten worden om het nieuwe zwembad te realiseren. Uit een inventarisatie onderzoek blijkt dat hier circa 

61 bomen te staan (zie bijlage Inventarisatie bomen Caribabad (Z-22743701)). Na het aannemen van het 

voorstel is het noodzakelijk om een nauwkeuriger onderzoek uit te laten voeren en een bomenplan op te 

stellen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 De wet- en regelgeving omtrent de Molenbiotoop 

In dit gebied zijn beperkingen omtrent bouwhoogte, het gebied valt binnen de Molenbiotoop. De exacte 

beperkingen moet d.m.v. onderzoek aangetoond worden. 

 

1.5 Er dient rekening gehouden te worden met stikstofdepositie voor de nieuwbouw 

Om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden is het noodzakelijk om in het programma van eisen 

verschillende verplichtingen op te nemen waar tijdens de bouwfase aan voldaan moet worden. Deze 

verplichtingen zijn opgenomen in het eindrapport. 

 

2.1/3.1/4.1 Afwijking van bestaand beleid 

Een financiële realisatie van een nieuwe zwembad zorgt voor meerdere afwijkingen van bestaand beleid. Dit 

gaat om: 

a. Overschrijding investeringsplafond 

b. Uitgaan van een annuïtaire afschrijving in plaats van een lineaire afschrijving 

c. Aanpassing van de afschrijvingstermijn van 30 naar 40 jaar 

Bovenstaande punten kunnen een precedentwerking creëren voor toekomstige gemeentelijke ambities. 

 

2.2 Stijging van de bouwkosten  

Door de geopolitieke ontwikkelingen zijn de bouwkosten afgelopen jaren flink gestegen. In de huidige raming 

is hier rekening mee gehouden, echter zal het traject gunning en ‘het afprijzen’ van het project na 

verwachting pas in 2025 plaatsvinden. Plotselinge mondiale ontwikkelingen blijft dus een onzekere factor. 

 

3.2 Schuldpositie van de gemeente Gorinchem neemt toe 

De schuldenlast van de gemeente Gorinchem gaat door de overschrijding van het investeringsbudget met    

€ 9,4 miljoen omhoog. 

 

6.1 De rente neemt toe 

De rente is aanzienlijk gestegen, waardoor de rentekosten ook toenemen. De verwachting is dat de rente de 

komende tijd nog een lichte stijging zal laten zien. Dit resulteert in hogere investeringslasten. 

 

6.2 Fluctuerende energiekosten 

Door de geopolitieke ontwikkelingen fluctueren de energieprijzen enorm. Het eindrapport bevat een 

inschatting van de verwachte energielasten, deze lasten kunnen uiteindelijk nog positief of negatief wijzigen.  

 

Financiën: 

De kosten voor de volledige nieuwbouw van het zwembad, de sloop van het huidige Caribabad en de 

herinrichting van het terrein wordt geraamd op € 19,4 miljoen. 

 

▪ Voor dekking van het totale bedrag wordt € 7,3 miljoen uit de meerjarig beschikbare ruimte van 

het  investeringsplafond  2024-2027 gehaald. Het huidige meerjarige investeringsbudget heeft 

nog een vrije ruimte van € 7,3 miljoen tot en met het jaar 2027. 

▪ Vanuit de begrotingssaldo 2025 wordt 2,7 miljoen ingezet. 

▪ De resterende € 9,4 miljoen leidt tot een overschrijding van het investeringsplafond. De 

bijbehorende kapitaallasten worden opgevangen binnen de exploitatiebudgetten van het 

zwembad.  

▪ De jaarlijkse exploitatielasten zijn begroot op € 191.000. Dit is inclusief een meerjarig 

onderhoudsplan (MJOP).  

 

Onderstaande tabel geeft de dekking van de netto structurele lasten van de investering weer: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten zwembad 
gemeentebegroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Nieuwe kapitaallasten & 

onderhoud na 
verhoging tarieven 

          657.000  657.000  

Dekking 10 miljoen 
kapitaallasten 
(investeringsbudget + 
begrotingssaldo) 

     -466.000 -466.000 

Afboeking boekwaarde      54.047  

Resterende lasten         245.047  191.000 

Huidige kapitaallasten 
& structureel budget 

631.000  517.000  517.000  517.000  447.000  447.000  447.000  

Ten gunste van de 
begrotingsaldi      201.953 256.000 

 

Doordat het Caribabad in de laatste fase van haar levensduur zit, heeft de huidige afschrijvingsmethode in 

een aantal jaren een positief effect op de begroting, omdat de kapitaallasten afnemen. De realisatie van het 

zwembad is 2027 gepland. De kapitaallasten zullen in 2028 in de begroting worden opgenomen.  

Participatie:  

Tijdens de verschillende Informatie en Ontmoetingensessies bent u als gemeenteraad meegenomen in het 

participatietraject en de voorlopige resultaten hiervan. De behoefte aan (recreatief) zwemwater is hoog in de 

regio Gorinchem. Een uitbreiding van zwemwatercapaciteit + het behouden van een regiofunctie wordt als 

wenselijk ervaren. 

In het eindrapport Toekomstvisie Caribabad is het gehele participatietraject omschreven. In bijlage 2 

‘Rapport Burgerpanel’ zijn ook de resultaten van de specifieke vragen over het Caribabad uitgewerkt. Beide 

rapporten geven een duidelijke conclusie en behoefte weer over de toekomst van het zwembad.  

 

Communicatie: 

Betrokken partijen, zoals de lokale verenigingen deLinge/PCG en OSCG ontvangen actief de informatie over 

het uiteindelijke ontwerp voor het nieuwe zwembad en welke gevolgen dit mogelijk voor hen zal hebben. Er 

worden tussentijdse momenten georganiseerd om de voorlopige ontwerpen te bespreken en aan te 

scherpen. 

 

Zodra de werkzaamheden gaan starten, heeft dat een impact op de parkeerdrukte bij de Bataafsekade. De 

sportverenigingen die veelal in het weekend gebruik maken van het parkeerterrein worden regelmatig op de 

hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Tijdens het 3-maandelijks en gezamenlijk buitensportoverleg zal dit 

onderwerp in de realisatiefase een vast agendapunt zijn, inclusief de planning.  

 

De Gemeente blijft de verenigingen stimuleren om hun leden op de fiets naar sportpark Molenvliet te laten 

komen.  

 

De parkeerterreinen bij korfbalvereniging GKV, SVW en Raptim moeten ook efficiënt worden ingezet. Ook 

daar zal een plan voor worden gemaakt. 

 

De omwonenden die op de aanrijroute richting de locatie van het nieuw zwembad liggen, worden middels 

een brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en planning. Daarnaast vindt brede communicatie 

plaats via website, social media en borden langs de toegangswegen van het bouwverkeer. 

Duurzaamheid:  

Het beoogde scenario voldoet aan de meest recente normen voor duurzaamheid. Namelijk een all-electric 

gebouw, zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee sluit het aan op het  Klimaatakkoord en de 

doelstelling om voor 2030 een reductie te realiseren in de CO2 uitstoot van 49% van het gemeentelijk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maatschappelijk vastgoed. 

Voor de realisatie zal er echter wel een bomenkap moeten plaatsvinden. Deze bomen lijken niet 

verplantbaar. De bomen zullen gekapt moeten worden en elders volledig gecompenseerd worden. 

Vervolgproces: 

 
Bij een akkoord op het raadsvoorstel is onderstaande tijdlijn een inschatting voor het vervolgproces van 
uiteindelijke realisatie van scenario 3. 

 

Periode Actie 

2023  
September Raadsbesluit 

September – December Voorbereiden EU-aanbesteding proces- en projectleider 
December - april (2024) Voorbereiden vraagspecificatie en EU-aanbesteding 
Oktober - april (2024) Uitvoeren verkennend sonderingsonderzoek en dergelijke 

2024 
April– juni 

 

Juni 
Augustus – december 

 
Publicatie en uitvoering EU-aanbesteding (inschrijven met VO-plan, 

raming en planning. 

Gunning van de opdracht (prijszekerheid) 
Uitwerking van het VO-plan naar DO plan + vergunningstraject 

2025 
Januari – maart 

April – augustus 
September - december 

 
Uitloop 

Bouwvoorbereiding 
Realisatie 

2026 
Januari – december 

 
Realisatie 

2027 
Januari – maart 
Maart – juni 
Juli 
September - februari (2028) 

 
Realisatie 
Testdraaien en uitloopmogelijkheid 
Opening nieuw zwembad 
Sloop oud zwembad en inrichting definitief terrein 

 

 Bijlagen: 

1. Eindrapport Toekomstvisie Caribabad 

2. Bijlagenboek Toekomstvisie Caribabad 

3. Inventarisatie bomen 

4. Burgerpanel Gorinchem 

 

 
Burgemeester en wethouders van Gorinchem, 
de secretaris,                        de burgemeester,            
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsbesluit 

 

De gemeenteraad van Gorinchem, 

 

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 11 juli 2023 

Gelet op de wettelijke bepalingen 

  

 

Besluit: 

1. In te stemmen met scenario 3 van het rapport Toekomstvisie Caribabad en dit verder uit 

te werken en te realiseren; 

 

2. En hiervoor een investeringsbudget van € 19,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de 

nieuwbouw van het zwembad en dit te dekken door: 

A. € 7,3 miljoen beschikbaar te stellen uit de ruimte die het meerjarig 

investeringsplafond nog biedt; 

B. € 2,7 miljoen beschikbaar te stellen uit het begrotingssaldo 2025; 

C. De resterende kapitaallasten binnen de exploitatiebegroting van het zwembad op te 

vangen (zie punt 6); 

 

3. Een overschrijding van € 9,4 miljoen toe te staan van het door u vastgestelde 

investeringsplafond; 

 

4. In afwijking op de financiële verordening in te stemmen met: 

A. Een annuïtaire afschrijving in plaats van lineair voor de totale investering van € 19,4 

miljoen; 

B. Een afschrijvingstermijn van 40 jaar in plaats van 30 jaar van het nieuwe zwembad; 

 

5. In te stemmen om de nieuwe ticketprijzen met gemiddeld € 1,10 te verhogen, berekend 

vanaf prijspeil 2024; 

 

6. De structurele netto lasten voor het nieuwe zwembad (kapitaallasten en gebruikers- en 

eigenaarsonderhoud) van € 657.000,- te dekken door: 

A. Het inzetten van € 447.000,- uit de huidige en toekomstige budgetten van Caribabad 

die structureel zijn opgenomen in de begroting. 

B. De reeds in de begroting opgenomen kapitaallasten van het investeringsplafond en het 

(deels) aan te wenden begrotingssaldo 2025 van € 466.000,- in te zetten. 

C. De eenmalige lasten in 2028 van € 54.000 ten laste te brengen van het 

begrotingssaldo 2028. 

D. In 2028, € 202.000 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo. 

E. Vanaf 2029, € 256.000 jaarlijks ten gunste te brengen van de meerjarige 

begrotingssaldi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. In te stemmen met het inzetten van de gemeentelijke bestemmingsreserve Energielasten 

SGS van   € 1,6 miljoen voor het tijdelijk in stand  houden (frictiekosten) van het huidige 

Caribabad, totdat het nieuwe zwembad operationeel is; 

 

8. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging; 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van <DATE3> 

 

 

 

Griffier,        Voorzitter, 

 

 

 

 


