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Verplaatsing Jonkergouw: stand van zaken

Aan: De leden van de gemeenteraad

Geachte raadsleden,

Zoals bekend heeft tuinbouwbedrijf Jonkergouw bij de gemeente Landerd een verzoek
ingediend met de vraag mee te werken aan de verplaatsing van het bedrijf van de
Molenaarstraat2 in Schaijk naar de Broksteeg 1 en 3 in Schaijk. Op 26 november 2019
heeft het College van B&W besloten om in principe en onder voorwaarden hieraan mee
te willen werken. lnmiddels hebben wij door middel van een drietal
Raadsinformatiebrieven en een beantwoording van raadsvragen gesteld door de fractie
DS97 de raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Op dit moment heeft ons college de behoefte om uw raad nader te informeren over de
voortgang van de planvorming voor de realisering van de verplaatsing.

ln de afgelopen maanden hebben we samen met de firma Jonkergouw intensief
samengewerkt om de planvorming tot verplaatsing te concretiseren. Conform eerder
gecommuniceerde concept-planning was de ambitie om een advies in te brengen ter
behandeling in de raadsvergadering van 4 november 2021. De druk die deze ambitie
met zich mee bracht was nodig om de haalbaarheid tot verplaatsing te concretiseren en
om de hieraan gekoppelde participatie af te kunnen ronden. De ambitie in tijd voor het
aanbieden van een helder, goed en stevig onderbouwd advies voor de besluitvorming is
niet haalbaar gebleken. De complexiteit, impact, de noodzakelijke gesprekken met de
firma Jonkergouw en belanghebbenden en het venrrerken van alle informatie vraagt om
een grote mate van zorgvuldigheid en daarmee meer tijd. Hier is het adagium van
toepassing "kwaliteit gaat voor tijd".

De te volgen koers ten aanzien van de haalbaarheid wordt steeds duidelijker.
Onderdeel hiervan is een overleg tussen gemeente en de firma Jonkergouw waarin in
een overeenkomst (financiële) afspraken moeten worden vastgelegd over de nieuwe
locatie aan de Broksteeg, de ontsluiting van verkeer vanaf de nieuwe locatie, de
mogelijkheden voor herbestemming van de achterlaatlocatie aan de Molenaarstraat en
de onderlinge relatie tussen deze onderdelen. We zijn in constructief overleg over de
opstelling van een anterieure overeenkomst.
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Naast het overleg is het eerste participatietraject met belanghebbenden uit Schaijk,
Herpen en Reek afgerond. Belanghebbenden zijn volledig in de gelegenheid gesteld om
kansen, risico's, wensen en zorgen te delen en met de gemeente te bespreken. De
inbreng is in beeld en in een document samengevoegd.

Het College van B&W heeft besloten binnen de periode dat de gemeente Landerd nog

bestaat het niet meer verantwoord te vinden een besluit te nemen over de verplaatsing
van tuinbouwbedrijf Jonkergouw. Het college van B&W en, indien nodig, de nieuwe
raad van de gemeente Maashorst zullen de behandeling van dit dossier overnemen.
Met andere woorden: dit thema wordt onderdeel van het overdrachtsdocument. Zodra
hier meer over bekend is wordt u hierover geÏnformeerd.
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