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Aan de gemeenteraad 

 

 

Onderwerp: 

Afdoening toezeggingen de commissie MPOF van 1 juni 2021 over het Warmtebedrijf 

 

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd? 

In de vergadering van uw commissie op 1 juni jl, zijn er drie toezeggingen gedaan. In deze 

brief vindt u de afdoeningsvoorstellen. Het gaat om de volgende toezeggingen: 

 

 21bb7662 Warmtebedrijf/ WLQ+ - vergunningen WLQ(+)   

 21bb7664 Warmtebedrijf/ WLQ+ - uitwerking van onderwerpen 

 21bb7661 Warmtebedrijf/ WLQ+ - raadsvoorstel 

 Toezegging financiële toelichting tabellen [GEHEIM]  

 

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder aangenomen 

moties en gedane toezeggingen: 

 

 Raadsbesluit Vervolgstap Herstelplan WBR (19bb992).  

 Raadsbesluit Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties 

(20bb3165).  

 

Toelichting: 

21bb7662 Warmtebedrijf/ WLQ+ - vergunningen WLQ(+)   

Vanwege de opschortende voorwaarde dat Gasunie een positief investeringsbesluit moet 

nemen, heeft de gemeenteraad aangegeven vragen te hebben met betrekking tot de huidige 

planning en stand van zaken van het vergunningentraject WLQ en WLQ+ en in hoeverre er 

risico’s worden gezien in deze trajecten in relatie tot het investeringsbesluit van Gasunie. 

 

De Provincie Zuid-Holland coördineert formeel het vergunningenproces met betrekking tot de 

realisatie van WLQ. Informatie daarover is te vinden op https://www.zuid-

holland.nl/onderwerpen/energie/warmtelinq-trace-vlaardingen-den-haag/. Hier treft u aan dat 

de ontwerpbesluiten ter inzage hebben gelegen van 19 maart tot en met 29 april 2021.  

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/warmtelinq-trace-vlaardingen-den-haag/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/warmtelinq-trace-vlaardingen-den-haag/
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De ingediende reacties worden door de bevoegde gezagen behandeld en betrokken bij de te 

nemen besluiten. Naar verwachting worden in december 2021 zowel de milieueffectrapportage 

(MER), het Provinciale inpassingsplan (PIP) als de vergunningen definitief vastgesteld.  

 

Zowel de Gasunie als de Provincie Zuid-Holland hanteren een globale planning om tot 

ruimtelijke besluitvorming te komen voor WLQ+. Voor WLQ wordt een procedure gevolgd 

waarbij de MER, het PIP en de vergunningverlening gelijktijdig worden doorlopen. De 

procedures voor WLQ+ verkeren in een opstartfase. Bij definitieve besluitvorming over 

doorgaan met WLQ+ bij alle partners, zullen Provinciale Staten na de zomer van 2021 

besluiten om een PIP en MER op te stellen voor de inpassing van WLQ+. Zo nodig wordt voor 

het vergunningenproces ook de provinciale coördinatieregeling toegepast.  

 

Er worden op dit moment geen bijzondere risico’s gezien ten aanzien van het 
vergunningenproces WLQ+. Alle betrokken partijen zijn gecommitteerd om met een 

zorgvuldige procedure tot een passend vergunningsproces te komen. De provincie Zuid-

Holland volgt hierin de lijn dat er eerst een ruimtelijke procedure wordt gestart, alvorens het 

vergunningentraject gaat lopen. De Gasunie meldt dat deze procedure op dit moment aansluit 

bij de planning om medio 2026 tot een werkend systeem WLQ+ te komen. 

 

21bb7664 Warmtebedrijf/ WLQ+ - uitwerking van onderwerpen 

Er is toegezegd om een kort lijstje van onderwerpen waarop nog uitwerking plaatsvindt te 

verstrekken. De belangrijkste zijn: 

 Gasunie dient een positief besluit te nemen over WLQ(+); 

 Er is meer zekerheid nodig op het staatsteuntraject, inclusief nadere financiële 

afspraken met partners met betrekking tot het herstructureringsplan van WbR; 

 Er is meer zekerheid nodig op de SDE++ subsidie; 

 Er is verdere uitwerking nodig op de contracten die WbR met Gasunie en Vattenfall 

opstelt in het kader van WLQ+.  

 Er dient een WOS-plek aangewezen te worden (een aansluitpunt van het warmtenet 

van WLQ+ op het Leidse warmtenet);   

 De business case van WbR dient positief te blijven. De aannames in deze business 

case worden extern geanalyseerd voor 1 oktober 2021. 

 En verdere ontwikkelingen in de toekomstige Warmtewet kunnen van invloed zijn. 

 

21bb7661 Warmtebedrijf/ WLQ+ - raadsvoorstel   

In de commissievergadering van 1 juni jl. zijn er toezeggingen gedaan om het raadsvoorstel 

aan te passen. Het gewijzigde raadsvoorstel is op 10 juni jl. aan u toegezonden (21bb007708). 

 

Financiële toelichting tabellen 

In de geheime technische vergadering zijn ook vragen gesteld over getallen die gebruikt zijn 

bij de berekeningen waarmee aangegeven wordt dat binnen het mandaat gebleven is. Een 

verdere toelichting op uw vragen is te vinden in de hierbij gevoegde geheime brief. Het college 

heeft geheimhouding opgelegd op de geheime raadsbrief op grond van artikel 25, lid 

2 Gemeentewet met inachtneming van artikel 10 tweede lid onder b van de Wet Openbaarheid 

van Bestuur.  



 Blad: 3/3 
  
  

 

De raad wordt gevraagd deze geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet in de 

eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen. De geheimhouding is van kracht zolang er 

nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden over WLQ+. 

Met deze brief stellen wij u voor om toezeggingen 21bb7661, 21bb7662 en 21bb7664 als 

afgedaan te beschouwen.  

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 

 

De secretaris, 

 

 
 

V.J.M. Roozen 

 

                                   De burgemeester, 

 

 
 

                                 A. Aboutaleb 
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