
Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3 reeds besteed verwacht totaal Verschil

laagste inschrijvingen 4.587.000€     2.115.300€          785.000€         7.487.300€           7.487.300€           

5% onvoorzien uitvoering 374.365€              374.365€              

btw 1.650.950€           1.650.950€           

prijsstijgingen pm pm prijs vast tot +5%

bijkomende kosten en leges 540.616€             200.000€              740.616€              schatting van nog te maken advieskosten

dakbedekking en isolatie 833.729€             -€                      833.729€              

isolatie vloeren 105.000€             -€                      105.000€              

PV panelen incl aanpassingen 

E-installatie 642.658€             -€                      642.658€              

terreininrichting 125.000€              125.000€              

Totaal 2.122.003€          9.837.615€           11.959.618€         

Beschikbaar krediet 10.009.000€         1.950.618€                                                        

rapport ICS

krediet gemeente 8.430.200€           

krediet dakbedekking en PV 733.000€              

krediet dakbedekking gymzalen 169.000€              

Dekking SUVIS 420.000€              

eigen bijdrage PV 128.800€              

eigen bijdrage berging 128.000€              

10.009.000€         

Werkelijke kosten


