
Status Omgevingswet, -visie en -plan

Visie

Plan

Wet 
Afstemming 

gem. Alphen
bewustwording

Veranderingen/

Werkproces-sen

in kaart

Implementatie 

digitaal stelsel

Vaststellen 

begroting

Aansluiten 

landelijk DSO

Inwerking-

treding Wet

Thematisch bespreken & participatie
Aan de hand van o.a. de Omgevingsanalyse

Participatie d.m.v. expertbijeenkomsten

Keuzes

Wijzigingen 

doorvoeren in visie 

2.0 

Inzage-periode Visie 2.0 

/ overlegperiode

Vaststellen 

wijzigingen naar 

Visie 2.0

Start- en 

werksessies intern 

en ketenpartners

Concept-

versie intern 
Botsproeven

Opleveren 

consultatie 

versie

Participatie-

traject

Ontwerp-plan

in procedure

Vastelling 

Omgevingsplan

Jan 2019 t/m juni 

2022

Jan 2019 t/m juni 

2022

Juni 2020  tot juli 

2022
Doorlopend November t/m juni 2022 1 juli 2022

Febr t/m juli 2021 C&K 12 juli Mei t/m aug 2021 Okt-nov 2021 Nov – dec 2021

sept/. t/m dec 2021 Jan – feb 2022 Feb – maart 

2022

April – mei 2022 Jun. t/m okt 

2022

Nov – dec 2022 Q2 – Q3 2023

17-11-2021


