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Enquête en 
opstellen 
longlist  
 
 

Fase 1 

Selectie 
Longlist < 
Shortlist 

Fase 2 

Beoordelen 
Shortlist 

Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Participatie 

Voorlopig 
locatie 
besluit 
B&W 

Vervolg 

Uitvoering Raadsbesluit  
budget 
voorbereiding en 
uitvoering 

Plaatsing woningen 

Definitief 
locatie 
besluit 
B&W 


