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Beantwoording vragen vanuit fracties

Fractie VVD

Agendapunt 2.C.3 Beantwoording schriftelijke vragen Trekkadebrug

De fractie van de VVD stelt nadere vragen naar aanleiding van beantwoorden vragen over
Trekkadebrug.

In de begroting van 2022 stelde u de brug te kunnen vervangen voor € 310.100.
In de vastgestelde jaarrekening van 2024 was het beschikbare budget € 553.511.
Vraag 1

Waar komt dit budget vandaan?

Reactie college

€ 310.100 is het oorspronkelijk geraamde bedrag voor de reconstructie van de
Trekkadebrug. In 2023 is bij PBW2 een bijraming geweest van € 400.000 en in 2024 is bij
PBW4 een bijraming geweest van € 70.000.

Het saldo budget minus uitgaven is het beschikbare budget.

Vraag 2
Wanneer heeft u dit aan de raad gevraagd?

Reactie college

€ 310.100 bij de begroting 2021-2024
€ 400.000 bij de PBW2 2023

€ 70.000 bij de PBW4 2024

De aanneemsom hoger dan dit budget was al op 27 juni 2023 bij u bekend. Deze was

€ 648.480 U heeft verzuimd dit te vermelden in de jaarrekening ook de externe controle
door de accountant heeft dit niet opgemerkt.

Een kleine rekensom bij vraag 9 geeft aan dat u een budget had van € 830.100. Dit is €
276.589 meer dan u volgens de jaarrekening van 2024 beschikbaar had.

Vraag 3

Hoe verklaart u dit? Wanneer heeft u de Raad van Midden-Delfland om deze financiéle
middelen gevraagd?

Ook wanneer dit geld uit andere “potjes” komt graag aangeven waar dit terug te vinden is.

Reactie college

Na de vaststelling van de PWBW?2 in 2023 was € 710.100 beschikbaar voor het werk.

Dat was het moment dat wij het werk aan de aannemer met de laagste inschrijving hebben
gegund.

Het beschikbare budget 2025 (inclusief doorschuiven restant budget voorgaand boekjaar)
en in 2025 bij PBW2 aanvullend toegekende middelen, verschilt met het jaarrekening 2024
budget.

€ 310.100 =oorspronkelijk

€ 400.000 +PBW2 2023

€ 70.000 +PBW4 2024



€ 150.000 +PBW2 2025

Het totale budget is € 930.100. In de brief die wij u op 24 juli stuurde stond abusievelijk
een totaalbudget van € 980.100,-

Vraag 4

Valt de € 137.000 terug in de algemene reserve bij het vaststellen van de jaarrekening
2025?

Reactie

Indien bij het opstellen van de jaarrekening 2025 het krediet Trekkadebrug als ‘gereed’
wordt aangemerkt, dan is dit gedurende de afschrijvingstermijn terug te zien in lagere
kapitaallasten.

Uit de begroting van 2025 blijkt dat u in 2026 een reconstructie van de Trekkade en
Kluiskade gaat uitvoeren. U heeft hiervoor een budget van € 90.211.
Vraag 5

Kon u dit niet integraal aanpakken zodat dit tot minder overlast leidt?

Reactie

De afstand tussen de twee werkvakken is dermate groot dat een integrale aanpak niet tot
minder overlast zou hebben geleid.

Het was dus niet opportuun om de twee werkplanningen samen te voegen.



