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1. Samenvatting
Het oude schoolgebouw van het Voortgezet Onderwijs op de locatie Vestersbos 4 in Zevenaar staat sinds 
2014 leeg. We willen de locatie een nieuwe invulling geven. Er liggen vier mogelijke invullingen op tafel: 
onderwijshuisvesting (basisonderwijs, kinderopvang en een gymzaal) of woningbouw of twee 
combinaties. Op basis van uitgebreid onderzoek stellen wij u voor om te kiezen voor basisonderwijs, 
kinderopvang en een gymzaal. 

Raadsvoorstel
Wij adviseren u om:

1. Op de locatie Vestersbos 4 (voorlopig) te kiezen voor de vervangende nieuwbouw van twee IKC’s 
(De Wissel en De Tamboerijn) en gymzaal De Brug;

2. Het college de opdracht te geven een voorstel voor de onderwijslocatie en de nabije omgeving 
inclusief een financiële raming uit te werken op basis waarvan de raad kan beslissen over het 
beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de investeringen ten behoeve van de 
herontwikkeling van Vestersbos 4;

3. De kosten voor verdere uitwerking van de plannen voor onderwijshuisvesting op Vestersbos 4 te 
dekken uit de restant budgetten van het ‘aanvullende onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos’ 
en ‘herontwikkeling Vestersbos’.

2. Waarom naar de raad
Het aanvullend onderzoek naar onderwijshuisvesting op Vestersbos 4 is uitgevoerd voor één van de twee 
varianten voor onderwijshuisvesting. De variant met het voortgezet onderwijs is tussentijds afgevallen. 
Het vlekkenplan voor de variant met een gymzaal is zo ontwikkeld dat het binnen (toegestane afwijkingen 
van) het huidige bestemmingsplan past. 
Er is ook een QuickScan Woningbouw uitgevoerd. Voor woningbouwontwikkeling op deze locatie is een 
bestemmingsplanherziening nodig. Dat is de bevoegdheid van de raad. Eventuele alternatieven die 
voortvloeien uit de te maken keuze voor onderwijshuisvesting dan wel woningbouw zijn voor beide 
scenario’s onderzocht. Voor beide scenario’s heeft u het budgetrecht om middelen beschikbaar te stellen.
U heeft een eerdere versie van dit raadsvoorstel aangehouden in uw vergadering van 26 april 2023 en het 
college de opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar alternatieve locaties voor de IKC’s en gymzaal. 
De resultaten van dit onderzoek vindt u in de bijlage: Memo Alternatieve locaties onderwijshuisvesting.
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3. Doelstelling en beoogd resultaat
De gemeente spreekt zich uit over de gewenste toekomstige inrichting van de locatie Vestersbos 4. Hierbij 
zijn de verschillende (toekomstige) behoeften aan onderwijshuisvesting en woningbouw afgewogen. 

4. Argumenten en alternatieven

Argumenten
1.1 De noodzaak voor uitbreiding van IKC (Integraal Kind Centrum) De Wissel en vervangende nieuwbouw 

voor IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn is evident. Ditzelfde geldt voor gymzaal De Brug.
IKC De Wissel is te krap voor het aantal leerlingen en uitbreiding op de huidige locatie (Westeinde 101 
sinds 1967, energielabel D) is niet mogelijk. Het gebouw is 56 jaar oud. Aanpassingen zijn gedaan in 
2001. IKC De Tamboerijn (Paganinistraat 17 sinds 1969, energielabel F) is 54 jaar oud. Aanpassingen 
zijn gedaan in 1999. Van beide gebouwen is in 2020 een staat van onderhoud opgemaakt. Binnen 
afzienbare tijd (vanaf 2025) zijn voor beide gebouwen kostbare vervangingen nodig.
Gymzaal De Brug (Van Beethovenstraat 50) is eveneens gedateerd (uit 1969), voldoet niet aan 
duurzaamheidseisen en ligt te ver af van de mogelijk toekomstige onderwijslocatie. In 2020 is een 
opknapbeurt gegeven (o.a. vloer, schilderwerk) om tot 2025/2026 gebruik te maken van deze gymzaal 
voor bewegingsonderwijs. Onderhoudswerkzaamheden vinden nu plaats op basis van uitfasering. 

1.2 De locatie Vestersbos is de enige geschikte locatie voor noodzakelijke uitbreiding van IKC De Wissel en 
vervangende nieuwbouw voor beide IKC’s (De Wissel en De Tamboerijn) en een gymzaal (als vervanging 
van gymzaal De Brug). De realisatie van onderwijshuisvesting op de locatie Vestersbos kan op korte 
termijn starten. 
De locatie ligt aan de rand van het voedingsgebied van beide IKC’s en komt tegemoet aan het beleid 
voor spreiding van schoollocaties zoals is afgesproken in het IHP 2020-2036. Zie voor uitgebreid 
locatieonderzoek de Memo locatie onderzoek geactualiseerd IKC’s De Wissel en De Tamboerijn 2023.
Voor het beoordelen van een aanvraag voor vervangende bouw is er de Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs Zevenaar 2020. De bouw dient geschikt te zijn voor het aantal leerlingen dat 
over 15 jaar verwacht wordt volgens de meest recente leerling prognose (2023). In het ‘Aanvullende 
onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos’ is uitgegaan van de prognose uit 2021. In de meest 
recente prognose komt het verwachte aantal leerlingen voor beide scholen bijna 100 leerlingen hoger 
uit dan in de prognose uit 2021. Het hogere verwachte leerlingaantal komt overeen met ong. 400 a 500 
m2 (5,03 m2/leerling). 

leerlingaantal 1.10.22 2036 
Prognose 2021

2038 
Prognose 2023

IKC De Wissel 309 259 318
IKC De Tamboerijn 219 189 225
totaal 528 448 543

Oorzaken hiervoor zijn de grotere basisgeneratie (= aantal leerlingen van 4 t/m 11 + 30% van de 12 
jarigen) en de recente en geplande woningbouw. U heeft in oktober 2022 het Plan woningbouw 
vastgesteld. Uit de opgestelde analyse blijkt dat de afgelopen jaren de woningbouwproductie ruim 
boven de 200 woningen per jaar lag. Dit is ongeveer 30% meer dan de behoefteraming en de ambitie 
van 150 tot 170 woningen per jaar. Het aantal opgeleverde woningen heeft zich dus ook vertaald in een 
groeiende aantal inwoners in de gemeente.
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Op de locatie Vestersbos is voldoende ruimte om aan de onderwijshuisvesting inclusief een gymzaal 
en een uitbreiding van deze extra m2 te kunnen voldoen. 

Sinds 2014 is er leegstandbeheer op de voormalige onderwijslocatie van het Liemers College. Er is 
vanwege de huidige maatschappelijke bestemming geen bestemmingsplanherziening nodig. De 
afwijkingen op het huidige bestemmingsplan vanuit het voorliggende vlekkenplan uit de rapportage 
“Aanvullend onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos” betreffen m.n. de bouwhoogte. 
Medewerking kan worden verleend met toepassing van de zogenoemde kruimelregeling. Als u 
hiervoor de financiële middelen in 2024 ter beschikking stelt, starten kinderen en leerkrachten 
mogelijk in het schooljaar 2026/2027 in een nieuw schoolgebouw.

1.3 Vanuit onderwijs en pedagogisch perspectief wordt hiermee meer synergie gecreëerd tussen de scholen 
onderling en de kinderopvang voor de doorgaande lijn 0-13 jaar.
Het gemeentelijk beleid stimuleert IKC-vorming (integrale kindcentra) en wil graag de keuzevrijheid 
van ouders voor kinderopvang en onderwijs behouden. Zowel IKC De Wissel als IKC De Tamboerijn 
werken al jaren intensief samen met kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. Deze samenwerking 
voor de doorgaande lijn wordt versterkt als alle drie apart maar toch samen op één locatie gehuisvest 
zijn en ruimtes met elkaar delen. Dit doet recht aan de gewenste veelkleurigheid in het 
onderwijsaanbod van LiemersNovum en de aansluiting van baby’s met peuters, kleuters en oudere 
kinderen. Aanwezige kennis en ervaring van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en leerlingen 
worden makkelijker gedeeld en dragen bij aan een positief leerklimaat voor kinderen van 0-13 jaar. 
Tegelijkertijd behouden de kinderopvang en de scholen hun eigenheid en kleinschaligheid.
Met de gymzaal op hetzelfde terrein maken de kinderen optimaal gebruik van de positieve effecten 
van het bewegingsonderwijs op hun conditie, kracht en gezondheid.

1.4 Afwijking van eerder ingezet beleid verhoogt de druk op de relatie van de gemeente met de 
maatschappelijke partners, m.n. de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. 
De zorg van de gemeente voor passende huisvesting voor basis- en voortgezet onderwijs, inclusief de 
mogelijkheid voor bewegingsonderwijs, is een wettelijke verplichting. Spreiding van de scholen in de 
stad Zevenaar en het stimuleren van IKC-vorming waar mogelijk zijn belangrijke uitgangspunten voor 
het gemeentelijk beleid. 
De ontwikkelingen rond Vestersbos zijn regelmatig besproken met alle schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties.  Op basis daarvan kunnen de schoolbesturen zich op het standpunt stellen 
dat de gewekte verwachtingen gehonoreerd moeten worden. Dit geldt in het bijzonder voor het 
schoolbestuur LiemersNovum, maar ook andere organisaties in het onderwijs- en kinderopvang veld. 
Er is jaren samengewerkt en geïnvesteerd in een traject voor onderwijshuisvesting op de locatie door 
alle partners. Zie het overzicht hieronder.

Overzicht college- en raadsbesluiten t.a.v. IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn 2014-2023
2014 IHP 2014-2024

collegebesluit
Afspraak om haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de 
huisvesting van zowel De Tamboerijn als De Wissel. Beide scholen 
vallen onder verschillende schoolbesturen.

2019 IHP 2020-2036
collegebesluit

Afspraak om haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar huisvesting 
van De Wissel en De Tamboerijn, kinderopvang en sportvoorziening 
op locatie Vestersbos. Inmiddels is er één schoolbestuur voor beide 
scholen (sinds 2018).
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2020 Raadsbesluit
d.d. 16 
september 
2020

Start (gecombineerd) haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting De 
Wissel en De Tamboerijn, kinderopvang, sportvoorziening én 
voortgezet onderwijs (i.s.m. schoolbestuur Quadraam en gemeenten 
Duiven en Montferland) op Vestersbos.

2021 Raadsbesluit
d.d. 21 
november 
2021

Start aanvullend onderzoek naar twee varianten uit het 
haalbaarheidsonderzoek, waarvan één (variant 2A) met 
basisonderwijs, kinderopvang en gymzaal en één (variant 3A) met 
basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs op Vestersbos. 
Met uitdrukkelijke aandacht voor effecten op omgeving (o.a. 
verkeersbewegingen). Daarnaast vaststelling van de ruimtelijke 
kaders locatie Vestersbos 4.

2022 RIB 2022-057 Aanvullend onderzoek richt zich op één variant: basisonderwijs, 
kinderopvang en gymzaal én daarnaast onderzoek naar 
mogelijkheden voor woningbouw op Vestersbos.

2023 Procesnota 
d.d. 23 mei 
2023 (cie 
Samenleving)

Het raadsvoorstel d.d. 26 april 2023 is op die dag niet behandeld. Na 
bespreking van een plan van aanpak (procesnota) is een extra 
onderzoek naar alternatieve locaties voor onderwijshuisvesting 
gestart.

Uit juridisch oogpunt is er onvoldoende grond om een beroep te kunnen doen op gewekte 
verwachtingen, omdat de raad geen concrete toezeggingen heeft gedaan. Geschaad vertrouwen heeft 
wel gevolgen voor het behalen van toekomstige gemeentelijke doelen: het traject om te zorgen voor 
adequate huisvesting via een geactualiseerd Integraal Huisvestings Plan (IHP) is daarvan de meest 
voor de hand liggende. Dit traject loopt op z’n minst vertraging op en/of kan mogelijk niet op het 
gewenste draagvlak van schoolbesturen en kinderopvangorganisaties rekenen. 

1.5 De uitgewerkte optimale inpassingsstudie in de rapportage ‘Aanvullend onderzoek onderwijshuisvesting 
Vestersbos’ is acceptabel voor basisonderwijs, kinderopvang, Ataro B.V., turnvereniging en omwonenden. 
Het schoolbestuur LiemersNovum en kinderopvangorganisatie Zonnekinderen staan achter de 
conclusies van het ‘Aanvullend onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos’ (zie bijlage verslag 
bestuurlijk overleg d.d. 18 januari 2023). Dit geldt ook voor het sportbedrijf Ataro B.V. en de 
turnvereniging THOR Zwaluwen. 
Omwonenden hebben vanaf begin 2021 gevraagd en ongevraagd hun mening gegeven. Met de 
klankbordgroep Vestersbos (7 omwonenden) zijn we drie keer bij elkaar gekomen (22 maart 2022, 4 
oktober 2022, 24 januari 2023). De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u in bijlage 4 van de 
rapportage ‘Aanvullend onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos’. De klankbordgroep Vestersbos 
is vrijwel geheel voorstander van een kleinschalige school, met een acceptabele situering op het 
terrein. Ze wil betrokken blijven bij verdere uitwerking van de plannen voor onderwijs of woningbouw. 
Dan willen zij ook in gesprek met de toekomstige buren (kinderopvang/onderwijs).
Op 3 november 2022 is een goed bezochte inloopbijeenkomst (ong. 100 bezoekers) georganiseerd 
over een concept versie van het vlekkenplan voor kinderopvang, basisonderwijs en gymzaal op 
Vestersbos. De verschillende achterbannen van de IKC’s en de turnvereniging zijn via de directies en 
bestuur op gezette tijden geïnformeerd over de ontwikkelingen t.a.v. Vestersbos. Een overzicht van de 
activiteiten in het kader van participatie met omwonenden en belangstellenden vindt u in de bijlage 
(Memo participatie Vestersbos 2023, 1 september 2023).
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1.6 De kosten van vervangende bouw voor onderwijshuisvesting en een gymzaal kunnen gedeeltelijk gedekt 
worden uit het bestaand krediet en de reserve kapitaallasten Vestersbos. 
In 2018 zijn reeds middelen beschikbaar gesteld voor de investering in vervangende bouw van IKC De 
Wissel en IKC De Tamboerijn. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is rekening gehouden met 
investeringen voor de ontwikkeling van twee basisscholen en een gymzaal van afgerond € 17 miljoen. 
In de Kadernota 2024-2027 zijn de benodigde aanvullende middelen beschikbaar gesteld van € 2,5 
miljoen voor dekking van de kapitaallasten van de investeringen. Dit maakt het totaal € 19,5 miljoen. 
De investeringen voor de kinderopvang kunnen via de huurpenningen terugvloeien naar de gemeente. 

2.1 Met een verder uitgewerkt voorstel voor onderwijshuisvesting op locatie Vestersbos 4 kunt u besluiten over  
de financiering en de beschikbaarstelling van krediet.
De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van de bouw van de scholen, de gymzaal en 
inrichting van de openbare ruimte. De raad heeft het budgetrecht. Op basis van de actuele leerling 
prognoses is het noodzakelijk het vlekkenplan uit de eindrapportage ‘Aanvullend onderzoek 
onderwijshuisvesting Vestersbos’ aan te passen. Met de partners zijn afspraken nodig over o.a. 
bouwheerschap, financiering en toekomstig beheer van de gebouwen en buitenruimte. Ook 
omwonenden willen hier een rol spelen. Met de kinderopvang zijn afspraken nodig over de afdracht 
van huur over een langere periode om de investering terug te verdienen. Met een strakke planning en 
uw positieve besluitvorming kan dit project in 2026/2027 gerealiseerd zijn.

Voor de vrijkomende locaties (Paganinistraat 17, Westeinde 101, Van Beethovenstraat 50) moet een 
ruimtelijke visie opgesteld worden waarin de mogelijkheden voor een nieuwe invulling (woningbouw, 
buurtgroen etc.) onderzocht worden. De raad heeft de bevoegdheid om de huidige (maatschappelijke) 
bestemming te wijzigen. 

Alternatieven
Alternatief 1: Woningbouw
Locatie Vestersbos 4 kan worden ingezet voor woningbouw. De uitgangspunten voor de QuickScan 
Woningbouw zijn gebaseerd op het huidige gemeentelijke beleid en het door u vastgestelde ruimtelijke 
kader (november 2021). Zie de bijlage voor de QuickScan Woningbouw.
Een keuze voor woningbouw op deze locatie komt tegemoet aan:  

1. de behoefte aan verdichting woningen op locaties dichtbij station en andere voorzieningen;
2. de behoefte aan woonruimte voor 1 a 2 persoonshuishoudens: appartementen voor senioren of 

juist voor jongeren en starters, of bijzondere doelgroepen;
3. doelstelling van 37% betaalbaar en 30% sociale woningbouw;
4. behoefte aan kleine betaalbare woningen en mix van woningtypen; 
5. de mogelijkheid om voor bewoners de afhankelijkheid van eigen autobezit terug te dringen en 

deelmobiliteit te stimuleren (i.c.m. lagere parkeernorm < 1,3. Uitbreiding van het 
vergunninghouder gebied van Vestersbos tot Molenstraat is een randvoorwaarde evenals het 
nemen van maatregelen tegen oneigenlijk gebruik parkeren bij het station;

6. de mogelijkheid om groene kwaliteiten te behouden en klimaat adaptief inrichten.

Er zijn nadelige gevolgen van een keuze voor woningbouw:
1. Er is op korte termijn (binnen 5 jaar) geen reëel alternatief voor de vervangende nieuwbouw van 

IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn inclusief gymzaal op één terrein. De randvoorwaarden voor 
de bouw van beide IKC’s zijn bijgesteld met de actuele leerlingprognoses. We verwijzen naar de 
Memo Locatie-onderzoek (geactualiseerd) IKC’s De Wissel en De Tamboerijn (zie INT/23/1143492).
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2. De mogelijkheden voor bouw van beide IKC’s en gymzaal op minimaal twee verschillende locaties 
zijn ongunstiger qua onderwijsvisie, planning en financiën. Hier verwijzen we naar de Alternatief 2.

Alternatieve locaties woningbouw
Voor de komende jaren heeft de gemeente voldoende woningbouwlocaties in voorbereiding om aan de 
woningbouwambities te voldoen. De locatie Vestersbos is niet opgenomen in de planningslijst en is ook 
niet noodzakelijk om in te zetten om aan de woningbouwambities te voldoen. De mogelijkheden op de 
vrijkomende locaties van IKC’s De Wissel, De Tamboerijn en gymzaal De  Brug kunnen worden onderzocht.

Als u kiest voor Alternatief 1: woningbouw
Uitwerking van het plan voor woningbouw is nodig om het definitieve voorstel te voorzien van ruimtelijke, 
financiële en beheerstechnische gevolgen. Er moet opnieuw een participatief traject met de omwonenden 
gestart worden. Dit zijn de voorbereidingen voor een herziening van het bestemmingsplan (vanaf 1 januari 
2024 omgevingsplan). Met een strakke planning en uw positieve besluitvorming maar mogelijk met 
bezwaren van uit de belanghebbenden kan dit woningbouwproject in jaar 2029/2030 gerealiseerd zijn.

Alternatief 2: Onderwijshuisvesting van 1 IKC gecombineerd met woningbouw
We hebben onderzocht welke mogelijke alternatieve locaties voor onderwijshuisvesting er zijn en welke 
scenario’s daarmee haalbaar lijken. Dit onderzoek vindt u in de Memo alternatieve locaties 
onderwijshuisvesting (zie bijlage INT/23/1171168). Alle onderzochte scenario’s zijn qua onderwijsvisie, 
planning en financiële middelen nadeliger dan het huidige voorstel. 
In drie scenario’s is uitgegaan van 1 IKC op Vestersbos en 1 IKC op de Vincent van Goghstraat. In het vierde 
scenario wordt uitgegaan van renovatie/verduurzaming van beide IKC’s op de huidige locaties.  Renovatie / 
verduurzaming van de huidige gebouwen voldoet o.a. niet vanwege de ruimte die nodig is en kent 
daarnaast hogere financiële risico’s dan nieuwbouw. Tijdelijke huisvesting is dan noodzakelijk voor beide 
IKC’s. Dit geldt dan ook voor de gymzaal op de Van Beethovenstraat.

Als u kiest voor alternatief 2: Onderwijshuisvesting van 1 IKC gecombineerd met woningbouw
Vervolgonderzoek naar de haalbaarheid, een participatietraject met omwonenden en maatschappelijke 
partners is nodig voor beide locaties Vestersbos en Vincent van Goghstraat, naast een (gedeeltelijke) 
bestemmingsplanherziening voor beide locaties. De Taalschool zal verplaatst moeten worden en voor in 
ieder geval één van de IKC’s is tijdelijke extra huisvesting nodig. Voor alle locaties dienen de ruimtelijke 
onderzoeken uitgevoerd te worden, ook ten aanzien van de mogelijke verkeerskundige aanpassingen in de 
omgeving.

Alternatief 3: Onderwijshuisvesting beide IKC’s en gymzaal gecombineerd met woningbouw
Onderzocht kan worden of er op de hoek van de Stationsstraat/Vestersbos kleinschalige appartementen 
gebouwd kunnen worden (deels) in het bestaande gebouw, deels nieuwbouw.  In het verlengde kan dan de 
noodzakelijke gymzaal worden gebouwd. Dit heeft een aantal mogelijke voordelen:

• behoud en hergebruik deel van het typische historische jaren 50 pand met aantal fraaie details;
• duurzame omgang met gebruikte bouwmaterialen;
• optimaal mogelijk gebruik van de centraal gelegen locatie bij het spoor;
• toevoegen van een beperkte hoeveelheid woningbouw kan een betere sociale controle binnen het 

plangebied stimuleren;
• toekomstige bewoners kunnen (deels) gebruik maken van de parkeerplaatsen, die worden 

gerealiseerd voor de scholen en de gymzaal.
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Dit deel (de entrée) van het gebouw is daarmee te behouden voor Zevenaar en bij aansluitende bouw met 
een nieuwe gymzaal doet het ook functie als geluidsscherm voor de achterliggende scholen en woningen.

Het alternatief om op Vestersbos zowel onderwijshuisvesting als woningbouw te realiseren is als idee van 
een strook woningbouw over de volle breedte besproken met de klankbordgroep Vestersbos. De 
klankbordgroep vindt dit idee niet acceptabel; de locatie wordt dan naar hun idee te vol gebouwd. De 
voorkeur gaat uit naar meer groen en openheid. Als alternatief om meer groen in de wijk toe te voegen 
kan eraan gedacht worden de locatie van de NME aan de Vestersbos 2 (deels) groen in  te vullen.

Als u kiest voor Alternatief 3: onderwijshuisvesting met behoud van oudste deel van huidige gebouw voor 
woningbouw
Vervolgonderzoek naar de haalbaarheid, een participatietraject met omwonenden en maatschappelijke 
partners is nodig, naast een gedeeltelijke bestemmingsplanherziening voor de locatie.

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Na uw besluit om het onderzoek naar de inrichting van de locatie Vestersbos 4 voor onderwijshuisvesting 
en de nabije omgeving verder uit te werken tot een voorstel om over de benodigde middelen te kunnen 
besluiten, gaat het college hiermee aan de slag. 

6. Klimaat en duurzaamheid 
We gaan uit van bestaande wet- en regelgeving, klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen, liever ENG 
(Energie Neutraal Gebouw) dan BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en de gemeentelijke warmtevisie 
voor het realiseren van welk bouwproject dan ook. De mogelijkheid om onderdelen van het huidige 
gebouw op Vestersbos te hergebruiken wordt onderzocht. Daarbij wordt in de realisatiefase gestuurd op 
het realiseren van minimale milieu impact; bijv. door het zoveel mogelijk voorkomen van CO2-uitstoot.  

7. Communicatie
Belanghebbenden zijn geïnformeerd over het besluitvormingsproces voorafgaand aan de behandeling van 
dit raadsvoorstel in de raad. Na het besluit van de raad wordt er een persbericht verstuurd naar de lokale 
media. Wethouder Bijl houdt een persgesprek. Omwonenden, belanghebbenden en maatschappelijke 
partners ontvangen een brief over het raadsbesluit en het vervolg. Overige communicatie vindt plaats via 
de gemeentelijke kanalen. 

8. Kosten, baten en dekking 
Kosten voor verder onderzoek om tot een uitgewerkt voorstel te komen voor onderwijshuisvesting op de 
locatie Vestersbos kunnen gedekt worden uit de restant budgetten van het ‘aanvullend onderzoek 
onderwijshuisvesting Vestersbos’ en ‘herontwikkeling Vestersbos’.

In de meerjarenbegroting 2023-2026 is rekening gehouden met investeringen voor de ontwikkeling van 
twee basisscholen en een gymzaal afgerond € 17 miljoen. In de Kadernota 2024-2027 zijn de benodigde 
aanvullende middelen beschikbaar gesteld van € 2,5 miljoen voor dekking van de kapitaallasten van de 
investeringen. Dit maakt het totaal € 19,5 miljoen. Onder kosten vallen de volgende posten: grondkosten, 
boekwaarde, bouwkosten IKC’s, bouwkosten kinderopvang en aanleg van overige infra. Via 
huurpenningen worden de bouwkosten van de kinderopvang gedekt.
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Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde Documentnummer Naam 
1. INK/23/1146273 Rapportage Aanvullend onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos, 

februari 2023
2. INT/23/1179285 Rapportage bijlage 1. Ruimtestaat
3. INT/23/1179287 Rapportage bijlage 2. Verkeerskundig onderzoek
4. INT/23/1179288 Rapportage bijlage 3. Deelonderzoeken Ruimtelijke Ordening
5. INT/23/1179289 Rapportage bijlage 4. Verslagen participatie bijeenkomsten 

(klankbord)
6. INT/23/1179290 Rapportage bijlage 5. Investeringsoverzicht
7. INT/23/1146504 QuickScan Woningbouw, februari 2023
8. INT/23/1143069 Verslag bestuurlijk overleg schoolbestuur LiemersNovum en 

kinderopvangorganisatie Zonnekinderen, 18 januari 2023
9. INT/23/1143492 Memo locatieonderzoek geactualiseerd 2023 IKC De Wissel en IKC De 

Tamboerijn, februari 2023
10. INT/23/1143491 Memo participatie Vestersbos 2023, 1 september 2023
11. INT/23/1162418 Procesnota aanvullend onderzoek Vestersbos, 23 mei 2023
12. INT/23/1171168 Memo alternatieve locaties onderwijshuisvesting,

5 september 2023
13. INT/23/1174319 Bijlage 1: Ruimtelijke kader scenario’s locaties IKC’s Zevenaar
14. INT/23/1174321 Bijlage 2: Analyse verduurzaming IKC’s
15. INT/23/1174322 Bijlage 3. Omgevingsfactoren
16. INT/23/1174323 Bijlage 4. Investeringsoverzicht scenario’s IKC’s
17. INT/23/1174324 Bijlage 5a t/m 5h. Investeringsoverzichten per locatie en scenario

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris De burgemeester
Danielle Jansen Lucien van Riswijk
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Raadsbesluit

onderwerp Vestersbos
zaaknummer Z/22/412244
documentnummer INT/23/1142875

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de belangen van onderwijshuisvesting en woningbouw zorgvuldig afgewogen dienen te 
worden; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

Gelet op artikel  108 en artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:
1. Op de locatie Vestersbos 4 (voorlopig) te kiezen voor de vervangende nieuwbouw van twee IKC’s 

(De Wissel en De Tamboerijn) en gymzaal De Brug;
2. Het college de opdracht te geven een voorstel voor de onderwijslocatie en de nabije omgeving 

inclusief een financiële raming uit te werken op basis waarvan de raad kan beslissen over het 
beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de investeringen ten behoeve van de 
herontwikkeling van Vestersbos 4;

3. De kosten voor verdere uitwerking van de plannen voor onderwijshuisvesting op Vestersbos 4 te 
dekken uit de restant budgetten van het ‘aanvullende onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos’ 
en ‘herontwikkeling Vestersbos’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 1 november 2023,

De griffier De burgemeester
I. M. van Dijk drs. L.J.E.M. van Riswijk


