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ONDERWERP
Huiskamer van de stad

Geachte leden van de Raad,

In de raadsvergadering van 21 juni 2021 heeft u geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van
de Huiskamer van de Stad (Corsa 2100044171). Met dit geld willen de Bibliotheek, Het
Wilminktheater, Metropool en Kaliber een plek creéren om te leren, te ontmoeten en te
ontdekken. Maar ook een plek voor ontspanning, vermaak en afleiding. Een plek waar alle
inwoners van Enschede zich thuis voelen, waar ze graag en regelmatig naar toe gaan en die ze
gaan ervaren als de Huiskamer van Enschede. De realisatie van de huiskamer heeft door de
Coronapandemie en de economische ontwikkelingen en vooruitzichten vertraging opgelopen. In
deze brief informeren wij u hierover en over het verdere proces.

Gestegen bouwkosten

De Coronapandemie is nog steeds niet uitgewoed en heel Nederland kampt met de
(economische) gevolgen hiervan. Begin dit jaar is daar de oorlog in Oekraine bijgekomen. Deze
ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de bouwkosten in Nederland enorm zijn gestegen
als gevolg van hoge inflatie, hoge energieprijzen en schaarste aan grondstoffen en onderdelen
Door de aanhoudende onzekerheden is het onduidelijk wanneer de prijzen weer normaliseren.

Samen met de partners zijn we intensief bezig om een vorm te vinden om met deze nieuwe
risico’s om te gaan. We bewaken het proces zorgvuldig om het project binnen de gestelde
kaders te realiseren en vertraging in de doorlooptijd te minimaliseren.

Zorgvuldig omgaan met het budget

Op dit moment ligt bij de verbouwing van het Muziekkwartier de focus op het zorgvuldig
omgaan met het budget voor de herinrichting. Tot onze spijt is €én van de conclusies die we
moeten trekken dat we er met de huidige aannemer niet uitkomen. Door de stuurgroep van het
project “Huiskamer van de Stad” is daarom maandag 5 september besloten het
bouwteamcontract met de huidige aannemer te ontbinden en onder welke voorwaarden dat
gebeurt. De komende maanden starten we na een korte marktconsultatie met een nieuwe
Europese aanbesteding.
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Nieuwe aanbieding

De prijsvormingsfase heeft dus niet geresulteerd tot contractvorming met de aannemer. Ten
tijde van deze fase heeft het projectteam wel de tijd en de kans gehad om het definitief ontwerp
verder te optimaliseren. De nieuwe aanbesteding wordt dan ook gedaan met inachtneming van
het geoptimaliseerde definitieve ontwerpplan.

Doordat er al een definitief ontwerp ligt verwachten we begin 2023 een nieuwe partij te kunnen
contracteren waarmee we de inspirerende plek “Huiskamer van de Stad” gaan realiseren.
Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,

(E.A. Smit) (R.W. Bleker)



