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planning Patio Pergola en Groef Messing Stijl
2023 2024 2025 2026
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Realisatie TWC [

Aansluiten primair net

Opwarmen

Tracé Amstelweg Fase la+1b
Tracé Zoonweg Fase 2
Trocé Lijster Fase 3 |
Tracé Pergola Fase 4a + 4b
Tracé Prieel - Geulweg - Acacia Fase 5
Tracé Marguettegracht Fase &
Tracé Mina Krusemanstraat Fase 7
Tracé Acocia - Brederode Gracht Fase &
Tracé Assumburggracht - Betsy Perk Fase 9

Patio, Pergola, Prieel

W

Aanieg wijknet

;

aansiuiten woningen

zZaming
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Verduurzomen woningen + esthetische aanpak

Kwaliteitsir aanpak openbare ruimte

Inventarisatie en analyse

Schetsontwerp

Klimoatadaptieve maatregelen

Voorlopig ontwerp

Collegevoorstel
Roadsvoorstel

Voorbereidingstraject

Vergunningentraject reservetijd

Inkoop

Voorbereiding aannemer

Uitvoering
Groef, ing, Stijl

Aonleg wijknet

1
|

aansluiten woningen

zaming is [verwachtte planning]
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Verduurzamen woningen + esthetische oanpak

Fase 3 Verfraaien en Verduurzamen Buitenruimte

Inventarisatie en analyse

Schetsontwerp

Klimaoaotadaptieve maatregelen

Voorlopig ontwerp

Collegevoorstel

Voorbereidingstraject

Vergunningentraject

Uitwoering [prognose]




