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Ambitie, strategie en beleid
Ambitie en strategie bepaald, programma ingericht Lopend ja X
In gesprek met de raad over participatie Lopend ja X
In gesprek met de raad over adviesrecht Lopend ja X
In gesprek met de raad over uitvoering door B&W en indieners Lopend ja X
In gesprek met de raad over integrale benadering en lokaal maatwerk Lopend ja X
In gesprek met de raad over uitnodigingsplanologie Lopend ja X
Uitgangspunten omgevingsplan afgestemd met de raad Lopend ja X
Uitgangspunten VTH en Wkb afgestemd met de raad Lopend ja X
Raadsbesluit over participatie beleid genomen Lopend ja X
Raadsbesluit over het adviesrecht genomen Lopend ja X
Raadsbesluiten genomen over overige processen en leges* Lopend ja X
Financiële en organisatorische effecten in beeld (2022 en verder) Opstarten nee X
Contract + financieel arragement met uitvoeringsdiensten gereed Opstarten nee X
Communicatieplan interne campagne afgerond Lopend nee X
Kick-off interne campagne Lopend nee X
Communicatieplan externe campagne afgerond Opstarten nee X
Start extene campagne richting inwoners en bedrijven Opstarten nee X
Aanpak/Programma 2022 en verder ingericht Opstarten ja X

Omgevingsvisie en programma
Aanpak Omgevingsvisie en programma bepaald Lopend ja X
Raadsbesluit uitgangspunten notitie Omgevingsvisie Lopend ja X
GO/NO GO moment Omgevingsvisie Opstarten nee X

Kwartaal blokken planning werkprocessen
Alle 1ste versies van werkprocessen zijn gereed Lopend nee X
Alle werkprocessen worden aan elkaar en aan het DSO gekoppeld - eerste testfase Opstarten nee X
Per werkproces worden de functies, rollen en werkafspraken herzien. Functieprofielen worden met HR 
bekeken, benodigde opleiding wordt bepaald.

Opstarten nee X

Alle werkprocessen gaan incl. herziene afspraken aan het DSO gekoppeld worden - tweede testfase Opstarten nee X

Verbeteringen uit de tweede testfase worden doorgevoerd en de definitieve koppelingen vinden plaats. Opstarten nee X

Tussentijdse stappen werkprocessen

Omgevingsplan van rechtswege
Overgangsstrategie gereed Lopend nee X
Communicatie overgangsstrategie opgestart Opstarten nee X
Start opleiden en oefenen dmv werkend leren Opstarten nee                                                                                                                                X
Plansoftware of dienstverlening verworven Lopend nee X
Ter inzagelegging urgente planwijzigingen Opstarten nee X
Plansoftware operationeel Opstarten nee X
Start oefenen met plansoftware Opstarten nee X

       Eerste wijzigingsbesluiten voorbereiden Opstarten nee X
Plan proces beschreven en geimplementeerd Opstarten nee X
Ruimtelijke plannen opgeschoond Lopend nee X

Initiatieven dienstverlening en behandelproces (incl. WKB)
Start oefenen Vergunningen, meldingen en TR Lopend nee X
Plan van aanpak VTH en TR gereed (incl. Wkb) Lopend nee X
VTH en TR software verworven Lopend nee X
Uitgangspunten proces bepaald (dienstverlening, inzet TPR, vooroverleg, samenwerking) Lopend nee X

   Leer- en oefen-aanpak uitgewerkt Lopend nee
VTH-, Zaak- en TPR-software operationeel en aangesloten Lopend nee X X
Start proefprojecten Wkb Lopend nee X
Dienstverlenings-, zaak- en behandelprocessen gereed (ontwerpversie) Lopend nee X
Afspraken (regionale) Samenwerking gereed (OD, VR etc.) Opstarten nee X
Gevolgen leges bepaald Opstarten nee X
Start digitaal oefenen in eigen omgeving (V, TPR) en met samenwerkingspartners Opstarten nee X
Vergunningen proces beschreven en IT operationeel Lopend nee X
Eigen TR geladen (checks en formulieren) Opstarten nee X
Dienstverlenings-, KCC- en balieprocessen ingeregeld Opstarten nee X
Configuratie digitale VTH keten volledig Opstarten nee X
Datamigratie Opstarten nee X
Medewerkers opgeleid Lopend nee X

Monitoring toezicht en handhaving (incl. WKB)
Uitgangspunten T&H - beleid vastgesteld Lopend nee X
Leer- en oefenaanpak uitgewerkt Lopend nee X
T&H processen gereed (ontwerpversie) Lopend nee X
Afspraken (regionale) Samenwerking gereed (OD ,VR etc) Opstarten nee X
Start digitaal oefenen in eigen omgeving, met samenwerkingspartners Opstarten nee X
TH proces beschreven en IT operationeel Opstarten nee X
Oriëntatie op monitoring Opstarten nee X
Medewerkers opgeleid Opstarten nee X

*Voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet en de Wkb dient de raad een
aantal besluiten te nemen en verordeningen vast te stellen, waaronder:
• Legesverordening (waarin zowel gevolgen Ow als Wkb zijn verwerkt)
• Mandaatregelingen 
• Verordening Nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening)
• Commissie ruimtelijke kwaliteit
• Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma incl. Wkb
• Verordening kwaliteit VTH
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