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Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 564.770 incl. BTW voor de 

aanschaf van 2 semipermanente lokalen als tijdelijke oplossing (schooljaren 2025/2026 
t/m 2028/2029) voor de capaciteitsproblemen bij De Maaskei Urmond;

2. de financiële consequenties te verwerken in de Bestuursrapportage 2025;

Inleiding
Op 14 december 2023 is door u besloten om de oorspronkelijke planning met betrekking tot 
het capaciteitsvraagstuk bij De Maaskei Urmond los te laten. Het aannemen van de 
ingediende motie betekende immers dat eerder kon worden gestart met het opstellen van de 
business case.

Omdat het nieuwe kindcentrum nog enige tijd op zich laat wachten en de situatie nijpend en 
onwerkbaar is, heeft Stichting Kindante de vraag voorgelegd of de gemeente bereid is mee te 
denken over een oplossing voor de korte termijn. Afgesproken is dat het schoolbestuur de 
verschillende opties gaat inventariseren, de plussen en minnen per scenario in kaart gaat 
brengen om op basis daarvan tot een afweging te komen. 

Na afloop van de raadsvergadering op 28 november 2024 heeft de verantwoordelijk 
wethouder u bijgepraat over dit verzoek van het schoolbestuur. Ook is destijds de vraag 
voorgelegd of ermee akkoord kon worden gegaan dat de optie “semipermanente huisvesting” 
wordt uitgewerkt. Alle fracties hebben hiermee ingestemd. Dit betekende dat het 
schoolbestuur ook met dit scenario aan de slag kon.
 
Argumentatie

Ruimtelijke situatie
Als stip op de horizon is bepaald dat het nieuwe kindcentrum bij aanvang van het schooljaar 
2029/2030 in gebruik wordt genomen. Zoals opgemerkt in de inleiding is de situatie nijpend 
en onwerkbaar. Om te zorgen dat de school borg kan blijven staan voor een kwalitatief goed 
onderwijsproduct is extra ruimte, totdat het nieuwe kindcentrum gereed is, noodzakelijk. 

Dit wordt bevestigd door de vergelijking in onderstaande tabel tussen het verwachte aantal 
leerlingen, volgens de laatste prognose, en de bevindingen van de school op basis van het 
aantal 0-4 jarigen in het voedingsgebied Urmond. Met die kanttekening dat niet alle kinderen 
uit dit gebied kiezen voor deze onderwijslocatie, maar wel de overgrote meerderheid. We 
constateren dus een grotere groei dan verwacht voor de komende 4 schooljaren. Met als 
gevolg een toename van het eerder berekende ruimtetekort.



Xxllnc Sociaal Stichting Kindante Verschil
01.10.2024/2025-2026 212 227 + 15
01.10.2025/2026-2027 221 255 + 34
01.10.2026/2027-2028 224 265 + 41
01.10.2027/2028-2029 225 278 + 53

  
Het is aan de hand van deze bijgestelde cijfers dat de schooldirectie een doorkijk heeft 
gemaakt naar de groepsindelingen voor de komende 4 schooljaren (2025/2026 t/m 
2028/2029). Op basis daarvan is men tot de conclusie gekomen dat voor deze periode 
behoefte bestaat aan extra ruimte voor 2 groepen. 

Bevindingen Stichting Kindante
Dit ruimtetekort is voor het schoolbestuur leidend geweest bij het inventariseren en 
beoordelen van de verschillende opties. De bevindingen van dit proces zijn door Stichting 
Kindante verwoord in bijgevoegde notitie (bijlage 1). Deze is besproken in een bestuurlijk 
overleg op 12 maart 2025. Gezamenlijk is geconcludeerd dat van de vier onderzochte 
oplossingen er slechts één resteert namelijk het plaatsen van 2 semipermanente lokalen op 
de huidige locatie. Er is niet alleen plek om deze lokalen te plaatsen maar er wordt ook 
gekozen voor een oplossing die voldoet. Niet alleen aan de eisen van functionaliteit maar ook 
aan het binnenklimaat. Ter onderbouwing van deze conclusie wordt onderstaand nader 
ingegaan op de overige opties.

KC Bonjour
Dit is feitelijk de meest voor de hand liggende oplossing. De lokalen zijn beschikbaar en 
aanpassingen zijn niet nodig. Aandachtspunt is wel de verkeersveiligheid. In verband hiermee 
heeft de verkeerskundige van de gemeente onderzoek gedaan (bijlage 2). Het advies is om 
de kinderen niet met de fiets vanuit Urmond naar deze locatie te laten gaan. Wil men toch 
van deze optie gebruik maken dan wordt geadviseerd te kiezen voor die leerlingen die door de 
ouders/verzorgers worden gebracht. Met als consequentie een toename van het aantal 
verkeersbewegingen in Kerensheide. Een situatie die we willen voorkomen. 

Bovendien vindt de school het niet wenselijk de jongste kinderen te verhuizen. Niet alleen 
vanwege het doorbreken van de doorgaande ontwikkelingslijn, maar ook omdat de 
veranderingen voor deze doelgroep het grootste zijn. Dit heeft weer gevolgen voor het 
welbevinden van de kinderen.

Pater Kolbehuis
Dit gebouw is bezocht door een vertegenwoordiging van de gemeente en het schoolbestuur/ 
de school. Beoordeling van de twee ruimtes, die in aanmerking komen voor de huisvesting 
van 2 groepen, leerde dat er:

• onvoldoende daglicht is en er ook geen mogelijkheden zijn om dit, met beperkte 
middelen, alsnog te realiseren;

• er installaties ontbreken die voor het onderwijs van toepassing zijn (denk bv. aan een 
brandmeldinstallatie);

• aanpassingen nodig zijn van het sanitair en de verlichting;

Het geschikt maken van deze locatie vraagt om majeure investeringen wat niet verantwoord 
is afgezet tegen de beperkte tijd (4 schooljaren) dat deze ruimtes nodig zijn. Daarnaast is er 
een praktisch probleem. Omdat de school bij aanvang van het nieuwe schooljaar over deze 
extra lokalen dient te beschikken gaat het nooit lukken deze aanpassingen te realiseren 
binnen deze korte periode. 



Voormalig klooster
Tijdens het eerste gesprek met de eigenaar bleek de bereidheid om de helpende hand te 
bieden. Gewezen werd wel op mogelijke geluidoverlast voor de overige huurders. Om een 
goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit gebouw, heeft een 
delegatie van het schoolbestuur/de school een bezoek gebracht.

Uiteindelijk was de conclusie dat ook deze locatie niet geschikt is en wel om de volgende 
redenen. Op de eerste plaats de onderwijskundige belemmeringen. De lokalen zijn langwerpig 
waardoor de afstand tussen de leerlingen en de leerkracht en het bord te groot is bij 
instructiemomenten. Een onwenselijke situatie die ook niet kan worden opgelost. Ten tweede  
kan de school niet voorkomen dat de kinderen bijdragen aan een hoger geluidsniveau.

Bouwheerschap/Afwijken inkoopbeleid
Stichting Kindante heeft zich bereid verklaard te fungeren als bouwheer. Het merendeel van 
de kosten, vanwege onze verantwoordelijkheid op het terrein van onderwijshuisvesting, komt 
voor rekening van de gemeente. Daarom is besloten accommodatiebeheer deel te laten 
uitmaken van de werkgroep die het plaatsen van deze 2 units heeft voorbereid. Niet alleen 
voor wat betreft het in kaart brengen van de financiële consequenties, maar ook als het gaat 
om alle bijkomende zaken (denk bv. aan het aanvragen van een omgevingsvergunning). 

Vanuit haar rol als bouwheer heeft het schoolbestuur verzocht te mogen afwijken van het 
gemeentelijk inkoopbeleid. Om zodoende het plaatsen van deze lokalen enkelvoudig te 
kunnen aanbesteden. In de collegevergadering van 8 april 2025 hebben we hiermee 
ingestemd.

Omgevingsvergunning/Verzwaren contractvermogen
Dit dossier kenmerkt zich door een tweetal onzekerheden. Ten eerste is geconstateerd dat 
deze tijdelijke huisvesting in strijd is met het omgevingsplan. Omdat er gebouwd wordt buiten 
het bouwvlak moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag is door 
het schoolbestuur ingediend. Op het moment dat dit voorstel in procedure werd gebracht lag 
nog geen onherroepelijke omgevingsvergunning voor.

Een tweede aandachtspunt is dat het plaatsen van de 2 lokalen vraagt om een verzwaring van 
het contractvermogen. Stichting Kindante heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de 
netbeheerder. Wordt deze afgewezen, dan zal toestemming worden gevraagd voor een 
tweede aansluiting. Als ook dit verzoek niet wordt gehonoreerd, zal een dieselaggregaat 
worden geplaatst. Ten aanzien van dit vraagstuk geldt eveneens dat bij het in procedure 
brengen van de stukken, nog niet duidelijk was hoe dit uiteindelijk is/wordt opgelost.

Financiële onderbouwing
Aan de hand van een programma van eisen, dat bij de stukken ter inzage ligt (bijlage 3), 
heeft Stichting Kindante contact gezocht met een potentiële leverancier. Hoewel men 
toestemming had dit project enkelvoudig aan te besteden, heeft de gemeentelijke 
vertegenwoordiger in de werkgroep geadviseerd een tweede partij te benaderen. Beide 
partijen is verzocht zowel de kosten voor koop alsook voor huur (4, 10 en 15 jaar) te 
offreren. De resultaten zijn verwerkt in het overzicht, dat gevoegd is bij de aanvraag van het 
schoolbestuur om de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen voor het tijdelijk oplossen 
van dit ruimtetekort (bijlage 4).



Na beoordeling van de door beide partijen aangeleverde stukken, heeft de werkgroep gekozen 
voor Algeco BV. Niet alleen financiële redenen hebben de doorslag gegeven. Ook was men 
unaniem van mening dat de aanbieding van deze partij kwalitatief aan de maat was. De 
offertes waren volledig, terwijl de andere aanbieder zich beperkte tot indicatieve bedragen. 

Kijken we naar het samenvattend overzicht in de aanvraag van Stichting Kindante, dan is met 
de koop van deze 2 lokalen een investering gemoeid van € 564.770 incl. BTW. Kiezen voor 
huur leidt tot een totaal kostenplaatje van € 553.766 incl. BTW. In geval van een uitbreiding, 
ook als deze tijdelijk is, zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de inrichting van deze 
ruimtes. Daarom is in beide scenario’s rekening gehouden met een bedrag van € 36.300 incl. 
BTW. De inrichting wordt gekocht en zal straks ook een plek krijgen in het nieuwe kind-
centrum. 

Vanwege een aantal onzekerheden, denk aan het oplossen van het stroomprobleem en het 
feit dat nog niet voor alle werkzaamheden offertes voorliggen, is ervoor gekozen een hoger 
bedrag (lees: € 60.500 incl. BTW) te ramen voor de post onvoorzien dan gebruikelijk. 

Voor het beantwoorden van de vraag welke optie de voorkeur heeft, dient uitsluitend te 
worden gekeken naar de periode voor deze tijdelijke oplossing, de schooljaren 2025/2026 t/m 
2028/2029. Dit bezien in relatie tot de structurele oplossing voor het capaciteitsvraagstuk 
voor deze onderwijslocatie is te voorbarig. Er is immers nog geen duidelijkheid over de 
definitieve locatie van het nieuwe kindcentrum.

De verschillen tussen beide varianten zijn zodanig gering, dat het financieel gezien 
aantrekkelijker is de lokalen te kopen. Ook met in het achterhoofd dat de leverancier bereid is 
om deze na 4 jaar terug te kopen. Hoewel op voorhand geen aankoopbedrag wordt 
toegezegd, kunnen wij ons niet voorstellen dat na deze huurperiode een bedrag wordt 
geboden dat minder is dan het verschil van € 11.004 incl. BTW exclusief rentekosten.

In onderstaande tabel is het verschil in exploitatielasten weergegeven bij koop en bij huur.

2025 2026 2027 2028 2029
Koop €      5.648 €  50.157 €  49.379 €   48.602 €   47.825
Huur €  195.015 €  85.078 €  87.830 €   90.682 €   76.213
Verschil €  189.367 € 34.921 € 38.451 €  42.080 €  28.388

Bij de koop is gerekend met een levensduur van maximaal 15 jaar. Er is geen levensduur 
vastgesteld voor deze component in onze financiële verordening. De termijn van 15 jaar is 
gebaseerd op de technische levensduur en op de maximale termijn van de tijdelijke 
vergunning. Bij koop worden de units aan het einde van de gebruiksperiode verkocht of 
ingezet ten behoeve van een ander doel. Bij verkoop zal de resterende boekwaarde na 4 jaar 
€ 387.544 moeten worden gewaardeerd naar de opbrengstwaarde op dat moment. Dit kan 
leiden tot een eenmalige positieve of negatieve mutatie in de exploitatie van 2029. Bij 
hergebruik van de units met een andere bestemming vindt er geen afwaardering plaats, maar 
blijven de jaarlijkse structurele kapitaallasten doorlopen. Op dit moment is er nog geen zicht 
op de situatie in 2029 en wordt hier financieel geen rekening mee gehouden.

De financiële consequenties die met deze aankoop samenhangen worden verwerkt in de 
Bestuursrapportage 2025.



Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2040:
Als straks het nieuwe kindcentrum is gerealiseerd, beschikt de kern Urmond over een 
voorziening die voldoet aan de eisen van de tijd en de gebruikers in staat stelt flexibel in te 
spelen op de ontwikkelingen in onderwijsland. Deze oplossing voor de korte termijn heeft tot 
doel ervoor te zorgen dat weer een werkbare situatie ontstaat totdat het nieuwe kindcentrum 
in gebruik wordt genomen. 

Relevante beschikbare achtergrondinformatie
1. Notitie Stichting Kindante d.d. 24 maart 2025 over de korte termijnoplossing voor het 

ruimtetekort bij De Maaskei Urmond;
2. Rapport verkeerskundige beoordeling “Verhuizing De Maaskei Urmond naar KC Bonjour”;
3. Programma van eisen tijdelijke huisvesting 2 groepen (groepen 7 en 8);
4. Verzoek van Stichting Kindante d.d. 28 april 2025 (incl. bijlagen) om de noodzakelijke 

middelen beschikbaar te stellen voor het tijdelijk oplossen van het ruimtetekort bij De 
Maaskei Urmond;

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris, de Burgemeester,
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