
Peildatum 1-7-2025
Startdatum 1-1-2024
Einddatum 31-12-2029
rentekosten/opbrengsten 0%
Kostenstijging 3%
Opbrengstenstijging 1%

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
boekwaarde 1/1 -14.864€     9.525€        -99.325€     167.669€    124.734€    

bouwrijp maken -72.032€     -72.032€     -144.064€    50% 50%
Woonrijp maken -12.250€     -36.548€     -24.038€     -39.622€     -112.458€    11% 32% 21% 35%
Groen -28.984€     -28.984€      100%
Openbare verlichting -7.846€       -23.537€     -31.383€      25% 75%
Bijdrage compensatiefonds fysieke leefomgeving -97.002€     -97.002€      100%
Planbegeleiding -23.265€     -19.847€     -14.677€     -14.677€     -17.262€     -89.728€      26% 22% 16% 16% 19%

kostenstijging -346€          -4.721€       -17.495€     -4.220€       -15.565€     -42.347€      

kosten inclusief stijging -23.611€     -108.850€   -245.600€   -42.935€     -124.970€   -545.966€    

Verkoop kavels 25 sociale huurwoningen 500.000€    500.000€     100%

opbrengstenstijging 12.594€      12.594€       

opbrengst inclusief stijging -€            -€            512.594€    -€            -€            512.594€     

rente -€             

Verliesname 48.000€      48.000€       100%

boekwaarde 31/12 9.525€        -99.325€     167.669€    124.734€    -236€          

Contante waarde resultaat Resultaat op eindwaarde
-48.236€                                                                     

Project: Mozartlaan/Verdilaan (Heesch)

Grondexploitatie Mozartlaan/Verdilaan

Parameters

-48.236€                                                                         

FaseringKosten

Grondexploitatie Mozartlaan/Verdilaan
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