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Op 11 december 2025 vastgesteld door de 

Stuurgroep Woondeal Zuidoost-Brabant 

namens: 

 

de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven: 

Asten – Bergeijk – Best – Bladel – Cranendonck – Deurne – Eersel – Eindhoven 

Geldrop-Mierlo - Gemert-Bakel – Heeze-Leende – Helmond – Laarbeek 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten – Oirschot – Reusel De Mierden – Someren 

Son en Breugel – Valkenswaard – Veldhoven – Waalre 

 

de 13 woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven: 

Bergopwaarts – Compaen – Goed Wonen – Helpt Elkander – Trudo 

‘thuis – Volksbelang – Wocom – Woningbelang – WSZ 

Woonbedrijf – Wooninc.  – Woonpartners 

 

de provincie Noord-Brabant en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  
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Inleiding 

Na de Woondeal, die in 2019 is gesloten tussen Rijk, provincie en de 9 gemeenten van het 

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), zijn er in 2023 landsdekkend regionale woondeals 

opgesteld. Een daarvan was de Woondeal Zuidoost-Brabant, die op 9 maart 2023 is 

ondertekend door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de provincie 

Noord-Brabant en de 21 gemeenten en 13 woningbouwcorporaties in de Metropoolregio 

Eindhoven. Het doel van de Woondeal 2025 is niet veranderd en de focus ligt op realisatie en 

versnelling van de woningbouw.  

 

De Woondeal 2023 is door diverse ontwikkelingen toe aan actualisatie, onder andere: 

• Nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognoses van Rijk (ABF Research) en 

provincie Noord-Brabant; 

• Een sterkere economische groei in de regio dan verwacht; 

• Het tussen Rijk, provincie, gemeenten en bedrijfsleven gesloten ‘Convenant Rijk en 

regio investeringen in ondernemingsklimaat microchipsector’ (Beethoven). 

 

Daarnaast is een aantal afspraken uit de Woondeal van 2023 verder uitgewerkt of hebben 

door voortschrijdend inzicht een andere inkleuring gekregen. Daarnaast heeft er eind 2024 een 

Woontop plaatsgevonden waar verdere accenten en uitgangspunten zijn geformuleerd. 

 

Deze Woondeal vertaalt de volkshuisvestelijke opgave zoals eerder vastgesteld in de 

Woondeal 2023 plus de versnelling als gevolg van het Convenant Beethoven. Daarnaast wordt 

een doorkijk gegeven op de woningbouwopgave tot 2040 zoals opgenomen in de 

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant. 

 

De Woondeal 2025 vervangt de Woondeal 2023.  

De grootste verschillen en/of wijzigingen t.o.v. de Woondeal 2023 zijn:  

• Geactualiseerd vanwege nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognoses, sterkere 

economische groei, en het convenant Beethoven. De woningbouwopgave is 

verhoogd en er zijn nieuwe doelstellingen toegevoegd; 

• Toevoegen van een doorkijk naar 2040 met een ambitie om tot dan 100.000 

woningen toe te voegen in de regio conform de regionale ontwikkelstrategie; 

• Het versnellen van 17.000 woningen en 2.280 onzelfstandige studenteneenheden, 

zoals afgesproken in het Convenant Beethoven; 

• Specifieke afspraken over aantallen te realiseren nul-tredenwoningen, geclusterde 

woonvormen voor ouderen, en zorggeschikte woningen. Er wordt een 

woningmarktonderzoek en woonzorganalyse uitgevoerd om de opgave concreter te 

maken; 

• Bevestigt de norm van 30% sociale huur van de nieuwbouwopgave per gemeente en 

per woondealregio. Er wordt vastgehouden aan de afspraak dat minimaal 

tweederde van de nieuwe woningen betaalbaar moet zijn; 

• Specifieke maatregelen zoals het regionale versnellingsteam, conceptueel en 

industrieel bouwen, en duurzaam bouwen (inclusief BioBased). Er wordt meer 

aandacht besteed aan efficiënte en effectieve planprocessen, zoals parallel 

plannen; 

• Gebruik van ‘Juno’ van Shintõ Labs als woningbouwmonitor; 

• Er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met deelprojecten en 

bestuursopdrachten; 
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• Verdelingsafspraken over de realisatie van 3.800 studenteneenheden van 2024 t/m 

2030, met een verdeling van 60% (2.280) onzelfstandige en 40% (1.520) zelfstandige 

eenheden; 

• Actieve bespreking van de resultaten van de "Beter-benutten-scan" en een 

verdiepende analyse van de potentie voor beter benutten. 

 

De voortgang van de afspraken monitoren betrokkenen jaarlijks. Herijking zal 3-jaarlijks 

plaatsvinden volgens de cyclus die is vastgesteld op het BO VRO van 12 februari 2025. 

Daarnaast zal de uitwerking en monitoring van deze woondeal plaatsvinden middels regionaal 

en lokaal huisvestingsbeleid c.q. huisvestingsprogramma’s waarbij in de toekomst ook de Wet 

Versterking regie volkshuisvesting toegepast zal worden zodra deze van kracht is. Iedere partij 

draagt bij aan de realisatie van deze woondeal vanuit eigen rol en verantwoordelijkheden. 

 

Leeswijzer en inhoudsopgave 

In onderstaande figuur is aangegeven hoe deze Woondeal is opgebouwd en waar de 

verschillende onderdelen te vinden zijn.  

 

 
De data die uit Juno komen zijn dynamisch, aangezien de ontwikkelingen voortschrijden. In 

deze woondeal hebben we de data per 1 oktober 2025 gebruikt. De gebruikte begrippen en 

definities zijn terug te vinden in de Regionale Begrippenlijst Wonen MRE. Deze begrippenlijst 

wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld op de Omgevingsdag Zuidoost-Brabant in 

december van het voorafgaande jaar. De versie van 2025 is als bijlage I bijgevoegd.  

 

https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bouwen-wonen-brabant/monitoring-onderzoek/beter-benutten-bestaande-voorraad/
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DISCLAIMER:  

De Woondeal is herijkt in 2025. Op het moment van herijking bevindt de Wet versterking regie 

op de volkshuisvesting zich in het parlementaire traject; inwerkingtreding wordt naar 

verwachting medio 2026 voorzien. In deze herijking is de invloed van de voorgenomen wet 

uitsluitend beschreven voor zover deze nu bekend is en in relatie tot de huidige en 

voorgenomen afspraken binnen de Woondeal. Daar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht 

bij de reeds bekende wetteksten. Aan de beschreven gevolgen kunnen geen rechten worden 

ontleend; deze kunnen wijzigen naarmate het wetgevingsproces vordert of nadere 

uitvoeringsregels worden vastgesteld. 
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1. Opgave  

 

1.1   Woningbouwopgave  

In de Woondeal 2023 is de woningbouwopgave voor de regio en per individuele gemeente 

vastgesteld. In 2023 is er een nieuwe landelijke en een provinciale woningbehoefteprognose 

uitgekomen. Hieruit blijkt dat de opgave voor nieuw te realiseren woningen groter is dan eerder 

geraamd. De regio zet zich, in samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen, in voor 

de realisatie van deze verhoogde opgave. Elke gemeente neemt een evenwichtig aandeel 

(‘fair share’) op basis van aantal inwoners van de regionale opgave.  

 

Daarnaast is in het Convenant Beethoven afgesproken de bouw van 17.000 woningen en 2.280 

onzelfstandige studenteneenheden te versnellen, d.w.z. plannen voor de periode 2030-2040 

naar voren te halen (start bouw uiterlijk in 2030). Tevens is in de zomer van 2023 op de regionale 

Ontwikkeldag de regionale Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant vastgesteld met daarin de 

ambitie om tot 2040 100.000 woningen aan de regio toe te voegen. 

 

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe en grotere woningbouwopgave, die in 

december 2024 is vastgesteld. Zie de tabellen 1 en 2, waarin tevens aangegeven is wat de 

realisatie is geweest in de afgelopen jaren en wat dat betekent voor de opgave en 

gemiddelde jaarlijkse productie in de resterende periode. De opgave tot en met 2030 in tabel 

1 is een minimaal te realiseren opgave (de donkergroene kolom). Gemeenten mogen – als 

daar kwalitatieve, ruimtelijk afgewogen en regionaal afgestemde plannen onder liggen – 

vooruitlopen op de opgave die tot 2040 in tabel 2 is aangegeven conform de 

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant of de provinciale woningbehoefteprognose tot 2040 

(welke van de twee het hoogste aantal aangeeft).  

 

Tabel 1: Woningbouwopgave t/m 2030  

 

BRUTO W oondea l W oondea l Resterende Gemiddeld 

W O N IN GBO UW O PGAVE opgave + Beethoven Rea lisa tie Rea lisa tie Rea lisa tie Totaa l opgave jaa rlijks

W O O N DEAL ZUIDO O ST-BRABAN T 2022  t/ m 2030 opgave 2022 2023 2024 gerea liseerd W oondea l nodig om

2022  t/ m 2030 2022 + Beethoven W oondea l

(CBS-bruto) (CBS-bruto) (CBS-bruto) t/ m 2024 2025  t/ m 2030 + Beethoven

te rea liseren

REGIO  ZUIDO O ST-BRABAN T 45 .130 62 .125 5 .255 4 .630 4 .960 14 .845 47 .280 7 .880

subregio stedelijk  gebied Eindhoven 35 .920 49 .445 3.885 3.105 3.705 10 .695 38 .750 6 .455

Best 1.765 2.430 140 135 195 470 1.960 325

Eindhoven 21.375 29.425 2.435 1.290 2.175 5.900 23.525 3.920

Geldrop-M ierlo 1.575 2.170 205 195 140 540 1.630 270

Helmond 6.450 8.880 500 900 395 1.795 7.085 1.180

Nuenen c.a. 815 1.120 160 60 105 325 795 135

O irschot 695 955 50 60 265 375 580 95

Son en Breugel 655 900 70 10 15 95 805 135

Veldhoven 1.880 2.590 160 410 360 930 1.660 275

Waalre 710 975 165 45 55 265 710 120

subregio A2 -gemeenten 1 .955 2 .695 235 480 295 1 .010 1 .685 285

Cranendonck 555 765 40 125 45 210 555 95

Heeze-Leende 315 435 70 155 85 310 125 20

Valkenswaard 1.085 1.495 125 200 165 490 1.005 170

subregio de Kempen 2 .600 3.580 485 400 470 1 .355 2 .225 370

Bergeijk 645 890 100 130 105 335 555 95

Bladel 820 1.130 150 65 70 285 845 140

Eersel 545 750 85 105 165 355 395 65

Reusel-De M ierden 590 810 150 100 130 380 430 70

subregio de Peel 4 .655 6 .405 650 645 490 1 .785 4 .620 770

Asten 690 950 100 125 115 340 610 100

Deurne 1.080 1.485 175 175 65 415 1.070 180

Gemert-Bakel 1.270 1.750 160 145 175 480 1.270 210

Laarbeek 735 1.010 65 105 65 235 775 130

Someren 880 1.210 150 95 70 315 895 150



  

 
-7-  

   versie 8 oktober 2025 

Toelichting op tabel 1: 

- De lichtgroene kolom bevat de vastgestelde aantallen die opgenomen zijn in de Woondeal 2023. 

- De donkergroene kolom bevat de extra opgave vanuit het convenant Beethoven, naar rato van de 

woondealopgave verdeeld over de gemeenten.  

- De grijze kolommen bevatten de bruto toevoegingen aan de woningvoorraad per gemeente zoals 

geregistreerd bij het CBS. 

- De rode kolom bevat de resterende opgave voor 2025 t/m 2030 incl. Beethoven en is het verschil tussen de 

donkergroene en de donkergrijze kolom. 

- De roze kolom is de gemiddeld benodigde jaarlijkse productie om de Woondeal + Beethoven afspraken te 

kunnen halen. Dus de rode kolom gedeeld door de 6 jaar die nog resteren. 

 

Tabel 2: Woningbouwambities tot 2040  

 

Toelichting op tabel 2: 

- De gele kolom bevat de aantallen zoals opgenomen in de regionale Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant, 

vastgesteld op de regionale ontwikkeldag juli 2023 en voor de Kempengemeenten in de subregionale 

uitwerking Ontwikkelstrategie De Kempen. De raad van Eersel heeft besloten niet verder te willen gaan dan 

2.750 woningen, de regio adviseert 5.500 woningen tot 2040. 

- De donkergrijze kolom bevat de bruto toevoegingen aan de woningvoorraad per gemeente zoals 

geregistreerd bij het CBS. 

- De blauwe kolom bevat de resterende opgave tot 2040 en is het verschil tussen de gele en de donkergrijze 

kolom. Of de opgave tot 2040 volgens de provinciale prognose, welke van de twee het hoogste aantal 

aangeeft (de blauw gekleurde getallen). Dit laatste zorgt ervoor dat het verschil tussen ambitie 2022 tot 

2040 en de realisatie 2022 t/m 2024 niet overeenkomt met de resterende ambitie van 2025 tot 2040.  

- De lichtgrijze kolom bevat als referentiebeeld de meest recente provinciale prognose. NB: deze cijfers zijn 

geen bruto woningbouwopgave maar de netto toevoeging aan de woningvoorraad. Berekend door de 

provinciale prognose 2023-2040 te nemen en dit verminderen met de netto toename van de 

woningvoorraad in 2022 t/m 2024 zoals di bij het CBS geregistreerd staat. 

 

Opmerking: De opgave onzelfstandige studentenhuisvesting is in de tabel niet opgenomen, omdat deze niet als 

zelfstandige woningen geregistreerd worden. 

 

BRUTO Ambitie Totaa l Resterende Gemiddeld 

W O N IN GBO UW AM BITIES O ntw ikkel- gerea liseerd ambitie jaarlijks Referentie

REGIO N ALE stra tegie 2022 O ntw ikkel- nodig om provincia le 

O N TW IKKELSTRATEGIE 2022  tot 2040 t/ m 2024 stra tegie O ntw ikkel- prognose

ZUIDO O ST-BRABAN T (en O S De 2025 -2040 stra tegie 2025 -2040

Kempen) (CBS-bruto) (of prognose) te rea liseren

REGIO  ZUIDO O ST-BRABAN T 99 .895 14 .845 91 .900 6 .130 64 .130

subregio stedelijk  gebied Eindhoven 62 .000 10 .695 58 .155 3.880 49 .860

Best 3.420 470 2.950 195 2.260

Eindhoven 31.960 5.900 31.990 2.135 31.990

Geldrop-M ierlo 2.255 540 2.290 155 2.290

Helmond 13.185 1.795 11.390 760 7.460

Nuenen c.a. 2.420 325 2.095 140 500

O irschot 1.335 375 960 65 825

Son en Breugel 750 95 1.000 65 1.000

Veldhoven 5.090 930 4.160 275 2.740

Waalre 1.585 265 1.320 90 795

subregio A2 -gemeenten 7 .350 1 .010 6 .340 420 2 .820

Cranendonck 4.510 210 4.300 285 1.700

Heeze-Leende 905 310 595 40 305

Valkenswaard 1.935 490 1.445 95 815

subregio de Kempen 10 .250 1 .355 8 .895 595 3.815

Bergeijk 3.000 335 2.665 180 940

Bladel 3.000 285 2.715 180 1.165

Eersel 2.750 355 2.395 160 810

Reusel-De M ierden 1.500 380 1.120 75 900

subregio de Peel 20 .295 1 .785 18 .510 1 .235 7 .635

Asten 2.165 340 1.825 120 990

Deurne 8.555 415 8.140 545 1.690

Gemert-Bakel 4.035 480 3.555 235 2.375

Laarbeek 2.990 235 2.755 185 1.190

Someren 2.550 315 2.235 150 1.390
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In de onderstaande tabel 3 is de afgesproken opgave vanuit de Woondeal en Beethoven 

uitgewerkt in jaarschijven. De realisatie in de jaren 2022 t/m 2024 en de geplande opleveringen 

van 2025 t/m 2030, zoals deze per 1 oktober 2025 in de woningbouwmonitor Juno van Shintõ 

Labs aangegeven zijn. Te zien is hoeveel woningen er per gemeente te veel of te weinig 

gepland staan in deze periode. En in welke mate de versnellingsopgave vanuit Beethoven 

gehaald wordt. Wat er extra wordt gerealiseerd is een voorschot op de realisatie van 2031 tot 

2040, die in de regionale Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant is afgesproken. 

 

Te zien is dat de Woondeal inclusief Beethovenopgave daarmee op regionaal niveau 

ruimschoots voldoende plannen bevat om gehaald te kunnen worden. Slechts enkele 

gemeenten hebben de voorlopig aan hen toebedeelde opgave (nog) niet in hun 

woningbouwplanning zitten. Nadere plananalyses en de tijd zullen uitwijzen in hoeverre deze 

planning realistisch is. 

De inzet van middelen via de onlangs opengestelde Beethovenregelingen en de provinciale 

Flexpoolregeling vergroten de realiteitswaarde van bovengenoemde aantallen. 

 

Tabel 3: Woningbouwplanning in jaarschijven (peildatum 1 oktober 2025) 

 
 

Toelichting op tabel 3: 

- De groene en grijze kolommen zijn een herhaling uit tabel 1. 

- De zalmkleurige kolommen geven de geplande opleveringen weer zoals ze in de woningbouwmonitor zijn 

opgenomen. 

- De rode kolom van deze tabel bevat de aantallen die de gemeenten hebben gerealiseerd of verwachten 

te realiseren tot en met 2030.  

- En de lichtblauwe kolom laat tenslotte het verschil tussen de opgave en geplande opleveringen zien. 

1.2 Opgave ouderenhuisvesting 

In de herijking van de woondeals zijn op gemeenteniveau afspraken gemaakt over aantallen 

te realiseren woningen in de categorieën: nultredenwoningen, geclusterde woonvormen voor 

ouderen en zorggeschikte woningen. De aantallen in deze herijking zijn vooral richtinggevend 

en hieronder weergegeven. Het is een combinatie van de landelijke cijfers die door ABF zijn 

gegenereerd en die uit de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose 2023. 

BRUTO  W oondea l Rea lisa tie Ex tra  of

W O N IN GBO UW PLAN N IN G + Beethoven Geplande Geplande Geplande Geplande Geplande Geplande + gepland tekort

IN  JAARSCHIJVEN opgave Rea lisa tie Rea lisa tie Rea lisa tie oplevering oplevering oplevering oplevering oplevering oplevering totaa l t.o.v.

W O O N DEAL ZUIDO O ST-BRABAN T 2022  t/ m 2030 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2022  t/ m opgave

2022  t/ m 2030 (CBS) (CBS) (CBS) (Juno) (Juno) (Juno) (Juno) (Juno) (Juno) 2030 W oondea l

+ Beethoven

REGIO  ZUIDO O ST-BRABAN T 62 .125 5 .255 4 .630 4 .960 4 .575 7 .050 10 .608 14 .752 11 .642 14 .321 77 .793 15 .668

subregio stedelijk  gebied Eindhoven 49 .445 3.885 3.105 3.705 3.181 5 .304 6 .461 12 .084 9 .704 11 .257 58 .686 9 .241

Best 2.430 140 135 195 256 247 643 409 0 779 2.804 374

Eindhoven 29.425 2.435 1.290 2.175 1.867 2.686 2.950 7.284 5.338 5.451 31.476 2.051

Geldrop-M ierlo 2.170 205 195 140 17 296 189 1.044 40 818 2.944 774

Helmond 8.880 500 900 395 229 640 1.003 1.242 1.904 2.129 8.942 62

Nuenen c.a. 1.120 160 60 105 166 363 83 239 184 542 1.902 782

O irschot 955 50 60 265 84 117 188 322 295 249 1.630 675

Son en Breugel 900 70 10 15 22 55 43 167 50 206 638 -262

Veldhoven 2.590 160 410 360 493 651 1.119 1.026 1.044 753 6.016 3.426

Waalre 975 165 45 55 47 249 243 351 849 330 2.334 1.359

subregio A2 -gemeenten 2 .695 235 480 295 393 300 592 234 277 405 3.211 516

Cranendonck 765 40 125 45 61 169 260 77 0 87 864 99

Heeze-Leende 435 70 155 85 176 37 58 52 138 123 894 459

Valkenswaard 1.495 125 200 165 156 94 274 105 139 195 1.453 -42

subregio de Kempen 3.580 485 400 470 290 453 1 .311 726 494 282 4 .911 1 .331

Bergeijk 890 100 130 105 0 0 349 0 0 0 684 -206

Bladel 1.130 150 65 70 164 232 396 293 198 67 1.635 505

Eersel 750 85 105 165 105 161 457 426 260 134 1.898 1.148

Reusel-De M ierden 810 150 100 130 21 60 109 7 36 81 694 -116

subregio de Peel 6 .405 650 645 490 711 993 2 .244 1 .708 1 .167 2 .377 10 .985 4 .580

Asten 950 100 125 115 57 3 210 293 196 748 1.847 897

Deurne 1.485 175 175 65 181 449 904 451 622 323 3.345 1.860

Gemert-Bakel 1.750 160 145 175 309 145 499 140 101 647 2.321 571

Laarbeek 1.010 65 105 65 101 282 280 427 105 239 1.669 659

Someren 1.210 150 95 70 63 114 351 397 143 420 1.803 593
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In de regio wordt in 2025 een woningmarktonderzoek uitgevoerd in combinatie met een 

woonzorganalyse. De gegevens die uit dit onderzoek komen zullen onder andere gebruikt 

gaan worden om de opgave ouderenhuisvesting en overige huisvesting met een 

woonzorgcomponent concreter te maken. Tot die tijd doen we het met onderstaande 

gegevens, daterend van eind 2024. 

 

Tabel 4: voorlopige opgave ouderenhuisvesting 2022 t/m 2030 

Gemeenten 
Zorggeschikte 

woningen 

Geclusterde 

woningen 

(voor ouderen) 

Nultreden-woningen 
Totaal ouderenhuis-

vesting 

Asten 70 35-45 25-250 130-365 

Bergeijk 45-55 -5-0 0-15 40-110 

Best 60-75 65-130 405-600 530-805 

Bladel 85-105 5-45 225-340 315-490 

Cranendonck 105-295 5-25 140-390 250-710 

Deurne 30-125 95-125 340-515 465-765 

Eersel 30-90 20-100 180-195 230-385 

Eindhoven 245-625 800-1.525 1.675-10.685 2.720-12.835 

Geldrop-Mierlo 10-85 190-255 725-730 925-1.070 

Gemert-Bakel 45-50 45-80 390-645 480-775 

Heeze-Leende 45-70 20-95 130-195 195-360 

Helmond 120-230 315-500 940-2.670 1.375-3.400 

Laarbeek 70-80 70-85 250-390 390-555 

Nuenen c.a. 65-70 170-240 160-290 395-600 

Oirschot 55-130 30-115 75-280 160-525 

Reusel-De Mierden 35-50 10-15 215-230 260-295 

Someren 10-60 20-65 120-385 150-510 

Son en Breugel -50-50 30-75 120-230 100-355 

Valkenswaard 95-105 145-290 265-295 505-690 

Veldhoven 60-125 100-295 700-955 860-1.375 

Waalre -10-25 100-225 235-255 325-505 

Totaal  

Zuidoost-Brabant 
1.220-2.570 2.265-4.330 7.315-20.540 10.800-27.440 

 

 

1.3 Planologische borging 

In de woondeal 2023 is afgesproken dat gemeenten zorgen voor voldoende plancapaciteit 

en dat deze tijdig hard is, zodat vergunningen afgegeven kunnen worden. Dat wil zeggen dat 

de plancapaciteit 130% van de opgave zou moeten bedragen en minimaal voor 3 

jaarschijven hard. Deze afspraak blijft overeind. Onderstaande tabel geeft de stand van zaken 

weer per 2 april 2025.  De gegevens veranderen steeds als er plannen worden gerealiseerd, 

toegevoegd of in de procedure stappen verder komen. In Juno, de woningbouwmonitor, zijn 

de actuele gegevens te raadplegen. 
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Tabel 5: Plancapaciteit in relatie tot de woningbouwopgave (peildatum 1 oktober 2025) 

 

 

Toelichting op tabel 5: 

- De rode en blauwe kolom zijn herhalingen uit de tabellen 1 en 2. 

- De roze kolommen geven de in de woningbouwmonitor geregistreerde plancapaciteiten aan en het 

aantal woningbouwprojecten. 

- De grijze kolom geeft per gemeente een beeld van de gemiddelde omvang van een woningbouwproject. 

- In de lichtgroene kolom geven de groene percentages aan dat de totale plancapaciteit 130% of meer 

van de Woondeal + Beethovenopgave bedraagt, de rode percentages dat deze minder is dan 130%. 

- In de donkergroene kolom geven de groene percentages aan dat er in principe voldoende harde 

plancapaciteit is om 3 jaarschrijven van de opgave te kunnen realiseren, rode percentages geven aan dat 

het aandeel harde plannen nog te laag is om 3 jaar vooruit te kunnen. 

- De gele kolom geeft aan hoe de totale plancapaciteit zich verhoudt tot de opgave tot 2040. 

 

1.4 Betaalbaarheid  

Uit onderzoek van ABF*is gebleken dat uit het oogpunt van de beschikbaarheid van woningen 

voor lagere en middeninkomens een optimaal bouwprogramma voor ca. tweederde 

betaalbaar is. Ook vanuit de markt wordt aangegeven dat de programma afspraak 

‘tweederde betaalbaar’ realistisch uitvoerbaar is. We houden vast aan de afspraak: minimaal 

tweederde betaalbaar op gemeenteniveau en op regioniveau, bestaande uit sociale huur, 

middeldure huurwoningen en betaalbare koop.  

 

* ABF Woningmarktverkenning 2024-2039 d.d. 5-12-2024. 

 

1.5 30% sociaal 

We houden vast aan de afspraak in de Woondeal 2023 van 30% sociale huur per gemeente 

en per woondeal-regio in het nieuwbouwprogramma**. Dit is ook vastgelegd in provinciaal 

beleid wonen en de bijbehorende uitvoeringsagenda.  

 

** Opmerking: Het huidig vigerend beleid van de gemeente Cranendonck gaat uit van 20% sociale huur. 

 

De opgave sociale huur (het te realiseren aantal sociale huurwoningen) in deze Woondeal 

incl. Beethoven en de Ontwikkelstrategie Zuidoost is aanzienlijk hoger – ten opzichte van de 

Woondeal 2023 - dan eerder geraamd.  

Resterende Gemiddeld Tota le Harde Tota le 

PLAN CAPACITEIT Resterende ambitie aanta l plancapaciteit plancapaciteit plancapaciteit

W O O N DEAL ZUIDO O ST-BRABAN T opgave O ntw ikkel- w oningen ten opzichte van ten opzichte van ten opzichte van 

W oondea l stra tegie per restopgave restopgave rest ambitie

+ Beethoven 2025  tot 2040 hard zacht totaa l aanta l project W oondea l W oondea l O ntw ikkel-

2025  t/ m 2030 (of prognose) projecten + Beethoven + Beethoven stra tegie

REGIO  ZUIDO O ST-BRABAN T 47 .280 91 .900 26 .074 83.984 110 .058 1 .716 64 233% 55% 120%

subregio stedelijk  gebied Eindhoven 38 .750 58 .155 19 .823 59 .225 79 .048 714 111 204% 51% 136%

Best 1.960 2.950 1.002 2.315 3.317 25 133 169% 51% 112%

Eindhoven 23.525 31.990 13.922 29.373 43.295 267 162 184% 59% 135%

Geldrop-M ierlo 1.630 2.290 677 1.828 2.505 42 60 154% 42% 109%

Helmond 7.085 11.390 1.197 12.766 13.963 103 136 197% 17% 123%

Nuenen c.a. 795 2.095 634 2.139 2.773 52 53 349% 80% 132%

O irschot 580 960 227 1.999 2.226 63 35 384% 39% 232%

Son en Breugel 805 1.000 124 1.109 1.233 22 56 153% 15% 123%

Veldhoven 1.660 4.160 1.643 5.201 6.844 101 68 412% 99% 165%

Waalre 710 1.320 397 2.495 2.892 39 74 407% 56% 219%

subregio A2 -gemeenten 1 .685 6 .340 1 .047 1 .964 3.011 184 16 179% 62% 47%

Cranendonck 555 4.300 316 651 967 74 13 174% 57% 22%

Heeze-Leende 125 595 242 342 584 32 18 467% 194% 98%

Valkenswaard 1.005 1.445 489 971 1.460 78 19 145% 49% 101%

subregio de Kempen 2 .225 8 .895 1 .755 4 .580 6 .335 278 23 285% 79% 71%

Bergeijk 555 2.665 374 369 743 33 23 134% 67% 28%

Bladel 845 2.715 512 1.317 1.829 70 26 216% 61% 67%

Eersel 395 2.395 516 1.919 2.435 95 26 616% 131% 102%

Reusel-De M ierden 430 1.120 353 975 1.328 80 17 309% 82% 119%

subregio de Peel 4 .620 18 .510 3.449 18 .215 21 .664 540 40 469% 75% 117%

Asten 610 1.825 355 1.608 1.963 36 55 322% 58% 108%

Deurne 1.070 8.140 1.398 8.271 9.669 217 45 904% 131% 119%

Gemert-Bakel 1.270 3.555 840 2.823 3.663 154 24 288% 66% 103%

Laarbeek 775 2.755 346 3.296 3.642 56 65 470% 45% 132%

Someren 895 2.235 510 2.217 2.727 77 35 305% 57% 122%

Plancapaciteiten

volgens Juno/ Shintõ Labs 

d.d.  1  ok tober 2025
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Dit vraagt de komende tijd om de nodige aandacht en nadere uitwerking. Zie ook tabel 6, 

waarin een link wordt gelegd met de Nationale Prestatieafspraken 2025-2034, die het Rijk met 

Aedes heeft afgesproken. 

Uit een doorrekening van de financiële mogelijkheden van de dertien woningcorporaties in 

Zuidoost-Brabant blijkt dat met de opgave uit de Woondeal 2023 de financiële grenzen al 

werden bereikt. De dertien woningcorporaties in Zuidoost Brabant willen de aanvullende 

opgave uit de Woondeal 2025 oppakken, maar zijn onder de huidige (financiële) 

omstandigheden niet in staat om dat te doen. De ondertekenende partijen voeren het 

gesprek hierover en onderzoeken wat er nodig is om de ambitie waar te maken. 

De ondertekenende partijen erkennen en onderschrijven dat de werkelijke opgave sociale 

huur voor de regio Zuidoost Brabant, inmiddels inclusief project Beethoven, aanzienlijk hoger is 

dan de berekening op basis van de NPA (Herijking doorrekening Nationale Prestatieafspraken, 

december 2024, p41). Partijen onderschrijven dat de opgave sociale huur uit de NPA voor de 

regio Zuidoost Brabant vervangen wordt door de opgave uit de Woondeal Zuidoost Brabant 

2025. De NPA kent een systematiek van periodieke actualisatie en hierin zal dus de 

geactualiseerde woningbouwopgave worden verwerkt. De bepaling van de mate van 

eventuele (over-)liquiditeit ten behoeve van het verlenen van projectsteun van corporaties in 

Zuidoost Brabant aan corporaties binnen en buiten de regio wordt bepaald aan de hand van 

een regionale solidariteitsverkenning. In een dergelijke verkenning wordt gebruik gemaakt van 

de meest actuele vastgestelde opgave. 

Waar commerciële partijen de handschoen oppakken om sociale huur te realiseren, tellen 

uitsluitend woningen mee als sociale huur wanneer de woningen voldoen aan een 

vastgestelde definitie. De Wet Versterking regie volkshuisvesting benoemt het voornemen om 

de definitie van een sociale huurwoning wettelijk vast te leggen in het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (Bkl). Deze woondeal sluit aan bij deze definitie. Vooruitlopend op het Bkl, geldt 

onderstaande definitie zoals opgenomen in de memorie van toelichting bij de Wet Versterking 

regie volkshuisvesting. Een sociale huurwoning is een woning*:  

• met een aanvangshuur onder de sociale huurgrens (2025: € 900,07), welke bij 

aanvang wordt verhuurd aan huurders met een inkomen onder de DAEB 

inkomensgrens (2025: € 49.669 voor eenpersoonshuishoudens / € 54.847 voor 

meerpersoonshuishoudens); 

• en met een instandhoudingstermijn als sociale huurwoning van minimaal 25 jaar;  

(Korter alleen indien de sociale huurwoningen worden verkocht met een koopconstructie die 

langdurig de betaalbaarheid van de woning waarborgt. Gedacht kan worden aan 

constructies zoals KoopGarant en Slimmerkopen.) 

• welke via de huisvestingsverordening beschikbaar kan worden gesteld voor toewijzing 

aan urgente doelgroepen. Wanneer een gemeente ervoor kiest geen gebruik te 

maken van de mogelijkheid om woningen beschikbaar te stellen voor toewijzing aan 

urgente doelgroepen via de huisvestingsverordening, telt de woning als sociale 

huurwoning. 

Met de laatste bullet wordt de mogelijkheid geboden om via een huisvestingsverordening 

sociale huurwoningen van commerciële partijen ook toe te wijzen aan urgente doelgroepen. 

* Huurwoningen in beheer bij een woningcorporatie en vallend onder de DAEB voldoen altijd aan de definitie 

van sociale huurwoning.  
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Tabel 6: opgave sociale huur  

 

 

Toelichting op tabel 6: 

In de tabel is de discrepantie tussen de Nationale Prestatie Afspraken 2025-2035 en de Woondeal incl. Beethoven resp. 

de regionale Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant in beeld gebracht. 

- De groen en lichtblauwe kolommen geven de Woondeal + Beethovenopgave weer en het aandeel sociale 

huur (30%) daarin. 

- De gele en donkerblauwe kolom laat de woningbouwambitie van de regionale Ontwikkelstrategie Zuidoost-

Brabant en Ontwikkelstrategie De Kempen zien en het aandeel sociale huur (30%) daarin. 

- In de oranje kolom is de bruto toevoeging van sociale huurwoningen in de periode 2025-2035 weergegeven. 

De opgave per gemeente is afgeleid uit de Nationale Prestatie Afspraken 2025-2035 tussen Aedes en het 

Ministerie van VRO, waarin alleen de totaalopgave voor de hele regio is genoemd.  

Vergelijking met de andere kolommen laat zien dat de opgave vanuit de Woondeal 2025 inclusief Beethoven bijna 2x 

zo hoog ligt als de opgave vanuit de NPA en die vanuit de ambitie van de regionale Ontwikkelstrategie Zuidoost-

Brabant ruim 1½ x zo hoog (wanneer je de Woondeal + Beethoven, Ontwikkelstrategie en NPA terugrekent naar 

gemiddelde jaarlijkse opgave, de aantallen betreffen namelijk verschillende tijdsperiodes).  

 

Opmerking: 

De realisatie van sociale huurwoningen wordt nog niet centraal en eenduidig geregistreerd, alleen de netto 

toevoegingen in de sociale huurvoorraad van corporaties. De monitoring is nu nog in handen van de betreffende 

gemeenten en corporaties.  

 

  

Ambitie Ambitie Indica tieve

O PGAVE SO CIALE HUUR O pgave O pgave O ntw ikkel- 30% sociaa l bruto opgave

W O O N DEAL ZUIDO O ST-BRABAN T W oondea l 30% sociaa l stra tegie O ntw ikkel- N a tiona le

(BRUTO  AAN TALLEN ) + Beethoven + Beethoven 2022  tot 2040 stra tegieën Presta tie

2022  t/ m 2030 2022  t/ m 2030 en O S De 2022  tot 2040 Afspraken

Kempen 2025  tot 2035

REGIO  ZUIDO O ST-BRABAN T 62 .125 18 .645 99 .895 29 .960 10 .980

subregio stedelijk  gebied Eindhoven 49 .445 14 .835 62 .000 18 .595 8 .915

Best 2.430 730 3.420 1.025 440

Eindhoven 29.425 8.830 31.960 9.590 5.410

Geldrop-M ierlo 2.170 650 2.255 675 380

Helmond 8.880 2.665 13.185 3.955 1.605

Nuenen c.a. 1.120 335 2.420 725 185

O irschot 955 285 1.335 400 140

Son en Breugel 900 270 750 225 180

Veldhoven 2.590 775 5.090 1.525 390

Waalre 975 295 1.585 475 185

subregio A2 -gemeenten 2 .695 810 7 .350 2 .205 410

Cranendonck 765 230 4.510 1.355 135

Heeze-Leende 435 130 905 270 30

Valkenswaard 1.495 450 1.935 580 245

subregio de Kempen 3.580 1 .075 10 .250 3.075 545

Bergeijk 890 265 3.000 900 120

Bladel 1.130 340 3.000 900 200

Eersel 750 225 2.750 825 190

Reusel-De M ierden 810 245 1.500 450 35

subregio de Peel 6 .405 1 .925 20 .295 6 .085 1 .110

Asten 950 285 2.165 650 145

Deurne 1.485 445 8.555 2.565 255

Gemert-Bakel 1.750 525 4.035 1.210 305

Laarbeek 1.010 305 2.990 895 185

Someren 1.210 365 2.550 765 220
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2. Realisatie  

 

2.1 Sleutelprojecten 

Het vastleggen van regionale sleutelprojecten helpt om middelen en capaciteit te richten. Per 

1 oktober 2025 hebben de 21 gemeenten van de regio samen ruim 1.700 

woningbouwprojecten onderhanden, variërend van hele kleine van één tot enkele woningen 

tot hele grote plannen met duizenden woningen. In het kader van de woningbouwversnelling 

worden door de regio projecten aangewezen als sleutelprojecten. Sleutelprojecten zijn de 

projecten die het meeste aandacht krijgen en de grootste prioriteit hebben, zoals in de 

Woontop van december 2024 afgesproken. De sleutelprojecten voorzien samen in het 

overgrote deel van de woningbouwopgave van de regio.  

 

In tabel 7 is een overzicht te vinden van de huidig gedefinieerde sleutelprojecten, dit is en blijft 

een momentopname. Het doel van de sleutelprojectenlijst in deze Woondeal is zoals hierboven 

beschreven focus, aandacht van geplande woningbouwprojecten met de lijst als 

monitoringsmiddel. De projecten op de lijst zijn alle regionaal afgestemd. Indien de lijst ingezet 

gaat worden voor andere doeleinden dan deze Woondeal, dient dit teruggekoppeld te 

worden aan de regio en dient de lijst mogelijk geactualiseerd te worden. 

 

Alle woningbouwplannen worden door de aangesloten gemeenten bijgehouden in Juno (van 

Shintõ Labs), de centrale woningbouwmonitor. Daar is dan ook steeds de meest actuele 

planinformatie te vinden. Het door het Rijk gevraagde format met detailinformatie over de 

sleutelprojecten zal zodra dit gereed is separaat worden aangeleverd. 

 

De 21 regiogemeenten hebben tevens besloten om het openbare deel van de planinformatie 

te ontsluiten via een publiek toegankelijke woningbouwmonitor. Via de gemeentelijke websites 

en de website van de MRE is deze planinformatie te vinden [Publieke Woningbouw Monitor]. 

Intussen hebben 13 van de 21 gemeenten in de regio hun openbare planinformatie op deze 

wijze gedeeld, de overige 8 gemeenten volgen nog. 

 

https://woningbouwkaart.metropoolregioeindhoven.nl/kaart?lat=51.41257&lng=5.54573&bearing=0&zoom=9.77&pitch=0
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Tabel 7: Sleutelprojecten 

 

 

Sleutelprojecten w oningbouw  Zuidoost-Bra ba nt 2025 t/ m  2030 M omentopname, versie 1  ok tober 2025

Categorieën: A Grote locaties die een bijdrage hebben gekregen van het Rijk

De projecten zijn nog niet, of pas deels in uitvoering. B Regionaal significante locaties, vanaf ca. 200 woningen

Alle locaties zijn ruimtelijk voorstelbaar evt. met aandachtspunten. C Belangrijkste locaties van lokale betekenis, voor zover niet eerder genoemd

Gemeente N aam project Aanta l 

w oningen

In- of 

uitbreiding, 

tijdelijk

Ca tegorie O plevering 

vana f

 O ntvangen 

bijdrage 

Van 

1 Asten Loverbosch fase 3a 230 uitbreiding C 2027

2 Asten Biesvelden 1 & 2 (Loverbosch IV) 670 uitbreiding B 2030

3 Asten O mmel hogeweg 150 uitbreiding C 2029

4 Bergeijk Kapelledries fase III 60 uitbreiding C 2027

5 Bergeijk Hoge Berkt II 235 uitbreiding B 2033

6 Bergeijk M olenstraat Eind (Riethoven) 250 uitbreiding B 2027

7 Bergeijk   Tiliaans Noord fietscross 70 uitbreiding C 2027

8 Best Stationsgebied 600 inbreiding A 2027 € 2.523.052 VRO  - WBI 6

9 Best Aerlesche Erven 880 uitbreiding B 2023

10 Best Steegsche Velden-West 700 uitbreiding B 2028

11 Best Boomgaard 300 inbreiding B 2028

12 Bladel Centrumlocaties Bladel 169 inbreiding C ?

13 Bladel Hapert-west 400 uitbreiding C 2031

14 Bladel Tussen de Dycken 85 inbreiding C 2028

15 Cranendonck Neerlanden II & III 168 uitbreiding A/ C 2025 € 862.500 SBI

16 Cranendonck Boschakkers II 69 uitbreiding C 2027

17 Deurne Groene Heerlijkheid 319 inbreiding A 2026 € 1.604.732 VRO  - WBI 3

18 Deurne Grote Bottel-Binderendreef 328 uitbreiding B 2027

19-23 Deurne Centrumlocaties Deurne (Poort van Deurne, Visser, 

Dunantweg, Kerkstraat, Hogeweg en Lagekerk)

317 inbreiding C 2026

24 Eersel W intermans 290 inbreiding B 2027

25 Eersel Veldhoek Eersel 175 uitbreiding C 2026

26 Eersel Nardushoek 94 uitbreiding C 2028

27 Eindhoven 1e Lieven de Keylaan/ Waghemakerstr/ Dr.Cuyperslaan 212 inbreiding B 2027

28 Eindhoven Boschdijk 525 (Philips Nederland gebouw VB) 773 inbreiding B 2027

29 Eindhoven Castiliëlaan Buurtschap te Veld - Living Lab 040 115 Tijdelijk A 2025

30 Eindhoven Castiliëlaan Buurtschap te Veld - Regulier 160 Tijdelijk A 2025

31 Eindhoven Cederlaan - Drukkerijkwartier (vh Eindhoven Packaging) 219 inbreiding B 2030

32 Eindhoven Daalakkersweg Sectie C 1.400 inbreiding B 2031

33 Eindhoven Emmasingelkwadrant Kavel B 529 inbreiding A 2028

34 Eindhoven Emmasingelkwadrant fase 1 Kavel A TAC-Focus 249 inbreiding A 2026

35 Eindhoven Emmasingelkwadrant Kavel A Victoriatoren 369 inbreiding A 2028

36 Eindhoven Emmasingelkwadrant Kavel C fase 4 (vh kantoor 

Woonbedrijf)

187 inbreiding A
2029

37 Eindhoven Gildebuurt /  Bakkerstraat e.o. 219 inbreiding B 2026

38 Eindhoven Internationale knoop XL - District E (VVV locatie) 729 inbreiding A 2030 € 1.500.000 VRO  - WBI 2

39 Eindhoven Internationale knoop XL - Kavel 9A - Dutch M ountains 278 inbreiding A 2032

40 Eindhoven Internationale knoop XL - Vierlander Kavel 1b (Bogert 

oost)

283 inbreiding A
2028

41 Eindhoven Internationale knoop XL - Lichthoven 1 (Lightyards) 348 inbreiding A 2027 € 2.437.884 VRO  - SBI 1

42 Eindhoven Internationale knoop XL - Lichthoven 2 (Edge) 175 inbreiding A 2026 € 2.187.500 VRO  - SBI 1

43 Eindhoven Kanaaldijk Zuid HUGO  kavel Noord /  Bakkers Hommen 700 inbreiding B 2029

44 Eindhoven KanaaldijkZuid/ DirkBoutslaan Caai (vh Campina) 733 inbreiding B 2025

45 Eindhoven Karel de Grotelaan 355/ Humperdincklaan 2-4  INCK 400 inbreiding B 2028

46 Eindhoven M arconilaan/ hoek Antony van Leeuwenhoeklaan (vh 

Steenhandel Slegers) De Sierlijke Dames

278 inbreiding B 2026

47 Eindhoven Stadhuisplein Begijnenhof 27-29 201 inbreiding A 2029

48 Eindhoven Stadhuisplein/ M O / TiO /  Noordkant - Citywall 330 inbreiding A 2029

49 Eindhoven Schellenskwartier Schellens - Vestdijk /  Bleekweg 350 inbreiding B 2031

50 Eindhoven Stadshart Woensel -WoensXL 3.000 inbreiding A 2028 € 12.257.424 VRO  - WBI 6

51 Eindhoven Strijp S fase 4  Veld B 110 inbreiding A 2030

52 Eindhoven Strijp S fase 4 Veld A 513 inbreiding A 2029

53 Eindhoven Strijp S fase 4 Veld C 300 inbreiding A 2031

54 Eindhoven Strijp S fase 4 Veld D Delta 237 inbreiding A 2027

55 Eindhoven Strijp S fase 4 Veld V 263 inbreiding A 2028

56 Eindhoven Strijp S fase 4 Veld W.1 glasgebouw 177 inbreiding A 2027

57 Eindhoven Strijp S Veld J.2 200 inbreiding B 2028

58 Eindhoven Tongelresche Akkers 455 uitbreiding B 2028

59 Eindhoven Vestdijk (Van der M eulen Ansems) VDM A 824 inbreiding A 2026 € 1.967.111 VRO  - WBI 6

60 Eindhoven Visserstraat e.o. (eigendommen Verouden) 213 inbreiding A 2027 € 1.700.000 VRO  - SBI 1

61 Eindhoven Winkelcentrum Kastelenplein 900 inbreiding B 2031

€ 5.006.430 VRO  - WBI 1

€ 4.500.000

VRO  - WBI 1 (ook voor 

andere deelplannen) en 

specifiek voor TAC ook     

€ 2.536.502 SBI 1

€ 23.311.954

VRO  - WBI 3 (voor meer 

dan deze twee 

deelgebieden)

€ 5.952.152

VRO  - WBI 6H (voor meer 

dan deze twee 

deelplannen)

€ 6.043.704 VRO  - WBI 3
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2.2 Versnellingsteam /-tafel 

Sinds 2024 wordt met een regionaal versnellingsteam gewerkt. In het regionale 

versnellingsteam werken gemeenten, corporaties, marktpartijen, provincie en Rijk samen aan 

de versnelling van de (betaalbare) woningbouw.  In 2025 gaan we de volgende fase in waarbij 

specifieke aandacht is voor het monitoren van de regionale opgave en voortgang en het 

faciliteren van kennisontsluiting en het delen van de opgedane kennis aan de tafels met alle 

andere betrokkenen bij de woondeal. Dat de versnellingstafels de kennisoverdracht 

stimuleren, dat partijen geattendeerd worden op complexe issues uit de praktijk. Aan de 

regionale versnellingstafel wordt door publieke en private partijen focus aangebracht in de 

realisatie van de locaties/projecten op regionaal abstractieniveau.  

 

Er moet meer aandacht zijn voor de communicatie tussen versnellingstafel en de bestuurlijke 

en ambtelijke tafels in de regio (bijvoorbeeld via een periodieke terugkoppeling). De provincie 

coördineert een periodiek overleg met en tussen de voorzitters van de regionale 

versnellingstafels.  

Gemeente N aam project Aanta l 

w oningen

In- of 

uitbreiding, 

tijdelijk

Ca tegorie O plevering 

vana f

 O ntvangen 

bijdrage 

Van 

62 Geldrop-M ierlo Centrumimpuls Geldrop 800 inbreiding A 2026 € 7.814.927 VRO  - WBI 2

63 Geldrop-M ierlo Luchen, M ierlo 500 uitbreiding B 2025

64 Geldrop-M ierlo Appelaar en Akert 143 inbreiding C 2028

65 Gemert-Bakel Van den Ackerterrein 155 inbreiding C 2030

66 Gemert-Bakel Doonheide III 249 uitbreiding B 2030

67 Gemert-Bakel Deelse Kampen 800 uitbreiding B 2029

68 Heeze-Leende De Bulders 240 uitbreiding B 2025

69 Heeze-Leende De Breedvennen 48 inbreiding C 2027

70 Heeze-Leende Wilhelminapark Heeze 111 inbreiding C 2029

71 Helmond Centrum-noord 900 inbreiding A ? € 8.500.000 VRO  - WBI 1

72 Helmond Brainport Smart District (tijdelijke woningen) 500 tijdelijk A ? € 3.195.540 VRO  - WBI 2

73 Helmond Nieuw Brandevoort (Brainport Smart District) 2.100 uitbreiding B 2026

74 Helmond Centrum Plus (excl. Transformatie Stationskwartier en 

Houtsdonk)

2.500 inbreiding B ?

€ 6.770.133 VRO  - WBI 6H

€ 16.123.250 BO  M IRT 2022

77-81 Helmond Helmond-Noord (Adelaarsplein, O M O  - Ruusboeclaan , 

winkelcentrum de Bus, Vondellaan, O M O  De Knip)

581 inbreiding B 2026

82-89 Helmond Helmond-O ost (Floriskwartier (O ud M oskou), 

Woonzorgzone (Praktijkschool Straakvense Bosdijk), 

O ns Francien (Bestevaer/ Deurneseweg), van M eelstraat, 

Garagelocatie O ost, Kleine Willem, Goede Herder O ost 

en De Braak)

678 inbreiding B 2027

90 Helmond Wonen op Suyt 199 inbreiding A 2025 € 423.550 VRO  - SBI 1

91 Laarbeek Heuvelsche Velden, Beek en Donk 65 uitbreiding C 2026

92 Laarbeek Klokkengieterij, Aarle-Rixtel 63 inbreiding C 2026

93 Laarbeek BD Beekse Akkers 2e fase 412 uitbreiding B 2027

94 Nuenen c.a. Nuenen-West 225 uitbreiding B 2025

95 Nuenen c.a. Vinkenhofjes 137 inbreiding C 2025

96 Nuenen c.a. Kloostertuin 115 inbreiding C 2029

97 O irschot De Kemmer 400 uitbreiding B 2028

98 O irschot Ekerschot-Noord fase II 109 uitbreiding C 2030

99 O irschot O ostrand M iddelbeers 157 uitbreiding C 2028

100 Reusel-De M ierden Rogse Wieken (Hooge M ierde) 94 uitbreiding C 2027

101 Reusel-De M ierden Hasselt III (Lage M ierde) 61 uitbreiding C 2030

102 Someren Someren-Noordwest 345 uitbreiding B 2030

103 Someren Someren-Noordoost 250 uitbreiding B 2028

104-105 Someren Centrumplan : W ilhelminaplein O ost en Noord 139 inbreiding C 2028

106 Son en Breugel Planetenlaan/ Eind 46 inbreiding C 2028

107 Son en Breugel Ruysdaalstraat 43 inbreiding C 2028

108 Valkenswaard Dommelseweg-Luikerweg 189 inbreiding C 2030

109 Valkenswaard Valkenstaete 81 inbreiding C 2027

110 Valkenswaard Dorpstraat 86 103 inbreiding C 2033

111 Veldhoven City Centrum 750 inbreiding B 2028

112 Veldhoven Zilverackers 1.200 uitbreiding A 2025 € 1.341.515 VRO  - WBI 6H

113 Veldhoven Djept 302 inbreiding A 2026 € 1.230.000 VRO  - SBI 1

114 Veldhoven Genderkwartier 196 inbreiding B 2025

115 Veldhoven Homebase de Run 200 inbreiding B 2030

116 Waalre Ekenrooi-zuid 229 uitbreiding B 2030

117 Waalre Brabantiapark 112 inbreiding C 2027

118 Waalre Waalre-noord 610 uitbreiding B 2025

Totaa l aanta l w oningen in sleutelprojecten 41 .625

Percentage van tota le bruto nieuw bouw opgave 2025  t/ m 2030 88%

75-76 Helmond Transformatie Stationskwartier en Houtsdonk 1.500 A 2026inbreiding
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De provincie heeft ook directe lijnen met andere provincies en de landelijke versnellingstafel. 

Daarnaast organiseert de provincie een aantal malen per jaar een provinciale versnellingstafel 

via het Bouwplatform Brabant. 

 

2.3 Conceptueel en industrieel bouwen 

Om versneld voldoende (betaalbare) woningen te bouwen gaan we conceptueel 

ontwikkelen en industrieel bouwen stimuleren en opschalen, zo zorgen we voor continuïteit en 

voorspelbaarheid voor de bouwsector. We zetten in op het realiseren van duurzame woningen 

waar het kan en betaalbaar is. Om de vergunningverlening voor deze vormen van 

woningbouw te versnellen dienen zowel industriële bouwers als betrokken onafhankelijke 

organisatie zoals KIWA, SKG e.d. zorg te dragen voor de benodigde typegoedkeuringen en 

systeemgoedkeuringen, zodat woningen niet meer in elk project apart getoetst te hoeven 

worden aan wettelijke vereisten. Als regio zetten wij hierop in middels de gezamenlijke 

aanbesteding van duurzame sociale huurwoningen door corporaties en gemeenten in 

Zuidoost-Brabant (WoonST 1.0 en 2.0).   

 

2.4  Duurzaam bouwen 

In de regio wordt ingezet in op het bouwen van duurzame woningen en waar het kan BioBased 

zoals afgestemd in het Convenant Biobased bouwen en telen in de Metropoolregio Eindhoven 

d.d. 3 december 2024 en ondertekend tijdens de Omgevingsdag in december 2024. De 

haalbaarheid en betaalbaarheid van ieder project is en blijft maatwerk t.a.v. wensen en eisen. 

 

2.5 Beter benutten bestaande voorraad 

Met nieuwbouw alleen wordt het woningtekort niet snel genoeg ingelopen. Daarom is betere 

benutting van de bestaande woningvoorraad en omzetting van ander vastgoed naar 

woningen waar mogelijk gewenst.  

 

De regio zet zich in om de resultaten van de “Beter-benutten-scan” (StecGroep, 2024) actief 

te bespreken. In 2025 wordt in de regio gewerkt aan een verdiepende analyse van de potentie 

voor beter benutten, vertaald naar een realistische ambitie/opgave voor de periode tot en 

met 2040. De provinciale inzet is om afspraken te maken in de regionale woondeals over deze 

ambitie/opgave en hoe het beter benutten als middel meegenomen kan worden in de 

verankering van de woningbouwprogrammering. 

 

Het beter benutten van de bestaande voorraad door middel van o.a. Deelwonen en 

Friendswonen wordt op dit moment niet meegenomen in de realisatieaantallen. Het huisvesten 

van meerdere huishoudens in één woning draagt wel bij aan verlichting van de druk op de 

woningmarkt. Het ligt voor de hand om elk gehuisvest huishouden mee te laten tellen voor het 

vervullen van de woonruimteopgave. Daarom ondersteunen ondergetekenden het principe 

dat elk huishouden in een Deelwoning en Friendswoning en andere categorieën waarbij 

corporaties extra huishoudens kunnen vestigen in de sociale huur meetelt voor het vervullen 

van de opgave. We zetten ons in om dit in de komende periode te operationaliseren. 

 

2.6 Efficiënt en effectief planproces / Parallel Plannen 

Op de Woontop in december 2024 is de afspraak gemaakt dat er zoveel mogelijk woningen 

gerealiseerd worden via de methode van parallel plannen (afspraak 15) waarmee het 

bouwproces versneld kan worden.  Parallel plannen is een van de vormen van een efficiënt 

en effectief planproces. Denk hierbij ook aan de 100-dagen aanpak in Breda, Veldhoven en 

West-Brabant en de pilots van parallel plannen in o.a. Tilburg, Den Bosch en Eindhoven.  

https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bouwen-wonen-brabant/monitoring-onderzoek/beter-benutten-bestaande-voorraad/
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Een efficiënt en effectief planproces duidt vooral op het strikter toepassen van het 

projectmatig werken principe in een korter tijdsbestek dan nu het geval is, door bepaalde 

onderdelen in de voorbereiding tegelijkertijd uit te voeren. Maar dat betekent ook dat 

gemeenten keuzen moeten maken door te (leren) prioriteren omdat met de huidige 

capaciteitstekorten het niet mogelijk is om aan elk initiatief mee te werken. 

 

Regionaal wordt in samenwerking met de provincie het effectief planproces gestimuleerd en 

nader uitgewerkt. Provinciaal wordt er aansluitend gewerkt aan standaardisatie van 

plandocumenten. 

 

2.7 Kwalitatief (her)programmeren 

Met betrekking tot de “handreiking kwalitatief (her)programmeren” (StecGroep, 2024) worden 

binnen de regio procesafspraken gemaakt om te komen tot een regionaal afwegingskader 

voor woningbouwplannen. Het regionale kader dient als basis voor iedere gemeente om een 

woningbouwplan te toetsen aan de afspraken uit de woondeal. Gemeenten zijn vrij om het 

regionale basis afwegingskader naar eigen wens op lokaal niveau verder in te richten.  

 

2.8 Kritische succesfactoren (KSF) 

Om de regionale woningbouwopgave voor elkaar te krijgen, is het nodig dat een aantal 

kritische succesfactoren (KSF) invulling krijgt. Op veel van de randvoorwaarden is verdere 

beweging en actie benodigd, omdat zij anders een meer vertragende factor zijn voor de 

woningbouwopgave en het behalen van de afspraken.  

 

Deze randvoorwaarden zijn door de provincie, samen met de andere provincies onderzocht 

en geprioriteerd. Daarnaast zijn er ook andere kritische succesfactoren, zoals de beschikbare 

capaciteit bij bouwbedrijven. De Brabantse rapportage is onderdeel van een bredere 

Nationale rapportage die najaar 2025 wordt gepubliceerd. In deze herijking van de Woondeal 

is een samenvattende tekst opgenomen.    

 

Door beter inzicht te hebben in omvang en impact van de KSF, kan gerichter het gesprek 

gevoerd worden met relevante partners als het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, 

waterbedrijven, netbeheerders etc. over het toewerken naar aanpak en oplossing van de KSF. 

Het onderzoek waar het onderstaande uit komt, wordt via het IPO aan het Rijk voorgelegd en 

zal daar ook verder besproken worden om tot aanpak en oplossingen te komen. Dat vervolg 

is daarmee geen onderdeel van deze woondeal. 

 

De geprioriteerde kritische succesfactoren zijn: 

 

1. Publiek onrendabele toppen  

2. Investeringsruimte woningcorporaties  

3. Stikstof   

4. Netcongestie  

5. Tekort aan ambtelijke capaciteit 

6. Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor   

7. Drinkwater  

8. Herstructurering  

 

  

https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bouwen-wonen-brabant/monitoring-onderzoek/handreiking-kwalitatief-her-programmeren/


  

 
-18-  

   versie 8 oktober 2025 

Impact op de woningbouwopgave in Brabant: 

KSF Impact Termijn 

  Publiek onrendabele toppen      Korte termijn  

  Investeringsruimte woningcorporaties      Lange termijn  

  Stikstof      Korte termijn  

  Netcongestie      Korte termijn  

  Tekort ambtelijke capaciteit      Korte termijn  

  Vervoer gevaarlijke stoffen spoor, weg, water      Korte termijn  

  Drinkwater      Korte termijn  

  Herstructurering      Korte termijn  

  

Toelichting per onderdeel (alle genoemde aantallen en bedragen zijn op provinciaal 

niveau): 

 

Publiek onrendabele top: de publiek onrendabele top wordt voor Brabant ingeschat op 2,6 

miljard euro (inclusief de bovenplanse infrastructuur). En raakt ca 72.000 woningen, ofwel ca 

55% van de woningbouw tot en met 2030.  

 

Investeringsruimte woningcorporaties: het ziet er naar uit dat de Brabantse woningcorporaties 

tot en met 2030 voldoende investeringsruimte hebben om de volkshuisvestelijke opgave te 

realiseren. In de regio Zuidoost Brabant geven de corporaties echter aan dat zij financieel niet 

in staat zijn om de ophoging van de Regionale Woondeal te realiseren en hiervoor oplossingen 

zoeken.   

 

Stikstof: 100% van de woningbouwplannen ligt binnen 25 km van een stikstofgevoelig Natura 

2000 gebied. Per woningbouwplan moet afgewogen worden of een effect op het Natura 2000 

gebied te verwachten is en of daarmee een natuurvergunning moet en kan worden 

aangevraagd. Veelal zal een natuurvergunning wel benodigd zijn. Omdat per 

woningbouwplan een afweging gemaakt moet worden, is niet aan te geven welk aandeel 

van de woningbouw in Brabant hierdoor vertraagt en welke kosten dit met zich meebrengt. 

Rijksbesluiten zijn nodig om uit de stikstof impasse te komen, omdat de handelingsruimte van 

andere partijen (incl. de provincie) om tot een oplossing te komen niet groot genoeg is.   

 

Netcongestie: voor netcongestie kunnen op dit moment geen harde conclusies worden 

getrokken over de impact op de woningbouwopgave, door gebrek aan informatie. Wel is de 

verwachting dat deze KSF op korte termijn een zeer grote kans geeft op 

woningbouwvertragingen, waarbij wijzigingen rondom netreserveringen tot extra onzekerheid 

leiden.    

 

Tekort ambtelijke capaciteit: er is een tekort aan ambtelijke capaciteit bij alle gemeenten en 

in alle disciplines, maar met name projectmanagers, juristen en vergunningverleners. Het totale 

tekort bedraagt ca 340 fte. Hiermee is een bedrag gemoeid van 410 miljoen euro. Door het 

gebrek aan ambtelijke capaciteit ontstaat woningbouwvertraging. De inschatting is dat 

minimaal 16% van de restopgave woondeal vertraagd wordt, ofwel ca 18.500 woningen.   

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water: voor woningbouw moet rekening 

gehouden worden met externe veiligheid in de zogenoemde aandachtsgebieden (brand, 

explosie, gifwolk) rond weg, spoor en water. Minstens 35% van de restantopgave woondeal is 

gelegen binnen de aandachtsgebieden rondom spoor, weg en water.  
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Dit betekent niet per definitie dat al deze woningen risico lopen op woningbouwvertraging 

en/of kostenverhoging. Met name bij grotere binnenstedelijke ontwikkelingen (spoorzones) kan 

deze KSF tot een stapeling van complexiteit leiden.  

 

Drinkwater: drinkwater is in West-Brabant een acuut vraagstuk en is in heel Brabant voor 2030 

nijpend. De verwachting is dat dit niet direct voor de woningbouwopgave een effect heeft op 

de drinkwaterlevering, aangezien voor de drinkwaterbedrijven een leveringsplicht voor 

huishoudens geldt. Maar het is onzeker of levering van drinkwater de komende jaren nog 

gegarandeerd kan worden, zonder waterbesparing en de beschikbaarheid van aanvullende 

bronnen waar op wordt ingezet. Tegelijk is het gebrek aan drinkwater nu direct van impact op 

benodigde voorzieningen, zoals winkels en medische centra. De toename van het aantal 

huishoudens in Brabant vraagt immers ook om uitbreiding van voorzieningen.  

 

Herstructurering: herstructurering is niet een belemmerende KSF maar een positieve 

meekoppelkans voor de woningbouwopgave. Wanneer de herstructureringsopgave en het 

beter benutten van de bestaande voorraad niet tegelijkertijd worden opgepakt, blijven 

mogelijkheden liggen om de woningbouwopgave te realiseren.  

 

3. Doelgroepen 

 

3.1 Evenredige opgave  

Belangrijker dan de exacte cijfers m.b.t. ouderenhuisvesting en huisvesting voor andere 

aandachtsgroepen, is de realisatie ervan. Daarop moet in de komende periode de aandacht 

zich richten. De komende jaren zullen inspanningen in de regio Zuidoost-Brabant zich richten 

op realisatie en gezonde spreiding van huisvesting voor aandachtsgroepen. Hiertoe zijn reeds 

diverse gerichte trajecten opgestart; er wordt een regionale woonzorganalyse uitgevoerd, een 

huisvestingsverordening en urgentieregeling worden regionaal afgestemd.   

 

3.2 Studentenhuisvesting 

In de Woondeal 2023 is opgenomen dat nadere afspraken gemaakt worden over de regionale 

spreiding van de opgave studentenhuisvesting. De opgave bedraagt 3.800 eenheden van 

2024 t/m 2030 (waarvan 2.280 onzelfstandig (60%) en 1.520 zelfstandig (40%). Zelfstandige 

studenteneenheden worden meegeteld als onderdeel van de reguliere woningbouwopgave. 

Voor de opgave onzelfstandige studenteneenheden geldt:  

• Eindhoven neemt 75% van deze opgave voor haar rekening; 

• Helmond neem 15% van deze opgave voor haar rekening; 

• De overige regiogemeenten staan aan de lat voor de resterende 10%, waarbij de 

gemeenten in de regio die met fiets en OV goede verbindingen met de 

onderwijsinstellingen hebben het meest voor de hand liggen als de gemeenten die 

gezamenlijk die 10% opvangen. 

 

Ter concretisering zullen de percentages op lokaal niveau vertaald moeten worden naar 

locaties en concrete projecten om uitvoering van de afspraak zeker te stellen. En deze 

projecten zullen in de woningbouwprogrammering een plek moeten krijgen. Via uitwerking 

van het Convenant Beethoven zullen hiervoor extra middelen ter beschikking worden gesteld. 

Een periodiek overleg van de betrokken overheden, corporaties, onderwijsinstellingen en 

ontwikkelaars van studentenhuisvesting wordt ingesteld om de planvorming en realisatie te 

bevorderen en de voortgang te monitoren. 
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4. Proces - Sturing - Monitoring  

In Brabant heeft inmiddels elke gemeente ‘Juno’ van Shintõ Labs aangeschaft als 

monitoringssysteem. Via deze monitor zorgen we voor afstemming aan de regionale en lokale 

versnellingstafel en het periodiek aandragen van de juiste informatie (planlijsten, voortgang, 

inzicht in alternatieve projecten).  

 

Monitoring is een belangrijk item voor alle partijen, zowel voor het Rijk als Provincie en betrokken 

gemeenten. Naast het toetsen van realisatieafspraken kan middels monitoring ook actief 

sturing gegeven worden aan (lokaal) beleid. Om monitoring zo efficiënt mogelijk in te richten 

wordt het programma Juno gehanteerd als uitgangspunt. Juno wordt ingezet voor  en door 

de gemeenten, en is gebruikt als onderliggen voor de publieke woningbouwmonitor.  

 

De publiek private monitor (PPM) is in ontwikkeling en ook hiervoor is Juno de basis. De PPM zal 

worden ingezet bij de regionale versnellingstafel waarbij gemeenten, woningcorporaties, 

(commerciële) ontwikkelaars, provincie en het Rijk in gesprek zijn over de regionale opgave en 

versnellingsmogelijkheden.  

 

4.1  Actualisatie afspraken woningbouwopgave 

Er is afgesproken om de woondealafspraken periodiek te herijken, dan wel te actualiseren. 

Ook afspraken die tijdens de Woontop worden gemaakt, leiden indien nodig tot herziening 

van de woondealafspraken. In overleg met provincies en gemeenten werkt het Rijk aan een 

actualisatiecyclus. Dit moet leiden tot een cyclus waarbij iedere drie jaar wordt vooruitgekeken 

naar de komende tien jaar. En waarbij doelstellingen en afspraken bijgesteld kunnen worden. 

Ook deze woondeal zal in die cyclus worden geactualiseerd. 

 

Naast het actualiseren van woondealafspraken, werken we ook met monitoring van 

afspraken. Monitoring is een doorlopend proces bij de uitvoering van afspraken om te kunnen 

bijsturen en eventueel in te grijpen bij vertraging in de woningbouwrealisatie. Juno, de 

regionale woningbouwmonitor is daarbij een belangrijk sturingsinstrument. 

Actualisatie richt zich op de langere termijn en op de doelstellingen die ten grondslag liggen 

aan de gemaakte afspraken. Daarom vindt actualisatie, zoals nu is voorzien, eens per drie jaar 

plaats. 

 

5. Uitvoeringsagenda en bestuursopdrachten 

Na vaststelling van de Woondeal 2023 is besloten om de uitvoering te structureren aan de 

hand van deelprojecten die als bestuursopdrachten worden vastgesteld door de Stuurgroep 

Woondeal ZOB, na consultatie van het Platform corporaties MRE en het 

portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen MRE.  

 

Op basis van acties voortkomend uit deze hernieuwde Woondeal (2025) wordt het huidige 

uitvoeringsprogramma geactualiseerd en geconcretiseerd en gezamenlijk vastgesteld, uiterlijk 

in het eerste kwartaal van 2026. 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

Bijlage I   Ruimte en wonen | Metropool Regio Eindhoven / 2025-Regionale-Begrippenlijst-

Wonen.pdf 

https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/ruimte-en-wonen
https://static.metropoolregioeindhoven.nl/downloads/Themas/Wonen/2025-Regionale-Begrippenlijst-Wonen.pdf
https://static.metropoolregioeindhoven.nl/downloads/Themas/Wonen/2025-Regionale-Begrippenlijst-Wonen.pdf



