
 

Memo 
 
Aan 

commissie Economie, Bestuur en Financiën 
 
 
 
 
 
Onderwerp 
Stand van zaken ontwikkeling Cruyff Court Alberdingk Thijmplein 
 
 
Inleiding 
In juni van dit jaar heeft de gemeenteraad aangegeven de keuze van het 
college voor de realisatie van het Cruyff Court op het Alberdingk Thijmplein 
te steunen. Sindsdien zijn er weer enkele stappen gezet te voorbereiding op 
de realisatie. 
 
Stand van zaken 
Momenteel wordt er gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp bevat 
niet alleen de inpassing van het Cruyff Court, we grijpen dit moment ook aan 
om het hele plein opnieuw in te richten en daarbij zo goed mogelijk rekening 
te houden met de geïnventariseerde wensen van de buurt en is er aandacht 
voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en vergroening.  
 
We zijn van plan om binnenkort de buurt te informeren over de voortgang en 
uit te nodigen over een nieuwe inloopbijeenkomst in januari waarbij we het 
voorlopig ontwerp zullen toelichten. 
 
Als alles volgens plan verloopt vindt in februari / maart te de aanbesteding 
plaats met betrekking tot de infrastructurele aanpassingen. De realisatie is 
vooralsnog voorzien in april en mei van volgend jaar zodat het court voor de 
zomer in gebruik genomen kan worden. 
 
Met de Cruyff Foundation lopen ook gesprekken met betrekking tot de 
voorbereiding op de programmering op het plein na de ingebruikname. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Heerlen, 
namens dezen,  
 
wethouder voor Economie en Arbeidsmarkt, Financiën en Sport, 
Duurzaamheid, Heerlen Noord 
M.E.E. de Beer 
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