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Beste raads- en burgerleden,  

 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 11 juni 2025 zijn er enkele vragen gesteld. Op de algemene 

vragen willen wij met deze memo nadere duiding geven.  

 

Er is gevraagd naar nadere motivatie van de beperkingen van de zuidelijke aansluiting van de nieuwe 

verbindingsweg vanaf de Molenstraat naar Bovenstehuis.  

De gehele motivatie, over onder andere te realiseren woningen en zorgvuldig ruimtegebruik, is terug 

te lezen in het raadsvoorstel. Bij een noordelijke aansluiting op Bovenstehuis is de uitgeefbare grond 

in de Burgt fase 2 43,4%. Dit is erg laag en wordt door een groot deel veroorzaakt door de 

Peelrandbreuk. Dat betekent dat de exploitatie onder druk komt. Gebruikelijk wordt een 

grondexploitatie alleen gestart met een uitgeefbaarheid van minimaal 50%. Wordt er gekozen voor 

een meer zuidelijke aansluiting op Bovenstehuis dan gaat dit ten koste van 20 á 30 woningen en 

wordt het uitgiftepercentage nog lager.  

 

Er is gevraagd naar een Programma voor de weg oostelijk van het sportpark.  

Verder werd er gevraagd naar een mogelijke versnelling van de weg oostelijk van het sportpark door 

het toepassen van een Programma vanuit de omgevingswet. Hierover is er nog een verduidelijkende 

vraag gesteld, deze is nog niet beantwoord.  Programma's zijn volgend op een visie en mogen 

daarmee niet in strijd zijn. Tot het moment dat er een nieuwe omgevingsvisie wordt vastgesteld geldt 

de structuurvisie (2011). De beoogde weg oost-om het sportpark is niet opgenomen in deze 

structuurvisie. In onze optiek is dat geen mogelijke versnelling tot realisatie van de weg oostelijk van 

het sportpark. 

 

Er is gevraagd naar verduidelijking van de planning van de verschillende processen.  

De reconstructie op de Waterval zoals wij deze hebben voorgesteld in het raadsvoorstel is, naar 

verwachting, mogelijk binnen 2 jaar.  

De realisatie voor de weg oost-om het sportpark is afhankelijk van de ruimtelijke procedures en 

verwerving. Een nieuwe weg door ongerept gebied kent relatief veel risico met grotere kans op 

bezwaar, ook van algemene belangenbehartigers. We zien bij vergelijkbare projecten doorlooptijden 

van 5 tot 10 jaar.  

Ook de verbindingsweg tussen de Molenstraat en Bovenstehuis is afhankelijk van bezwaar en beroep. 

Maar omdat deze verbindingsweg onderdeel is van de onsluiting van Burgt fase 2, en 

woningbouwprojecten voorrang krijgen op behandeling bij de Raad van State, zal het proces bij 

bezwaar sneller zijn dan bij de weg oost-om het sportpark. Naar verwachting kan dit deel in 4 tot 5 jaar 

afgerond worden.  
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Ten slotte heeft het College een technische vraag ontvangen van CDA Boekel-Venhorst. Deze vraag 

luidt: In Memo Oost-om Sportpark wordt op pagina 2 gerefereerd aan "recente jurisprudentie". Graag 

ontvang ik enkele voorbeelden van deze jurisprudentie. Hieronder een voorbeeld:   

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@141444/202107506-1-r4/ . Hierin wordt het voorbeeld 

uitgelegd: https://burowaalbrug.nl/nieuws/motivering-afwijken-provinciaal-en-gemeentelijk-beleid.  
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