
 

    

 

Raadsvoorstel 
Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel 
 
 
Jaartal + zaaknummer  : 2025 / 2025-075233 

Raadsvergadering d.d.  : 6 mei 2025  

Portefeuillehouder : G. Wiersma 

Programma : (-) - 

Programmaonderdeel : - 

Naam opsteller : M. de Boer (E-mail: m.deboer2@dantumadiel.frl)   

Onderwerp : Definitief (financieel) scenario MFC Feanwâlden. 

Begrotingswijziging : Ja 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit 
De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 
1. De uitwerking van de drie elementen uit het geamendeerde raadsbesluit van 5 november 2024 -een 
nieuwe vorm van aanbesteding, een taakstellend projectbudget en een maximale exploitatielast- als volgt te 
vertalen als basis voor dit raadsbesluit: overwegende dat, 
- de aangepaste planning gevolgen heeft voor de financiën vanwege de langere doorlooptijd en 
bijbehorende indexatie van kosten; 
- de maximale exploitatielast ruimte biedt voor een hoger projectbudget; 
- handhaving van het taakstellende budget van € 18 mln. alleen mogelijk is als een scenario van MFC met 
nieuwbouw gymzaal aan de orde komt; 
- in het amendement drie keuzes op het gebied van sport zijn opgenomen: MFC met nieuwbouw sporthal, 
MFC met nieuwbouw sportzaal en MFC met renovatie sporthal; 
de maximale exploitatielast leidend is voor de keuze voor het definitieve (financiële) scenario. 
2. Op basis van besluitpunt 1 voor het MFC Feanwâlden te kiezen voor het scenario met nieuwbouw van 
een sportzaal (omvang gebouw circa 4.550m2).   
3. Voor de realisatie van dit scenario een totaalbudget van € 19 mln. beschikbaar te stellen, bestaande uit 
een (investerings)krediet van € 17,95 mln. en een incidenteel (eenmalig) bedrag van € 1,05 mln. Dit is  
€ 1 mln. hoger dan eerder vastgesteld en wordt name veroorzaakt door indexatie als gevolg van gewijzigde 
planning. 
4. De meerjarenbegroting op de volgende punten te wijzigen: de verwachte huuropbrengst van de 
kinderopvang, de verwachte legesbaten, de onttrekking uit de algemene reserve en de tijdsplanning van de 
kapitaallasten. Per saldo blijft de (structurele) exploitatielast gelijk. 
5. Het college toestemming te geven om eventuele aanvullende financiële middelen vanuit Ontmoeten toe te 
voegen aan het investeringskrediet, met daarbij het uitgangspunt dat de netto lasten in de gemeentelijke 
meerjarenbegroting niet wijzigen. 
 

Inleiding 
Op 5 november 2024 heeft de Raad een (geamendeerd) besluit genomen over de scope, het proces en de 
financiën van het project MFC Feanwâlden. 
 
In het besluit zijn met betrekking tot de scope en de financiën van het project de volgende zaken 
bevestigd: 

1. De scope van het project MFC Feanwâlden bestaat uit twee scholen, een sportvoorziening, de 
functie ‘Ontmoeten’, kinderopvang en de voetbalvereniging. 

2. De functie ‘Ontmoeten’ wordt ruimte gegeven door middel van gezamenlijk ruimtegebruik. 
3. De toevoeging van een eventueel steunpunt bibliotheek nader uit te werken en deze aan de scope 

toe te voegen onder de voorwaarden dat hiervoor dekking gevonden kan worden en dat dit geen 
significante vertraging oplevert voor de realisatie. 

4. De met de kosten van nieuwbouw van de kinderopvang gemoeide kapitaallasten dienen te worden 
gecompenseerd vanuit de huuropbrengst.  

5. Voor de investering voor de voetbalvereniging wordt van de vereniging een substantiële eigen 
bijdrage gevraagd, die overeenkomt met een investeringsbedrag van € 400.000.  

6. Aan het huidige eigendom van de voetbalvereniging wordt in het project geen extra waarde 
toegerekend. In principe moet dit om niet worden overgenomen  
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Met betrekking tot het proces en de financiën zijn de volgende opdrachten richting het College 
opgenomen: 

1. Het beschikbaar gestelde budget van 17 miljoen kapitaalinvestering + 1 miljoen eenmalig én de in 
de begroting opgenomen exploitatielast als taakstellend te blijven beschouwen.  

2. Eventueel benodigde financiële ruimte te vinden in bezuiniging op de posten ‘projectkosten BVP’, 
‘projectkosten intern’, ‘overige kosten’ en ‘onvoorzien’ als prioriteit 1 en als dat niet voldoende ruimte 
oplevert in de keuze voor renovatie van de bestaande sporthal of nieuwbouw van een sportzaal.  

3. In overleg met de betrokken partijen / werkgroepen zo spoedig mogelijk tot een voorlopig ontwerp 
komen waarbij het BVP proces wordt losgelaten en een meer traditionele vorm van aanbesteding 
wordt ingezet.  

 
De Raad is d.d. 25 februari 2025 per brief geïnformeerd over de gewijzigde aanbestedingsprocedure via 
architectenselectie en bouwteam (punt 3) met daarbij de herziene planning.  
 
De afwikkeling van punt 1 en 2 is opgenomen in dit raadsvoorstel. 
 

Beoogd effect  
Het definitieve (financiële) scenario vaststellen, zodat over kan worden gegaan tot aanbesteding, bouw en 
realisatie van het MFC Feanwâlden. 
 

Argumenten 
1.1 Het geamendeerde raadsbesluit wordt op een eenduidige en integrale wijze vertaald richting de 
keuze voor het definitieve (financiële) scenario 
Het geamendeerde raadsbesluit van 5 november 2024 bevat drie opdrachten richting het College, welke niet 
los van elkaar gezien kunnen worden: 

- er dient een nieuwe meer traditionele vorm van aanbesteding ingezet te worden; 
- het reeds beschikbare gesteld budget van in totaal € 18 mln. en de in de begroting opgenomen 

exploitatielast zijn taakstellend; 
- financiële ruimte te vinden in bezuiniging op de posten ‘projectkosten BVP’, ‘projectkosten intern’, 

‘overige kosten’ en ‘onvoorzien’ en als dat niet voldoende ruimte oplevert in de keuze voor renovatie 
van de bestaande sporthal of nieuwbouw van een sportzaal. 

 
Het College heeft reeds invulling gegeven aan de gewijzigde (traditionele) vorm van aanbesteding door te 
kiezen voor architectenselectie en bouwteam. Deze keus heeft invloed op de planning en de financiën van 
het project (zie ook argument 3.1) en kan daarom niet los worden gezien van het taakstellend projectbudget 
en de exploitatielast.  
 
Het beschikbaar gestelde budget en de in de begroting opgenomen exploitatielast worden in één zin als 
taakstellend genoemd. Omdat de kinderopvang in november expliciet is benoemd binnen de scope van het 
project en de bijbehorende huuropbrengst nog niet in de exploitatielast is meegenomen bestaat er geen één 
op één relatie tussen beide. Vanuit financieel oogpunt dient er een eenduidige uitleg te komen, waarbij deze 
één op één relatie wel aanwezig is.  
Als de exploitatielast als leidend wordt verklaard is er de mogelijkheid om het totale projectbudget te 
verhogen naar € 19 mln. Als het beschikbaar gestelde budget leidend wordt verklaard dient de omvang van 
het project bijgesteld te worden en komt een scenario van het MFC met nieuwbouw van een gymzaal in 
beeld (zie hiervoor ook kanttekening 1.2). Dit scenario is nog niet eerder naar voren gekomen en is daarom, 
en mede op basis van draagvlak, als niet wenselijk bestempeld. 
 
Om te komen tot een passend (financieel) scenario worden in het geamendeerde besluit expliciet een aantal 
kostenbesparingen en drie opties genoemd: MFC met nieuwbouw sporthal, MFC met nieuwbouw sportzaal 
en MFC met renovatie bestaande sporthal. De expliciet genoemde opties zijn de basis voor uitwerking van 
het geamendeerde besluit. Om de genoemde kostenbesparingen te onderzoeken zijn de eerder gebruikte 
normbedragen losgelaten en is voor iedere optie een bouwkostencalculatie opgesteld (door een extern 
bureau). De kostencalculaties zijn gebaseerd op de nieuwe aanbestedingsvorm. 
Deze calculaties geven een actueel en nauwkeuriger beeld van de verwachte bouwkosten. 
 
De combinatie van de nieuwe aanbestedingsvorm, een eenduidige uitleg van het budgettaire kader en de 
genoemde (financiële) opties en de daaruit voortvloeiende overwegingen zijn de basis voor de keuze voor 
een definitief (financieel) scenario. 
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2.1 Het (financiële) scenario met nieuwbouw van een sportzaal is het maximaal haalbare scenario 
binnen de uitwerking van het genomen raadsbesluit 
Het College heeft op basis van het (geamendeerde) raadsbesluit van 5 november 2024 drie scenario’s 
uitgewerkt:  

1. Een MFC met nieuwbouw sporthal 
2. Een MFC met nieuwbouw sportzaal 
3. Een MFC met renovatie van de bestaande sporthal. 

 
Rekening houdend met de scope van het project is het aantal te realiseren m2 voor het gebouw bepaald op 
circa 4.959m2 (nieuwbouw sporthal), 4.550m2 (nieuwbouw sportzaal) en 4.886 m2 (renovatie sporthal).  
Omdat de functie ‘Ontmoeten’ en de voetbalvereniging onderdeel uit maken van de scope bestaat de 
ruimtebesparing tussen sporthal en sportzaal met name uit een kleiner vloeroppervlak van de zaal. Alle 
overige ruimten van een sporthal zijn nodig om de gewenste scope van het project te realiseren. 
 
De bouwkundige staat van de bestaande sporthal, in combinatie met de te realiseren nieuwbouw, is 
kwalitatief dusdanig beperkt dat bij renovatie alleen de fundering hergebruikt kan worden. Voor het scenario 
is dit dus het uitgangspunt. 
 
De begrote kosten van de drie scenario’s komen uit op € 20,5 mln. (nieuwbouw sporthal), € 19 mln. 
(nieuwbouw sportzaal) en € 19,8 (renovatie sporthal). 
Het begrote budget voor het scenario nieuwbouw sportzaal ligt het meest in lijn met het door de raad 
beschikbaar gestelde budget en komt overeen met de reeds in de begroting opgenomen kapitaallast 
(exploitatielast). 
 
3.1 Door gewijzigde planning is indexatie van de budgetten noodzakelijk 
In het raadsvoorstel van november 2024 was het uitgangspunt dat realisatie van het project in 2027 plaats 
kon vinden. De geactualiseerde planning gaat nu uit van realisatie in 2028. Dit maakt indexatie van de 
budgetten noodzakelijk. De gehanteerde indexatie van 4% is gebaseerd op data van BDB (onafhankelijk 
kenniscentrum voor bouw(kosten)data). 
 
4.1 Wijziging van het projectbudget, opbrengsten kinderopvang en (interne) leges 
Omgevingsvergunning zijn nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 
Op dit moment is een projectbudget van in totaal € 18 mln. met bijbehorende kapitaallast verwerkt in de 
meerjarenbegroting van de gemeente. Dit betekent dat aanpassing van het projectbudget (zoals opgenomen 
in besluitpunt 3), de huur van de kinderopvang en de leges voor de omgevingsvergunning nog verwerkt 
moeten worden op basis van dit raadsbesluit. 
Daarnaast starten de kapitaallasten op basis van de gewijzigde planning niet in 2027 maar in 2029. 
 
5.1 De stichting i.o. voor de functie ‘Ontmoeten’ is de mogelijkheid voor inbreng van extra financiële 
middelen aan het onderzoeken 
Er bestaat inmiddels een stichting (in oprichting) die de functie ‘Ontmoeten’ vertegenwoordigt. Deze stichting 
onderzoekt de mogelijkheid om financiële middelen (subsidies) te realiseren voor het MFC Feanwâlden. Als 
het de stichting lukt deze middelen te realiseren wil het College deze graag toe kunnen voegen aan het 
investeringskrediet om aanvullende ruimten voor ‘Ontmoeten’ te realiseren. Door dit nu te besluiten is op een 
later moment geen separaat raadsbesluit meer nodig en wordt mogelijke vertraging hierdoor voorkomen. 
 

Kanttekeningen en risico’s 
1.1 Een sportzaal biedt minder sportieve mogelijkheden dan een sporthal 
De omvang van een sportzaal voldoet niet aan de eisen om voor alle sporten wedstrijden te organiseren. Op 
basis van het huidige gebruik gaat dit in ieder geval om voetbal- en korfbalwedstrijden. Deze wedstrijden 
zullen dus elders plaats moeten vinden. Dat is geen probleem, omdat er meerdere mogelijkheden zijn in de 
directe omgeving om wedstrijden te houden.  
Een sportzaal is standaard 5,5 meter hoog, maar het voorgestelde scenario gaat uit van een hoogte van 7  
meter. Hierdoor kunnen er wel volleybal- en badmintonwedstrijden plaats vinden. 
 
1.2 Op basis van de wettelijke verplichtingen zou ook een gymzaal tot de mogelijkheden behoren 
Wettelijk gezien is een gemeente alleen verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs voor basisscholen. 
Alles wat onze gemeente daarnaast doet is beleidsvrijheid. Op basis hiervan kan een gymzaal ook 
toereikend zijn.  
Vanuit het beleidsterrein ‘sport’ bekeken is de meerwaarde van een sportzaal ten opzichte van een gymzaal 
dat er meer ruimte is. Om de volleybalvereniging in Feanwâlden te faciliteren is het gewenst dat er wordt 
gekozen voor een plafondhoogte van 7 meter. In een zaal van 5 meter hoog kunnen namelijk geen officiële 
volleybal- en badmintonwedstrijden worden gespeeld. In een sportzaal kunnen meerdere volleybal- en 
badmintonwedstrijden naast elkaar worden gespeeld. In een gymzaal is maar ruimte voor 1 volleybalveld.  
Bij zowel een sportzaal als gymzaal moeten de (zaal)voetbal- en korfbalvereniging voor wedstrijden een 
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andere zaal zoeken. Wel geeft een sportzaal ook voor deze verenigingen meer mogelijkheden voor 
trainingen en jeugd(oefen)wedstrijden. 
Tot slot geeft een gymzaal weinig tot geen mogelijkheid om gelijktijdig gebruik te maken van de zaal. Dit kan 
beperkingen opleggen voor het multifunctioneel gebruik van het MFC.  
 
Een scenario met een gymzaal is niet eerder genoemd en niet uitgewerkt. Omdat geen van de scenario’s 
binnen het reeds beschikbaar gestelde projectbudget van € 18 mln. te realiseren valt, wordt deze optie nu 
wel als kanttekening opgenomen. Op basis van de beschikbare informatie mag verwacht worden dat met 
deze optie nog € 1 mln. tot € 1,5 mln. bespaard kan worden op het projectbudget (t.o.v. nieuwbouw 
sportzaal). 
 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de sportieve mogelijkheden binnen de verschillende varianten. 

 
 
1.3 Renovatie van de bestaande sporthal is maar beperkt mogelijk en legt tevens beperkingen op aan 
het project 
Als de Raad toch wenst te kiezen voor een sporthal dient het zich bewust te zijn van de uitgangspunten bij 
renovatie van de bestaande sporthal.  
 
Bij renovatie is het uitgangspunt dat de sporthal wordt geïntegreerd in het MFC. Het MFC gaat uit van 
nieuwbouwkwaliteit volgens het bouwbesluit. Dit is dus ook het uitgangspunt voor de renovatie van de 
sporthal.  Bouwkundig gezien is de staat van de opbouw niet voldoende geschikt om te kunnen voldoen aan 
nieuwbouwkwaliteit van het bouwbesluit. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen met 
betrekking tot een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) dient de volledige gevel en het dak vervangen te 
worden om de vereiste isolatiewaarden te behalen. Dit geeft ook risico’s op het behoud van de 
draagconstructie die door zwaardere belasting en strengere regelgeving over onvoldoende draagkracht zou 
kunnen beschikken.     
Daarom is er bij de variant renovatie sporthal, mede op basis van extern bouwkundig advies, vanuit gegaan 
dat alleen het fundament blijft bestaan. 
 
Renovatie betekent tevens dat de sporthal op de huidige plek blijft en dat de rest van het MFC daaraan vast 
gerealiseerd wordt. Dit geeft beperkingen in het ontwerp van het gebouw en daarmee de invulling van de 
wensen van de betrokken partijen. 
 
1.4 In het budget is geen rekening gehouden met aanvullende duurzaamheids- en of circulaire eisen 
De opgestelde bouwkostencalculaties gaan uit van een bijna energieneutraal gebouw (BENG). Hierbij is 
geen rekening gehouden met aanvullende duurzaamheids- en/of circulaire eisen. Indien aanvullende eisen 
op dit gebied meegenomen moeten worden, is de inschatting dat hiervoor 2%-5% meer projectbudget nodig 
is. Dit kan gezien worden als een maatschappelijke investering in de toekomst. Voor de toegevoegde 
waarde hiervan verwijzen we naar het “Raadsakkoord Dantumadiel 2022-2026; de paragraaf duurzaamheid, 
en de thema avond duurzaamheid met de gemeenteraad op 30 januari 2025; de presentatie door Circulair 
Friesland; het 7 pijlers model (zie hieronder). BENG richt zich vrijwel alleen op pijler 2 (energie) van dit 7 
pijlers model.  
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1.5 Subsidies zijn deels verwerkt in het projectbudget 
Voor het project wordt op dit moment gewerkt aan het realiseren van subsidies. Dit betreft het 
volkshuisvestingsfonds en de regiodeal. Voor het volkshuisvestingsfonds wordt onderzocht of een 
wijzigingsverzoek ingediend kan worden om de toegekende middelen ook in te kunnen zetten voor dit 
project. Bij de aanvraag regiodeal is het project expliciet meegenomen en is het wachten op de definitieve 
subsidiebeschikking. 
Op basis van de huidige inzichten verwachten we maximaal circa € 0,9 mln. te kunnen realiseren. Hiervan is 
voorzichtigheidshalve een bedrag van € 0,25 mln. meegenomen in het projectbudget. 
 
1.6 Gezien de looptijd van het project zijn er nog (financiële) risico’s 
In de huidige kostencalculatie is rekening gehouden met verwachte indexatie gedurende het project. De 
werkelijke prijsontwikkeling kan hiervan afwijken. Daarnaast kunnen er onverwachte zaken optreden 
waardoor de planning niet wordt gehaald en kosten hoger uitvallen. 
 
Op dit moment wordt nog gewerkt aan het integrale PvE en een integrale ruimtestaat. Dit betekent dat er op 
dit moment een bepaalde onzekerheid bestaat over de mate waarin ruimtes multifunctioneel gebruikt kunnen 
worden (binnen de gestelde kaders). Alhoewel dit passend is bij de huidige fase van het project, zal hierover 
in de volgende fase meer duidelijk worden.  
 
2.1 Een deel van de afspraken moet nog formeel bekrachtigd worden  
Alle partijen, zoals opgenomen in de scope van het project, nemen actief deel aan het project. Mondeling 
zijn al vele uitgangspunten overeengekomen. Deze afspraken dienen nog formeel bekrachtigd te worden. 
Hiermee bestaat het risico, dat ondanks mondelinge afspraken, partijen zich alsnog terugtrekken uit het 
project.   
 

Financiën 
Daar waar bij het raadsvoorstel van november 2024 is gewerkt met normbedragen heeft het College voor de 
onderbouwing van de huidige drie scenario’s een bouwkundige kostenberekening laten opstellen. Tevens is 
nader onderzoek gedaan naar de sportvelden en de verkeersituatie. Hiermee bestaat een actueel beeld van 
de verwachte projectkosten. 
 
Een samenvatting van de financiële scenario’s is hieronder opgenomen: 
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In de vertrouwelijke bijlage 2 is meer detaillering van het totaal budget opgenomen. 
 
Zoals reeds eerder opgenomen is indexatie van de budgetten noodzakelijk om het project te kunnen 
realiseren. De gehanteerde indexatie van 4% is gebaseerd op de data van BDB. 
 
In de huidige meerjarenbegroting starten de kapitaallasten in 2027, terwijl op basis van de herziene planning 
dit 2029 moet zijn.  
 
Definitieve afspraken over het beheer en de exploitatie van het MFC moeten nog met de betrokken partijen 
gemaakt worden. Uitgangspunt is dat de exploitatiekosten binnen de huidige budgetten passen. Dit is mede 
gebaseerd op het feit dat er een nieuw bijna energieneutraal gebouw wordt gerealiseerd. 
 

Vervolg en planning 
Dit raadsbesluit geeft duidelijkheid over het definitieve scenario voor de realisatie van het MFC Feanwâlden. 
Het is daarmee noodzakelijke informatie om de aanbestedingsprocedure(s) te kunnen starten. Het is de 
planning om de aanbestedingsdocumenten voor de architectenselectie halverwege mei te publiceren. 
Voor de verdere planning verwijzen wij u naar de raadsbrief van 25 februari.  
 
Rapportering aan de Raad zal plaats vinden via de P&C cyclus in de bijlage grote projecten. 

Communicatie + Participatie 
Alle belanghebbenden van het MFC (inwoners, omwonenden, dorpsbelang, gebruikers van de sporthal en 
deelnemende partijen) worden actief geïnformeerd over dit voorstel. Dit gebeurt via de projectpagina 
www.dantumadiel.frl/mfc-feanwalden en per mail. In april wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd 
voor omwonenden en toekomstige bewoners van De Bosk. Hier krijgen zij de kans om vragen te stellen en 
te reageren op de plannen. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, worden alle 
belanghebbenden opnieuw geïnformeerd over de vervolgstappen. 
 

Bijlagen 
1. (Geamendeerd) raadsbesluit d.d. 5 november 2024 
2. Financieel overzicht MFC Feanwâlden, nadere uitsplitsing totaal budget (vertrouwelijk) 

 
 
Damwâld, 1 april 2025  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, 
 
 
 
 
 
  
de (loco)secretaris, R. Heeringa de burgemeester, drs. A. Haga 
 

http://www.dantumadiel.frl/mfc-feanwalden
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Raadsbesluit 
2025 / 2025-075233 

 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Dantumadiel,  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.1 april 2025;  
 
 
 
Besluit - geamendeerd: 
 
1.	Voor het MFC Feanwâlden te kiezen voor het scenario met nieuwbouw van een sporthal met een  
       speelvloeroppervlakte van tenminste 928m2 (de oppervlakte van de huidige sporthal) en waar mogelijk  
       1080m2. 
2.	Voor de realisatie van dit scenario een totaalbudget van € 20 mln. beschikbaar te stellen, bestaande uit  
       een (investerings-)krediet  van € 17,95 mln. en een incidenteel (eenmalig) bedrag van € 2,05 mln. Dit is    
       € 2,05 mln. hoger dan eerder vastgesteld en wordt met name veroorzaakt door indexatie als gevolg van  
       gewijzigde planning en de bouw van een nieuwe sporthal i.p.v. een nieuwe sportzaal.                                
       Voor de jaarlijkse extra kapitaallast van € 60.000 i.v.m. de investeringsverhoging voor de sporthal van  
       1 mln. een bestemmingsreserve te vormen van circa 1,5 mln., die jaarlijks vrijvalt om de kapitaallasten  
       van € 60.000 te dekken. De bestemmingsreserve wordt gevuld met de vrijval van de kapitaallasten  
       (2 mln.) van het MFC Feanwâlden in de meerjarenbegroting van 2027 en 2028.  
3.	De meerjarenbegroting op de volgende punten te wijzigen: de verwachte huuropbrengst van de  
       kinderopvang, de verwachte legesbaten, de onttrekking uit de algemene reserve en de tijdsplanning van  
       de kapitaallasten. Per saldo blijft de (structurele) exploitatielast gelijk.  
4.	Het college toestemming te geven om eventuele aanvullende financiële middelen vanuit Ontmoeten toe  
       te voegen aan het investeringskrediet, met daarbij het uitgangspunt dat de netto lasten in de  
       gemeentelijke meerjarenbegroting niet wijzigen. 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering  
d.d. 6 mei 2025. 
 
De raad voornoemd, 

de griffier,  de voorzitter, 
 
 
 
{{Signer2}}      {{Signer1}} 
 
 
 
M. Jonker      drs. A. Haga      
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