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Onderwerp 
Faillissement aannemer uitbreiding en verbouwing Eben Haëzerschool. 
 
Aanleiding en achtergrond 
Via de informerende nota aan de gemeenteraad naar aanleiding van vragen van CVO ex artikel 34 
Reglement van orde gemeenteraad bent u geïnformeerd over de uitbreiding en verbouwing van de Eben 
Haëzerschool en het faillissement van het bouwbedrijf dat opdracht had gekregen hiervoor zorg te 
dragen. Met de bouwkundig adviseur van het schoolbestuur vindt regelmatig overleg plaats over de stand 
van zaken en het plan van aanpak. Wij willen u hierover verder informeren. Hierbij wordt opgemerkt dat 
het schoolbestuur financieel de zaken goed op orde heeft en de middelen die beschikbaar zijn goed inzet. 
 
Boodschappen 
Het schoolbestuur heeft bericht ontvangen van de curator dat er geen doorstart plaatsvindt en het 
bestuur op zoek kan gaan naar een andere aannemer. Het schoolbestuur heeft verschillende 
mogelijkheden bekeken en afgewogen en heeft meerdere gesprekken gevoerd met bouwbedrijf Van den 
Berg. Zij zijn destijds als tweede geëindigd in de gehouden aanbesteding voor de bouwwerkzaamheden. 
Vanuit die hoedanigheid inhoudelijk zijn zij al bekend met dit project en daarnaast bekend met het 
gebouw vanuit de voorgaande uitbreiding die direct grenst aan de huidige uitbreiding.  
Van den Berg heeft aangegeven eigenlijk geen tijd/capaciteit te hebben voor de zomervakantie, maar 
gezien de urgentie vanwege ruimtegebrek voor de school in verband met het wegvallen van de 
mogelijkheden in De Talter vanaf september wel genegen te zijn om fase 1 (uitbreiding) voor het nieuwe 
schooljaar proberen af te ronden. Dat gebeurt dan op regiebasis waarvoor zij een begroting/raming 
hebben ingediend bij het schoolbestuur. De bedragen in deze raming worden nog 
geverifieerd/onderbouwd met offertes van onderaannemers. Het schoolbestuur vraagt de gemeente 
begrip te hebben voor de keuze om fase 1 nu op regie uit te voeren vanwege het belang voor een zo 
spoedig mogelijke afronding van fase 1. Als dat namelijk langer duurt nemen de huurkosten voor de 
tijdelijke huisvesting ook weer fors toe, aangezien de tijdelijke huisvesting in het Kulturhus niet langer 
beschikbaar is en mogelijk dan een tijdelijke unit geplaatst zou moeten worden. 
 
Van den Berg actualiseert de in januari 2024 ingediende begrotingen voor de uitvoering van fase 2 
(renovatie) en fase 3 (klimaatverbetering). Hier wordt een kleine stijging verwacht vanwege indexatie van 
tarieven. Ook hier geldt dat onderaannemers gevraagd worden om specificaties aan te leveren voor 
verificatie van de ramingen.  
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Financieel: 
Op basis van de gesprekken en ontvangen ramingen verwacht het schoolbestuur maximaal € 100.000 
boven het beschikte budget uit te komen voor het deel van de uitbreiding. Na afronding van de 
werkzaamheden en de financiële verantwoording weten wij het precieze bedrag en kunnen wij uw raad 
om een definitief bedrag vragen. 
 
Bijlage 
Geen. 
 
Oldebroek, 22 april 2025.  
 
Burgemeester en wethouders van Oldebroek, 
 
 

  , secretaris P.H. Lensselink,   , burgemeester T.H. Haseloop-Amsing. 
 


