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Stadshart

Beschrijving

De inmiddels 18¢ herziene grondexploitatie (grex) Stadshart behelst de financieel ruimtelijke
vertaling van de ontwikkeling van een gebied tot een grootschalige woningbouwlocatie. In 2018 is
de herziene grondafspraak met De Nijs ondertekend als resultaat van een langdurig
onderhandelingstraject en met behulp van inzet van arbitrage. Het nieuwe contract is informerend
en consulterend in 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd en heeft geresulteerd in een unaniem
aangenomen besluit vergezeld van 1 amendement en 7 wensen en een lumpsum resultaat. De
herziene afspraak betrof 3 ontwikkellocaties, te weten de Koraallocatie, de Reservelocatie (Lapis
Lazuli) en de Tangentlocatie, waarvan alleen de kavel Tangentlocatie nog ontwikkeld moet gaan
worden. De gronden van de twee andere locaties zijn verkocht, geleverd en worden vanaf 2022
woonrijp gemaakt.

In 2021 hebben enkele veranderingen plaatsgevonden. De doorgevoerde aanpassingen in deze
herziening hebben zoals ieder jaar gebruikelijk betrekking op Programma, Planning en Prijs.
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Toelichting herziening grondexploitatie Stadshart per 1-1-2022

Projectgegevens
Kern Herontwikkeling
In het centrum van HHW
Verwacht eindjaar 2026
Restant looptijd 5 jaar
Plangebied 30.534 m2

Parameters

Rente 1,18%
Discontovoet 2,00%
Kostenstijging (1e jaar, vanaf 2024) 2,50% | 2,00%

Opbrengstenstijging (1e jaar, volgende jaren) 1,50% | 1,50%

Ruimtegebruik

Uitgeefbaar 12.937 42%

Openbaar gebied 17.597 58%

Totaal 30.534 100%
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Programma

Vergeleken met vorig jaar is het totale woningprogramma in deze herziening gelijk gebleven. Het
totale woonprogramma bestaat uit 477 appartementen, waarvan op dit moment ca. 70%
gerealiseerd is. Alleen de Tangentlocatie bestaande uit ca. 134 appartementen dient nog
gerealiseerd te worden.

Planning

Tot en met december 2021 zijn twee van de drie ontwikkellocaties gerealiseerd. Zoals in de
vorige actualisatie beredeneerd zijn de gronden van het Koraal en Reserve (Lapis Lazuli)
verkocht en geleverd. Op dit moment worden de gronden rondom de Reservelocatie (Lapis
Lazuli) woonrijp gemaakt en zijn de gronden rondom het Koraal tijdelijk woonrijp gemaakt. Na
2023 (en nadat de Tangentlocatie is ontwikkelt) worden de gronden definitief woonrijp gemaakt.

In 2017 zijn door ontwikkelaar De Nijs en de gemeente herziene grondafspraken gemaakt voor
0.a. de locatie Tangentlocatie. In deze overeenkomst is 0.a. uitgegaan van een woonprogramma
bestaande uit 190 woningen. De planning is contractmatig en vastgelegd in de herziene
grondovereenkomst. De afgelopen jaren zijn er tussen de gemeente en ontwikkelaar gesprekken
gevoerd over het ambitieuze plan dat de ontwikkelaar graag wil ontwikkelen. Dit resulteert in
vertraging in de planvorming waardoor de Tangentlocatie later ontwikkelt wordt dan aanvankelijk
overeengekomen. De gemeente heeft de uitdrukkelijke wens om in 2022 overeenstemming te
bereiken over het programma met bijhorende parkeeroplossing.

Naar verwachting loopt de grondexploitatie door tot 2026. Ten opzichte van de vorige actualisatie
is dit geen verandering. Het streven is dat de gronden in 2022-2023 geleverd gaan worden en het
plan in een keer, niet gefaseerd, uit te voeren. Door mogelijke onzekerheid blijft het eindjaar van
de grondexploitatie 2026.
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Programma

Koraallocatie | Gerealiseerd 80 19%

Reservelocatie | - o liseerd 207| 1.114| 49%

(Lapis Lazuli)

Tangentlocatie Indicatief 134 32%

Totaal 421 100%
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Prijs

Ontwikkeling van de opbrengsten: alleen voor de Tangentlocatie zijn nog opbrengsten geraamd.

De verkoopopbrengsten van de Tangentlocatie zijn conform de herziene grondovereenkomst

ingerekend. Het betreft een lumpsum overeenkomst met verschillende indexeringsmomenten Prognose cash-flow (cumulatief)
(fase 1 en 2). Tevens is december 2021 met de ontwikkelaar overeengekomen dat de
ontwikkelaar € 3.000,- per maand betaald aan de gemeente voor de vertraging in het planproces.
Deze opbrengsten zullen in de grondexploitatie terecht komen. bk o 5023 5024 5025

-2
Ontwikkeling van de kosten: in vergelijking met de actualisatie van vorig jaar is er sprake van een )
stijging van de kosten. Dit komt o0.a. voort uit de stijgende kosten voor de voorbereidings- en -
ontwikkelingskosten. Deze stijgende kosten worden veroorzaakt door vertraging in de :

planvorming, meerwerk ontstaan door extra onderzoek, verwachte toekomstige meerkosten en
een stijgend intern uurtarief.

Cash-flow verloop (cumulatief)

%N d kW

Gelet op de planning (2022-2025) van het woonrijp maken van het gebied rondom de De Nijs
locaties lijkt het een goede aanleiding om deze werkzaamheden te combineren met de
onderhoudswerkzaamheden (2030) conform de planning van openbaar beheer. Op deze manier
wordt de overlast richting omwonenden en de buurt beperkt. In 2021 is onderzocht welke
onderhoudswerkzaamheden met bijbehorende investeringen plaats moeten vinden. Hiervoor is

kredlet beschlk.baar gesteld. Wanneer deze werkzaamheden plaats zullen vinden zal dit krediet Verschillenanalyse grondexploitatie per 01-01-2022
hiervoor gebruikt gaan worden. )
(€, afgerond op duizendtallen)

Resultaat en verschillenanalyse
De bijgaande grondexploitatie sluit met een negatief saldo op netto contante waarde van
€ 5.881.000,-. Dit resultaat is daarmee met circa € 1 ton verslechterd ten opzichte van de

D . . . . Subtotaal kosten 29.399.000  29.582.000 183.000
grondexploitatie per 1 januari 2021. De oorzaak is de stijgende kosten zoals bovenstaand staat Subtotaal opbrengsten  25.548.000  25.714.000 166.000
Loegellfht.c;l'ege)lukertud zullen de opbrengsten nagenoeg gelijk blijven (minder hard stijgen dan Rente 2.651.000  -2.624.000 27.000

e kosten doen).
Resultaat EW per 31 46.502.000 -6.492.000 -10.000
december

Resultaat NCW per 1

januari -5.774.000  -5.881.000 -107.000
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Risico’s

In de hiernaast staande tabel wordt het risico benoemd en financieel uitgewerkt.

Stijging kosten woonrijp maken: een substantiéle stijging van de kosten voor woonrijp maken kan
een extra effect hebben op de totale kosten die momenteel geraamd zijn. Dit kan worden
veroorzaakt door de onrust in Oost-Europa en de stijgende kosten in de GWW-sector. Indien dit
voorkomt heeft dit een negatief effect van ca. € 3 ton op de NCW. De kans dat dit voorkomt is
geschat op 25% procent.

Indien de verkoop van de Tangentlocatie met 1 jaar vertraagt heeft dit nauwelijks effect omdat de
grondopbrengst jaarlijks wordt geindexeerd met de cpi index.

Verlies- en winstneming

Een verliesvoorziening blijft na herziening evenzeer noodzakelijk, aangezien er sprake is van een
negatief netto contante waarde resultaat. Het verlies is voor een groot deel gevormd door een
tussentijdse afdracht in 2005 en de toegerekende rente hieraan.
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Risico’s grondexploitatie per 01-01-2022 (€, afgerond

op duizendtallen)

Stijging kosten woonrijp

25% € 300.000 € 75.000
maken

Totaal risicoprofiel € 75.000
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