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Voorwoord

Het project Stallenaanpak was een vrij ambitieus project met 

een ambitie om minimaal 150.000 m2 tot maximaal 500.000 m2 

leegstaande bebouwing te slopen. Om deze ambitie waar te 

maken zijn de 4 deelnemende gemeenten, Bernheze, Boekel, 

Land van Cuijk en Meierijstad, in 10 pilotgebieden aan de slag 

gegaan. De gekozen werkwijze en aanpak per pilotgebied 

waren verschillend. De geleerde lessen zijn verwerkt in dit 

document. 

Het was een vrij ambitieus project. De teller van gerealiseerde 

sloop staat na afronding van het project op ruim 115.000 m2. 

Het niet behalen van de sloopopgave heeft meerdere redenen. 

Denk hierbij aan: de leegstaande stallen hebben nog waarde, 

ondernemers hebben gewacht op de “Woest aantrekkelijke 

regeling” en het verdienmodel ontbreekt. 

De resultaten per pilotgebied laten zien dat het van belang 

is dat we onze rol pakken als gemeenten. Samen aan de 

keukentafel met de stoppende agrarisch ondernemer kijken 

naar een nieuw perspectief. Wat zijn de mogelijkheden op hun 

bedrijf, passend in de omgeving waar de ondernemer woont. 

Ook de betrokkenheid (‘out of the box’ durven denken) van 

de medewerkers binnen de betreffende gemeenten, provincie 

en waterschappen is van belang. De transitie van het landelijk 

gebied is tenslotte een gezamenlijke opgave. Transitie vergt 

van ons allemaal anders denken en doen! 

Tot slot wil ik alle betrokkenen bij dit project hartelijk 

bedanken. 

Wethouder Jan van Burgsteden

Gemeente Meierijstad



Overzicht projecten

Het Laar 

Meierijstad

Doel: Beëindiging agrarische bedrijven en 

herinrichting van het gebied. 

Resultaat: Geen bedrijfsbeëindiging. 

In plaats daarvan is er een vergunning 

voor een mini-camping aangevraagd.

Loosbroekseweg 

Bernheze

Doel: Meerdere principeverzoeken aan 

elkaar koppelen voor beter resultaat.

Resultaat: Deel van bedrijven verkocht. 

Er is geen samenhang gevonden in 

verzoeken om ze als één aanvraag te 

behandelen. Deze zijn alsnog apart 

ingediend.

Peelstraat/Molenveld - Wanroij

Land van Cuijk

Doel: Herinrichting gebied door 

stoppende agrarische bedrijven.

Resultaat: Twee veehouderijen gesaneerd. 

Ontwerpbestemmingsplan voor 

uitbreiding bedrijventerrein en woningen 

opgesteld. Concept toekomstvisie voor 

Peelstraat/Molenveld Park opgeleverd.

Sint Hubert - Wanroij

Land van Cuijk

Doel: Agrarische bedrijven in het gebied 

zijn in transitie. Samen met ondernemers 

en bewoners verkent de gemeente  

mogelijkheden om leefbaarheid in het 

gebied te verbeteren.

Resultaat: Toekomstvisie voor het gebied 

en een uitvoeringsagenda opgeleverd.

Ollandseweg e.o.

Meierijstad

Doel: Beëindiging agrarische bedrijven, 

realisatie natuur en recreatie.  

Resultaat: Sloop van 20.000 m2 aan 

glastuinbouw en 3.050 m2 aan 

leegstaande stallen.

De Elzen 

Boekel

Doel: Het verbeteren van de woon- en 

leefomgeving voor buurtschap De Elzen.

Resultaat: Er is een aangepast 

toetsingskader ontwikkeld, op gebied van 

geur en sanering/extensivering van 

varkenshouderijen.

Buurtschap Bovenstehuis 

Boekel

Doel: Concrete ontwikkeling voor een 

gebied met complexe vragen. 

Resultaat: Oplevering van nieuw 

bestemmingsplan voor geur, stikstof 

en geluid.

Landhorst 

Land van Cuijk

Doel: Van oorsprong is dit een gebied 

waar agrarische bedrijfsontwikkeling 

mogelijk is. Veel agrarische bedrijven in 

het gebied zijn gestopt. Samen met 

ondernemers en bewoners verkent de 

gemeente mogelijkheden om 

leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Resultaat: Toekomstvisie voor het gebied 

en een uitvoeringsagenda opgeleverd.

Nobisweg/Hommelsedijk

Bernheze

Doel: Afname intensieve veehouderij 

voor woningbouw.

Resultaat: Agrarisch gebied is nu 

onderdeel van woningbouwontwikkeling.

Oploo, Stevensbeek, Westerbeek

Land van Cuijk

Doel: Agrarische bedrijven in het gebied zijn in 

transitie. Samen met ondernemers en 

bewoners verkent de gemeente mogelijkheden 

om leefbaarheid in het gebied te verbeteren. 

Resultaat: Een perspectief op het gebied 

geschreven vanuit bewoners en ondernemers 

in het gebied en een uitvoeringsagenda 

opgeleverd.
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Het project ‘Aanpak stallen en weerbaar buitengebied’ is één van 

de drie projecten binnen de pijler ‘Fijn Wonen’ van de Regio Deal 

Noordoost Brabant. In tien pilotgebieden binnen vier Brabantse 

gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk en Meierijstad, is bekeken 

hoe het saneren van leegstaande stallen of de herinrichting ervan 

een bijdrage kan leveren aan een betere woon- en leefomgeving in 

Noordoost Brabant. Met andere woorden: hoe kun je het slopen en/of 

herinrichten van leegstaande bebouwing gebiedsgericht benaderen. 

De tien pilotgebieden zijn verschillend in doel, gebiedsgrootte en 

aanpak. Daarmee geven ze een goed beeld over de mogelijkheden 

die in de komende jaren toepasbaar zijn om te helpen het gebied 

leefbaar te houden en leegstand te voorkomen. Dit document 

beschrijft de gebiedsgerichte aanpak, het gekozen instrumentarium 

en vooral de geleerde lessen uit de praktijk. Zowel in contacten met 

agrarisch ondernemers aan de keukentafel als in het proces binnen het 

gemeentehuis. Zo vormen de geleerde lessen een aanvullende input 

voor gebiedsgericht werken.

10 lessen voor de toekomst

Begin met luisteren en bouw  

relaties op

Een goed gesprek start met écht 

luisteren. Verzamel eerst ideeën 

en werk aan vertrouwen, voordat 

je advies geeft. Door aandacht te 

geven aan de mensen in een gebied 

ontstaan nieuwe kansen.

Betrek de juiste mensen vanaf het 

begin

Een gesprek met de hele familie, 

vooral als er opvolgers in het 

spel zijn, levert meer op. Door 

iedereen vroeg te betrekken, creëer 

je draagvlak en zorg je voor een 

soepelere samenwerking.

Toon lef en ga voor resultaat

Soms vraagt succes om moed binnen 

de ambtelijke organisatie. De pilots 

hebben laten zien dat je met lef, zelfs 

binnen de bestaande regels, veel kunt 

bereiken. Durf door te pakken voor 

echte verandering.

Maak het proces overzichtelijk

Een heldere aanpak versnelt het 

proces van intake tot vergunning. 

Stel een casemanager aan of werk 

met een ‘omgevingstafel’, zodat 

alle disciplines samenwerken en 

ondernemers sneller duidelijkheid 

krijgen.
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Inhoud

Deel A | Het Keukentafelgesprek
Over afspraken, initiatief en beloftes in een eerste  

verkennend gesprek met een agrarisch ondernemer. 

Deel B | De beoordeling door gemeente
De gemeenten kiezen voor een eigen beoordeling.  

Hoe verlopen deze processen.

Deel C | Het ontwikkelde instrumentarium
Een instrumentarium of tool ondersteunt de realisatie 

van plannen, via beter meten of het beschikbaar stellen 

van financiële middelen.

Nawoord	
	
Bijlage | De tien pilotgebieden
Overzicht van tien gebiedsgerichte aanpakken in de 

gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk en  

Meierijstad.

Geef een gebiedsregisseur de ruimte

Een gebiedsregisseur kan een schakel zijn die initiatieven 

in een gebied verbindt en zo tijd bespaart. Dit zorgt voor 

overzicht en helderheid, mits de regisseur goed in contact 

blijft met het ambtelijke team.

Werk samen in co-creatie

Begin het proces door samen te denken in mogelijkheden. 

Betrek ondernemers, projectleiders, ambtenaren en 

buurtbewoners bij het begin van het proces. Hierdoor 

ontstaat draagvlak, creativiteit en beweging in het gebied. 

Schakel desnoods onafhankelijke professionals in om 

vertrouwen en begrip te bevorderen.

Zie de waarde van een gebiedsproces

Het doorlopen van een gebiedsproces brengt veel 

voordelen. Het geeft inzicht in wat de mensen willen in het 

gebied, maakt kansen inzichtelijk, brengt gesprekken op 

gang en geeft energie. Een win-win voor iedereen.
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Wees helder over verwachtingen

Gebruik keukentafelgesprekken om ideeën te 

verzamelen, maar doe geen valse beloften. 

Eerlijkheid over wat mogelijk is, voorkomt 

teleurstelling en versterkt het vertrouwen.

Maak een balans tussen korte en lange termijn

Zonder zicht op de korte termijn is praten 

over de lange termijn moeilijk. Zorg voor een 

duidelijke balans om gesprekken open en 

constructief te houden.

Creëer ruimte voor experimenten

Innovatie vraagt om experimenteerruimte. 

Ruimte om af te wijken van bestaande regels 

(waar mogelijk). Dat maakt een pilot echt 

vernieuwend en effectief.
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Inleiding

In de Regio Deal Noordoost Brabant bundelen Rijk, provincie en regio hun 

krachten om de leefbaarheid en welvaart te verbeteren. Sinds 2020 is binnen 

drie pijlers gewerkt aan: goed leven, anders werken en fijn wonen. In de pijler, 

‘Fijn Wonen,’ staat het project ‘Aanpak stallen en weerbaar buitengebied’ - ook 

wel de Stallenaanpak - centraal.

Dit project zet vol in op het saneren van (leegstaande) stallen en de eventuele 

herinrichting ervan, om zo de woon- en leefomgeving in Noordoost Brabant te 

versterken. In de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk en Meierijstad 

zijn in tien pilotgebieden stappen gezet om de samenwerking tussen agrarisch 

ondernemers en gemeenten te verbeteren, inzicht te krijgen in gemeentelijke 

processen en een werkbaar instrumentarium op te zetten. Naast concrete 

afspraken, was het doel om grip te krijgen op complexe gebiedsprocessen. 

Aangezien gebiedsgericht werken de komende jaren essentieel blijft voor een 

betere leefomgeving, delen we graag de belangrijkste lessen uit dit project.

DE AMBITIES VAN HET PROJECT IN CIJFERS: 

Sloop van minimaal 150.000 m2 en maximaal 500.000 m2 agrarische opstallen

Start tien integrale gebiedsontwikkelingen (pilotprojecten)

Vastleggen van de geleerde lessen Stallenaanpak
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Werkwijze Stallenaanpak
Elke stal, locatie en gebied heeft zijn eigen verhaal. Ook ondernemers 

benaderen het proces op hun eigen manier. Daardoor vroegen alle tien 

pilotprojecten om maatwerk. Toch zijn er ook duidelijke overeenkomsten: alles 

begint met het idee van de ondernemer. Van daaruit ontstaat een plan, volgt de 

beoordeling door de gemeente en, als het goed is, de vergunning. En vrijwel 

elk gesprek over de aanpak van een stal of nieuwe gebiedsontwikkeling begint 

aan de keukentafel van de ondernemer. Alles wat er in dit proces gebeurt en de 

instrumenten die zijn ontwikkeld, zijn samengebracht in dit handboek. Binnen 

het project Stallenaanpak is gewerkt met externe projectleiders met veel kennis 

en ervaring. Die inzichten zijn verzameld tijdens intervisiebijeenkomsten en in 

interviews met betrokken ambtenaren en projectleiders.

Leeswijzer

De geleerde lessen zijn opgedeeld in: 

Deel A | Het Keukentafelgesprek

Vrijwel elk gesprek met een agrarisch ondernemer begint aan de keukentafel. 

Wie neemt het initiatief en hoe bereid je je daar als accountmanager van de 

gemeente op voor? Welke valkuilen zijn er en welke afspraken maak je in een 

eerste gesprek? 

Deel B | De beoordeling door gemeente

De vier gemeenten hanteren verschillende beoordelingsprocessen. Dat heeft 

deels te maken met de grootte van de gemeente, maar ook met bestaande 

procedures en afspraken. Hoe verloopt dat proces in de verschillende 

gemeenten? 

Deel C | Het ontwikkelde instrumentarium

Het Kwaliteitsfonds is een instrument ontwikkeld om sloop van stallen 

voor te financieren en daarmee sloop te stimuleren. De GIS-Tool maakt 

inzichtelijk wat er op de locatie van toepassing is: zoals het bedrijfstype.  

Hoe werken deze instrumenten? 

Nawoord

Bijlage | De tien pilotgebieden

In tien pilotprojecten verdeeld over vier gemeenten in Noordoost Brabant 

is gekeken naar de aanpak van leegstaande stallen en het ontwikkelen van 

het gebied. Soms was dat een plan met een enkele ondernemer, soms werd 

een groter gebied onderzocht. In de bijlage een beschrijving van alle tien 

pilotprojecten. 

Omdat gebiedsgericht werken de komende jaren een 

belangrijke rol gaat spelen in het verbeteren van de 

leefomgeving, hebben we de belangrijkste lessen uit 

het project opgeschreven. 
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Wie neemt het initiatief

Voor het project Stallenaanpak zijn de projectleiders actief de “boer” op 

gegaan. De agrarische bedrijven in de tien pilotgebieden zijn bezocht. Het 

is logisch dat als het initiatief bij de gemeente ligt, de ondernemer meestal 

een afwachtende houding aanneemt. Ligt het initiatief bij de ondernemer 

zelf, dan ontstaat er vaak sneller een constructiever gesprek. Tijdens het 

keukentafelgesprek is het in ieder geval belangrijk goed stil te staan bij het 

verwachtingspatroon. Zijn verwachtingen over en weer duidelijk, dan bouw 

je makkelijker aan vertrouwen.

De Voorbereiding 

In de pilotprojecten zijn bij de voorbereiding op het eerste gesprek ook 

verschillende aanvliegroutes gekozen. Soms was het handig om eerst een 

grondige omgevingsscan te maken, in andere gevallen werd gekozen voor 

een open eerste gesprek. Daarbij leek het in de meeste gevallen goed om de 

voorgeschiedenis te kennen van het bedrijf en de omgeving.

A

Of de agrarisch ondernemer nu met een plan komt, of de gemeente een gebied wil ontwikkelen, vrijwel 

elk ontwikkelplan begint aan de keukentafel. Daar gaat de agrarisch accountmanager van de gemeente 

vaak het eerste gesprek aan met de ondernemer. Een goed gesprek in de vertrouwde omgeving van 

de ondernemer is misschien geen garantie voor succes, maar er kan veel duidelijk worden gemaakt. 

Daardoor worden misverstanden en tijd- en geldverspilling verderop in het proces voorkomen. In de 

tien pilotprojecten hebben we gezien dat het nogal wat uitmaakt bij wie het initiatief ligt, bij gemeente 

of ondernemer, en hoeveel tijd er wordt gestoken in de voorbereiding van zo’n gesprek.  

Het keukentafelgesprek
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Inventariseer bij een aanvraag van een ondernemer ook de 

plannen van de “buren”. Plannen van de verschillende  

ondernemers kunnen elkaar versterken. 

GELEERDE LESSEN BIJ DE VOORBEREIDING

•	� Vaak is het handig op de hoogte te zijn van de voorgeschiedenis 

van de ondernemer (heeft de ondernemer al eerder een aanvraag 

ingediend en wat was het resultaat). Stem indien nodig intern af. 

•	� Kennis van de huidige gemeentelijke en provinciale wet- en 

regelgeving kan helpen om in het eerste gesprek al kansen en 

belemmeringen naar boven te halen. 

•	� Elke ondernemer heeft buren. Ook die hebben soms plannen. 

Inventariseer bij een aanvraag van een ondernemer ook de plannen 

van de “buren”. Plannen van de verschillende ondernemers kunnen 

elkaar versterken.

•	� Als de accountmanager een overzicht heeft van de regelingen 

en subsidies (bijv: beschikbare vouchers, coaches en 

subsidiemogelijkheden) kan dit helpen in de aanvraag van de 

ondernemer. Let daarbij op dat de ondernemer met meer mensen 

in de gemeente contact kan hebben. Stem intern goed af, zodat er 

geen tweespalt ontstaat. 

•	� Agrarisch ondernemers nemen zelden alleen een beslissing. 

Sommige accountmanagers in de pilotprojecten vroegen vooraf wie 

er deelnam aan het gesprek. Er ontstaat een andere dynamiek als 

eventuele opvolgers ook meteen aan het eerste gesprek deelnemen. 

•	� Het klinkt overbodig, maar maak een agenda of denk op zijn minst 

na over de punten die aan de orde moeten komen. Bij een formeler 

gesprek en/of bij aanwezigheid van de adviseur is een agenda 

gewenst.

Rol accountmanager/projectleider

De accountmanager (projectleider) speelt een cruciale rol in het bouwen aan 

vertrouwen. Hij/zij is namelijk het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer 

en zit dus als eerste aan de keukentafel. Dat vraagt om verantwoordelijkheid 

en integriteit; directe kansen zien, zonder iets te beloven wat niet kan 

worden waargemaakt. Bouwen aan vertrouwen met oog voor de wensen 

van de ondernemer én buren is in deze fase belangrijker dan snelheid. Bij de 

tien pilotgebieden was de accountmanager vaak extern, waar het nodig was 

kon deze een bemiddelende rol vervullen.

!
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GELEERDE LESSEN BIJ DE ROL VAN ACCOUNTMANAGER

•	� De agrarisch accountmanager gaat namens de gemeente op gesprek 

en inventariseert de mogelijkheden. Waak voor de valkuil om meteen 

met een advies te komen.

•	� Als vertegenwoordiger van de gemeente verleent de 

accountmanager ook een dienst. Zoek de verbinding; waar zitten de 

mogelijkheden, voor ondernemer, buurt en gemeente? 

•	� Waar accountmanagers tijdens de uitvoer van de projecten helder 

waren over het perspectief voor de ondernemers, ontstond vaak een 

positief gesprek. Waak voor het doen van tussentijdse toezeggingen.

•	� Luister actief en biedt de ondernemer ook actief ruimte om te 

reageren.

•	� Maak duidelijk wat de vervolgstappen zijn en resumeer tussentijds om 

interpretatieverschillen te voorkomen.

•	� Inspireer met relevante casussen van agrarisch ondernemers die een 

soortgelijke weg kozen.

•	� Door zowel de bewoners als de ondernemers van het buurtschap 

te betrekken bij de plannen kan de accountmanager goed 

inventariseren waar de pijn- en verbeterpunten zitten. Externe 

experts kunnen dit proces eventueel versoepelen.

Resultaat van het gesprek

Het keukentafelgesprek staat in het teken van luisteren, ophalen en 

het bouwen aan vertrouwen. Het is van belang om het gesprek af 

te sluiten met een samenvatting van de gemaakte afspraken. Dat 

betekent o.a. dat inzichtelijk gemaakt is hoe de gemeente te werk gaat 

en wat de globale doorlooptijd van de te volgen procedures is. Een 

gespreksresultaat kan ook zijn dat het initiatief van de ondernemer 

niet realistisch is. Als dat in het keukentafelgesprek al duidelijk wordt, 

kan de ondernemer afzien van het indienen van het idee of het idee 

aanpassen.

CHECKLIST KEUKENTAFELGESPREKKEN

•	 Het idee is besproken, geconcretiseerd of aangescherpt.

•	 Er is inzicht in de vervolgstappen.

•	� Het gespreksverslag dat naar de ondernemer gaat is helder: afspraken 

zijn duidelijk en tijdgebonden.

Accountmanagers die duidelijk waren over de looptijd van een 

proces, hadden later minder moeite om ondernemers  

betrokken te houden. Ze deden geen tussentijdse toezeggingen 

en waren realistisch over (on)mogelijkheden.

A !
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De beoordeling door de gemeente B

Bernheze
De gemeente Bernheze werkt met een casemanager, deze begeleidt de hele 

procedure. Een initiatief van een ondernemer wordt voorgelegd op een intake- 

en omgevingstafel. Op de intaketafel wordt de wenselijkheid van het initiatief 

onderzocht. Op de omgevingstafel wordt de haalbaarheid getoetst. Als het 

initiatief wenselijk én haalbaar is, dan start de formele procedure. Omdat de 

nadruk bij Bernheze op het vooroverleg ligt, is de formele procedure over het 

algemeen korter dan vroeger.

 

Op de intaketafel wordt de wenselijkheid van een initiatief getoetst aan de 

hand van het geldende gemeentelijke beleid en de Omgevingsvisie Bernheze 

2040. Voordat het op de omgevingstafel behandeld wordt is vaak een 

verdere uitwerking nodig. Een initiatief wordt namelijk volledig getoetst. Dit 

kan handig zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Gaat dat op 

basis van dezelfde gegevens, dan gaat de procedure veel sneller. Als het 

initiatief onwenselijk is, kan de ondernemer dit aanpassen in overleg met de 

casemanager.

Na een positieve uitkomst op de intaketafel gaat het initiatief naar de 

omgevingstafel. Verschillende disciplines binnen én buiten de gemeente 

(zoals provincie of brandweer) beoordelen het initiatief. Er kunnen meerdere 

omgevingstafels nodig zijn om een plan te beoordelen. 

De ondernemer ontvangt tenslotte een uitspraak met daarin een toelichting en 

eventuele voorwaarden. 

De vier gemeenten die deelnemen aan het project Stallenaanpak, hanteren 

allemaal het keukentafelgesprek als start. Maar de procedure in het 

gemeentehuis verschilt. Ze hanteren niet altijd dezelfde beoordelings-

methoden bij een aanvraag. Dat kan liggen aan de grootte van de 

gemeente en het ambtenarenapparaat. Maar het kan ook liggen aan 

andere keuzes en benaderingswijzen van gebiedsontwikkeling.  

We beschrijven het proces kort per gemeente.

Figuur 1

De intaketafel
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Boekel
De gemeente Boekel zet de omgevingsdialoog in als belangrijke stap bij het aanvragen 

van een omgevingsvergunning of wijziging omgevingsplan. De omgevingsdialoog 

is gericht op het in een vroegtijdig stadium kennisnemen van eventuele bezwaren, 

wensen en belangen van de buurt. Consensus is niet het doel, het gaat erom dat er 

inzicht is in de wensen van de omgeving. Dit om eventuele zienswijzen te voorkomen. 

De gemeente beslist of de dialoog goed is gevoerd. Op de gemeentelijke website staat 

het stappenplan voor deze dialoog. Door in een vroeg stadium belanghebbenden te 

betrekken worden procedures binnen de gemeente korter.

B

Figuur 2

De intake fase

Figuur 3

De omgevingstafel

Meierijstad
In Meierijstad wordt gewerkt met een “intake – en omgevingstafel”.  

De eerste stap voor het indienen van een (ruimtelijk) initiatief is het invullen van 

een intakeformulier. De ondernemer kan hiervoor zelf een aanvraag doen via 

de gemeentelijke website. De aanvraag wordt gekoppeld aan de zogenaamde 

casemanager. 

De casemanager is binnen de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de 

initiatiefnemer en brengt het initiatief naar de intaketafel, via een intakeformulier. 

Hierbij checkt de gemeente meteen hoe de aanvraag zich verhoudt tot de 

bestemmingsregels en het beleid. Na beoordeling op de intaketafel koppelt de 

casemanager het resultaat terug naar de initiatiefnemer. De mogelijke uitkomsten van 

de intaketafel zijn: het initiatief is wel of niet voorstelbaar.
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Durf te experimenteren, toon lef en neem de ruimte voor 

maatwerk. Ook in vastgelegde protocollen en processen is 

ruimte te vinden. Sluit processen op elkaar aan. Bedenk hoe je 

wel de beweging krijgt.

Is het initiatief voorstelbaar dan is het aan de ondernemer (al dan niet in 

samenwerking met een externe adviseur) om het plan nader uit te werken. Aan de 

hand van de gegeven adviezen kan een tweede en indien nodig een derde ronde 

“omgevingstafel” plaatsvinden. Het proces omgevingstafel wordt afgerond met een 

collegebesluit en een anterieure overeenkomst. Na de gewenste aanpassingen, en de 

gehouden omgevingsdialoog, kan de aanvraag de deur uit voor een omgevingsplan.

Land van Cuijk
De Gemeente Land van Cuijk start met een zogenaamd “ontwikkeloverleg”. Het 

initiatief van de ondernemer wordt in eerste instantie beoordeeld zonder een check 

op de huidige wet- en regelgeving te doen. De nadruk ligt op de vraag: is het een 

gewenste ontwikkeling? Land van Cuijk kiest voor deze benadering omdat het 

laagdrempelig is. Het overleg is wekelijks. En iedere week is er de mogelijkheid om 

hierover af te stemmen met de provincie. De wenselijkheid van een ontwikkeling in 

een gebied kan zo relatief snel worden vastgesteld. Voor zover betrokken afdelingen 

niet meteen aan tafel zitten, worden ze later in het proces betrokken.

GELEERDE LESSEN BIJ DE PROCESSEN IN DE GEMEENTE

•	� Ga binnen de gemeente vroeg met elkaar aan tafel.  

Een casemanager die verantwoordelijk is voor het proces, of een 

omgevingstafel waar verschillende disciplines bij betrokken zijn, 

kunnen het proces van beoordeling versnellen. 

•	� De onderbouwing van een afwijzing moet gedegen en helder 

geformuleerd zijn. Probeer te voorkomen dat de ondernemer de 

wethouder gaat bellen voor een toezegging. 

•	� Als we nieuwe ideeën blijven toetsen op oud beleid, komt er geen 

beweging in het buitengebied.

•	� Zorg dat de provincie vroegtijdig aanhaakt bij het gehele proces. 

•	� Afwijken van bestaande kaders is niet of nauwelijks mogelijk. Dit staat 

een gedegen gebiedsontwikkeling in de weg. 

•	� Durf te experimenteren, toon lef en neem de ruimte voor maatwerk. 

Ook in vastgelegde protocollen en processen is ruimte te vinden. 

Sluit processen op elkaar aan. Bedenk hoe je wel de beweging krijgt. 

•	� Het werken vanuit een eenduidige aanpak (van verkenning tot 

planvorming) is een effectieve manier om integraal een locatie aan te 

pakken.

!
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Het Kwaliteitsfonds Meierijstad
Gemeente Meierijstad is een agrarische gemeente met veel verschillende 

functies in het buitengebied. Echter de komende jaren gaat er veel 

veranderen. Onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) 

toont aan dat tussen 2017 en 2030 ongeveer 205 bedrijven stoppen. Met als 

gevolg, ongeveer 489.900 m² aan vrijkomende agrarische bebouwing. Naar 

schatting wordt 50% van deze gebouwen gesloopt en krijgt 50% een nieuwe 

bestemming. Meierijstad heeft dus een sloopopgave van 245.000 m² tot 2030. 

De praktijk leert ons dat ondernemers erg terughoudend zijn ten 

aanzien van sloop. De redenen hiervoor zijn meerledig: de stallen 

vertegenwoordigen nog een waarde, fiscale gevolgen, voorfinanciering 

kost geld en geen nieuw verdienmodel. Daar waar wel sloop plaats heeft 

gevonden, is veelal gebruik gemaakt van de voormalige provinciale- of 

landelijke saneringsregeling. De kracht van deze saneringsregelingen was 

het feit dat sloop voorgefinancierd werd (ontzorgen initiatiefnemer). 

De huidige landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijbedrijven 

bieden ook de mogelijkheid van voorfinanciering. Echter binnen Meierijstad 

komen weinig tot geen veehouderijbedrijven in aanmerking voor deze 

regelingen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden (geen piekbelaster 

en niet dicht genoeg gelegen in nabijheid van Natura2000 gebieden). 

Daarnaast bestaan er nog enkele andere regelingen, zoals de provinciale 

beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit en de huidige gemeentelijke 

sloop-bonus regeling. Echter beide regelingen voorzien niet in een 

voorfinanciering (geen ontzorgen initiatiefnemer). 

Het project Stallenaanpak had als doel om minimaal 150.000 m2 tot maximaal 

500.000 m2 leegstaande stallen te slopen. De teller van ‘gerealiseerde sloop’ staat 

na ruim vier projectjaren op 115.000 m2. In de praktijk bleek de sloop van stallen 

een lastige opgave vanwege het ontbreken van een goed en werkbaar instrument. 

Om sloop de komende jaren te stimuleren heeft Meierijstad een Kwaliteitsfonds 

ingericht. In Bernheze is gedurende het project een GIS-tool ontwikkeld. In deze 

tool worden data en gegevens uit adviesgesprekken en keukentafelgespreken 

verzameld in een overzichtelijk platform. Hieronder volgt een korte beschrijving van 

de twee instrumenten. 

Het ontwikkelde instrumentariumC
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Om de sloop van leegstaande stallen te bevorderen heeft Meierijstad een 

Kwaliteitsfonds ingericht. Dit fonds zal sloopmeters voorfinancieren, met 

een startkapitaal van 2 miljoen euro, opgezet als een revolverend fonds.

Werkwijze Kwaliteitsfonds

Het fonds werkt volgens twee basisprincipes:

1.	�Vaste prijs voor aan- en verkoop van sloopmeters 

Om sloop te stimuleren, biedt het fonds een vast bedrag voor de sloop 

van bedrijfsgebouwen en kassen. Dit biedt zekerheid voor zowel de 

aanbieder als de koper.

2.	�Extra gebiedsgebonden uitbreidingsruimte 

De verkochte sloopmeters worden ingezet voor extra uitbreidingsruimte, 

bijvoorbeeld voor de uitbreiding van een (bedrijfs-)gebouw of de bouw 

van een nieuwe woning. Deze uitbreidingsruimte is gekoppeld aan 

specifieke gebieden zoals wonen, natuur en gemengd.

Figuur 4

Kwaliteitsfonds  

basisprincipes

€

M2

€

M2FONDS
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Financiering van het Kwaliteitsfonds

Startkapitaal

Uit de praktijk blijkt dat ondernemers terughoudend zijn om te slopen, 

omdat sloop kosten met zich meebrengt. Het verwaarden van sloopmeters 

kan een stimulans zijn voor ondernemers om toch te slopen. De gemeente 

wil de rol van aankoper en verkoper van deze meters op zich nemen.

Revolverend Kwaliteitsfonds

Een revolverend fonds functioneert volgens een “marktplaatsprincipe”, 

waarbij geld wordt gebruikt om sloopmeters aan te kopen en weer te 

verkopen. Met het startkapitaal kan ongeveer 47.620 m² aan stallen worden 

opgekocht. Het fonds kan deze meters vervolgens doorverkopen, wat een 

continue geldstroom genereert en het fonds in stand houdt.

C
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Risico’s

•	� Meer verkoop dan aankoop 

Als er meer sloopmeters worden verkocht dan er daadwerkelijk 

worden aangekocht, kan dit leiden tot de verkoop van fictieve meters. 

Dit kan resulteren in juridische problemen voor de gemeente.

•	� Meer aankoop dan verkoop 

Als het fonds meer meters aankoopt dan verkoopt, stagneert de 

geldstroom en vloeit het startkapitaal niet voldoende terug in het 

fonds.

•	� Beschikbare capaciteit 

De arbeidsmarkt is krap. Ook de gemeente Meierijstad heeft te maken 

met een tekort aan personeel. Er is voldoende capaciteit nodig om 

het fonds goed te laten functioneren.

Verkleinen van risico’s

•	� Actieve promotie van het fonds 

Het is belangrijk om actief te communiceren over het fonds, 

bijvoorbeeld via persberichten en keukentafelgesprekken met een 

een kwartiermaker Kwaliteitsfonds.

•	 �Registratiesysteem voor aan- en verkoop van meters 

Een goed registratiesysteem is essentieel om een actueel overzicht te 

houden van de beschikbare financiële middelen en sloopmeters.

•	 �Certificaten voor sloopmeters 

Initiatiefnemers die sloopmeters kopen ontvangen een certificaat.

•	� Borgen d.m.v. overeenkomst 

Een ondernemer die sloopmeters wil verkopen aan het 

Kwaliteitsfonds ontvangt hiervoor geld. Een overeenkomst moet 

juridisch borgen wat de ondernemer en de gemeente hierover 

precies afspreken.

•	 �Borgen d.m.v. een beleidsregel 

Door de verkoop van sloopmeters gaat de gemeente een 

inspanningsverplichting aan om in het landelijk gebied een 

kwaliteitsverbetering te realiseren. Om deze inspanningsverplichting 

te borgen, wordt een beleidsregel opgesteld (onderdeel van het 

Kwaliteitsfonds).

•	 �Controle & handhaving 

Onderdeel van een goed werkend Kwaliteitsfonds is toezicht op 

naleving van de gemaakte afspraken (overeenkomsten).  

De naleving heeft betrekking op de daadwerkelijke realisatie van 

sloop, uitbreidingsruimte en de vereiste kwaliteitsverbetering.

•	 �Evaluatie werking fonds 

Het Kwaliteitsfonds is een nieuw gemeentelijk instrument. Om te 

kunnen beoordelen of het instrument werkt, wordt de werking van 

het fonds jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie maakt inzichtelijk wat 

goed gaat, maar ook wat mogelijk niet goed gaat. Hierdoor kan tijdig 

bijgestuurd worden.
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De GIS-tool
De GIS-tool is in de gemeente Bernheze ontwikkeld voor het verzamelen 

en beheren van cruciale informatie over agrarische gebieden. Met 

deze tool komen gegevens uit keukentafelgesprekken, data vanuit de 

stallendashboard van de OBDN en interne adviesaanvragen samen in één 

overzichtelijk platform, dat vanaf januari 2024 operationeel is. Bij voldoende 

data is het mogelijk om analyses uit te voeren en een indicatie te krijgen 

welke transitiebeweging gaande is. Zo ontstaat inzicht waar clusters van 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) ontstaan en/of waar kleinschalige 

gebiedsprocessen ontstaan. Gemeente en provincie krijgen zo snel een 

gedetailleerd inzicht in zowel de huidige als de potentiële ruimtelijke en 

agrarische ontwikkelingen.

De tool dient als instrument voor dataverwerking, analyse en interpretatie: 

wat is gaande in het buitengebied, waar gaan veehouders stoppen of 

veranderen qua activiteit.

Figuur 5 

Detailinformatie per 

perceel of bouwvlak

Functionaliteiten van de  

GIS-Tool:

•	� Detailinformatie per perceel of 

bouwvlak: Eenvoudig inzoomen 

op specifieke locaties om een 

volledig beeld te krijgen van 

factoren zoals ruimtelijke ordening, 

eigendomsinformatie, aanwezige 

bebouwing en de status van 

vergunningen. Ook informatie 

over het aantal en type dieren en 

de emissies zijn in één oogopslag 

beschikbaar.

Foto

Inzicht in milieucontouren 

C
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•	 I�nzicht in milieucontouren: De tool biedt de mogelijkheid om 

milieucontouren weer te geven rondom bedrijven. Hiermee verkrijg 

je snel inzicht in welke ruimtelijke mogelijkheden of beperkingen er 

zijn. Dit kan helpen om bijvoorbeeld te zien of uitbreiding of of een 

nieuwe activiteit mogelijk is.

•	 �Snel overzicht van functies binnen een gebied: Door de functies 

binnen een bepaald gebied te analyseren, zoals woningen, 

landbouwactiviteiten, of industrie, kan een gemeente eenvoudig 

bepalen welke functies goed aansluiten bij de gewenste 

ontwikkelrichting van het gebied.

Figuur 6 

Functies binnen een 

gebied
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•	� Filteropties voor bedrijfsstatussen: De tool biedt filters die een snel 

overzicht geven van bedrijven op basis van de laatste gesprekken in het 

landbouwtransitieprogramma. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld als ‘volledig 

stoppen,’ ‘open voor ontwikkeling,’ ‘omschakelen van activiteiten,’ of 

‘doorgaan’ worden gecategoriseerd. Hierdoor kan een gemeente proactief 

inspelen op de toekomstplannen van ondernemers.

Risico’s bij het gebruik van de GIS-Tool:

•	� Privacyrisico’s en vertrouwelijkheid: De tool bevat vertrouwelijke 

gegevens over eigenaren en bedrijven en valt onder de AVG. Alleen 

geautoriseerde medewerkers binnen het transitie landbouwprogramma 

hebben toegang tot deze informatie.

•	� Verouderde informatie: De gegevens in de GIS-tool moeten actueel 

blijven voor betrouwbare inzichten. Verouderde informatie kan leiden 

tot verkeerde besluitvorming.

•	� Misinterpretatie van gegevens: Milieucontouren, vergunningen en 

andere gegevens vereisen zorgvuldige interpretatie. Zonder de juiste 

context of expertise kunnen onjuiste conclusies worden getrokken over 

de mogelijkheden binnen een gebied.

•	� Afhankelijkheid van subjectieve gegevens: De tool bevat deels 

gegevens uit keukentafelgesprekken en advisering. Dit kan leiden tot 

subjectieve of incomplete informatie, met als gevolg een onvolledig of 

objectief beeld. 

Figuur 7

Filteropties voor  

bedrijfsstatussen

C
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Het project Stallenaanpak heeft inzicht gegeven in hoe gemeenten 

en agrarisch ondernemers samen kunnen werken aan een leefbaar 

buitengebied. Door te starten aan de keukentafel van de ondernemer ligt er 

een basis voor vertrouwen. Dit geeft ruimte voor een open gesprek over de 

mogelijkheden op het bedrijf. Het project heeft aangetoond dat luisteren, 

het werken aan relaties en denken in maatwerk essentieel zijn om samen tot 

duurzame oplossingen te komen.

Een belangrijke les uit de pilots is dat met meer lef en durf bij de betrokken 

medewerkers binnen de gemeenten, provincie en waterschappen, maatwerk 

mogelijk is. De pilotprojecten hebben laten zien dat er binnen bestaande 

regelgeving vaak meer mogelijk is dan gedacht, zolang de betrokkenen het 

gesprek durven aangaan en bereid zijn om nieuwe wegen te verkennen. 

Het werken met gebiedsregiseurs kan het proces versnellen en zorgen voor 

duidelijkheid en vertrouwen bij ondernemers.

Daarnaast blijkt dat het betrekken van alle relevante partijen zorgt voor een 

breder draagvlak en versterking van de samenhang binnen de initiatieven. 

Dit vraagt om een creatieve en open werkhouding waarbij alle partijen vanuit 

hun eigen expertise een bijdrage leveren. 

Het project Stallenaanpak heeft laten zien dat gebiedsgericht werken de weg 

opent naar een toekomstbestendige leefomgeving. Het vraagt om ambtelijk 

lef, een goed beoordelingssysteem en een actieve dialoog met de agrarisch 

ondernemer. Zo draag je als gemeente bij aan een sterk en leefbaar 

buitengebied dat meegroeit met de veranderende wensen en behoeften van 

zowel ondernemers als bewoners.

Nawoord
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DE GELEERDE LESSEN UIT DE GEBIEDSGERICHTE AANPAK

•	� Definieer bij de start van het project wat een pilotstatus behelst! 

De tien pilotgebieden hebben in de praktijk geen aparte status 

gekregen, waardoor er ook geen extra speelruimte was. 

•	� Zorg voor realistische en haalbare doelen. 

•	� Bij grotere projecten scheelt het als partijen in het gebied zo snel 

mogelijk worden betrokken. Dat kan het indienen van zienswijzen 

aanzienlijk verminderen. 

•	� Gebiedsprocessen vergen maatwerk, maar de gehanteerde 

beleidskaders zijn hier niet op ingericht. Definieer maatwerk!

•	� Bij meerdere aanvragen in een gebied, kan een gebiedsregisseur 

samenhang in verschillende initiatieven brengen. Dat scheelt tijd 

in het proces bij de gemeente en ondernemers krijgen eerder 

duidelijkheid.

•	� De gebiedsregisseur dient in goed contact te staan met de interne 

organisatie van de gemeente zodat het initiatief op een goede wijze 

wordt ingebracht bij de betreffende gemeente.

•	� Een gebiedsvisie of -kader en ambitie voor een deelgebied kan 

helpen bij het snel en beter beoordelen van initiatieven. 

•	� Zorg dat er niet alleen middelen worden vrijgemaakt voor het 

proces, maar ook voor realisatie van de uitvoering. 

•	� Gebiedsprocessen vergen meer tijd dan de vier jaar looptijd project 

Stallenaanpak. 

•	� Op dit moment speelt er veel tegelijkertijd in landelijke 

gebiedsprocessen, dat heeft geleid tot beperkt draagvlak binnen 

bepaalde gebieden. 

•	� Een onderbouwing vanuit kennis over het gebied en een concrete 

richtinggevende uitwerking van de omgevingsvisie is nodig om 

effectief richting te kunnen geven aan een gebiedsproces.  

Concrete en bij voorkeur meetbare omgevingswaarden zijn nodig.

In het project Stallenaanpak hebben de vier deelnemende gemeenten  

gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak in tien pilotgebieden. In  

Land van Cuijk zijn vier pilotgebieden opgestart. Binnen Bernheze, 

Boekel en Meierijstad is gewerkt met twee pilotgebieden. 

In dit hoofdstuk worden alle pilotprojecten per gemeente beschreven.

Bijlage | De tien pilotgebiedenD

!
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 Gemeente Bernheze 

Bernheze: Projectgebied Nobisweg/Hommelsedijk (Heeswijk Dinther)

Het projectgebied kenmerkt zich als een agrarisch gebied waar nog  

drie intensieve veehouderijbedrijven aanwezig zijn. Het is tevens een 

zoekgebied “Verstedelijking afweegbaar”. De drie agrarische bedrijven 

hebben aangegeven te willen stoppen. Dit ten behoeve van de realisatie van 

woningbouw. De realisatie woningbouw is opgepakt in samenwerking met 

de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. 

Bernheze: Projectgebied Loosbroekseweg

In het projectgebied Loosbroekseweg liepen meerdere principeverzoeken 

tegelijkertijd. Gekeken is in hoeverre er koppelkansen waren binnen dit 

projectgebied. 

Figuur 9

Plangebied ‘t Kantje

Figuur 8

Links: Huidige situatie 

Rechts: Gewenste situatie 
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Een deelgebied binnen dit projectgebied is ’t Kantje. De intensieve 

veehouderijbedrijven in dit gebied vallen binnen een 1,0 kilometer zone van 

de kern Nistelrode. Gaan de intensieve veehouderijbedrijven in de toekomst 

stoppen dan levert dit een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de woon- 

en leefomgeving van de kern Nistelrode. 

Gekozen werkwijze

Bij de start van het project in 2021 zijn vier centrale vragen gesteld. Deze zijn: 

1.	�Wat is een goede gebiedsgerichte aanpak met betrekking tot de transitie 

van de landbouw?

2.	�Wat is daarbij nodig om tot een goed gebiedsproces te komen?

3.	�En hoe kunnen we toch ondertussen de “gemeentewinkel” draaiende 

houden en adequaat reageren op initiatiefvoorstellen van agrarische 

bedrijven in transitie?

4.	�En wel zodanig dat we ondermijnende activiteiten in leegkomende stallen 

weten te voorkomen?

Bovenstaande vragen waren het uitgangspunt voor de stallenaanpak binnen 

Bernheze. Aan de hand hiervan is gekozen voor onderstaande werkwijze: 

•	� Een gebiedsregisseur onderzoekt in twee pilotgebieden in dialoog met 

stoppende agrariërs de kansen voor transitie op een VAB-locatie of klein 

deelgebied. De aanpak van deze gebiedsregisseur diende tevens te leiden 

tot een systematiek/instrument voor een aanpak.

•	� De ontwikkeling van een GIS-tool welke alle relevante data vanuit de 

OBDN, Provincie en gemeente inzake veehouderij verzameld, analyseert en 

duidt. Deze GIS-tool zorgt voor inzicht en overzicht en is ondersteunend 

aan de transitie landbouw.

•	� De inzet van een gebiedsmakelaar die verkent hoe stoppende agrariërs 

gekoppeld kunnen worden aan agrariërs die hun bedrijfsactiviteiten willen 

verplaatsen.

Beoogde resultaten

•	� Integrale herontwikkeling van een VAB locatie met oog voor de 

ondernemer en koppelkansen voor de locatie.

	 - �Ontwikkeling van een systematiek en werkwijze waarmee effectief een 

VAB locatie kan worden herontwikkeld.

	 - �Een aanpak waarmee de initiatiefnemer met een kansrijk voorstel een 

aanvraag kan indienen bij de gemeente.

•	� De GIS-tool als instrument voor transitie landbouw/VAB waarmee de 

gemeente en partners met inzicht op ontwikkelingen in het buitengebied 

proactief kunnen handelen op VAB locaties of in kleine gebiedsprocessen.

•	� Het matchen van kansen voor ondernemers en het versnellen van een 

herontwikkeling van een VAB-locatie.
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Daadwerkelijk behaald resultaat

•	� Nobisweg/Hommelsedijk: is afgerond en is een onderdeel van 

woningbouwontwikkeling geworden. Ontwerp bestemmingsplan ligt ter 

inzage. 2026/2027.

•	� Gebiedsontwikkeling Loosbroekseweg: is ingediend als een project, 

echter aan de intake-tafel bleek dat er geen samenhang zit in de 

uitwerking van deze initiatieven. 

•	 �‘t Kantje: tijdens de gesprekken is de locatie verkocht. Ondernemer gaat 

door met huidige activiteit.

•	� Pouderoyen Tonnaer heeft voor de gemeente Bernheze concept 

rapportage formats opgesteld die laten zien welke stappen in de pilots 

zijn gevolgd in de stallenaanpak. Deze formats worden gebruikt als 

referentiemateriaal in de doorontwikkeling van de aanpak bij nieuwe 

casussen en gebiedsprocessen.

•	� Pouderoyen Tonnaer heeft een GIS-Tool ontwikkeld. 

•	� De inzet van de gebiedsmakelaar is afgerond. Per oktober 2023 heeft de 

gemeente Bernheze een vaste projectleider ingehuurd(extern) die de rol 

van begeleiding agrariërs verder invult.

 
Boekel: Projectgebied De Elzen

Buurtschap De Elzen is een overbelast gebied qua intensieve varkenshouderij. 

De gemeente Boekel heeft besloten dat het woon- en leefklimaat in het 

buurtschap aanzienlijk moet verbeteren. De gemeenteraad heeft haar 

goedkeuring uitgesproken over “het streefbeeld voor De Elzen 2.0” en de 

uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen.  

Met inzet van een integrale gebiedsgerichte benadering wil de gemeente het 

streefbeeld realiseren.

 Gemeente Boekel
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Boekel: Projectgebied Bovenstehuis

Het buurtschap Bovenstehuis staat in de komende periode in een versneld 

tempo een aantal veranderingen te wachten. De verschillende ontwikkelingen 

die zich voordoen zijn divers en richten zich op verschillende thema’s 

(onder andere wonen, werken, glastuinbouw, veehouderij, arbeidsmigranten 

en  verkeer). Voordat dit project begon, was er onduidelijkheid over hoe de 

verschillende ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden en tot welk eindbeeld 

ze zouden leiden. Een concrete ontwikkelingsrichting c.q. gezamenlijk 

toekomstperspectief voor Bovenstehuis, waaraan individuele initiatieven kunnen 

worden getoetst, ontbrak.

Gekozen werkwijze

Binnen de twee pilotgebieden zijn meerdere werkwijzen toegepast. Zo lag 

de focus binnen het pilotegebied De Elzen meer op individuele agrarische 

bedrijven en binnen het pilotgebied Bovenstehuis lag de focus op het 

creëren van een nieuw toetsingskader. De volgende werkwijzen zijn 

gehanteerd:

•	 Formeren projectteam;

•	 Buurtschap inventarisatie en analyse;

•	 Eén-op-één gesprekken met ondernemers (keukentafelgesprekken);

•	 Inloopavonden voor buurtbewoners;

•	 Knelpunten in kaart gebracht;

•	 Bestemmingsplanprocedure;

•	 Bestuurlijke terugkoppeling.

Beoogde resultaten 

•	� Beëindiging van de agrarische bedrijven (varkenshouderijen), sloop 

vrijkomende stallen, bouwvlakverkleining en herinrichting van het gebied;

•	 Verbeteren fysieke leefomgeving;

•	 Nieuw toetsingskader voor vergunningaanvragen.

Daadwerkelijk behaalde resultaten

•	� In pilotgebied De Elzen zijn twee bouwvlakken verkleind, is één 

varkenshouderij gesaneerd en is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld 

waar het aspect geur een prominente plek heeft gekregen. 

•	� In pilotgebied Bovenstehuis is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld 

waar een nieuwe ontwikkeling aan wordt getoetst. In dit bestemmingsplan 

zijn drie nieuwe elementen opgenomen: fijnstof, geur en geluid.
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 Gemeente Meierijstad

Meierijstad: Projectgebied Het Laar 

De gronden binnen dit gebied zijn grotendeels in handen van een aantal 

agrarische ondernemers. De Dommel doorkruist het projectgebied. Dit biedt 

koppelkansen voor o.a. ontwikkeling groen, water en eventueel extensieve 

recreatie. 

Meierijstad: Projectgebied Ollandseweg e.o.

Het gebied Ollandseweg e.o., gelegen tussen de twee kernen Sint-

Oedenrode en Olland, kenmerkt zich door veel grondeigenaren en een 

variatie aan agrarische bedrijven die willen omschakelen of volledig stoppen 

met hun huidige bedrijfsvoering. 

Gekozen werkwijze

Binnen de twee pilotgebieden is dezelfde werkwijze gehanteerd.  

Deze bestaat uit: 

•	 Formeren projectteam;

•	 Gesprekken agrariërs in het gebied (keukentafelgesprekken);

•	 Inloopavonden inwoners en omwonenden;

•	 Stakeholder analyse en overleg stakeholders;

•	 Bestuurlijke terugkoppeling.

Beoogde resultaten

•	� Beëindiging van de agrarische bedrijven, sloop vrijkomende stallen en 

herinrichting van het gebied.

•	� Meerwaarde creëren voor het gebied: realisatie natuur, recreatie en een 

doorzicht (landschappelijke inpassing).

Daadwerkelijk behaald resultaat

Het Laar: Het is gedurende de projectperiode niet gelukt om één van de 

aanwezige agrarische bedrijven te beëindigen. Eén van de aanwezige 

bedrijven heeft een vergunning aangevraagd voor een mini-camping. 

Ollandseweg e.o.: sloop van in totaal 20.000 m2 aan glastuinbouw en 

3.050 m2 aan leegstaande stallen. 
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 Gemeente Land van Cuijk

Land van Cuijk: Projectgebied Landhorst

De beëindiging van de zes nertsenhouderijen is mede aanleiding geweest voor 

deze gebiedsontwikkeling. Het gebied is het “agrarisch hart” van de voormalige 

gemeente Sint Anthonis. Doel hier was, en is nog steeds, om ruimte te geven aan 

de landbouw. De gebiedsontwikkeling heeft mede tot doel te onderzoeken of deze 

behoefte nog aanwezig is bij de bewoners en ondernemers in het gebied. Er zijn 

veel bedrijven die stoppen of omschakelen. Hoe is dit te combineren met bedrijven 

die door willen?

Land van Cuijk: Projectgebied Oploo, Stevensbeek, Westerbeek

Er zijn enkele intensieve veehouderijen gestopt. Op verschillende plekken in het 

gebied spelen initiatieven voor het realiseren van woningen. Daarnaast zijn er 

wensen en ideeën voor natuur en recreatie. Doel van het gebiedsproces is te 

achterhalen wat hier leeft en waar energie zit. Hoe kan de gemeente helpen om de 

leefbaarheid te vergroten?

Land van Cuijk: Projectgebied Peelstraat/Molenveld

Een melkveehouder en een varkenshouder zijn gestopt. Er ontstaat ruimte voor 

de uitbreiding van bedrijventerrein Molenveld, het aanleggen van drie Ruimte voor 

Ruimte woningen aan de oostzijde van de Peelstraat en het ombouwen van een 

cultuurhistorisch waardevolle schuur tot woning.

Land van Cuijk: Projectgebied Peelstraat Molenveld - Wanroij

De ontwikkelingen bij de Peelstraat en bij bedrijventerrein Molenveld waren 

aanleiding om een visie uit te werken voor de rest van de Peelstraat en 

het Park.

Land van Cuijk: Projectgebied Sint Hubert-Wanroij

Er zijn enkele intensieve veehouderijen die mogelijk stoppen. Op verschillende 

plekken in het gebied spelen initiatieven voor het realiseren van woningen. 

Daarnaast zijn er wensen en ideeën voor natuur en recreatie. Doel van het 

gebiedsproces is achterhalen wat hier leeft en waar energie zit. Hoe kan de 

gemeente helpen om de leefbaarheid te vergroten?
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Gekozen werkwijze

Binnen de vier pilotgebieden Land van Cuijk is per gebied gekozen voor een 

specifieke werkwijze. 

•	 �Landhorst: In dit gebied is bij aanvang een enquête uitgezet gevolgd door 

een aantal bijeenkomsten. 

•	� Aanpak Oploo, Stevensbeek, Westerbeek: De focus in deze gebieden 

lag op participatie. Welke wensen leven er? En hoe zorg je ervoor dat 

bewoners en ondernemers betrokken blijven? Gekozen werkwijze: in 

gesprek gaan in kleine groepjes. 

•	 �Peelstraat/Molenveld - Wanroij: In dit gebied lag de nadruk op een 

concrete aanpak. Dit gezien de ontwikkelingen in het gebied. Daarom is 

gekozen voor een brede aanpak: opstellen visie voor Peelstraat/Park. De 

revitalisatie van het bedrijventerrein Molenveld wordt integraal opgepakt. 

•	� Sint Hubert-Wanroij: In dit gebied is een vrij intensief proces gestart en zijn 

de wensen en aandachtpunten voor het gebied in beeld gebracht.  

Deze manier van werken bracht tegenstellingen naar boven, maar zorgde 

ook voor beweging.

Behaalde resultaten

•	 �Landhorst: Eindresultaat is een streefbeeld en een uitvoeringsagenda 

voor Landhorst.

•	 �Aanpak Oploo, Stevensbeek, Westerbeek: Perspectief opgesteld en een 

uitvoeringsagenda.

•	 �Peelstraat/Molenveld - Wanroij: Er zijn overeenkomsten afgesloten met 

stoppende boeren. Het Ontwerpbestemmingsplan (december 2023), 

anterieure overeenkomst en het definitief bestemmingsplan is opgesteld. 

•	 �Sint Hubert-Wanroij: De resultaten zijn uitgewerkt in verschillende 

ontwikkelperspectieven, een uiteindelijke toekomstvisie en een concrete 

uitvoeringsagenda. 
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