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Policy: making Access & Mobility sustainable (March 2019)

ciele dienstverlening
\

e | verwacht tot 2025

Everything will be taken care of to help employees to understand the Access & Mobility Policy and its guidelines.
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We will support employees to embrace it and to live it. Employees will get rewarded by using alternatives to commute.
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Waar mogelijk oplossen knelpunten in veiligheid
Q3 2019: wayfinding gerealiseerd

Marktconsultatie autonome shuttles
Q1 2019; start marktconsultatie. Mogelijke opties voor

Verbinding Genneper Parken - HTCE - De Run traject: shuttle Run 1000 — 6000 (te realiseren vanaf 2019); "f:: / y R .
(inprikker Slowlane) HTCE — Run 6000 (pas mogelijk na realisatie snelfietsroute) e
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Q3 2019: quick wins door wayfinding gerealiseerd

- traject HTCE - De Run Ontwikkeling Smart Hub's /
+ nov 2018: besluit tracé genomen door colleges POp-up P+R-VOOI‘Zieningen

Eindhoven en Veldhoven:
2019: uitwerken voorlopig en definitief ontwerp; start en
doorlopen bestemmingsplanprocedure @
2020: start aanleg

Traject Genneper Parken - HTCE
2019: verkenning en besluit tracé
Q2 2020: realisatie (samen met realisatie P+R Genneper

m Snelle fietsroute
. Op/overstap tijd
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De Run in landelijke context.
Ruimtelijke spreiding woonlocaties
Monigque List - de Roos werknemers ASML en

- wethouder gemeente Eindhoven Maxima Medisch Centrum

Om de economische toplocaties in de regio blijvend
bereikbaar en aantrekkelijk te houden, zetten we in
op een netwerk van robuuste en structurele Smart
Hubs (passend in Brainport Nationale Actieagenda,
BereikbaarheidsAgenda ZO-Brabant, OV-visie
provincie en coalitie-akkoord Eindhoven). In dit kader
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Verbinding (Best) - Hovenring - Peter Zuidlaan - aan 10.000 — 15.000 parkeerplaatsen. N RN 1% eeaay
De Run R34 R3S (v R4
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Dit traject kent de volgende acties en mijlpalen
nov 2018: bestuurlijke toezegging om in komende jaren
voldoende ‘satelliet-parkeerplaatsen / Smart Hub's'
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Q3 2Q7 9: quick wins door wayfinding gerealiseerd Bergeijk Bergeijk Bergeijk
Realiseren ontbrekende schakels

Keerzijde van het succes
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el Uit: Verkeersanalyses A2 Q3 2019: quick wins door Wayfinding gerealiseerd Vooruitlopend op het netwerk van robuuste Smart « Ambitie is om in 2019 digitaal platform gereed te hebben es (vana ) . o .E * ' | d teri . . } =+ werkgevers, werknemers, bewoners en bezoekers,
: - . - indien Kempenbaan-West vertraging oploopt uitvoering estemmingsplan vastgesteld, ter inzage tov evt Genneper Parken - HTCE - De Run 2021 - 2023: realisatie Kempenbaan-0ost (zo mogelijk y
‘ Randweg Eindhoven Samenvoedin K _ De Run: nader te benal basi Hubs realiseren partijen, voor het geval de groei , Ny T , Q zullen betrokken partijen met elkaar en met
- Eindhoven (nov 2018) a ging empen - De Run: nader te bepalen op basis van van werkaeleaenheid dit nodia maakt. structurele _ Kempenbaan-0ost starten in Q4 2020 beroepstermijn RvS (tot en met 20 dec 2018) - 2027 aanleg gereed gefaseerd om quick wins te realiseren) . d ” + de Triole Hel
' bij Leenderheide fietspotentie’ en kansrijke routes woon-werk-verkeer; oSS gereg Idoend t"d'g 5 h,'kb . / AutO'lnfraStrUCtuur - vanaf 2021 doortrekken naar Geldrop - Mierlo - Helmond ?n ere yerLegg)elnwoor I9Ers U.lt. € P Tl € B( een
(A67) indien kansrijk volgt Uitvoeringsplan oplossingen onvoldoende tydig beschikbaar zijn en < y . strategische) lange termijn visie opstellen. Dit traject
S o orte-termijnmaatregelen gericht op verbeteren . .
" of vertraging in de realisatie van Kempenbaan-West Kempenbaan-West - aansluiting A67 (incl aansluitin doorstromirjw Kem egnbaar?—Oost P @ Hovenring - De Run @ starten we in 2019 op.
.I h of Oost hier aanleiding toe geven, tijdig voldoende N6 pn Zilverbaan): gemeent \/g Idhoven werkt ’ - Q32019 X jidi pf luiten Provincial : 2021/2022: onderdoorgang Kempenbaan-0ost gereed 9
P Pilot P+R Meerhoven parkeerplaatsen (pop-up P+R-voorzieningen) binnen e€n cllverbaan). gemeente veidnoven we - eenzydig arsiuiten Frovinclalewed. o Deze lange termijn visie zal inspelen op bredere
: . Ly - voortvarend aan uitvoering Kempenbaan-West: - conceptbesluit gemeente: jan 2019 Station Eindhoven - De Run , . .
e - _ ) de Brainport-regio. Het betreft tijdelijke voorzieningen . Paad e Veldhoven heeft aewiiziad BP s e ian 2019 t/m feb 2019 . Obheffen knelount kruising Beemdstraat — Ring (d maatschappelijke onderwerpen zoals bereikbaarheid,
Ny Q2 2019: P+R Meerhoven in eerste termijn ten totdat structurele oplossing er is of het gebied aad van gemeente velanoven neert gewyzig (op er inzage: jan m fe pheffen knelpunt kruising Beemdstraa ing (door leefbaarheid, vestigingsklimaat en energietransitie
N a m e n a n g e n e n a a p I e behoeve van tijdelijke parkeervoorzieningen voor 400 benodigd is voor ander gebruik basis van ADC-toets) vastgesteld (okt 2018) * definitief verkeersbesluit college: mrt 2079 bijvoorbeeld een ongelijkvioerse kruising). en eveneens een adaptief karakter hebben. De Run
\ auto's gerealiseerd met mogeliikheid op te schalen  Cemeente eldhoven et oparacht gegeven o a2 O | vervolges sart aanbestedng nvesivate (@) Veroncing De empen -De s e o en andere economische toplocaties n de regio
naar 1000 auto's | » Op basis van de huidige inzichten bestaan hiervoor Cemeente Veldhoven en orovinoie Nogrd—Brabant  ollene akkgord  ondacht (okt[:;O]S) ‘fietspotentie’ en kansrijke routes woon-werk-verkeer nut zullen onderdeel vormen van deze lange termijn
m aat reg e e n pa et Gemeente E/ndhoverj stelt gronden PeSCh’kb?ar en zorgt de volgende opties: ten zich " P ‘ o Wet . g den Uitvoeri P 042018 -0 12019 en noodzaak zijn aangetoond en financiering tot stand is visie. Met betrekking tot bereikbaarheid zullen een
voor snelle athandeling van vergunningentraject +  Het opwaarderen van P+R Meerhoven tot 1000+ [z\]e ten Z’C II: voordl Zg ga; Zg?;gunnmg ¢ . VOO[ e;e/ Qe7n g/zvzoOe;/;vg gekomen volgt aanleg in deze periode netwerk van snelle fietsverbindingen en een visie
ASML vraagt benodigde omgevingsvergunning aan en legt parkeerplaatsen; atuurbescherming (2018-2019) o featisatie £ . 0V2040 onderdeel uitmaken van een dergelijke visie.
parkeerterrein aan « Het (tijdelijk) realiseren van 2.000-2.500 parkeerplaatsen Gemeente Veldhoven en provincie pakken conditionering + 2019 tijaelijk openstellen achterontsluiting auto's De Run Investeren in een shift van autogebruik naar andere
g - ASML richt terrein in met wachtgelegenheid (met koffie, op de locatie Parkforum; dit kan in 2019 gerealiseerd start rea//s.”atle. voortvarend op 1000 _ StImUIeren OV en CO"ECtlEf vervoer vormen van vervoer krijgen hierbij prioriteit. Gezien de
Ay g #_ maxima toilet, werkplekken) worden,; met deze locatie kan bijvoorbeeld de periode Gezamemljke ,mzet om Raad ver State te bewegen om * planning volgt voorziene ontwikkelingen in de automobiliteit, en de
ﬁ EINDHOVEN e B centrum @ ASML contracteert vervoerder voor shuttle-verbinding tot het ontwikkelen van een Smart Hub in de noord- nogin 2019 uitspraak .te doen in beroep Robuuste (snel-)busverbindingen als onderdeel van onzekerheid dat het afgesproken maatregelenpakket
Veldhoven -4 Richting De Run 1000 over Peter Zuidlaan en via de westelijke hoek van Brainport Eindhoven (zoals BIC Start werkzaamheden: 2020 / Towg stadsregionaal netwerk voldoende effect zal hebben, zal hierbij ook gekeken
Frit Hout \ achterontsluiting Run 1000 Noord) overbrugd worden; Gereed: 2e helft 2021 N Cvan bus| i 5 worden naar mogelijke extra maatregelen om deze
fits van Hou S | Richting De Run 6000 over Heerbaan-Heemweg-Burg * Het beschikbaar stellen van capaciteit in P+R Genneper Kempenbaan-0ost (incl directe aansluiting De Run Agt\,/q\/; vazS;smeSS—coac es / Smart Busses voor groei te faciliteren.
. / o ' ' ) van Hoofflaan-Kempenbaan-De Run 6100 Parken (vanaf 2020); 1000): gemeente Veldhoven werkt, in overleg met ! en
Executive Vice-President and Chief Strategy Officer OVERHEDEN BEDRIJESLEVEN e e (vanaf2020); )9 werk, g Vanaf regionale P+ of netwerk van Hub's
G g g * Het (al dan niet tijdelijk) realiseren van een partners, voortvarend aan uitvoeringsgereed maken . .
enneper busbaan « L de | o HTCE-7uid. di ik . Innovatieve voertuigen
Parken parkeervoorziening op de locatie cuie qie megel van Kempenbaan-Oost Snelle routes (over viuchtstrook / smart lanes / HOV- >
i Ec“lﬂﬁ“ ﬂﬂilﬂﬁgfgp} . - in de toekomst kan worden ontwikkeld tot een Smart - November 2018 (integraal) VO ambtelijk gereed, exclusief
i g i : Y e nfsco oo Stimuleren OV en collectief vervoer Hub; WA banen)
De Run In Bralnport Eindhoven. ASML o + Voor deze P+R-voorzieningen gaan we uit van de . Q1-2019: vooroverleg formele overlegorganen gereed @ Pilots ‘autonome shuttles
. . . Shuttle-verbinding De Run 1000 - De Run 6000 volgende mijlpalen: « mrt-apr 2019: vaststellen VO in colleges B&W
Concentratie campussen In drie stadsparken (intentie om ook andere . Gemeente Veldhoven heeft onthefing gebruik busbazr . 2019: Rik, provincie, lokale overheden en bedrifslever . 2019-2020:plenologisch-juriisch traject op basis van VO |
" werkgevers te verbinden) afgegeven; oplossing voor afslag van en naar De Run 1000 werken plannen en realisatiestrategie uit voor realisatie . Onderzoeken, opstellen BP gereed Q1 — Q2 2019 Smart HUB's
en / all g S d e R all d Weg A 2 / N 2 9 in studie. Quickscan 5 december gereed (realisatie zsm). regionale P+R-voorzieningen; belangrijke elementen - Voorontwerp- en ontwerpfase Q3 2019 — Q4 2019 .
ASML intensiveert shuttleverbinding De Run 1000 - De Run hierin zijn: beschikbaarheid gronden, bereikbaarheid . Vaststelling jan-feb 2020 @ Pop-up HUB's op basis van noodzaak beschikbaar %
-- - 6000; (naar de P+R én vervoer naar De Run), bestemmings- / + In werking (o.v. beroep) Q2 2020 Viuchtstrook S
o %
Overheden en bed"ijIeven SIaan handen Ineen o o o vergunningentraject « 2019-2020 planuitwerking en aanbesteding @ Netwerk van (adaptieve) Smart HUB's gerealiseerd benutten voor
Werkgeversaanpak - verbeteren bereikbaarheid De Run. ASML (en andere grote werkgevers) =) Optimaliseren busverbinding station Eindhoven - *  2019: start onderzoeken en voorbereiding planologisch- + Okt 2019: Definitief Ontwerp gereed collectief vervoer? Q Q ) S
k bel k k | - bilitei kel De Run Juridisch traject op basis van benodigde capacitelt, . Apr 2020: bestek en tekeningen gereed P ﬁmem
erkennen pbelang van werkgeversaanpak om alternatieven voor automoniiiteit te ontwixkkelen In januari 2019 start pilot van tenminste 6 maanden om afhankelijk van realisatiestrategie . Sep 2020: qunning : e A ) |
gedurende de spits met 4 tot 6 extra bussen rechtstreeks « 20719: planologisch-juridisch traject . Uitvoering Sta pSgeWIjze IombOUW van op autp—gerlcht§ campus
van Station NS naar De Run (route en tijdsindicatie PM) +  Realisatie vanaf 2020 (afhankelijk van procedures) - Uitvoeringsgereed (afhankelijk van aanbesteding) vanaf naar een inspirerende werkomgeving waar je met
y . Q4. 2020 plezier wandelt, fietst en verblijft
= Bestaande lijn 20 Best-Airport-Veldhoven-De Run:

gebruik via werkgeversaanpak stimuleren




