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Geacht raadslid, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken betreffende het snelfietspad 

tussen het Ibis hotel en Station Beek-Elsloo en aanpak rotondes en op- en afritten 

Businesspark Stein. 

 

In de bestuursrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd over het project 'Aanpak rotondes 

en op- en afritten Businesspark Stein'. Dit project heeft tot doel om het wegennet te 

verbeteren, de doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het 

project heeft impact op en raakvlakken met meerdere (toekomstige) projecten langs dit 

traject van zowel gemeente als provincie Limburg. Door het combineren van de verschillende 

projectonderdelen tot 1 samenhangend project, wordt gestreefd naar afstemming, 

optimalisatie en kostenreductie. 

 

Het betreft de volgende projectonderdelen: 

 

1) Snelfietsroute F2 Maastricht-Sittard (Chemelot) 

In 2020 is tussen het Van der Valk hotel in Urmond en het Ibis hotel in Stein een snelfietspad 

aangelegd als onderdeel van het tracé Maastricht-Chemelot Campus in Sittard-Geleen (route 

F2). De nog ontbrekende schakel van dit snelfietspad op Steins grondgebied ligt tussen het 

Ibis hotel en station Beek-Elsloo. 

De aanleg van de snelfietsroute F2 is opgenomen als uitvoeringsmaatregel in de onderstaande 

beleidsdocumenten van de provincie en gemeente Stein: 

- Mobiliteitsplan Zuid Limburg; 

- Mobiliteitsplan Stein; 

- Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek. 



 

 

 

2) Op- en afritten A2 Elsloo 

In de ochtend- en avondspits levert het verkeersaanbod bij de huidige infrastructuur 

doorstromingsproblemen op. Dit veroorzaakt congestie op de afritten en onderliggend 

wegennet. Met name de congestie op de afritten kan leiden tot terugslag op de autosnelweg 

(A2) wat onwenselijk en gevaarlijk is. De congestie kan worden verminderd door de aanleg 

van een rotonde aan de oostzijde en een verkeersregelinstallatie aan de westzijde. 

 

3) Aansluiting Station Beek-Elsloo 

De komende jaren wordt het station Beek-Elsloo uitgebreid met een nieuwe ingang aan 

Steinse zijde. Het nieuwe snelfietspad wordt aangehaakt op deze nieuwe ingang om zo voor 

de reizigers die hun reis verder vervolgen met de fiets een optimale aansluiting te creëren. 

 

4) Reconstructie Sanderboutlaan-Napoleonsbaan 

De wegenstructuur naast het nieuwe snelfietspad moet op een aantal plekken verlegd worden 

om ruimte te maken voor het snelfietspad. Wij willen de wegenstructuur naast het 

snelfietspad daar waar mogelijk inrichten conform de laatste richtlijnen. Ook op de 

wegvakken die niet perse verlegd moeten worden om het snelfietspad mogelijk te maken. 

Door te voldoen aan de laatste richtlijnen wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers 

verbeterd. Zo wordt bijvoorbeeld volgens de laatste richtlijnen de bermbreedte tussen 

fietspad en weg vergroot. 

 

Kosten 

Door Royal HaskoningDHV is een voorlopig ontwerp opgesteld met een bijbehorende 

kostenraming uitgesplitst per projectonderdeel.  

 

De kosten liggen tussen  ca. 5,4 miljoen (minimale variant) en ca. 7,8 miljoen (maximale 

variant). Bij de maximale variant wordt alles opgepakt en bij de minimale variant  wordt 

alleen het snelfietspad aangelegd inclusief de zaken die nodig zijn om dit snelfietspad te 

kunnen aanleggen. 

 

In de meerjarenbegroting 2022-2025 is voor het snelfietspad (lengte van het traject is  

ca. 3 km), de reconstructie Napoleonsbaan & Sanderboutlaan en rotondes Businesspark  

Stein / op- en afritten A2 Elsloo € 2.950.000,-  opgenomen. 

In het bestuursakkoord is een aanvullend budget van € 750.000,- opgenomen voor de 

snelfietsroute (begroting 2023-2026). 

 

In totaal is dan in de gemeentelijke begroting 2023-2027 € 3.700.000,- beschikbaar. 

 

De provincie heeft € 2,4 miljoen gereserveerd voor het snelfietspad op Steins en Beeks 

grondgebied. De provinciale bijdrage voor het snelfietspad bedraagt 50% van de kosten. Wij 

hebben een subsidieaanvraag van 50% van de 5,4 miljoen ingediend. Indien dit gehonoreerd 

wordt is € 6,1 miljoen beschikbaar. 

 



 

 

Daarnaast wordt in het kader van SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) een subsidie bij 

het Rijk aangevraagd. De hoogte van het mogelijke subsidiebedrag is nog niet bekend. Naar 

verwachting zal dit circa € 100.000,- zijn. 

 

Overige betrokken partijen. 

Naast de gemeente Stein en de provincie heeft het project ook raakvlakken met de gemeente 

Sittard-Geleen, DSM/Chemelot en Rijkswaterstaat. 

De A2 en de oostelijke op- en afrit liggen op grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen en 

zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. Door het project verminderd de kans op congestie op de 

afritten en terugslag hiervan op de A2. De geplande rotonde bij de oostelijke oprit ligt op 

grondgebied van DSM en voor gate 7 van het Chemelot terrein. 

 

Dit najaar wordt door de provincie Limburg een bestuurlijk overleg georganiseerd in kader 

van de gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek. In dit overleg wordt de betrokkenheid, 

eventuele financiële bijdragen, urgentie, e.d. besproken.  

 

Raadsvoorstel 

In de bestuursrapportage 2022 hebben wij u aangegeven dat in de 2e helft van 2022 de Raad 

middels een raadsvoorstel wordt geïnformeerd over de totale projectscope, de integraliteit en 

de financiële consequenties/voordelen en dat een voorstel terzake wordt voorgelegd.  

Dit raadsvoorstel wordt u voorgelegd zodra het definitieve beschikbare budget, subsidies, 

bijdragen overige partijen, planning en keuzes overige partijen bekend zijn. Wij gaan ervan 

uit dat dit in Q4, 2022 of Q1, 2023 zal plaatsvinden. 

Via de slotboeking wordt het in 2022 beschikbare budget voor de uitvoering doorgeschoven 

naar 2023 en 2024. 

 

Doorfietsroute 

Door provincie en rijk wordt de term snelfietspad/route vanaf dit jaar doorfietsroute 

genoemd. Wij zullen vanaf nu deze term ook overnemen in onze toekomstige 

correspondentie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Burgemeester en wethouders van Stein, 

namens dezen, 

 

Wethouder fysieke leefomgeving 

dhr. ing. D.M.M. Hendrix 

 

 

ValidSigned door Danny Hendrix
 op 21-09-2022 




