#RAADO30#

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (ROG) 30 januari
2025 - PROCEDUREEL

Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Projecten (Groot Merwede, MWKZ, Stationsgebied),
Westraven, A12-zone, Rijnenburg, Lunetten-Koningsweg, Overvecht en Utrecht Science Park,
Grondzaken

Behandelvoorraad:

Wethouder Eerenberg of wethouder Maatoug of wethouder Voortman of wethouder
Schilderman

Te verwachten raadsvoorstellen (mede op basis van de lange termijnagenda,
afgekort de LTA).
Geel = termijn verstreken

Grondzaken Verwacht

1. Herziening erfpachtvoorwaarden Algemene Bepalingen 1974 | Q1 2026
(noot griffie: stond in eerdere LTA voor Q3 2024, LTA
voorjaar 2024 geeft de oorzaken aan vertraging, zie ook
raadsbrief van 11-07-2024)

Ruimtelijk project Groot Merwede Verwacht

2. | Raadsvoorstel Fietsparkeren Hoog Catharijne Q4 2024
(noot griffie: stond in eerdere LTA’s voor 2023 en Q3 2024)

3. | Lombokplein: voorstel herinrichting Graadt van Roggenweg | Q4 2024
als onderdeel van de totale herinrichting Lombokplein

4. | SPvE Hojel | Graadt van Roggenweg Q1 2025
(Noot griffie. zie raadsbrief 22-10-2024, stond eerder voor
Q3 2025)

5. Projectafwijkingsbesluit tbv specifieke verklaring van geen Q1 2025
bedenkingen Oopen (Jaarbeurspleingebouw)

Noot griffie: stond eerder voor Q2 2024 als vaststelling
wijziging omgevingsplan)

6. Bestuurlijke lus bestemmingsplan Beurskwartier Q1 2025
(noot griffie. zie raadsbrief 06-12-2024)

7. Raadsvoorstel inzake realisatie Trappen Moreelsebrug Q2 2025
(noot griffie. stond in eerder voor 2023 en Q1 2024, zie ook
raadsbrief van 26-10-2023, eerder ook voor Q 3 2024)
Omgevingsplan deelgebied 6, fase 1 Q2 2025
Omgevingsvisie Jaarbeurs Q3 2025
(noot griffie. zie raadsbrief 02-10-2024, stond eerder voor
Q3 2024)

10. | Omgevingsplan Matserterrein Q4 2025
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Ruimtelijke Project Overvecht

11.

Masterplan Overvecht Centrum

(noot griffie. op 18-06-2024 ontving de raad een raadsbrief
waarin duidelijk is dat Q2 2024 niet wordt gehaald, in
raadsbrief 04-12-2024 wordt gemeld dat de raad in Q2
2025 het raadsvoorstel krijgt voorgelegd)

Q2 2025

12.

SPVE Tuincentrum Steck Gageldijk 3
(noot griffie. stond eerder voor Q4 2024 en Q2 2025)

Q3 2025

13.

Herontwikkeling Santa Cruzdreef 30/ Auris Fortaal
(noot griffie. niet vermeld op de LTA, maar zie raadsbrief
14-02-2024)

pm

Ruimteljjke Project Rijnenburg

14.

Raadsvoorstel Leidende principes van verdere ontwikkeling
Rijnenburg
(noot griffie: raadsbrief 24-10- 2024)

Q1 2026

15.

Vaststelling uitgangspuntennotitie Rijnenburg
(noot griffie: stond eerder voor Q2 en Q 4 2025)

Q4 2026

Ruimtelijk Project Utrecht Science Park

Verwacht

16.

SPVE UMCU Noordzijde
(noot griffie. zie raadsbrief 24-10-2024, stond eerder voor
Q3 2024)

Q3 2025

17.

SPVE Archimedeskwartier
(noot griffie. stond in eerdere LTA op Q2 en Q 4 2024)

Q1 2026

Ruimtelijke ordening

Verwacht

18.

SPVE Brennerbaan 106
(noot griffie. stond in eerdere LTA’s voor Q3 en Q4 2023 en
Ql en Q3 2024)

Q1 2025

19.

Stedenbouwvisie
(noot griffie: stond eerder voor Q2 en Q4 2024)

Q1 2025

20.

Wijziging Omgevingsplan Van Heukelomlaan
(noot griffie: stond in eerdere LTA op Q3 2024)

Q1 2025

21.

Vaststelling Uitgangspuntennotitie deel 1 Programmatische
vertrekpunten

Q1 2025

22.

Omgevingsplan Livingstonelaan 609
(noot griffie. stond in raadsbrief van 13-11-2023
aangegeven als 1€ helft 2024 en in LTA op Q3 2024)

Q1 2025

23.

(deel) Omgevingsvisie Lage Weide
(noot griffie. stond eerder voor Q4 2024)

Q2 2025

24.

Omgevingsplan Reitdiepstraat
(noot griffie. stond in eerdere LTA op Q2 en Q 4 2024)

Q2 2025

25.

Bestemmingsplan Maximapark
(noot griffie. stond in eerdere LTA voor Q1 en Q2 2024)

Q2 2025

26.

Omgevingsplan Van Heukelomlaan
(noot griffie. stond eerder in LTA voor Q4 2024)

Q2 2025
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27.

Omgevingsplan Europlaan 33 -45
(noot griffie: stond in eerdere LTA op Q3 2024)

Q2 2025

28.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Strijkviertel
(noot griffie. stond in eerdere LTA’s op QI en Q2 2024 en
QJ en Q2 2025)

Q3 2025

29.

‘Update’ SPvE Hart van de Meern
(noot griffie: stond eerder voor Q4 2024

Q3 2025

30.

SPVE Gebiedsontwikkeling Ravellaan Noord

(noot griffie. stond in eerdere LTA’s voor 2023 en 2024, in
raadsbrief van 26-03-2024 geeft college aan in Q2 2025 te
komen met een omgevingsplan ivm voorbereidingsbesluit)

Q4 2025

31.

Wijziging Omgevingsplan Kégllaan/ Manegelaan
(noot griffie: stond in eerdere LTA voor Q2 2024 en Q1
2025)

Q4 2025

32.

Omgevingsplan Pieter Baan Centrum
(noot griffie. stond in eerdere LTA’s voor Q1 2024, als pm
en Q2024)

Q4 2025

33.

SPVE Nova, Kanaleneiland

Q4 2025

34.

SPvE Galgenwaard
(noot griffie. stond in eerdere LTA’s voor 2023, als pm en Q
4 2024)

Q4 2025

35.

Omgevingsplan Chr. Krammlaan 2- 10
(noot griffie. niet op LTA, zie raadsbrief 1 9-04-2024)

2025

36.

Wijziging Omgevingsplan Hoogspanningsstation TenneT
Oudenrijn
(noot griffie: zie raadsbrief 05-07-2024)

2025

37.

SPVE ZO kwadrant De Meern
(noot griffie. stond in eerdere LTA’s als bestemmingsplan
voor 2023 en later voor Q4 2024 en eerste helft 2025)

Q1 2026

38.

SPVvE J.C. Maylaan
(noot griffie: Stond eerder voor Q1 2024 en Q2 2025)

Q1 2026

39.

Bestemmingsplan ZO kwadrant De Meern
(noot griffie: stond in eerdere LTA’s voor 2023 en eerste
helft 2025)

Q1 2026

40.

SPVE Ravellaan 96
(noot griffie. zie raadsbrief 09-12-2024)

Q1 2026

41.

SPVE Herontwikkeling Zwanenvechtlaan, Zuilen
(noot griffie. zie raadsbrief 22-10-2024)

42.

Nota Omgevingskwaliteit
(noot griffie. niet vermeld op de LTA, zie raadsbrief van 18-
04-2023, planning ontvangt de raad nog)

pm

43.

SPVE Aartsbisschop Romerostraat
(noot griffie. stond eerder voor Q4 2023 en Q1 2024, plan is
on hold gezet door initiatiefnemer)

pm
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44,

Omgevingsplan Wolvenplein
(noot griffie. niet vermeld in de LTA, zie raadsbrief 05-04-
2024)

pm




