
Id Taaknaam Duur Start Eind

0 02-11-2022 Stadscentrum Gemeentehuis worst case 739,2 wkn?din 20-5-14din 1-1-30
1 Gemeentehuis 739,2 wkn?din 20-5-14 din 1-1-30
2 Algemeen 259 wkndon 19-12-19woe 10-9-25
3 Algemeen 259 wkndon 19-12-19woe 10-9-25

38 Bestemmingsplan met voorontwerp (26-09-2022 uit planning Rhplein)132,2 wkndon 18-6-20don 1-6-23
42 Ontwerp bestemmingsplan in B&W 0 wkn din 4-10-22 din 4-10-22

43 Vastgesteld ontwerp bestemmingsplan 0 wkn din 4-10-22 din 4-10-22

44 Aanleveren voor publicatie ontwerp bestemmingsplan en 
MER beoordeling

2 vwkn din 4-10-22 din 18-10-22

45 Ter inzagelegging en zienswijze ontwerp bestemmingsplan 
en MER beoordeling

6 vwkn don 
13-10-22

don 
24-11-22

46 Afhandeling zienswijzen (indien van toepassing) 4 wkn don 24-11-22woe 4-1-23

47 Opstellen bestemmingsplan 4 vwkn woe 4-1-23 woe 1-2-23

48 Bestemmingsplan in APO 0 wkn din 14-2-23 din 14-2-23

49 Bestemmingsplan in staf RO en Stadshart 0 wkn maa 20-2-23 maa 20-2-23

50 Bestemmingsplan in B&W 0 wkn din 28-2-23 din 28-2-23

51 Presidium (data geschat, kalender nog niet bekend) 0 min don 9-3-23 don 9-3-23

52 Raadsessie (data geschat, kalender nog niet bekend) 0 wkn don 30-3-23 don 30-3-23

53 Raadsbesluit (data geschat, kalender nog niet bekend) 0 wkn don 6-4-23 don 6-4-23

54 Vastgesteld bestemmingsplan 0 wkn don 6-4-23 don 6-4-23

55 Aanleveren voor publicatie bestemmingsplan 2 wkn vri 7-4-23 don 20-4-23

56 Terinzagelegging en beroep bestemmingsplan 6 wkn vri 21-4-23 don 1-6-23

57 Beslissing op beroep (indien van toepassing 52 weken) 0 vwkn don 1-6-23 don 1-6-23

58 Inwerkingtreding (op z'n vroegst) 0 wkn don 1-6-23 don 1-6-23

59 Uitgebreide procedure, indien BP niet op tijd (backup 
plan, let op Omgevinsgwet)

43,2 
wkn

vri 20-9-24 don 7-8-25

73 Sloop 457,8 wkn?don 18-6-20din 1-1-30
216 Sloop bestaande kelder 135,8 wknmaa 26-9-22don 4-9-25
217 Definitiefase 25,8 wknmaa 26-9-22don 6-4-23
218 Advies RHDHV 10 wknmaa 26-9-22vri 2-12-22
219 Opstellen advies partieel slopen 10 wkn maa 26-9-22 vri 2-12-22

220 Besluit gehele sloop en kredietaanvraag (of 
voorjaarsnota?)

14,2 
wkn

don 
15-12-22

don 6-4-23

221 Opstellen Raadsvoorstel 4 wkn don 15-12-22woe 25-1-23

222 APO 0 wkn din 7-2-23 din 7-2-23

223 Directie 1 wk woe 8-2-23 din 14-2-23

224 Staf gemeentehuis 0 vwkn woe 15-2-23 woe 15-2-23

225 B&W  0 wkn din 28-2-23 din 28-2-23

226 Presidium 0 wkn don 9-3-23 don 9-3-23

227 Raad sessie 0 wkn don 30-3-23 don 30-3-23

228 Raad besluit 0 wkn don 6-4-23 don 6-4-23

229 Voorbereidingsfase 72 wkndon 6-4-23 don 31-10-24
230 Advies (o.a. vergunningen, geotechnisch, ook onderzoek noodzakelijk)28 wknvri 7-4-23 don 16-11-23
231 Aanbesteding MVO 8 wkn vri 7-4-23 don 1-6-23

232 Uitvoeren onderzoek, opstellen advies/ vergunningstukken 16 wkn vri 2-6-23 don 19-10-23

233 Toetsen, afstemmen, aanpassen 4 wkn vri 20-10-23 don 16-11-23

234 Advies gereed 0 wkn don 16-11-23don 16-11-23

235 Bestek 16 wkndon 16-11-23don 21-3-24
236 Opdracht opstellen bestek 4 vwkn don 16-11-23don 14-12-23

237 Opstellen bestek 6 wkn vri 15-12-23 don 8-2-24

238 Toetsen, afstemmen, aanpassen 6 wkn vri 9-2-24 don 21-3-24

239 Bestek gereed 0 wkn don 21-3-24 don 21-3-24

240 NUTSEN (risico!) mede afhankelijk planning Raadhuisplein60 wkndon 6-4-23 don 11-7-24
241 startoverleg NUTSEN 0 wkn don 6-4-23 don 6-4-23

242 voorbereiding NUTSEN (kan dit i.v.m. ontwerp RH plein?) 52 wkn vri 2-6-23 don 11-7-24

Ontwerp bestemmingsplan in B&W 

Vastgesteld ontwerp bestemmingsplan 

Aanleveren voor publicatie ontwerp bestemmingsplan en MER beoordelingAanleveren voor publicatie ontwerp bestemmingsplan en MER beoordeling

Ter inzagelegging en zienswijze ontwerp bestemmingsplan en MER beoordelingTer inzagelegging en zienswijze ontwerp bestemmingsplan en MER beoordeling

Afhandeling zienswijzen (indien van toepassing)Afhandeling zienswijzen (indien van toepassing)

Opstellen bestemmingsplanOpstellen bestemmingsplan

Bestemmingsplan in APO

Bestemmingsplan in staf RO en Stadshart

Bestemmingsplan in B&W 

Presidium (data geschat, kalender nog niet bekend)

Raadsessie (data geschat, kalender nog niet bekend)

Raadsbesluit (data geschat, kalender nog niet bekend)

Vastgesteld bestemmingsplan

Aanleveren voor publicatie bestemmingsplanAanleveren voor publicatie bestemmingsplan

Terinzagelegging en beroep bestemmingsplanTerinzagelegging en beroep bestemmingsplan

Beslissing op beroep (indien van toepassing 52 weken)

Inwerkingtreding (op z'n vroegst)

Opstellen advies partieel slopenOpstellen advies partieel slopen

Opstellen RaadsvoorstelOpstellen Raadsvoorstel

APO

DirectieDirectie

Staf gemeentehuis

B&W  

Presidium

Raad sessie

Raad besluit

Aanbesteding MVOAanbesteding MVO

Uitvoeren onderzoek, opstellen advies/ vergunningstukkenUitvoeren onderzoek, opstellen advies/ vergunningstukken

Toetsen, afstemmen, aanpassenToetsen, afstemmen, aanpassen

Advies gereed

Opdracht opstellen bestekOpdracht opstellen bestek

Opstellen bestekOpstellen bestek

Toetsen, afstemmen, aanpassenToetsen, afstemmen, aanpassen

Bestek gereed

startoverleg NUTSEN

voorbereiding NUTSEN (kan dit i.v.m. ontwerp RH plein?)voorbereiding NUTSEN (kan dit i.v.m. ontwerp RH plein?)
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243 Aanbesteding uitvoering (Europees?) 20 wknvri 22-3-24 don 5-9-24
244 Voorbereiding Aanbesteding 6 wkn vri 22-3-24 don 2-5-24

245 Aanbesteding 14 wkn vri 3-5-24 don 5-9-24

246 Voorbereiding 6 wkn vri 20-9-24 don 31-10-24
247 Asbestonderzoeken (al gedaan?) 4 wkn vri 20-9-24 don 17-10-24

248 Voorbereidingstijd aannemer 4 wkn vri 20-9-24 don 17-10-24

249 Sloopveiligheidsplan 6 wkn vri 20-9-24 don 31-10-24

250 Ruimtelijke procedures en vergunningen 47 wknvri 1-12-23 don 5-12-24
251 Sloopmelding 5 wkn vri 1-11-24 don 5-12-24
252 Proceduretijd sloopmelding 5 wkn vri 1-11-24 don 5-12-24

253 Geaccepteerde melding 0 wkn don 5-12-24 don 5-12-24

254 Vergunning waterschap/ provincie 40 wknvri 1-12-23 don 17-10-24
255 Vergunning onttrekken grondwater 40 wkn vri 1-12-23 don 17-10-24

256 Omgevingsvergunning 42 wknvri 1-12-23 don 31-10-24
257 Vergunning slaan (tijdelijke) damwanden 14 wkn vri 1-12-23 don 21-3-24

258 Vergunning/ melding opslag en (tijdelijke) verkeersmaatregelen30 dagenvri 20-9-24 don 31-10-24

259 Realisatiefase 50 wknvri 12-7-24 don 4-9-25
260 Uitvoering 50 wknvri 12-7-24 don 4-9-25
261 Verplaatsen aansluitingen (tijdelijk?) 4 wkn vri 12-7-24 don 5-9-24

262 Verleggen K&L (risico!) 8 wkn vri 12-7-24 don 3-10-24

263 Plaatsen damwanden 12 wkn vri 15-11-24 don 20-2-25

264 Sloop kelder 20 wkn vri 21-2-25 don 10-7-25

265 Bouwrijp maken 4 wkn vri 11-7-25 don 4-9-25

266 Bouw 662,2 wkndin 20-5-14 din 11-7-28
267 Kapstok 5,6 wknvri 2-6-28 din 11-7-28
271 Mijlpalen 642,6 wkndin 20-5-14 don 24-2-28
312 Ontwerpfase architectonisch 140,6 wknmaa 1-6-20 don 13-7-23
340 Voorlopig ontwerp (VO) architectonisch  (incl. raming) 46,8 wknmaa 30-5-22don 1-6-23
342 Advies OR en laatste check 4 wkn maa 3-10-22 vri 28-10-22

343 Besluitvorming VO 11,6 wknmaa 10-10-22don 12-1-23
344 Opstellen Raadsvoorstel 4 wkn maa 10-10-22vri 4-11-22

345 Coördinatieoverleg 0 wkn din 8-11-22 din 8-11-22

346 APO 0 wkn din 15-11-22 din 15-11-22

347 Directie 1 wk woe 16-11-22din 22-11-22

348 Staf gemeentehuis 0 vwkn maa 21-11-22maa 21-11-22

349 B&W  0 wkn din 29-11-22 din 29-11-22

350 Presidium 0 wkn don 8-12-22 don 8-12-22

351 Raad sessie 0 wkn don 22-12-22don 22-12-22

352 Raad besluit 0 wkn don 12-1-23 don 12-1-23

353 Aanpassen VO 20,2 wkndon 12-1-23don 1-6-23
354 Aanpassen VO 6 wkn don 12-1-23 woe 22-2-23

355 Toetsen, afstemmen, aanpassen VO 4 wkn don 9-2-23 woe 8-3-23

356 Besluitvorming VO 14,2 wkndon 23-2-23don 1-6-23
357 Opstellen Raadsvoorstel 4 wkn don 23-2-23 woe 22-3-23

358 Stuurgroep 1 wk woe 29-3-23 din 4-4-23

359 APO 0 wkn din 4-4-23 din 4-4-23

360 Directie 1 wk woe 5-4-23 din 11-4-23

361 Staf gemeentehuis (data nog niet bekend?) 1 vwk woe 5-4-23 woe 12-4-23

362 B&W  0 wkn din 18-4-23 din 18-4-23

363 Presidium 0 wkn don 4-5-23 don 4-5-23

364 Raad sessie 0 wkn don 25-5-23 don 25-5-23

365 Raad besluit 0 wkn don 1-6-23 don 1-6-23

366 Definitief ontwerp (DO) architectonisch (incl. raming) 18 wknwoe 8-3-23 don 13-7-23
367 Vervaardigen DO 12 vwknwoe 8-3-23 woe 31-5-23

Voorbereiding AanbestedingVoorbereiding Aanbesteding

AanbestedingAanbesteding

Asbestonderzoeken (al gedaan?)Asbestonderzoeken (al gedaan?)

Voorbereidingstijd aannemerVoorbereidingstijd aannemer

SloopveiligheidsplanSloopveiligheidsplan

Proceduretijd sloopmeldingProceduretijd sloopmelding

Geaccepteerde melding

Vergunning onttrekken grondwaterVergunning onttrekken grondwater

Vergunning slaan (tijdelijke) damwandenVergunning slaan (tijdelijke) damwanden

Vergunning/ melding opslag en (tijdelijke) verkeersmaatregelenVergunning/ melding opslag en (tijdelijke) verkeersmaatregelen

Verplaatsen aansluitingen (tijdelijk?)Verplaatsen aansluitingen (tijdelijk?)

Verleggen K&L (risico!)Verleggen K&L (risico!)

Plaatsen damwandenPlaatsen damwanden

Sloop kelderSloop kelder

Bouwrijp makenBouwrijp maken

Advies OR en laatste checkAdvies OR en laatste check

Opstellen RaadsvoorstelOpstellen Raadsvoorstel

Coördinatieoverleg

APO

DirectieDirectie

Staf gemeentehuis

B&W  

Presidium

Raad sessie

Raad besluit

Aanpassen VOAanpassen VO

Toetsen, afstemmen, aanpassen VOToetsen, afstemmen, aanpassen VO

Opstellen RaadsvoorstelOpstellen Raadsvoorstel

StuurgroepStuurgroep

APO

DirectieDirectie

Staf gemeentehuis (data nog niet bekend?)Staf gemeentehuis (data nog niet bekend?)

B&W  

Presidium

Raad sessie

Raad besluit

Vervaardigen DOVervaardigen DO
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Id Taaknaam Duur Start Eind

368 Traject beoordeling, overleg en aanpassing (incl. advies OR) 10 vwkndon 4-5-23 don 13-7-23

369 Vastsgesteld DO (ambtelijk) 0 wkn don 13-7-23 don 13-7-23

370 Ontwerpfase installaties 95,6 wkndin 17-8-21 woe 18-10-23
387 Voorlopig ontwerp (VO) installaties 14 wknmaa 30-5-22vri 30-9-22
388 Vervaardigen VO 12 vwknmaa 30-5-22 maa 22-8-22

390 Definitief ontwerp (DO) installaties (incl. raming) 18 wknwoe 8-3-23 don 13-7-23
391 Vervaardigen DO 12 vwknwoe 8-3-23 woe 31-5-23

392 Traject beoordeling, overleg en aanpassing 10 vwkndon 4-5-23 don 13-7-23

393 Vastgesteld DO (ambtelijk) 0 wkn don 13-7-23 don 13-7-23

394 Technisch ontwerp (+voorbereiding omgevingsvergunning) +raming10 wkndon 13-7-23woe 18-10-23
395 Opstellen tekeningen/ rapportages/ raming 10 wkn don 13-7-23 woe 18-10-23

396 Ontwerpfase interieur 41 wknmaa 10-10-22vri 1-9-23
397 Opstellen designbrief 8 wkn maa 10-10-22vri 2-12-22
398 Sessies 5 wkn maa 10-10-22vri 11-11-22

399 Terugkoppeling/ presentatie 1 wk maa 14-11-22vri 18-11-22

400 Afronden 1 wk maa 21-11-22vri 25-11-22

401 Presentatie 1 wk maa 28-11-22vri 2-12-22

402 Aanbesteding binnenhuisarchitect MVO 13 wknmaa 24-10-22zon 5-2-23
403 Opstellen aanbestedingsleidraad 4 wkn maa 24-10-22vri 18-11-22

404 Opstellen shortlist 4 wkn maa 24-10-22vri 18-11-22

405 Publicatie TenderNet 0 wkn maa 5-12-22 maa 5-12-22

406 Nota van inlichtingen (laatste minimaal 10 dagen voor inschrijving)0 vwkn din 6-12-22 din 6-12-22

407 Inschrijven 28 vdagenmaa 5-12-22 maa 2-1-23

408 Beoordeling inschrijvingen 1 vwk maa 2-1-23 maa 9-1-23

409 Bekendmaken gunningsvoornemen 0 wkn maa 9-1-23 maa 9-1-23

410 Alcatel arrest 20 vdagenmaa 9-1-23 zon 29-1-23

411 Gunnen uiterlijk (minimaal 7 dagen na Alcatel arrest) 0 wkn zon 5-2-23 zon 5-2-23

412 SO, VO, DO interieur 26 wknmaa 6-2-23 vri 1-9-23
413 Opstellen SO, VO, DO interrieur incl. afstemmen OR en 

vaststellen B&W
26 wkn maa 6-2-23 vri 1-9-23

414 Onderzoek en advies 57 wkndin 17-8-21 vri 9-12-22
415 Onderzoeken 10 wknmaa 3-10-22vri 9-12-22
416 Inventarisatie benodigde onderzoeken bouw (wat is nodig?) 6 wkn maa 3-10-22 vri 11-11-22

417 Geluidsonderzoek 10 wkn maa 3-10-22 vri 9-12-22

418 Airiusberekening 10 wkn maa 3-10-22 vri 9-12-22

435 Voorbereidingsfase 208,2 wkndon 4-5-23 don 2-9-27
436 Bestekken Bouw en Installaties 10 wkndon 13-7-23woe 18-10-23
437 Opstellen, toetsen en aanpassen bestek 10 wkn don 13-7-23 woe 18-10-23

438 Vaststellen bestek Bouw en installaties 0 wkn woe 18-10-23woe 18-10-23

439 Aanbesteding directievoering en toezicht ? MVO 12,4 wkndon 4-5-23 din 8-8-23
440 Opstellen leidraad 4 wkn don 4-5-23 woe 31-5-23

441 Publicatie TenderNet 0 wkn woe 31-5-23 woe 31-5-23

442 Nota van inlichtingen (laatste minimaal 10 dagen voor 
inschrijving)

0 vwkn don 15-6-23 don 15-6-23

443 Inschrijven 28 vdagenwoe 31-5-23 woe 28-6-23

444 Beoordeling inschrijvingen 2 vwkn woe 28-6-23 woe 12-7-23

445 Bekendmaken gunningsvoornemen 0 wkn woe 12-7-23 woe 12-7-23

446 Alcatel arrest 20 vdagenwoe 12-7-23 din 1-8-23

447 Gunnen (minimaal 7 dagen na Alcatel arrest)? 0 wkn din 8-8-23 din 8-8-23

448 Vaststellen TO, bestek, aanbestedingsleidraad en uitvoeringskrediet Bouw 9,2 wknwoe 17-1-24don 21-3-24
449 Stuurgroep 1 vwk woe 17-1-24 woe 24-1-24

450 APO 0 min woe 24-1-24 woe 24-1-24

451 Directie 1 wk don 25-1-24 woe 31-1-24

452 Staf gemeentehuis (datum geschat kalender niet bekend) 0 wkn don 25-1-24 don 25-1-24

453 B&W 0 min din 6-2-24 din 6-2-24

Traject beoordeling, overleg en aanpassing (incl. advies OR)Traject beoordeling, overleg en aanpassing (incl. advies OR)

Vastsgesteld DO (ambtelijk)

Vervaardigen VOVervaardigen VO

Vervaardigen DOVervaardigen DO

Traject beoordeling, overleg en aanpassingTraject beoordeling, overleg en aanpassing

Vastgesteld DO (ambtelijk)

Opstellen tekeningen/ rapportages/ ramingOpstellen tekeningen/ rapportages/ raming

SessiesSessies

Terugkoppeling/ presentatieTerugkoppeling/ presentatie

AfrondenAfronden

PresentatiePresentatie

Opstellen aanbestedingsleidraad Opstellen aanbestedingsleidraad 

Opstellen shortlistOpstellen shortlist

Publicatie TenderNet 

Nota van inlichtingen (laatste minimaal 10 dagen voor inschrijving)

Inschrijven Inschrijven 

Beoordeling inschrijvingenBeoordeling inschrijvingen

Bekendmaken gunningsvoornemen

Alcatel arrestAlcatel arrest

Gunnen uiterlijk (minimaal 7 dagen na Alcatel arrest)

Opstellen SO, VO, DO interrieur incl. afstemmen OR en vaststellen B&WOpstellen SO, VO, DO interrieur incl. afstemmen OR en vaststellen B&W

Inventarisatie benodigde onderzoeken bouw (wat is nodig?)Inventarisatie benodigde onderzoeken bouw (wat is nodig?)

GeluidsonderzoekGeluidsonderzoek

AiriusberekeningAiriusberekening

Opstellen, toetsen en aanpassen bestekOpstellen, toetsen en aanpassen bestek

Vaststellen bestek Bouw en installaties

Opstellen leidraadOpstellen leidraad

Publicatie TenderNet 

Nota van inlichtingen (laatste minimaal 10 dagen voor inschrijving)

Inschrijven Inschrijven 

Beoordeling inschrijvingenBeoordeling inschrijvingen

Bekendmaken gunningsvoornemen

Alcatel arrestAlcatel arrest

Gunnen (minimaal 7 dagen na Alcatel arrest)?

StuurgroepStuurgroep

APO

Directie Directie 

Staf gemeentehuis (datum geschat kalender niet bekend)

B&W 
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Id Taaknaam Duur Start Eind

454 Presidium (datum geschat kalender nog niet bekend) 0 wkn don 22-2-24 don 22-2-24

455 Raad sessie (datum geschat kalender nog niet bekend) 0 wkn don 14-3-24 don 14-3-24

456 Raad besluit (datum geschat kalender nog niet bekend) 0 wkn don 21-3-24 don 21-3-24

457 Aanbesteding Bouw en installaties (Europees met voorselectie)44,4 wkndon 19-10-23zon 6-10-24
458 Opstellen selectiecriteria 4 wkn don 19-10-23woe 15-11-23

459 Opstellen longlist- shortlist 4 wkn don 16-11-23woe 13-12-23

460 Opstellen gunningscriteria 8 wkn don 16-11-23woe 24-1-24

461 Fase 1 8,2 wkndon 4-4-24 zon 2-6-24
462 Uitnodiging tot inschrijving 0 vdagendon 4-4-24 don 4-4-24

463 Ontvangst aanmeldingen 30 vdagendon 4-4-24 zat 4-5-24

464 Beoordeling/ loting aanmeldingen 2 vwkn zat 4-5-24 zat 18-5-24

465 Verzenden uitnodigingen en afwijzingen 0 wkn zat 18-5-24 zat 18-5-24

466 Bezwaartermijn 15 vdagenzat 18-5-24 zon 2-6-24

467 Definitief selectieresultaat 0 wkn zon 2-6-24 zon 2-6-24

468 Fase 2 14 wknzon 2-6-24 zon 6-10-24
469 Aankondiging aanbesteding ( maximaal 6mnd) 0 wkn zon 2-6-24 zon 2-6-24

470 Publicatie TenderNet 0 wkn vri 14-6-24 vri 14-6-24

471 Nota van inlichtingen (laatste minimaal 10 dagen voor 
inschrijving)

0 wkn maa 15-7-24 maa 15-7-24

472 Inschrijven 45 vdagenvri 14-6-24 maa 29-7-24

473 Beoordeling inschrijvingen 2 wkn din 30-7-24 maa 9-9-24

474 Bekendmaken gunningsvoornemen 0 wkn maa 9-9-24 maa 9-9-24

475 Alcatel arrest 20 vdagenmaa 9-9-24 zon 29-9-24

476 Gunnen (minimaal 7 dagen na Alcatel arrest) 0 wkn zon 6-10-24 zon 6-10-24

477 Voorbereiding bouw 12 wknmaa 7-10-24vri 10-1-25
478 Voorbereiding bouw 12 wkn maa 7-10-24 vri 10-1-25

479 Verplaatsen kabels en leidingen 76 wknvri 12-1-24 don 4-9-25
480 Formuleren opdracht 4 wkn vri 12-1-24 vri 9-2-24

481 Voorbereiding nutsen 52 vwknvri 9-2-24 vri 7-2-25

482 Uitvoering nutsen 26 wkn vri 7-2-25 don 4-9-25

483 NUTSEN (aansluitingen) 26 wknvri 5-3-27 don 2-9-27
484 Startgesprek NUTSEN 0 wkn vri 5-3-27 vri 5-3-27

485 Voorbereidingstijd NUTSEN 26 wkn vri 5-3-27 don 2-9-27

486 Voorbereiding afbouw/ interieur 26 wknmaa 4-9-23 vri 15-3-24
487 Opdracht/ aanbesteding afbouw 10 wkn maa 4-9-23 vri 10-11-23

488 Bestellen meubilair/ levertijd 26 wkn maa 4-9-23 vri 15-3-24

489 Ruimtelijke procedures en omgevingsvergunning (en) 26 wkndon 13-7-23woe 21-2-24
490 Ontrrekking openbare weg 26 wkndon 13-7-23woe 21-2-24
491 Procedure onttrekking openbare weg 26 wkn don 13-7-23 woe 21-2-24

492 Omgevingsvergunning Bouw regulier 14 wknwoe 18-10-23woe 7-2-24
493 Aanvraag Omgevingsvergunning 0 wkn woe 18-10-23woe 18-10-23

494 Beoordeling compleetheid 4 vwkn woe 18-10-23woe 15-11-23

495 Aanvulling aanvraag (indien van toepassing +4wkn) 0 vwkn woe 15-11-23woe 15-11-23

496 Inhoudelijk beoordelen aanvraag 4 vwkn woe 15-11-23woe 13-12-23

497 Verlengen aanvraag (indien van toepassing +6wkn) 0 vwkn woe 13-12-23woe 13-12-23

498 Omgevingsvergunning 0 wkn woe 13-12-23woe 13-12-23

499 Omgevingsvergunning onherroepelijk 0 wkn woe 7-2-24 woe 7-2-24

500 Realisatiefase 141 wkndon 4-9-25 don 1-6-28
501 Bouw casco 103 wkndon 4-9-25 don 9-9-27
502 Start bouw casco 0 wkn don 4-9-25 don 4-9-25

503 Bouw casco 104 vwkndon 4-9-25 don 2-9-27

504 Aansluiting NUTSEN (uiterlijk) 0 wkn don 2-9-27 don 2-9-27

505 Vroegste oplevering casco 0 wkn don 2-9-27 don 2-9-27

506 Overdracht casco aan eigenaar en beheerder 1 wk vri 3-9-27 don 9-9-27

Presidium (datum geschat kalender nog niet bekend)

Raad sessie (datum geschat kalender nog niet bekend)

Raad besluit (datum geschat kalender nog niet bekend)

Opstellen selectiecriteriaOpstellen selectiecriteria

Opstellen longlist- shortlistOpstellen longlist- shortlist

Opstellen gunningscriteriaOpstellen gunningscriteria

Uitnodiging tot inschrijving

Ontvangst aanmeldingenOntvangst aanmeldingen

Beoordeling/ loting aanmeldingenBeoordeling/ loting aanmeldingen

Verzenden uitnodigingen en afwijzingen

BezwaartermijnBezwaartermijn

Definitief selectieresultaat

Aankondiging aanbesteding ( maximaal 6mnd)

Publicatie TenderNet 

Nota van inlichtingen (laatste minimaal 10 dagen voor inschrijving)

Inschrijven Inschrijven 

Beoordeling inschrijvingenBeoordeling inschrijvingen

Bekendmaken gunningsvoornemen

Alcatel arrestAlcatel arrest

Gunnen (minimaal 7 dagen na Alcatel arrest)

Voorbereiding bouwVoorbereiding bouw

Formuleren opdrachtFormuleren opdracht

Voorbereiding nutsenVoorbereiding nutsen

Uitvoering nutsenUitvoering nutsen

Startgesprek NUTSEN

Opdracht/ aanbesteding afbouwOpdracht/ aanbesteding afbouw

Bestellen meubilair/ levertijdBestellen meubilair/ levertijd

Procedure onttrekking openbare wegProcedure onttrekking openbare weg

Aanvraag Omgevingsvergunning

Beoordeling compleetheidBeoordeling compleetheid

Aanvulling aanvraag (indien van toepassing +4wkn)

Inhoudelijk beoordelen aanvraagInhoudelijk beoordelen aanvraag

Verlengen aanvraag (indien van toepassing +6wkn)

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning onherroepelijk

Start bouw casco
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Id Taaknaam Duur Start Eind

507 Afbouw/ inrichting 12 wknvri 10-9-27 don 2-12-27
508 Afbouw/ inrichting 12 wkn vri 10-9-27 don 2-12-27

509 Vroegste oplevering afbouw inrichting 0 wkn don 2-12-27 don 2-12-27

510 Inhuizen 26 wknvri 3-12-27 don 1-6-28
511 Inhuizen 16 wkn vri 3-12-27 don 23-3-28

512 Verhuizen 10 vwkndon 23-3-28 don 1-6-28

513 Tijdelijke huisvesting 662,6 wkndin 3-6-14 don 27-7-28
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