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Voortgangsrapportage 

Verenigingsaccommodatie Wessem

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Verschillende gebruikers harmoniezaal, Sprong en Tump,
TTV Westa, stichting Wesjo, SMBM,  Peter Erdkamp(beheerder 
harmoniezaal), Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, provincie 
Limburg.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Raadsbesluit 15/12/2017, planuitwerking opstarten van:

1. Verbouwing Jeugdhuis de Sprong en sporthal de Tump.
2. Realisatie nieuw dorpshuis en huisvesting voor TTV Westa aan de 
Thornerweg.
3. Sloop accommodatie Wisheim aan de Kloosterlaan.
4. Opheffen van de huidige horeca- en verenigingsfunctie van de 
harmoniezaal via een bestemmingsplanwijziging.
5. Vastleggen beheer- en exploitatieafspraken ten aanzien van de 
nieuwe huisvestingsituatie.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Momenteel wordt het definitief ontwerp van de architect afgestemd 
met de eindgebruikers en beheerder. Daarnaast worden de 
bouwplannen doorgerekend op het gebied van bouwfysica, 
akoestiek, constructie en kosten.  Ook de plannen voor 
noodzakelijke terreinaanpassingen en de aanleg van de benodigde 
parkeervoorzieningen worden nu gedetailleerd uitgewerkt.

Gelijktijdig vindt in de komende maanden  overleg plaats met 
betrokken partijen over  toekomstige huur- en exploitatieafspraken. 

De vergunningaanvraag voor de bouwwerkzaamheden staat 
gepland vanaf mei 2021. In oktober 2021 krijgt de gemeenteraaf de 
kredietaanvraag voor de uitvoeringsfase ter besluitvorming 
voorgelegd.

Inmiddels heeft de gemeente een subsidiebeschikking van de 
provincie Limburg ontvangen van 200.000 voor de realisatie van een 
Regionaal Trainingscentrum tafeltennis, mits de gemeenteraad in 
oktober 2021 het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar stelt.

Het streven is om aanvang 2022 te starten met de 
bouwwerkzaamheden, nadat alle vergunningen zijn verleend, de 
gemeenteraad het benodigd uitvoeringskrediet heeft verstrekt en 
de aannemers zijn gecontracteerd.  

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

Voorbereiding Q2 en verder, besluitvorming beoogd Q4 van 2021
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Bosserhofsveld Maasbracht

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Ontwikkelende partijen:
- Jongen-Meulen (tevens grondeigenaar)
- Jansen de Jong Projectontwikkeling (tevens grondeigenaar)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Ontwikkeling van 48 grondgebonden woningen (waarvan 22 

bouwkavels uit te geven door de gemeente en 26 project-
woningen) op de locatie Bosserhofsveld te Maasbracht.

(besluit gemeenteraad van 13 februari 2014: vaststelling 
stedenbouwkundig plan en grondexploitatie met als uitgangspunt 
48 woningen) 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Projectwoningen:
De bouw van alle 26 woningen van Janssen de Jong is afgerond: 
alle woningen zijn opgeleverd en bewoond.

Verkoop bouwkavels:
Van de 22 gemeentelijke bouwkavels waren er per 1 april 2021 18 
definitief verkocht. 2 kavels zijn onder voorbehoud van financiering 
verkocht en de resterende 2 kavels zijn onder optie. Er zijn op dit 
moment dus geen kavels meer beschikbaar. Van de 18 verkochte 
kavels hebben 17 eigenaren inmiddels een onherroepelijke 
omgevingsvergunning. Van deze 17 woningen waren er begin april 
14 bewoond en 2 in aanbouw.

Woonrijp maken:
Het plandeel waar de projectwoningen zijn gerealiseerd, is 
inmiddels geheel woonrijp gemaakt. Na de bouwvak van 2021 zal 
het resterende deel van de Amalialaan woonrijp worden gemaakt.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering, verwachte afronding project: 2023.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Europlein Maasbracht

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Molenbeecke (Paulis) \Bouwbedrijf Jongen

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Het project Europlein heef als doelstelling te komen tot een 

invulling van de voormalige schoollocatie aan het Europlein in 
Maasbracht. De invulling ziet op de realisatie van 10 
patiowoningen, 10 eengezinswoningen en een zorgvoorziening 
voor maximaal 24 personen.

Dit project is onderdeel van het project Brede school Maasbracht 
en is het laatste onderdeel dat nog moet worden gerealiseerd.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Het betreffende bestemmingsplan is vastgesteld in de 
raadsvergadering van 7-2-2018. Inmiddels zijn de 10 
eengezinswoningen en 10 patiowoningen gerealiseerd.

Voor zover is dit gedeelte afgerond. Alleen de maatschappelijke 
voorziening moet nog worden gerealiseerd. Begin 2021 heeft een 
overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemer (eigenaar grond). 
De initiatiefnemer heeft aangegeven het eerste half jaar van 2021 
een uitgewerkt plan aan de gemeente voor te leggen.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Sint Annaterrein Heel

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder  Snijckers
Externe partners Janssen de Jong Projectontwikkeling

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Realisatie van 85 woningen en bijbehorende infrastructuur op 

voormalig instituutsterrein Sint Anna, conform gesloten 
exploitatieovereenkomst d.d. 14 juni 2010.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Janssen de Jong heeft de ontwikkeling opgeknipt in 2 delen:
 Fase 1: ’t Laenke (noordelijk deelgebied; 49 woningen) 
 Fase 2: ’t Parkske (zuidelijk deelgebied; 36 woningen)

Fase 1: noordelijk deelgebied ’t Laenke
Binnen ’t Laenke is de woningbouw in volle gang:

 26 woningen zijn al in 2013 opgeleverd
 10 pleinwoningen zijn opgeleverd
 10 patiobungalows zijn opgeleverd
 4 bouwkavels zijn nog in ontwikkeling; 1 bouwkavel is al 

bewoond, 1 is er verkocht en 2 staan nog te koop
Janssen de Jong heeft het gebied inmiddels woonrijp gemaakt; na 
de afgesproken onderhoudstermijn kan de overdracht van het 
openbare gebied naar de gemeente in gang worden gezet.

Fase 2: zuidelijk deelgebied ‘t Parkske 
Nu de projectmatige woningbouw in ’t Laenke ver gevorderd is, 
heeft Janssen de Jong de ontwikkeling van het zuidelijk deelgebied 
opgestart. Momenteel wordt overleg gevoerd over een nieuw 
woningprogramma dat kwalitatief beter aansluit bij het 
volkshuisvestelijke beleid, al loopt dit overleg nog niet heel 
voorspoedig. De ontwikkelaar claimt namelijk  meer woningen 
nodig te hebben om het plan rendabel te kunnen ontwikkelen. 
Vanwege de nog steeds benodigde reductie in de planvoorraad is 
dit echter niet mogelijk. 

Aantallen woningen
Zoals uit de specificatie onder ‘fase 1’ blijkt, zijn er in het noordelijk 
plandeel 50 woningen i.p.v. 49 geprogrammeerd. Dit is destijds 
met toestemming van de gemeente gebeurd, maar dit is toen niet 
in het bestemmingsplan aangepast. In de nieuwe lokale 
uitvoeringsstrategie Wonen die het college op 3 december 2019 
heeft vastgesteld, is deze casus opgenomen. De planologisch 
ontbrekende ene woning kan hiermee bij vergunningaanvraag 
worden toegevoegd.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering 
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Linne Zuid-Oost /Linnerpark

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Linnerpark b.v.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Het project Linnerpark (voormalig project Linne Zuidoost) heef als 

doelstelling te komen tot woningbouw aan de Zuid-Oost kant van 
Linne. Het betreft een invulling met 238 woningen, waarvan er 14 
zijn gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18-2-2016 de 1e 
herziening van het exploitatieplan Linne Zuid vastgesteld. Het 
bestemmingplan is vastgesteld op 21 januari 2011. 

Het betreffende project heeft vanaf 2011 stil gelegen a.g.v. 
faillissement van de toenmalige ontwikkelaar Nieuweborg b.v. In 
april 2018 heeft de curator de gronden verkocht aan een nieuw 
opgerichte bv Linnerpark.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

De actualisatie van het bestemmingsplan en exploitatieplan is door 
de raad op 15 december vastgesteld. Hiertegen is door Linnerpark 
beroep ingesteld. In overleg is dit beroep op 8 april 2021 
ingetrokken waardoor het bestemmingsplan en exploitatieplan 
onherroepelijk zijn geworden.

Medio 2021 zal worden gestart met de 3e herziening van het 
bestemmingplan en bijbehorend exploitatieplan. Dit is nodig 
omdat er een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan moeten 
worden opgenomen.

De 1e fase van de woningbouw (34 woningen) zijn inmiddels 
gereed. De vergunning voor de 2e fase (49 woningen) wordt medio 
mei verleend.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw voormalige schoollocatie Ohé en Laak

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Startpunt Wonen

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Realisatie van maximaal 7 woningen op de voormalige 

basisschoollocatie in Ohé en Laak (hoek Kerkstraat – Schoolstraat), 
binnen de kaders van de vastgestelde grondexploitatie (besluit 
gemeenteraad d.d. 21 mei 2014)

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

De gemeenteraad van Maasgouw heeft in mei 2014 besloten het 
leegstaande schoolgebouw te slopen en de vrijkomende locatie te 
ontwikkelen voor woningbouw. In eerste instantie zijn diverse 
woningbouwcorporaties benaderd met de vraag deze ontwikkeling 
ter hand te nemen. Nadat deze allemaal negatief op het verzoek 
reageerden, heeft Startpunt Wonen zich als geïnteresseerde partij 
gemeld.

Met Startpunt Wonen is een koopovereenkomst gesloten. Het 
bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en de 
vergunning voor de woningen is in december 2020 aangevraagd. 
De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om 6 woningen te bouwen 
in plaats van 7, omdat dit de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de 
verkoopbaarheid van de woningen ten goede komt. Start bouw van 
de woningen is gepland rond de bouwvak van 2021.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Op de Konie Stevensweert

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Jongen projectontwikkeling, familie Bosters-Cuijpers en familie 
Paes

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Ontwikkeling van maximaal 29 grondgebonden woningen op de 

locatie Op de Konie aan de zuidrand van Stevensweert.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Bouw- en woonrijp maken
Het gebied is in 2020 bouwrijp gemaakt. Afgelopen winter zijn de 
wandelpaden naar het natuurgebied langs de Molenplas aangelegd 
en zijn de bomen en de hagen langs de nieuwe wandelpaden 
geplant.
Woonrijp maken zal gefaseerd gebeuren, afhankelijk van de 
voortgang en locatie van de bebouwing van de kavels.

Bouw woningen
Het plan bevat 11 particuliere bouwkavels en 18 projectwoningen. 
Van de bouwkavels is inmiddels al één kavel verkocht en is voor 3 
andere kavels een vergunningaanvraag ontvangen. Jongen 
Projectontwikkeling heeft voor hun 18 woningen een vooroverleg 
en toets welstand aangevraagd. De verwachting is dat de eerste 
bouwactiviteiten in het terrein rond de zomer zullen starten.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Krijtenberg Beegden

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners  Krijtenberg Projectontwikkeling BV
 IDBB Vastgoed (eigenaar Comfort Home)
 Aedifica Nederland (eigenaar Comfort Care)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Realisatie van 86 woningen met bijbehorend (semi)openbaar 

gebied in het plangebied Krijtenberg, conform de 
realiseringsovereenkomst gesloten op 27 maart 2006.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

In maart 2006 heeft de voormalige gemeente Heel een 
realiseringsovereenkomst gesloten met Krijtenberg 
Projectontwikkeling BV over de ontwikkeling van 86 woningen met 
het daarbij behorende (semi)openbaar gebied in het plan 
Krijtenberg. 

In september 2017 is de ontwikkeling van het plangebied 
Krijtenberg in twee delen gesplitst: Krijtenberg Projectontwikkeling 
heeft toen (de ontwikkeling van) de monumentale hoeve Huis ter 
Beegden verkocht aan ontwikkelaar IDBB vastgoed BV en 
zorgvastgoedbedrijf Aedifica Nederland.

Krijtenberg: 71 woningen
De woningverkoop is na de crisis op de woningmarkt vanaf 2016 
weer goed op gang gekomen. Bouwkavels lopen minder goed, 
vandaar dat de ontwikkelaar heeft verzocht 9 bouwkavels om te 
vormen naar 11 projectwoningen. Dit is mogelijk binnen de 
gereserveerde aantallen in de gesloten overeenkomst en de 
planvoorraad. Hier zal echter wel het bestemmingsplan voor 
moeten worden aangepast. Dit is voor rekening en risico van de 
ontwikkelaar. 

Hoevewonen: 15 woningen
Dit plandeel wordt ontwikkeld in twee fasen:
 Fase 1 “Comfort Care” (de verbouwing van de hoeve tot 

gesloten zorginstelling voor mensen met een 
psychogeriatrische aandoening) is gereed en in gebruik.

 Fase 2 “Comfort Home” (de bouw van 15 reguliere 
appartementen) gaat binnenkort in uitvoering. De benodigde 
omgevingsvergunning is inmiddels verleend; de ontwikkelaar 
verwacht in op korte termijn te starten met de 
bouwwerkzaamheden.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw ‘Parrenhof’ Thorn

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Wertha II B.V.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Bedrijfsbestemming wijzigingen in woningbouwbestemming voor 

10 woningen alsmede subsidietraject afwikkelen.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht / planning of in 
financiële zin.

Bestemmingsplan en welstandsnota
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 maart 2019 
besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Parrenhof’ 
(NL.IMRO.1641.BPL055-VG01) alsmede de welstandsnota 
(beeldkwaliteitsplan) ‘Parrenhof, Thorn’. Aangezien tegen het 
vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan geen beroep is 
ingesteld, is dit bestemmingsplan op 11 mei 2019 inwerking 
getreden en tegelijk onherroepelijk geworden. De welstandsnota is 
op 29 maart 2019 al inwerking getreden en onherroepelijk 
geworden.

Vaststellingsbeschikking subsidie
Het college heeft in het kader van de te verstrekken subsidie op 27 
november 2018 de vaststellingsbeschikking genomen. Voor de 
gemeente betekende dit op financieel gebied dat het al ontvangen 
bedrag ad € 106.000,-- van de provincie is uitbetaald alsmede dat 
de gemeentelijke bijdrage ad € 45.400,-- betaald is aan de subsidie-
ontvanger. Het totale, uitgekeerde subsidiebedrag bedroeg 
daarmee dus € 151.400,--. De gemeentelijke bijdrage werd uit de 
reserve van het ontwikkelingsbedrijf betaald.

Realisatie
De woningen en civieltechnische werken worden momenteel 
gerealiseerd.

4. Status / fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Ontwikkeling Chateau Heel

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Ontwikkelende partijen:
- Klooster BV (tevens grondeigenaar)
- de heer J.G.A. Heus (tevens grondeigenaar)
- de heer H.C.N. Streng (tevens grondeigenaar)
- mevrouw R.B. Kuipers (grondeigenaar)
- Zorghuys Nederland (beoogd exploitant zorgdeel)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Herbestemming, restauratie en verbouwing van het kasteel Heel 

met omringend terrein (principebesluit 14 nov 2017) 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Het ontwikkelde plan bestaat uit drie onderdelen:
1. Kasteelhof: wonen en zorg in/rond het kasteel: realisatie 

van een zorgvoorziening met 30 woonstudio’s 
voor mensen met een psychogeriatrische 
aandoening in het kasteel, aangevuld met 30 
nieuw te bouwen huurappartementen op de 
footprint van het oude kloostergebouw.

2. Kloosterhof: recreëren, ontmoeten en beleven in/rondom 
de kapel

3. Parkhof: hoogspecialistische psychische zorg
Plandeel 1 is concreet uitgewerkt, plandelen 2 en 3 zijn slechts 
schetsmatig opgezet.

Toen met de restauratiewerkzaamheden was gestart, is gebleken 
dat de draagconstructie van het kasteel in veel slechtere staat 
verkeert dan werd aangenomen. Hierdoor was de beoogde 
ontwikkeling van het plandeel ‘Kasteelhof’ in de oorspronkelijke 
opzet financieel niet meer haalbaar. Om de ontwikkeling van het 
plan financieel toch rond te krijgen, heeft de eigenaar in 2020 
gezocht naar aanvullende middelen om inkomsten te genereren. 
Die zijn uiteindelijk gevonden in het toevoegen van 10 woningen 
aan de planvoorraad voor dit plan. De eigenaar is nu opnieuw in 
onderhandeling met de aannemer en de beoogde exploitant om 
definitieve afspraken te maken. Hij verwacht rond de zomer de 
werkzaamheden weer te kunnen hervatten.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

Plandeel 1 in uitvoering, plandeel 2 en 3 in voorbereiding.
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Voortgangsrapportage 

Herbestemming oud-gemeentehuis Heel

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Wonen Zuid

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum De verkoop van het voormalige gemeentehuis in Heel, als gevolg 

van de vernieuwbouw van het gemeentehuis Maasbracht 
(raadsbesluit 14 juli 2016).

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

In maart 2021 is de koopovereenkomst met Wonen Zuid gesloten. 
Wonen Zuid gaat het pand in samenwerking met Proteion 
omvormen naar “Catualiumhof”: een 24-uurs zorgvoorziening voor 
mensen met een psychogeriatrische aandoening. De dagelijkse 
zorg komt in handen van de lokale zorgondernemers Natascha en 
Guillaume Scheepers.

Wonen Zuid heeft de benodigde vergunningaanvraag voor de 
verbouwing op 24 maart 2021 ingediend. Levering van het pand 
vindt plaats zodra de vergunning is verleend, naar verwachting 
eind mei / begin juni 2021. 

Start bouw is voorzien vóór de bouwvak 2021, waarna de nieuwe 
zorgvoorziening naar alle waarschijnlijkheid in december 2021 haar 
deuren kan openen en de eerste bewoners kan ontvangen.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Gebiedsontwikkeling Linne

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Externe partners Momenteel alleen Jan Linders

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Startnotitie is vastgesteld in de gemeenteraad op 26 september 

2013.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

De ontwikkeling is geheel anders verlopen dan oorspronkelijk 
gedacht.
Maartenshof is inmiddels gerealiseerd.
Proteion en Wonen Limburg hebben geen verdere directe plannen 
in Linne.
Jan Linders heeft een principeverzoek ingediend voor verplaatsing 
binnen Linne naar een andere locatie.
Op initiatief van een aantal ondernemers en burgerinitiatieven 
wordt gekeken hoe de verdere relatie tussen Linne en de 
Maasoever versterkt kan worden.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding
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Voortgangsrapportage 

Gebiedsontwikkeling Wessem

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Externe partners Mutsaersstichting

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Op 13 februari 2014 is de startnotitie voor deze 

gebiedsontwikkeling door de gemeenteraad vastgesteld.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

De gebiedsontwikkeling Wessem is eveneens anders gelopen dan 
oorspronkelijk gepland.
De invulling van de voormalige voetbalvelden heeft vorm gekregen.
Proteion heeft na een aantal jaren onlangs weer opnieuw contact 
gezocht om te bezien hoe het gebied van en rond Zorgcentrum St. 
Jozef ingevuld kan worden.
De locatie van de Mutsaersstichting staat in de verkoop met als 
doel (gedeeltelijke) woningbouw.
Daarnaast speelt natuurlijk de ontwikkeling van de 
dorpsaccommodatie.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding
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Voortgangsrapportage 

Aanpak parkeerproblematiek centrum Maasbracht

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Externe partners

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Parkeeronderzoek kern Maasbracht.

Inzicht te verkrijgen in de parkeerproblematiek van de Kern 
Maasbracht en te bezien wat de mogelijkheden zijn om eventuele 
problemen op te lossen met hierbij aangeven de positieve en 
negatieve effecten. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

In 2020 is opdracht voor het uitvoeren van het onderzoek is 
verstrekt aan een adviesbureau.
Door het corona virus is de uitvoering van het onderzoek op het 
laatste moment afgelast omdat er geen representatief beeld 
meer kon worden verkregen van de parkeersituatie.
Per 1-10-2020 is het onderzoek weer voortgezet.

In december 2020 is het concept-rapport opgeleverd. De 
vervolgstappen zijn dat dit rapport wordt besproken met de 
ondernemersvereniging van Maasbracht en omwonenden. 
Omdat vanwege de coronamaatregelen de parkeerdruk heel 
anders is dan normaal, wordt hier het goede moment voor 
afgewacht. Na deze besprekingen kan het definitieve rapport 
worden opgeleverd. 

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering



16

Voortgangsrapportage 

Hoogwaterbescherming Wessem-Thorn

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Externe partners Waterschap Limburg, Provincie Limburg, ministerie van I&W, 
gemeenten uit de regio, belangengroepen, burgers, bedrijven 

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Dit proces is tweeledig: 

HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma): Voor het dijktraject 
Heel is de besluitvorming medio maart 2020 afgerond. In 
afwachting van de aanbesteding kunnen de werkzaamheden eind 
2021 starten.
Door de minister is medio juni 2020 een besluit genomen over de 
dijkring Thorn-Wessem en de toekomstige status van het gebied 
achter de kering. Het waterschap heeft  het voorkeursalternatief 
inmiddels vastgesteld. Het rijk heeft de contouren van de juridisch-
planologische regeling voor het gebied geduid en wij zijn met de 
andere regionale overheden (waterschap en provincie) naar de 
mogelijk invulling van het gebiedsplan aan het kijken.
Deltaprogramma, inmiddels Integraal Riviermanagement: Dit 
bevindt zich nog op een meer abstracter niveau en omvat vooral 
rivierverruimingsmaatregelen op de lange termijn.
Er is geen projectopdracht voor dit proces gemaakt, omdat het 
geen eigenstandig gemeentelijk project is.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Zie de beschrijving hierboven.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

Heel: uitvoering Q4 2021
Thorn-Wessem: is wisselend (zie beschrijving)



17

Voortgangsrapportage 

Nautische Boulevard Wessem (ontwikkeling)

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Externe partners - Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)
- Provincie Limburg
- Ondernemers op de Nautische Boulevard.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Realisatie Nautische Boulevard Wessem is een project dat 

voortkomt uit de ‘Herstructurering natte bedrijventerreinen 
Maasgouw’. Het doel van het project is de realisatie van een One-
stop-stop voor de pleziervaart door middel van actief grondbeleid. 
Het project loopt van 2018 tot 2027.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Aangaande de verwerving van Maasdijk 2 is een 
koopovereenkomst getekend met Dekker/Verheggen. In de 
overeenkomst is vastgelegd dat Dekker de kade tot 31-12-23 
om niet mag gebruiken. De koopprijs van € 475.000,- is 
binnen het gestelde in de exploitatie en valt binnen de 
uitgevoerde taxaties.
Het pand Maasdijk 3 is door Boot Service Centrum Wessem in 
gebruik genomen. Tevens maakt BSCW ook gebruik van een 
deel van de kade op het voorterrein.
Het bestemmingsplan Schippersdock is door de Raad van 
state bekrachtigd, waardoor er weer meer nautische 
uitbreidingen in de haven mogelijk zijn. 

Ondanks de coronaperikelen is er toch veelvuldig contact en 
overleg met de ondernemers in de Mauritshaven. Er is 
gesprokken over meekoppel kansen inzake de 
hoogwaterbescherming.
Inzake financiën loopt het project binnen de goedgekeurde 
exploitatie.  Aangaande de planning loopt het project nog in 
de pas. Het project heeft een doorlooptijd tot 2027. 

Jaarlijks wordt de voortgang van het project voorgelegd aan 
de provincie in het kader van de afspraken rondom de 
subsidieverlening. Ook dit jaar heeft de provincie ingestemd 
met het verloop van het project,

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering
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Voortgangsrapportage 

Havengebied Maasbracht
(herstructurering)

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Externe partners - Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)
- Ondernemers 

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum De oorspronkelijke projectopdracht was: Werk het Visiedocument 

Herstructureringsaanpak Natte Bedrijventerreinen Maasgouw 
2013-2018 uit tot uitvoerings gerede businesscases en 
verbeterplannen en lever dit uiterlijk 31 december 2014 op. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin. Samen met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij

voor Bedrijventerreinen (LHB) en Ontwikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg (OML) (tot eind 2015) en OML (vanaf 2016)
is gewerkt aan de uitvoering van het visiedocument en de
uitwerkingen ervan in 15 projecten.
Alvorens keuzes over een vervolgaanpak te kunnen of willen
maken is de Visie 2013-2018 geëvalueerd. De evaluatie is
vastgelegd in het rapport Evaluatie Visie
Herstructureringsaanpak natte bedrijventerreinen Maasgouw
2013-2018.

Ook is gekeken naar mogelijke vervolgstappen.
Uit de evaluatie blijkt dat de focus dient te worden gelegd
bij natte bedrijventerreinen, specifiek voor de beroepsvaart
en de recreatie. Daarbij is geografisch gezien gekozen voor
met name de twee kwadranten ten zuiden van de A2, waar
thans de Nautische Boulevard wordt ontwikkeld en waar het
scheepsbouwcluster en servicecluster voor de binnenvaart
reeds sterk ontwikkeld is.

De vervolgstappen (actiepunten) voor de
herstructureringsaanpak natte bedrijventerreinen zijn in de
programmabegroting 2020 opgenomen. Daarnaast moet het
Economisch profiel (gepland 2021) samen met de resultaten
van de regionale Nautische Visie (2020) richting geven voor
mogelijke vervolgacties. Tenslotte valt ook te denken aan
de volgende thema’s voor duurzame bedrijventerreinen:
• modal shift;
• duurzame energie;
• circulaire economie;

 Digitalisering;

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding
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Voortgangsrapportage 

Clauscentrale Maasbracht (ontsluiting)

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Externe partners RWE-Essent
Provincie Limburg
Rijk
Rijkswaterstaat
Buurtcomité Voortstraat 

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Raadsbesluit 21 april 2011: onderzoek naar het realiseren van een 

alternatieve ontsluiting via variant G1 om overlast van 
bouwverkeer tijdens de bouw van de “Claus D” te beperken. Op 15 
maart 2012 heeft de raad het definitief tracé vastgesteld en een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Op 15 december 2015 
is een overeenkomst ondertekend met afspraken tussen 
gemeente-RWE en provincie m.b.t. de projectvoorbereiding en 
projectrealisatie. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Gemeente en provincie zijn bezig met voorbereidende 
werkzaamheden om te komen tot een oplossing voor het 
terugdringen van de overlast van bouwverkeer via de Voortstraat 
tijdens de bouw van de “Claus D”. 

Op dit moment is volgens eigenaar RWE nog geen zicht op de bouw 
van de “Claus D”. Wel is de Claus C inmiddels weer in bedrijf.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding Q2 en verder
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Voortgangsrapportage 

Terrein Edelchemie Panheel

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Burgemeester Strous 

Externe partners Provincie Limburg

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum In samenwerking met de provincie Limburg is door 

bestuursrechtelijke handhaving de illegale situatie bij Edelchemie 
Panheel BV beëindigd. Het traject is gestart in augustus 2012 met 
de ondertekening van de intentieovereenkomst Edelchemie door 
diverse overheden, waaronder de provincie Limburg en de 
gemeente Maasgouw. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

De provincie heeft eind 2020 ambtelijk aangegeven op een andere 
wijze met de gebiedsontwikkeling om te zullen gaan.
We zijn in afwachting van de formele besluitvorming van de 
provincie.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding



21

Voortgangsrapportage 

Fun Beach Panheel

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Externe partners  Organice BV / Emterra BV
 omwonenden Funbeach
 Agrariërs gebied Leerkeven

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum 1. Aanpak parkeerproblematiek

2. Vergunningverlening eventlocatie Beachclub Degreez

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin. 1. Parkeerproblematiek

De omwonenden hebben samen met de eigenaar van Fun 
Beach en de twee aangrenzende agrariërs een alternatief 
voorstel ingediend. Ook de twee agrariërs aan de overzijde 
van het Leerke Ven hebben een alternatief plan voor het aan 
te leggen parkeerterrein ingediend. Momenteel worden beide 
alternatieven financieel doorgerekend. Besluitvorming over 
de definitieve locatie staat gepland voor de raadsvergadering 
van 13 juli 2021. 

2. Vergunningverlening eventlocatie Beachclub Degreez
Tegen de verleende vergunning is alleen door de agrariërs 
beroep ingesteld. De zaak ligt nu dus ter behandeling bij de 
rechtbank voor; een zittingsdatum is nog niet gepland. Omdat 
de agrariërs dit gekoppeld zien aan de parkeervariant die 
wordt gekozen, hebben zij bij de rechtbank aangegeven dat zij 
de zitting willen uitstellen totdat er een besluit over de 
parkeerlocatie is genomen. De gemeente heeft dit verzoek 
ondersteund.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

Besluitvorming beoogd Q3-2021
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Voortgangsrapportage 

Maasresidence Thorn (begeleiding realisatie)

Rapportageperiode Voorjaar 2021 Datum April 2021 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu 

Externe partners - Le Village Blanc Thorn (LVBT, is eigenaar van de grond, 
ontwikkelaar en onze contractpartner bij de expl.ovk.)

- Arcus Zuid (vertegenwoordiger LVBT)
- Grouwels Vastgoed (moederbedrijf van LVBT)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Externe partners vanuit onze gemeentelijke rol en belangen 

faciliteren bij de realisatie van recreatiepark Maasresidence Thorn. 
De gemeente ondersteunt de realisatie van het recreatiepark door 
de inzet van de volgende instrumenten:
- bestemmingsplan;
- exploitatieplan;
- beeldkwaliteitsplan;
- exploitatieovereenkomst.
De externe partners geven aan dat het oorspronkelijke  projectplan 
niet meer actueel is. Actualisatie van het project leidt tot 
herziening of afwijking van de genoemde instrumenten. 
Majeure aspecten van dit project: 
- een projectgebied van circa 70 hectare op een toplocatie in 

onze gemeente: aan de Maasplassen en in de nabijheid van 
Thorn;

- een programma van onder meer circa 300 recreatiewoningen, 
60 recreatieappartementen, een hotel van 100 kamers, 
omvangrijke indoor sport- en spelvoorzieningen (incl. 
zwembad), jacht- en zeilhaven en bijbehorende infrastructuur;

- een forse toename van investeringen, werkgelegenheid en 
bestedingen in de gemeente en de regio.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning of in 
financiële zin.

Fase 1.
- Omgevingsvergunning verleend voor 89 woningen en 20 

appartementen, rechtstreeks passend in bestemmingsplan; 
- omgevingsvergunning verleend voor het centrale 

voorzieningengebouw, rechtstreeks passend in 
bestemmingsplan;

- omgevingsvergunning verleend aanvraag voor het zwembad-
gebouw, rechtstreeks passend in bestemmingsplan;

- omgevingsvergunningsaanvraag voor 40 appartementen, niet 
passend in het bestemmingsplan: medewerking via  Wabo-
projectprocedure onder voorwaarde borging gemeentelijke 
belangen, procedure loopt.

Fase 2.
- Omgevingsvergunningsaanvraag 56 woningen, niet passend in 

bestemmingsplan, ingediend.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), in 
uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering


