Rotterdam, 11 maart 2021 (Herziene versie) 21bb1724

Aan:

de gemeenteraad

Onderwerp:

Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘gefundeerd bouwen’ over onderzoek naar ‘nieuwbouw
en renovatie van scholen

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor om de hoofdconclusies van het rapport van de Rekenkamer
Rotterdam ‘gefundeerd bouwen’ over onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van
scholen te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen. |

Tevens stellen wij u voor om het college van burgemeester en wethouders op te dragen
uitvoering te geven aan de aanbevelingen en de raad uiterlijk over een half jaar te
rapporteren over de voortgang.

Waarom dit voorstel? / Waarom nu voorgelegd?

De Rekenkamer Rotterdam heeft op 12 november 2020 het rapport ‘gefundeerd bouwen’
over onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen aangeboden aan de
gemeenteraad. In de ‘Verordening rekenkamer Rotterdam’, artikel 12, lid 4, is vastgelegd dat
rapporten van de rekenkamer binnen drie maanden na ontvangst door de raad in zijn ‘
vergadering worden behandeld.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogrammal/eerder aangenomen moties en
gedane toezeggingen:

Niet van toepassing
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Toelichting:

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek te beoordelen in welke mate de gemeente erin
slaagt om adequaat zorg te dragen voor de nieuwbouw/renovatie van scholen.

De centrale onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre slaagt de gemeente erin om adequaat zorg te dragen voor de
nieuwbouw/renovatie van scholen?

In het rapport is vanaf pagina 19 de reactie van het college van burgemeester en
wethouders op de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

In haar brief van 16 februari 2021, 21bb2302, trekt de Rekenkamer Rotterdam
hoofdconclusie 4 en aanbeveling 3 uit het rapport met betrekking tot het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs in.

Financiéle en juridische consequenties/aspecten:
Niet van toepassing

Advies commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Na besprekingen in haar vergaderingen op 10 februari 2021 en 10 maart 2021 adviseert de
commissie de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven en heeft de commissie besloten
het raadsvoorstel door te geleiden naar de raad. Bij de behandeling van het voorstel waren
alle fracties (met uitzondering van Leefbaar Rotterdam, SP en PVV) vertegenwoordigd.

Het bijbehorende ontwerpbesiluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Presidium van de raad van de gemeente Rotterdam,

De griffier, De voorzitter,
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Bijlage(n): geen

R~

Portefeuillehouder
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Ontwerpbesiuit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van het presidium met betrekking tot het rapport van de Rekenkamer
Rotterdam inzake ‘Gefundeerd bouwen’ van 11 maart 2021, 21bb1724;

alsmede gelezen het rapport d.d. 12 november 2020 van de Rekenkamer Rotterdam
‘gefundeerd bouwen’, ingekomen onder 20bb16807, en de brief van 16 februari 2021,
21bb2302, van de Rekenkamer Rotterdam;

gelet op de Gemeentewet en de Verordening Rekenkamer Rotterdam;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op 10
februari en 10 maart 2021;

Overwegende dat voor de eerste drie aanbevelingen de volgende aanleidingen worden
genoemd:

werkwijze en casuistiek

- Hoewel door de nieuwe maatregelen de werkwijze en organisatie omtrent
onderwijshuisvesting aanzienlijk zijn verbeterd, is de projectbeheersing op het onderdeel
risicomanagement onvoldoende uitgewerkt. Zo is met betrekking tot het
risicomanagement de rol van de OHV-manager nog te passief.

- De gemeente is in haar toezichthoudende rol ernstig tekortgeschoten bij de casus
Avicenna.

IHP

- De staat van de schoolgebouwen (op de lijst van aandachtspanden) in het nieuwe IHP
2020-2023 is niet herijkt, maar is gebaseerd op gedateerde gegevens van een Quick
Scan uit 2006/2007.
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Besluit:

| De hoofdconclusies van het rapport ‘gefundeerd bouwen’ over onderzoek naar
nieuwbouw en renovatie van scholen te onderschrijven:

werkwijze en casuistiek

1.

Het college heeft de werkwijze en organisatie omtrent onderwijshuisvesting ingrijpend
veranderd en verbeterd. Dit gebeurde mede naar aanleiding van de lessen uit het
evaluatierapport naar het ‘Open Venster'. Het college heeft hiermee lerend vermogen
laten zien en door de getroffen maatregelen is het naar verwachting niet waarschijnlijk
dat een casus zoals het ‘Open Venster' zich de komende tijd nog een keer voordoet.

Door de getroffen maatregelen is het college namelijk beter toegerust om zijn zorgplicht
voor onderwijshuisvesting in te vullen. Dit blijkt uit de onderzochte casussen. Sinds de
genomen maatregelen is de projectbeheersing grotendeels op orde, behalve het
onderdeel risicomanagement. Dit is nog niet geheel op orde.

In het geval van de renovatie van Avicenna heeft het college zijn verantwoordelijkheid
inzake onderwijshuisvesting onvoldoende genomen. De gemeente is namelijk in haar
toezichthoudende rol ernstig tekortgeschoten en heeft zich slechts beperkt tot een
accountantsverklaring die niet alles dekt. Het schoolbestuur heeft het
projectmanagement onrechtmatig kunnen aanbesteden en het is onduidelijk waaraan €
12,7 min. publieke onderwijsmiddelen zijn besteed.

IHP

. (ingetrokken).

Daarnaast loopt de realisatie van bouwprojecten uit het IHP 2015-2019 fors achter. Er is
tot en met 2018 slechts ongeveer € 111 min. van het totale krediet van meer dan € 500
min. besteed aan nieuwbouw/renovatie van schoolpanden. Dit blijkt ook uit de
onderzochte casussen, waarin er geen tot weinig voortgang in de projecten zat, met
name in de periode 2015-2017.

informatievoorziening

6. Het college informeert de raad niet altijd volledig over het krediet voor

onderwijshuisvesting en de voortgang van de bouw- en renovatieprojecten. Ten aanzien
van het krediet voor onderwijshuisvesting is het oorspronkelijk bedrag van € 200 min.
meer dan verdubbeld naar ruim € 516 min., zonder dat de financiéle gevolgen inzichtelijk
worden gemaakt. Met betrekking tot de voortgang van het IHP 2015-2019 heeft het
college in april 2020 een vertekend beeld geschetst; het rapporteerde namelijk dat er zes
panden uit de top 50 gereed zijn, terwijl dit er maar drie zijn.

Il De aanbevelingen 1 t/m 6 uit het rekenkamerrapport over te nemen:

werkwijze en casuistiek
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1. Neem in de nieuwe werkwijze op dat de OHV-manager door de bouwheer
georganiseerde risicosessies actief bijwoont en als deze er niet zijn, dat de OHV-
manager deze zelf organiseert.

2. Borg dat er voldoende expertise aanwezig is om toezicht te houden op de
aanbestedingen in bouwprojecten waarbij het schoolbestuur bouwheer is, en zie erop toe
dat dit gemeentelijk toezicht goed wordt ingevuld door bijvoorbeeld niet alleen genoegen
te nemen met een accountantsverklaring achteraf die voor het hele bedrag is afgegeven.

IHP
3. (ingetrokken).
informatievoorziening

4. Maak de financiéle gevolgen van activering van de kredieten voor onderwijshuisvesting
voor het onderwijshuisvestingsbudget inzichtelijk in voortgangsrapportages aan de
gemeenteraad.

5. Houd de gemeenteraad periodiek op de hoogte van de voortgang van de bouw- en
renovatieprojecten en maak hierbij duidelijk onderscheid tussen projecten uit het IHP en
uit reguliere huisvestingsprogramma’s.

6. In het IHP 2015-2019 is geen rekening gehouden met budgetten voor
bewegingsonderwijs. Stel een meerjarenplan voor gym- en sportzalen op en houd hier
rekening mee met budgetbepalingen voor onderwijshuisvesting.

Il Het College van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering te geven aan de
aanbevelingen en de raad uiterlijk over een half jaar te rapporteren over de voortgang.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,
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