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Geacht College,  
 
Op basis van de business case ‘Uitbreiding Groenewald’ d.d. 17 mei 2022 heeft het college 
van bestuur van LVO op 17 april 2022 een bijdrage toegezegd van maximaal € 310.123.  
 
Op 7 juli 2023 heeft LVO het project aanbesteed middels een Europese openbare 
aanbesteding met als doel een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. Er zijn twee 
geldige inschrijvingen ontvangen. Beide inschrijvingen zijn getoetst door een externe 
kostendeskundige en de economisch meest voordelige inschrijving is als marktconform 
beoordeeld. Op basis van de aanbesteding is de overschrijding van het beschikbare budget 
vastgesteld op € 3,4 mio. 
 
Een stevig tekort dat voor LVO aanleiding is geweest het ontwerp nog eens kritisch tegen het 
licht te houden. Het nu voorliggende ontwerp, behoudens de groene gevel, is te kwalificeren 
als sober, doelmatig en efficiënt. Desondanks heeft LVO zich tot doel gesteld nog een 
substantieel bedrag te bezuinigen. De verkennende gesprekken met de aannemer worden 
opgestart. Daar waar mogelijk zal gebruik gemaakt worden van beschikbare 
subsidieregelingen. 
 
De gemeente is bereid een aanvullend krediet aan te vragen bij de gemeenteraad. Daarnaast 
heeft de gemeente gevraagd of LVO haar bijdrage aan de realisatie van de uitbreiding wil 
verhogen. LVO heeft aangegeven dit te willen onderzoeken, binnen de kaders zoals gesteld in 
het IHP. Specifiek is gevraagd om een extra bijdrage aan de overschrijding van de 
installatiekosten. 
 
Zoals reeds per mail medegedeeld aan de heer Van Gansewinkel en is toegelicht in het 
stuurgroep overleg van 26 oktober heeft het college van bestuur van LVO heeft op 25 oktober 
2023 besloten een aanvullende bijdrage ter beschikking te stellen aan de uitbreiding van 



 
 

Groenewald van maximaal € 131.000, zijnde 10% van de overschrijding op de 
installatiekosten in relatie tot het behalen van de wettelijke duurzaamheidsambities (van 
BENG naar ENG). Dit onder de voorwaarden dat deze bestaat uit een exploitatiegerichte 
investering met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar. Daarnaast geldt dat de 
bijdrage past binnen de kaders van het Onderwijsaccountants-protocol en de geldende wet- 
en regelgeving.  
 
Bijkomende werkzaamheden   
Als gevolg van de uitbreiding heeft LVO besloten reeds geplande werkzaamheden naar voren 
te halen en de scope ervan te verbreden. Het betreft de navolgende werkzaamheden:      
 

Binneninrichting entreehal en lockerruimte €          172.000  

Terreininrichting pauzeplek achterzijde €          150.000  

Terreininrichting voorterrein fietsenstalling €            50.000  

Terreininrichting parkeerterrein €          268.815  

  

Totaal bijkomende werkzaamheden LVO €          640.815  
 
Naast het verhogen van de bijdrage aan de uitbreiding heeft het college van bestuur besloten 
om de kosten van de herinrichting en vergroening van het parkeerterrein geheel voor eigen 
rekening te nemen en geen bijdrage te vragen aan de gemeente voor dit onderdeel.  
 
Totale bijdrage LVO 
De totale bijdrage van LVO aan én rondom de uitbreiding van Groenewald komt daarmee op 
€ 1.081.938. De genoemde bedragen zijn inclusief btw.   
 
Wij gaan er van uit dat deze toezegging voor u voldoende comfort biedt en hopen dat de 
gemeenteraad positief zal besluiten op de vraag voor een aanvullend krediet.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van bestuur van de  
stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs,  
 
 
 
S.M.E. Holtjer- Mols  
Lid college van bestuur 




