
Blad: GREX - Uitgangspunten

Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\
Printdatum: 18-2-2020 - 10:42

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Uitgangspunten

TOTAAL OK!

Projectgegevens

Projectleider

Parameters

Startdatum

Datum eindwaarde

Kostenindex, jaar 1 t/m 3 2,00% 2,00%

Kostenindex, vanaf jaar 4

Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3 0,00% 0,00%

Opbrengstenindex, vanaf jaar 4

Samenvatting

KOSTENBEGROTING EXCL. BTW

100

200

300

400

500

600

700

800

900

TOTALE KOSTEN

OPBRENGSTENBEGROTING EXCL. BTW

1.000

2.000

TOTALE OPBRENGSTEN

NOMINAAL SALDO

EINDWAARDE

NETTO-CONTANT saldo

Prijspeildatum

Slopen

1.130.471-€       

264.634-€            

6.861-€                

286.449-€            

1.755.155€       

Kostenindex

Opbrengstenindex -€                    

1.204.365€         

917.575€         

1.755.155€           

66.692-€              

Overige baten

66.692-€              

6.861-€                

41%

2.959.520€      100%

1.204.365€         

212.896-€         

-€                    

1.204.365€      

-€                    1.755.155€         59%

286.790€         

TOTAAL

3.172.416€      100%

Prognose %

2,00%

-€                    

-€                    

60.709€              

380.628€            

488.645€            

-€                    

-€                    15%

Disconteringsvoet

-€                    0%

165.931€            443.756€            

-€                    

1.786.868€         

0%

0%

56%

14%

1.777.388€           

-€                     

-€                     

277.826€              

488.645€              

-€                     

B. Derksen

808

2,00%

0%-€                    

-€                    

111.379€            

Grondaankopen en tijdelijk beheer

Boekwaarde

2.885.626€       

Opbrengst verkopen

Rente

-€                    

12%

60.709€                

11.810€              

Woonrijp maken

Bouwrijp maken

Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

11.810€                

9.480€                

Sanering, archeologie en grondwerk

Datum grondexploitatie

Prognose

01-01-20

01-01-20

Rente

31-12-23

Contract?

Connexxionterrein

Boekwaarde

01-02-14

%

Plankosten

Concept

2,17%

09-02-20Wijzigingsdatum

Versie

TOTAAL

01-01-20

Status

C-001

Projectnaam

Deelgebied

Projectnummer

Gebiedseconoom

2%

-€                     

269.249€              

0,00%

0,00%

2,00%

Onvoorzien

Rente

Blad OK!

Datum netto-contante waarde

ja

Mark Bosman
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Blad: GREX - Begroting

Bestandslocatie: V:\1. Projecten\1. Lopend\Kaag-01b Planeconomische advisering\3. Geld\3.7 Berekening en toelichting\MPG\2020\
Printdatum: 18-2-2020 - 10:43

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Saldoberekening

Blad OK! TOTAAL OK! Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING Prijspeildatum: 01-01-20

code omschrijving prijs per Totaal Restant budget Totaal verschil opmerkingen

eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. 2021 2022 TOTAAL

incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

 4.310.000 Aankoop gronden 1 po 1.727.221€           1.727.221€              1.727.221€               -€                         1.727.221€              -€                          1.727.221€            -€                    -€                  -€                     1.727.221€              

 4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.380.016 Tijdelijk beheer 1 po 10.724€                10.724€                   1.244€                      9.480€                     10.724€                   -€                          1.244€                   2.370€                2.370€              2.370€                  10.724€                   

 4.343.311 Onderhoud algemeen 1 po 32.538€                32.538€                   32.538€                    -€                         32.538€                   -€                          32.538€                 -€                    -€                  -€                     32.538€                   

 4.343.550 Assurantie 1 po 2.333€                  2.333€                     2.333€                      -€                         2.333€                     -€                          2.333€                   -€                    -€                  -€                     2.333€                     

 4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen 1 po 13.781€                13.781€                   13.781€                    -€                         12.683€                   1.098€                     15-12-2015 incl. rioolrechten  13.781€                 -€                    -€                  -€                     13.781€                   

 4.341.003 Waterschapslasten 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.343.210 Waterverbruik 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.310.010 Gas en elektra 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 0 Rioolrechten 1 po 272€                     272€                        272€                         -€                         -€                         272€                         272€                      -€                    -€                  -€                     272€                        

 0 Leeg 2 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL 1.786.868€              1.777.388€               9.480€                     1.785.498€              1.370€                     1.777.388€            2.370€                2.370€              2.370€                  1.786.868€              

200 Slopen

 4.333.600 Slopen algemeen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.601 Slopen opstallen 1 po 11.810€                11.810€                   11.810€                    -€                         11.810€                   -€                          11.810€                 -€                    -€                  -€                     11.810€                   

 4.333.602 Slopen obstakels 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.603 Slopen kabels en leidingen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL 11.810€                   11.810€                    -€                         11.810€                   -€                         11.810€                 -€                    -€                  -€                     11.810€                   

300 Sanering, archeologie en grondwerk

 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie) 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.343.772 Archeologie (grondexploitatie) 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.500 Bodemsanering 1 po 57.870€                57.870€                   57.870€                    -€                         57.870€                   -€                          57.870€                 -€                    -€                  -€                     57.870€                   

 4.333.210 Grondwerk 1 po 2.839€                  2.839€                     2.839€                      -€                         2.839€                     -€                          2.839€                   -€                    -€                  -€                     2.839€                     

TOTAAL 60.709€                   60.709€                    -€                         60.709€                   -€                         60.709€                 -€                    -€                  -€                     60.709€                   

400 Bouwrijp maken

 0 Boekwaarde bouwrijp maken 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.320.000 Bouwrijp maken 1 po 380.628€              380.628€                 269.249€                  111.379€                 367.025€                 13.603€                   Raming RHDHV 29-07-15 incl index/onvoorzien 269.249€               55.690€              55.690€            -€                     380.628€                 

 4.333.201 Amoveren bestaande OR 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.202 Drainage 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.203 Ophoging 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.204 Nutsvoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.220 Riolering 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.350 Tijdelijke verhardingen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.310 Aanleg watervoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.320.005 Kunstwerken 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.401 Duikers/stuwen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.402 Tijdelijke voorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL 380.628€                 269.249€                  111.379€                 367.025€                 13.603€                   269.249€               55.690€              55.690€            -€                     380.628€                 

500 Woonrijp maken

 4.320.001 Woonrijp maken 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.320.006 Definitieve verharding 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.502 Aanleg OV infra 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.330 Verlichting en brandkranen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.331 Straatmeubilair 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.332 Speelvoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.333 Micromilieu 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.334 Vuilcontainers 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

 4.320.003 Bovenwijks algemeen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

FASERING NOMINAAL

fasering in € (nominaal)Boekwaarde

2020

hoeveelheid

Verschillen analyse
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Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein Saldoberekening

Blad OK! TOTAAL OK! Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING Prijspeildatum: 01-01-20

code omschrijving prijs per Totaal Restant budget Totaal verschil opmerkingen

eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. 2021 2022 TOTAAL

incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020

FASERING NOMINAAL

fasering in € (nominaal)Boekwaarde

2020

hoeveelheid

Verschillen analyse

 4.333.361 Natuurcompensatie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.362 Groencompensatie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.333.363 Watercompensatie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.432.001 Planschade uitkering 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.432.002 Planschade onderzoek 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.432.000 Bijdragen aan derden 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

700 Plankosten

 4.380.010 Plankosten algemeen CONNEXXION 1 po 212.410€              212.410€                 116.523€                  95.887€                   230.983€                 18.573-€                    116.523€               33.560€              43.149€            19.177€                212.410€                 

 4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen 1 po 28.412€                28.412€                   28.412€                    -€                         28.412€                   -€                          28.412€                 -€                    -€                  -€                     28.412€                   

 4.380.011 Plankosten juridisch advies 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.380.012 Plankosten planeconomie 1 po 4.134€                  4.134€                     4.134€                      -€                         4.134€                     -€                          4.134€                   -€                    -€                  -€                     4.134€                     

 4.380.013 Plankosten projectleiding 1 po 75.727€                75.727€                   75.727€                    -€                         75.727€                   -€                          75.727€                 -€                    -€                  -€                     75.727€                   

 4.333.034 Plankosten stedenbouw 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.380.014 Plankosten specialisme overig 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.380.015 VTU 1 po 75.674€                75.674€                   42.291€                    33.384€                   74.701€                   973€                        Raming RHDHV 29-07-15  42.291€                 16.692€              16.692€            -€                     75.674€                   

 4.333.030 Plankosten algemeen N207 1 po 36.660€                36.660€                   -€                          36.660€                   32.557€                   4.103€                      -€                      18.330€              18.330€            -€                     36.660€                   

 4.110.000 Salarissen (CMG) 1 po 10.740€                10.740€                   10.740€                    -€                         240€                        10.500€                    10.740€                 -€                    -€                  -€                     10.740€                   

TOTAAL 443.756€                 277.826€                  165.931€                 446.753€                 2.997-€                     277.826€               68.582€              78.171€            19.177€                443.756€                 
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KOSTENBEGROTING Prijspeildatum: 01-01-20

code omschrijving prijs per Totaal Restant budget Totaal verschil opmerkingen
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fasering in € (nominaal)Boekwaarde

2020

hoeveelheid
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800 Onvoorzien

 4.000.000 Onvoorzien algemeen 0,00 % -€                     -€                         -€                          -€                         28.041€                   28.041-€                    -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 4.380.000 Risiciodekking 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         28.041€                   28.041-€                   -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

900 Rente

 4.210.005 Rente over kortlopende leningen 1 po 1.870€                  1.870€                     1.870€                      -€                         1.804€                     66€                          15-12-2015 rente volgt nog  1.870€                   -€                    -€                  -€                     1.870€                     

 4.740.000 Rentelasten 1 po 486.775€              486.775€                 486.775€                  -€                         463.113€                 23.662€                    486.775€               -€                    -€                  -€                     486.775€                 

TOTAAL 488.645€                 488.645€                  -€                         464.917€                 23.728€                   -€                                                               488.645€               -€                    -€                  -€                     488.645€                 

Totaal kostenbegroting 3.172.416€              2.885.626€               286.790€                 3.164.753€              7.663€                     281.167€                                                       2.885.626€            126.642€            136.231€          21.547€                3.172.416€              

OPBRENGSTENBEGROTING Prijspeildatum: 01-01-20

code omschrijving prijs per Totaal Restant budget Totaal verschil

eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. 2021 2022 TOTAAL

incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020

1.000 Opbrengst verkopen

 8.310.000 Gronduitgifte 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 8.320.001 Woningbouw 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 5.331.012 Voorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 5.331.013 Kantoren 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 8.320.002 Bedrijventerreinen 4.723 po 255€                     1.204.365€              -€                          1.204.365€              1.204.365€              -€                         kavel -/- deel ontsluiting / correctie tov 2015  -€                      -€                    602.183€          602.183€              1.204.365€              

 8.320.004 Verkoop onroerende zaken 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL 1.204.365€              -€                          1.204.365€              1.204.365€              -€                         -€                      -€                    602.183€          602.183€              1.204.365€              

2.000 Overige baten

 8.438.002 Bijdragen van derden 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

 5.423.001 Subsidies van derden 1 po 140.215€              140.215€                 140.215€                  -€                         140.215€                 0-€                            15-12-2015 stond onder 5.423.001  140.215€               -€                    -€                  -€                     140.215€                 

 5.422.000 Bijdragen van provincies 1 po 992.640€              992.640€                 992.640€                  -€                         992.640€                 -€                          992.640€               -€                    -€                  -€                     992.640€                 

 8.360.000 Verhuur van gebouwen 1 po 622.300€              622.300€                 622.300€                  -€                         622.300€                 -€                          622.300€               -€                    -€                  -€                     622.300€                 

 8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                      -€                    -€                  -€                     -€                         

TOTAAL 1.755.155€              1.755.155€               -€                         1.755.155€              0-€                            1.755.155€            -€                    -€                  -€                     1.755.155€              

Totaal opbrengstenbegroting 2.959.520€              1.755.155€               1.204.365€              2.959.520€              0-€                            1.755.155€            -€                    602.183€          602.183€              2.959.520€              

SALDO 212.896-€                 1.130.471-€               917.575€                 205.233-€                 7.663-€                     1.130.471-€            126.642-€            465.952€          580.635€              212.896-€                 

BANKSIMULATIE / CASHFLOW boekw. 2021 2022 TOTAAL

Kosten 0 3.172.416-€              2.885.626-€               286.790-€                 3.164.753-€              7.663-€                     2.885.626-€                  126.642-€                  136.231-€                21.547-€                     3.172.416-€              

Opbrengsten 0 2.959.520€              1.755.155€               1.204.365€              2.959.520€              0-€                            1.755.155€                  -€                         602.183€                602.183€                    2.959.520€              

Nominaal saldo 01-01-20 0 212.896-€                 1.130.471-€               917.575€                 205.233-€                 7.663-€                     1.130.471-€                  126.642-€                  465.952€                580.635€                    212.896-€                 

Kostenindex 0 6.861-€                     10.774-€                   3.913€                     -€                            1.490-€                      4.107-€                    1.094-€                       6.861-€                     

Opbrengstenindex 0 -€                         -€                         -€                         -€                            -€                         -€                       -€                           -€                         

Geïndexeerd saldo (reële waarde) 0 219.757-€                 216.007-€                 3.750-€                     1.130.471-€                  128.132-€                  461.845€                579.541€                    219.757-€                 

Rente 0 66.692-€                   85.071-€                   18.378€                   -€                            25.662-€                    22.884-€                  12.089-€                     66.692-€                   

Saldo op eindwaarde (cumulatief) 31-12-23 0 286.449-€                 301.077-€                 14.629€                   1.130.471-€                  1.284.265-€               845.304-€                277.852-€                    286.449-€                 

Netto-contant saldo 01-01-20 0 264.634-€                 283.712-€                 19.078€                   

fasering in € (nominaal)

FASERING NOMINAAL

Boekwaarde

2020

Verschillen analyse

2020

hoeveelheid
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