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Toelichting
Het college stelt de raad voor het investeringsbudget voor het Thijssehuis te verhogen met € 1.500.000.
Het college is ondanks de hogere bouwkosten voorstander van doorgang van het Thijssehuis. Het Thijssehuis is 
een belangrijke schakel voor de leefbaarheid van Texel. Het college vindt het belangrijk dat de raad in staat 
wordt gesteld hierover ook een weloverwogen en integrale afweging te maken.
In december 2021 is er op basis van het Voorontwerp € 7.707.440 ex BTW aan stichtingskosten ter beschikking 
gesteld uitgaande van start bouw medio november 2022. Per start bouw 1 juni 2023 zijn de geraamde 
stichtingskosten € 9.205.107 ex BTW. Grofweg is meer dan twee-derde van de toename van de stichtingskosten 
het gevolg van indexering. De raad heeft ingestemd met de indexering van het krediet, maar er is sprake van 
excessieve bouwkostenstijgingen, die de gebruikelijke indexering ver te boven gaan. Daarnaast heeft de 
uitwerking van het Voorontwerp naar het Definitief ontwerp geleid tot extra maar noodzakelijke kosten en is er 
sprake van hogere advieskosten.
Uitgaande van start bouw 1 juni 2023 kan het Thijssehuis in het 2e kwartaal van 2024 in gebruik worden 
genomen.


