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1 Inleiding en toelichting 

In dit hoofdstuk wordt u meegenomen in de aanleiding om een VIMIP te maken en wat 

exact in de VIMIP is te vinden. 

1.1 Aanleiding 
Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad deel 2 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 

Onderwijs 2020-2023 vastgesteld, met daarin de projecten en maatregelen voor de 

komende 4 jaar.  

Op basis van een opgeschoonde aandachtspandenlijst worden daarin de schoolgebouwen 

benoemd, die de komende jaren in aanmerking komen voor vervanging. De VIMIP is de 

financiële uitwerking van het IHP en wordt u jaarlijks toegezonden. 

 

Eerder al zijn het IHP Onderwijs 2015 – 2019 (18 december 2014), de 

Vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties (11 juli 2019) en de 

jaarlijks verplichte Onderwijshuisvestingsprogramma’s (HVP), waar ook extra investeringen 

uit voortkomen, vastgesteld.   

 

In het verleden werd gewerkt met tranches en jaarschijven voor de investeringskredieten. 

Een gemiddeld bouwproject duurt van initiatief tot eindafrekening vaak rond de 5 jaar en 

voor complexe en meervoudige projecten is dit meestal (veel) langer. Er ontstond daardoor 

een ophoping van kredieten, die lang gereserveerd dienden te worden. Het effect op de 

meerjarenbegroting volgde pas veel later, na afronding. 

Bij de vaststelling van het IHP 2020-2023 is er daarom voor gekozen geen extra 

investeringskrediet te voteren. Voor de eerste jaren was er voldoende krediet om de 

verwachte uitgaven voor alle projecten te kunnen doen. Deze aangepaste werkwijze vroeg 

wel om samenvoeging van alle gevoteerde kredieten, omdat deze niet meer één op één aan 

de projecten zijn gekoppeld, maar aan de volledige opgave. 

Met het vaststellen van de IHP’s is de belofte gedaan dat schoolbesturen de vervanging van 

de opgenomen scholen kunnen opstarten en dat dit onder normale omstandigheden ook tot 

uitvoering kan worden gebracht. 

 

Via de VIMIP monitoren we de uitputting van de kredieten en informeren we u jaarlijks over 

de financiële prognoses en effecten van de IHP’s onderwijs. Bij dreigende uitputting van de 

kredieten gaat de VIMIP gepaard met een kredietaanvraag. 

1.2 Doel VIMIP 
Het doel van de VIMIP is om een beeld te geven wat er financieel als gevolg van de 

uitvoering van de vastgestelde Integrale huisvestingsplannen (IHP’s) onderwijs op ons af 

komt. 

Dat beeld bestaat uit: 

- de (verwachte) uitputting van het investeringskrediet op basis van een prognose voor de 

korte termijn;  

- de totale investeringsopgave en; 

- de effecten op de meerjarenbegroting. 
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1.3 Afbakening  
Deze VIMIP gaat over het lopende kalenderjaar én geeft een doorkijk voor de komende 4 

jaar. In de VIMIP worden de projecten opgenomen, die ten laste worden gebracht van het 

onderwijshuisvestingskrediet. Dit betreft zowel IHP-projecten als projecten die extra 

voortkomen uit het jaarlijks terugkerende onderwijshuisvestingsprogramma.  

In 2021 is ook het IHP gym vastgesteld. Ook deze projecten worden meegenomen in de 

VIMIP evenals de projecten, die vanuit de opgave vervangingsinvesteringen gemeentelijke 

binnensportaccommodaties (kortweg VGB 12) worden gerealiseerd.  

 

In de doorkijk zijn uitsluitend projecten opgenomen waarvan: 

1. de financiële consequenties voor de gemeente (op projectniveau) duidelijk zijn. Dat is 

het geval als de gemeente de businesscase voor het project heeft goedgekeurd en/of als 

de gemeente een beschikking voor bouwmiddelen heeft afgegeven.  

2. er een duidelijke planning is afgesproken met de bouwheer ten aanzien van de 

oplevering van het project. De bouwheer is op basis van de onderwijswetgeving het 

schoolbestuur, tenzij anders wordt besloten. Dit moment is relevant, want de oplevering 

van het schoolgebouw is het moment dat het project wordt geactiveerd op de balans van 

de gemeente Rotterdam en het investeringskrediet voor dat project is uitgegeven. Op 

dat moment ontstaat ook het effect op de meerjarenbegroting bij onderwijshuisvesting. 

1.4 Indexering 
Alle projecten opgenomen in deze VIMIP zijn prijspeil 2023. Jaarlijkse indexatie (conform 

verordening onderwijshuisvesting) zal invloed hebben op de hoogte van de uiteindelijke 

stichtingskosten voor rekening van de gemeente. Voor 2023 is rekening gehouden met een 

indexatie van 5,49% conform systematiek VNG-normbedragen.  

In de praktijk zien we momenteel een hoge inflatie, door onder andere stijging van prijzen 

van energie en materiaal en krapte op de arbeidsmarkt in vrijwel alle relevante sectoren 

(bouw, overheid, zakelijke dienstverlening). Het is daarom te verwachten dat projectkosten 

verder toe zullen nemen. Krapte op de arbeidsmarkt zal mogelijk ook leiden tot vertraging 

van projecten. Het daadwerkelijke effect op de investeringsplanning is daarom moeilijk in te 

schatten. 

1.5 Relatie Rotterdamse investeringsmotor (RIM) 
In 2021 is de Rotterdamse Investeringsmotor vastgesteld. Daarmee is geld beschikbaar 

gesteld om vervanging van de gehele maatschappelijke vastgoedportefeuille van de 

gemeente mogelijk te maken, waaronder onderwijs. 

De RIM gaat uit van een jaarlijkse vervangingsopgave en een vervanging na 40 jaar. De 

RIM is bedoeld om de toegenomen kapitaallasten door investeringen te dekken. Er is 

rekening gehouden met de dekking van kapitaallasten voor de projecten, die zijn 

opgenomen in de reeds vastgestelde IHP’s.  

1.6 Relatie meerjarenbegroting  
De VIMIP geeft een realistisch overzicht van de verwachte oplevering van projecten voor 

vier jaar vooruit en het benodigde investeringskrediet daarvoor.  

In deze editie van de VIMIP zal ook een relatie worden gelegd met de meerjarenbegroting 

onderwijshuisvesting. Er wordt een zo realistisch mogelijke inschatting gegeven van de 

effecten op de meerjarenbegroting op basis van de planning. De effecten op basis van het 
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beschikbaar gestelde investeringskrediet zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. In 

de VIMIP wordt een nadere uitwerking hiervan gegeven.   
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2 Uitputting investeringskredieten 

2.1 Stand van zaken 
In de meerjarenbegroting van de gemeente Rotterdam zijn verschillende kredieten 

opgenomen bestemd voor onderwijshuisvesting. Het betreft hier het samengevoegde 

krediet Onderwijshuisvesting (gevoteerde tranches IHP, VGB12, investeringen uit 

onderwijshuisvestingsprogramma’s), Onderwijshuisvesting - Regiodeal en Huisvesting 

vroeg- en voorschoolse educatie (VE) in scholen.  

De oorspronkelijke kredieten bedroegen respectievelijk € 516, € 44 en € 10 miljoen euro 

(totaal 570 miljoen euro).  

Voor 2023 en verder resteert het volgende saldo: 

Omschrijving Bedrag (x 1.000) 

OHV krediet saldi op 31 dec. 2022  301.596 

Gevoteerd krediet per 1 jan. 2023 - 

Totaal beschikbaar OHV 2023 301.596 

 

2.2 Prognose uitgaven komende jaren 
Op basis van de lopende projecten is door het uitvoeringsteam onderwijshuisvesting een 

prognose gemaakt voor 2023 en 2024 van de uitgaven. Hierin zijn alle lopende projecten 

meegenomen, ook de projecten die zich nog in de initiatieffase bevinden. 

Op dit moment is nog geen aanvullend investeringskrediet noodzakelijk.  

Waarschijnlijk zal eind 2024 wel aanvullend krediet nodig zijn om aan de aangegane 

verplichtingen te kunnen voldoen. Dit extra krediet zal bij de 4- of 8-maandsrapportage in 

2024 worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt in samenhang met de IHP’s voor andere 

beleidsvelden bezien. 
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3 Op te leveren projecten 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke projecten we de komende jaren verwachten op te 

leveren. In de eerste jaren betreffen dit nog voornamelijk projecten uit het IHP 2015-2019. 

Dit heeft te maken met de looptijd van de projecten van gemiddeld ruim 5 jaar van initiatief 

tot oplevering. Voor complexe en meervoudige projecten is de gemiddelde looptijd langer. 

 

Na oplevering worden de gebouwen in gebruik genomen en opgenomen in de collectieve 

huurovereenkomst van de afdeling Onderwijs met de afdeling Vastgoed. Dan start het effect 

op de meerjarenbegroting. De verwachting van de op te leveren projecten geeft informatie 

over het totale investeringsvolume. 

 

De bedragen zijn op prijspeil 2023 en omvatten de totale stichtingskosten voor rekening van 

de gemeente inclusief BTW. 

3.1 Op te leveren projecten in 2023  
 

3.2 Op te leveren projecten in 2024 
 

Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering 

Vrijeschool Vredehof Vredehofweg 30 IHP 2015-2019 Renovatie 

De Archipelschool Jan Ligthartstraat 10 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Gymzaal de 
Archipelschool 

Jan Ligthartstraat 6 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Nieuw Zuid 
Olympiacollege 

Olympiaweg 395 IHP 2015-2019 Renovatie 

Shri Sarawatie school  Blokmakersstraat 46 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Nelson Mandela Jacominastraat 
(Leeuwenkuil) 

HVP 2018 of ouder Nieuwbouw 

Plevier Plevier 97-99 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Thorbecke MAVO 
inpassing 

Merkelbachstraat 6-8 IHP 2015-2019   

Jan Antonie Bijloo Rodaristraat 31-33 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

Stephanusschool Asserweg 360 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Paus Joannes Stuart Millpad 82 HVP 2021 Uitbreiding 

Agnesschool Persoonsdam 18 HVP 2021 Uitbreiding 

TOTAAL (x € 1.000)   71.352 

Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort 

investering 
Openluchtschool De 
Recon  

Dordtsestraatweg 472 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Nicolaasschool Korfmakersstraat 131 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw  

De Kameleon Carnissedreef 2-4 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 
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3.3 Op te leveren projecten in 2025 
 

3.4 Op te leveren projecten in 2026 
 

School Schooladres Besluit Soort investering  

Onderwijs locatie Laan Op Zuid 
(OWL LOZ) 

Laan op Zuid HVP 2018 of 
ouder 

Nieuwbouw 

Globe (incl SBO Sonnevanck) Zwartewaalstraat 38 IHP 2015-2019 Renovatie 

TOTAAL (x € 1.000)                41.010  

3.5 Effecten meerjarenbegroting 
 

Op moment dat de investeringen zijn afgerond, geactiveerd en opgenomen in de collectieve 

huurovereenkomst treedt het effect in de exploitatiebegroting bij onderwijshuisvesting op. 

Er wordt eens per jaar op 1 januari geactiveerd. Voor een zo accuraat mogelijk beeld wordt 

daarom per jaarschijf gekeken naar de projecten, die in dat jaar worden opgeleverd. 

 

Bij het berekenen van de effecten zijn een aantal aannames gedaan. Er is uitgegaan van een 

interne rekenrente van 1,75%, een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een annuïtaire 

Mytyl school De Brug 
Tytylschool 

Hazelaarweg 50 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Wolfert Dalton en Mytyl 
De Brug 

Argonautenweg 55 HVP 2018 of ouder Sloop/nieuwbouw 

Bloemhof & Pantarijn 2e Balsemienstraat 14 HVP 2018 of ouder Sloop/nieuwbouw 

Da Costaschool Johannes Brandstraat 3-7 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Rudolf Steiner College Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2015-2019 Renovatie 

A. Willeboerschool De 
Hoge Brug 

Hillegondastraat  21-25 IHP 2015-2019 Renovatie 

Prinses Margrietschool Sportlaan 80 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Thorbecke VMBO 
nieuwbouw 

Tattistraat 13 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

Schreuder College Taborstraat 44 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Minister Marga Klompé Robert Kochplaats 346-
348 

IHP 2015-2019 Renovatie 

Gemeente deel 
Alkemadehof  

Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2020-2023 Renovatie  

TOTAAL (x € 1.000)   176.957 

Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering 

Onderwijs en Sportcomplex 
(OSC) Stadionpark 

Varkenoord HVP 2018 of 
ouder 

Nieuwbouw 

Tuinstad Schiebroek Abeelweg 225 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Marnix Gymnasium Essenburgsingel 58 HVP 2021 Uitbreiding 

TOTAAL (x € 1.000)   65.456 
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afschrijving. Verder is uitgegaan van een opslag voor de zakelijke lasten en beheerkosten op 

de kapitaallasten van 13% in de collectieve huurovereenkomst met vastgoed. Dit is 

gebaseerd op het huidige gemiddelde. 

 

In het onderstaande is enkel rekening gehouden met de globale effecten van de 

investeringen uit de IHP’s. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de vrijval van 

kapitaallasten, verschillen tussen renovatie en nieuwbouw en ontwikkelkosten, die al dan 

niet in de collectieve huurovereenkomst terecht komen. In een volgende VIMIP zullen de 

effecten op de meerjarenbegroting verder worden verfijnd.  

 

Jaar Op te leveren projecten 
(x €1.000) 

 Jaar Kapitaallasten  
(x €1.000) 

Opslag 13% 
(x €1.000) 

Toename 
(x €1.000) 

2023 71.352  2023+1 2.157 280  2.437 

2024  176.957   2024+1 2.495 324 2.819 

2025  65.456   2025+1 6.189 804 6.993 

2026  41.010   2026+1 2.289 298 2.587 

Subtotaal 354.775      
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4 Resterend investeringsvolume 

In het vorige hoofdstuk zijn de lopende projecten opgenomen, waarvan de stichtingskosten 

en planning in beeld zijn gebracht en vastgesteld door middel van een goedgekeurde 

businesscase, beschikking bouwmiddelen of toegekende aanvraag op het 

onderwijshuisvestingsprogramma. 

 

In de IHP’s zijn ook projecten opgenomen, die zich nog in de initiatieffase bevinden en 

projecten, die nog niet zijn opgestart. Om een beeld te krijgen van de middelen die nodig zijn 

om de vastgestelde IHP’s uit te voeren, zijn ook deze ‘projecten’ in beeld gebracht. 

 

Hierbij geldt dat hoe priller een project en hoe verder weg in de tijd de oplevering wordt 

verwacht, hoe groter de mate van onzekerheid in de ramingen. Bij het vaststellen van de 

scope en de planning kunnen de uiteindelijke benodigde investeringskosten anders 

uitpakken. 

4.1 Projecten in initiatieffase 
Deze projecten zijn wel gestart, maar hiervoor is nog geen businesscase gereed en is nog 

geen beschikking bouwmiddelen afgegeven. Het prijspeil is uiteenlopend. Het totaalbedrag 

is de totale stichtingskosten voor rekening van de gemeente inclusief BTW. Het gaat dus om 

andere projecten, dan in hoofdstuk 3 zijn opgenomen. 

 
Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering  

Heer Bokelcollege Prins Alexanderlaan 151/ 
Tattistraat 13 

IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

De Schalm Katendrechtsestraat 61 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Mr. Schats Kastanjedaal 1 HVP 2020 Uitbreiding 

Laurens Lyceum Voorhout 100 HVP 2020 Uitbreiding 

Dalton Overschie Abtsweg 77 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Risala (voorheen IBN-i-
Sina) 

Hollandsestraat 74 IHP 2015-2019 Nader te bepalen 

Kompas Spijkenissestraat 15 IHP 2015-2019 Renovatie 

De Stern Park16hoven n.t.b. HVP 2018 of ouder Nieuwbouw 

Pierre Bayle en De Vier 
Leeuwen 

Alberta Wellingpad 6 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Waalse school, Koningin 
Wilhelminaschool 

Goudseweg 15 en of 25 IHP 2015-2019 Renovatie 

Accent Praktijkonderwijs Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2015-2019 Renovatie 

CBS Beatrixschool Herenoord 10 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

De Globetrotter Scharnierlocatie IHP 2020-2023 Uitbreiding 

Dominicusschool Noorderhavenkade 45D IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Basisschool Montessori Essenburgsingel 25 C IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Basisschool Emmaschool Kerkstraat 41 IHP 2020-2023 Renovatie 

Campus Internationaal 
Onderwijs en Sport 

Bentincklaan HVP 2022 Sloop/nieuwbouw 

Van Brienenoordschool Koninginneweg 5 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 
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De Swaef Carnissesingel 20 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Rotterdams Montessori 
Lyceum 

Schimmelpenninckstraat 
17 

IHP 2020-2023 Uitbreiding 

Over De Slinge Krabbendijkestraat 243-
245 

IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Schoterboshof Locatie: achter het 
verzamelgebouw 
Katshoek aan de Heer 
Bokelweg 

IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

De Toermalijn 
   

Gymzaal/ Passer College Waghemakerestraat IHP GYM Nieuwbouw 

Gymzaal/ Heijbergschool Nabij Heijbergschool IHP GYM Nieuwbouw 

Gymzaal/ 
Vrijenbansestraat 

Vrijenbansestraat 48 IHP GYM Sloop/nieuwbouw 

OBS de Triangel 
(Huismanstraat) 

De Quackstraat 76/ 
Landmanstraat 2 

IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

OBS ‘t Prisma  Nieuwe Wetering 251  IHP 2020-2023 Uitbreiding 

Steven Stemerdingschool Slingeplein 10 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Ibn-i-Sina Talingstraat 6 IHP 2015-2019 Renovatie 

Bavokring Willem Ruyslaan 17 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

De Horizon (nieuwbouw) Goudkruid 105-107 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

De Piloot Merkelbachstraat 6-8 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Baan 163 Baan 163 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

GSR Valenciadreef 15  IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Goede Herderschool Kastanjeplein 6 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

OBS De Magriet Sonmansstraat 87 IHP 2020-2023 Renovatie 

IKC Nova Bertrand Russellplaats 7 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Het podium De regenboog Pieter van Aschstraat 1-3 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

De Schakel Cloese 4 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Einstein Lyceum Campusplein 18 HVP 2021 Uitbreiding 

Wilhelminaschool Natersweg 7 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Akker  basisschool - CBS 
Elout van Soeterwoude  

Millinxstraat 33 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

PCB Zalmplaat Aalreep 8 HVP 2020 Uitbreiding 

Johan Bogermanschool  Stichtseplein 3-5 IHP 2020-2023 Renovatie  

Horeca Vakschool  Noordsingel 72 IHP 2020-2023 Renovatie  

Diverse gymzalen VGB12 Diverse VJR2019 (Sloop)/nieuwbouw 

        

TOTAAL (x €1 miljoen)     297    

4.2 Voorgenomen projecten uit IHP 20 – 23 deel 2 + IHP gym 
De projecten uit het IHP 2020-2023 deel 2 en het IHP gym zijn nog niet allemaal gestart. 

Deze projecten worden wel ten laste gebracht van het totaal krediet Onderwijshuisvesting 

en om een idee te hebben van het totale investeringsvolume is hiervan een globale 

overkoepelende raming gemaakt. Dit is gedaan aan de hand van de normbedragen uit de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.  
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Voor de projecten opgenomen in het IHP 2020-2023 deel 2 is uitgegaan van in totaal € 250 

miljoen benodigd investeringskrediet. Een aantal projecten was reeds opgenomen in het 

IHP 2015-2019 en is in het IHP 2020-2023 opgenomen als de zogenaamde 4e tranche. Deze 

zijn direct opgestart en hiervoor is € 66 miljoen investeringskrediet beschikbaar gesteld.  

 

Inmiddels zijn nog eens 15 projecten uit het IHP 2020-2023 opgestart en is een eerste 

raming bekend. Deze zijn geraamd op een bedrag van 104 miljoen en opgenomen in de lijst 

in paragraaf 4.1. Daarmee resteert een totaal indicatief investeringsvolume voor nog niet 

gestarte projecten van €250 - (€66 miljoen + €104 miljoen) = € 80 miljoen. Dit bedrag is 

geïndexeerd naar 2023. 

Zo’n 19 projecten uit het IHP 2020-2023 zijn nog niet opgestart. In de tweede helft van 2023 

wordt bekeken of deze projecten nog kunnen worden opgestart of dat hierover een ander 

besluit moet worden genomen. 

 

Uit het IHP gym zijn (per 1-1-2023) enkele projecten opgestart en verschillende gymzalen 

meegenomen in onderwijs of andere projecten.  

In het IHP gym is een raming opgenomen van 94,5 miljoen voor de uitvoering van 55 

projecten. De gymzalen uit het IHP 2015-2019 en ook uit bijvoorbeeld het IHP sport zijn niet 

meegenomen in de raming.  

Van het IHP zijn inmiddels 20 projecten zelfstandig opgestart of meegenomen in andere 

projecten. Dit komt conform raming overeen met ongeveer 34 miljoen investeringskosten. 
 

Omschrijving Bedrag (x €1 miljoen)   

Initiële raming IHP 2020-2023 250    

4de tranche (volgend uit IHP 2015-2019)   66  -/- 

Inmiddels gestart   104  -/- 

Resterend investeringsvolume IHP 20-23, prijspeil 2020  80   

Prijspeil 2023 o.b.v. index 6,38%, 4,92% en 5,49%      94 

 
 

 

IHP Gym, prijspeil 2020    95   

Inmiddels gestart 34 -/- 

 61  

Prijspeil 2023 o.b.v. index 6,38%, 4,92% en 5,49% 
 

71 

   

Totaal investeringsvolume nog te starten 
projecten 

 
   

165 

4.3 Totaal investeringsvolume opgave onderwijshuisvesting 
De optelling van de reeds gestarte projecten en de nog op te starten projecten uit de IHP’s 

Onderwijshuisvesting geeft een beeld van het totaal benodigde investeringsvolume. Een 

deel van dit bedrag is al gevoteerd en uitgegeven.  
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Jaar Op te leveren projecten (bedrag x €1 miljoen) 

2023 71 

2024  177  

2025  65  

2026  41  

Subtotaal 354 

Projecten in initiatieffase (indicatief) 297 

Voorgenomen projecten voorkomend uit IHP 
20 – 23 deel 2 + IHP gym (indicatief) 

165 

Totaal investeringsvolume 816 

 

Belangrijkste conclusie uit bovenstaande is, dat aanvullend investeringskrediet 

noodzakelijk is om de volledige opgave uit te kunnen voeren. Het vervangen van de 

schoolgebouwen is een voortdurend proces. We werken daarom toe naar een continue 

workload en financiële investeringslast van ongeveer 60/70 miljoen per jaar, waar de 

organisatie zich qua menskracht en middelen op kan inrichten.  Zoals ook is opgenomen in 

het IHP 2020-2023. Vooralsnog bestaat een groot deel van de onderwijsportefeuille uit 

schoolgebouwen met een bouwjaar van rond de jaren 60 en 70, waardoor op korte termijn 

extra inzet nodig is en meer wordt gebouwd. Dit is ook terug te zien in de IHP’s. 
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Lijst met afkortingen/verklarende woordenlijst: 
 

btw:    belasting over de toegevoegde waarde of omzetbelasting 

BVO: Bruto vloeroppervlakte, de oppervlakte inclusief constructieruimte, 

verkeersruimte en installatieruimte 

HVP: Huisvestingsprogramma, jaarlijkse lijst met toegekende 

huisvestingsvoorzieningen 

IHP:  Integraal huisvestingsplan, plan met meerjarenperspectief voor de 

huisvesting 

Investering: De gemeente geeft veel geld uit aan gebouwen, wegen etc. Als iets 

nieuws gemaakt of gekocht wordt, dat meerdere jaren mee moet gaan 

èn meer kost dan € 100.000, dan spreken we over investeringen. 

Kapitaallasten:  Uitgaven aan investeringen mag je niet direct ten laste van het 

huidige boekjaar brengen. Bij elk object wordt gekeken hoe lang dit 

meegaat. Het aantal jaar bepaalt de afschrijvingstermijn (voor 

gebouwen 40 jaar). Na gereed komen worden de gemaakte kosten in 

jaarlijkse porties afgeschreven en wordt hier een rente over berekend. 

Deze rente en afschrijving noemt men kapitaallasten. 

Annuïtaire afschrijving: Kapitaallasten berekend over de gehele looptijd in jaarlijks gelijke 

bedragen 

NPRZ:   Nationaal Programma Rotterdam Zuid 

RIM: Rotterdamse investeringsmotor, dekking van kapitaallasten voor de 

vervanging van het gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed 

VE:   Voorschoolse educatie 

VIMIP:   Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren Investeringsplanning 

VGB12:  vervanging gemeentelijke binnensportaccommodaties 

VNG-normbedragen:  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert jaarlijks 

normbedragen voor onderwijshuisvesting, die gebaseerd zijn op de 

systematiek en indexatie uit de modelverordening voor 

onderwijshuisvesting. 

Onderwijswetgeving: Voor het funderend onderwijs betreft dit de WPO, WVO en de WEC 

WEC: Wet op de expertisecentra (over speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs) 

WPO:   Wet op het primair onderwijs 

WVO:   Wet op het voortgezet onderwijs 

 


