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B Waar staan we nu
C Andere ontwikkelingen
D Vervolg



A Waar komen we vandaan
1. (Snel) Realiseren van de uitgangspunten van mei 2022 -> Doorstart project 

Essenkade -> werknaam HoutenHUB

2. Meenemen van geleerde lessen uit Essenkade traject (in projectopdracht verwerkt 
– punt 4)

3. Participatie van Essenkade is afgehecht. Zeer beperkt reacties.

4. Nieuwe projectopdracht geformuleerd en in stuurgroep vastgesteld – 
Maatschappelijke organisaties grotere rol, meer eigen regie, snelheid, hele 
concept, businesscase etc



B waar staan we nu

Input 
belanghebbenden

Projectopdracht

Geleerde lessen

van losse ingrediënten naar 
afwegingskader



B Waar staan we nu
Het afwegingskader:

a) Past het volledige programma qua ruimtebeslag op de locatie

b) Is er aanvullend programma mogelijk 

c) Is er een bestaand gebouw aanwezig voor de maatschappelijke organisaties

d) Eigendomssituatie

e) Nieuwbouw of transformatie 

f) Snel beschikbaar 

g) Financiën

h) Huidig gebruik

i) Dicht bij centrum / voorzieningen 

j) Omgevingsfactoren 



B Waar staan we nu
Het onderzochte locaties:

1) Utrechtseweg 15
2) KPN gebouw – Kromme Schaft 1-3
3) Parkeerterrein nabij Kromme Schaft
4) Molen 48
5) Uitleglocatie Houten Oost
6) IJsbaan Meidoornkade
7) HOSV de Vrolijke hond / Heerlijkheidspad / Peppelkade
8) Locatie Loerik VI Hofspoor / Smalspoor
 Toets aan afwegingskader



 B Waar staan we nu
Locatie Houten – Oost

Resultaat afwegingskader (volgende sheet)

Stakeholders – Provincie Ontwikkelverband Omwonenden, bestaande pachter etc.

Gemeente is eigenaar

Hele programma past en ook opschaalmogelijkheden

Aandachtspunt is snelheid i.r.t. Provincie



B Waar staan we nu
Locatie Houten – Oost nadere verkenning  

Voldoende ruimte

Goed te ontsluiten (OV, LV, Infra, Nuts)

Geen grote uitdagingen qua hinder of (civiele) 
techniek

Geen of geringe impact op toekomstpotentie en 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied

Bij opheffen tijdelijkheid definitief te ontwikkelen

Vliegwiel voor “het grotere geheel”



 B Waar staan we nu
Spaarlijst

Utrechtseweg 15



 B Waar staan we nu
Spaarlijst

Vrolijke Hond HSOV Houten



 B Waar staan we nu
Spaarlijst

Molen 48 Houten



 B Waar staan we nu
Toelichting Spaarlijst

Utrechtseweg 15

Gemeente deels eigenaar, (bestuurlijke/maatschappelijke) 
gevoeligheid rondom de illegale plaatsing van objecten in het voorjaar 
’23, uitplaatsen huidige huurders uit boerderij Doesburg ?

Vrolijke Hond HSOV Houten

Ruimte, monumentale bomen, opnieuw op de Doornkade, parkeren

Molen 48 Houten
In beeld als het (enige) alternatief voor de gebruikers van het Huis van 
Houten, mogelijk is het surplus aan vierkante meters in te vullen.  
Separaat traject via Team Vastgoed.



 C Andere ontwikkelingen
Invulling 

Asiel/opvangwet – Kleinere initiatieven – thuisgevers

Statushouders taakstelling

Oekraïnse vluchtelingen 

Invulling Molen 48 als alternatief voor HvH



 D Vervolgstappen
Komende 3 weken business cases afronden

Specificeren planning

Z.s.m. voorkeurslocatie presenteren incl. het benodigde 
participatietraject


