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1. Inleiding 

In het Integraal Huisvestingsplan 2021-2026 (IHP) is in de eerste tranche van het IHP (5 jaar) een 
aanzienlijke investeringsopgave in onderwijshuisvesting voorzien: de nieuwbouw of renovatie van 
drie bestaande scholen en bewegingsonderwijs, de nieuwbouw van een nieuwe school in de 
Plaspoelpolder en het reduceren van groeiende ruimtetekorten bij een aantal bestaande scholen. De 
kosten hiervoor zijn in het IHP geraamd op ca. € 33 miljoen. De realisatie van de ambities uit het IHP 
is daarmee een grote financiële en organisatorische uitdaging. In het collegewerkprogramma staat 
dat het college de raad een keer per jaar informeert over de voortgang van deze projecten op 
programmaniveau. 
 

2. Kern informatie 
Het uitvoeringsprogramma richt zich op de projecten in de eerste tranche van het IHP (5 jaar). In het 
vastgestelde IHP zijn voor deze eerste trance de volgende projecten opgenomen. 

 
1. Nieuwbouw Steenvoordeschool 

Op 26 november 2024 is er een bewonersavond geweest waarin de plannen zijn gepresenteerd 
over de werkzaamheden voor de nieuwbouw. Op 2 december 2024 is het bouwbord onthult. De 
start van de nieuwbouw zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2025 gaan starten. De 
eerdere prognoses van de Steenvoordeschool zijn in de 1e en 2e halfjaarrapportages van 2024 
gedeeld met de Raad. Voor de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw van Steenvoordeschool is 
een krediet beschikbaar gesteld van € 15.314.670 en € 227.810 meerkosten energieneutraal 
(ENG). 
 

2. Nieuwbouw De Akker & De GSR met gymzaal  
Het haalbaarheidsonderzoek naar renovatie en of nieuwbouw van De Akker & De GSR is  
in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. De voorbereidingen voor renovatie en of nieuwbouw 
van de scholen is gestart. Voor de renovatie en of nieuwbouw van De Akker & De GSR is een 
krediet beschikbaar van € 10.627.070 en € 285.850 meerkosten ENG. 
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3. Nieuwbouw Plaspoelpolder 
In de Plaspoelpolder is binnen redelijk termijn geen ruimte voor een nieuwbouw school. In de 
bijlage van de kadernota is aan de raad het voorstel gedaan om het krediet van de 
Plaspoelpolder te gebruiken om de kosten voor de onderwijshuisvestingsprojecten in de 
omgeving van de Plaspoelpolder, het gebied RijswijkBuiten/'t Haantje en Pasgeld voor een groot 
deel op te vangen. In het raadsvoorstel Integrale aanpak onderwijshuisvesting is het voorstel 
verder uitgewerkt. Voor een school in de Plaspoelpolder is een krediet beschikbaar van € 
11.023.782. 
 

4. Ruimtetekort De Piramide 
Het haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van De Piramide is in het tweede kwartaal van  
2024 afgerond. De voorbereidingen voor eventuele uitbreiding zijn gestart. Voor de uitbreiding 
van de school inclusief het haalbaarheidsonderzoek is een krediet beschikbaar gesteld van  
€ 1.451.850. Met het analyseren van de jaarlijkse leerlingenprognoses wordt in de gaten 
gehouden over wanneer en met hoeveel m2 er uitbreiding nodig is. In de bijlage van de 
kadernota en in het raadsvoorstel integrale aanpak onderwijshuisvesting is gevraagd om 
hiervoor een deel van het krediet te gebruiken van de nieuwbouw Plaspoelpolder.    
  

5. Ruimtetekort De Melodie 
Op verzoek van de school is het haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van De Melodie 
gestart in het derde kwartaal van 2024 . Na het onderzoek starten de voorbereidingen van de 
uitbreiding van de school. Voor de uitbreiding van de school is een krediet beschikbaar van € 
1.247.170. 

 
6. Piekopvang ruimtetekort Buitenrijck (2025) voor 518 leerlingen semi-permanent 

Alle benodigde bouwkundige-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn volgens planning 
uitgevoerd. Lucas Onderwijs heeft vanaf schooljaar 2024-2025 het 5e en 6e lokaal in gebruik 
genomen. Voor deze verbouwing is een krediet beschikbaar van € 380.000. 
 

7. Ruimtetekort door scheefgroei VMBO/PRO Stanislascollege 
Het voorstel voor de bouwkundige- en inrichtingsaanpassingen van het gebouw van   

      StanislasPro en Stanislas Beweegvmbo en het beschikbaar stellen van een krediet van  
      € 375.000, - is in de raad van 30 januari 2024 ter besluitvorming voorgelegd en akkoord    
      bevonden. De verwachting is dat de aanpassingen aan het gebouw in het vierde kwartaal van  
      2024 zijn afgerond. 

 
8. Dislocatie Pasgeld 

Het bouwen van de nieuwbouwwijk in Pasgeld is vertraagd, waarmee ook de realisatie van de 
nieuwbouwschool. De verwachting is dat de woningen eerder gerealiseerd zijn, dan de 
oplevering van de school. Om te voorkomen dat leerlingen uit het gebied van Pasgeld niet 
terecht kunnen op een school is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Hierbij is 
rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeente. De meest geschikte locatie is 
een plot in Pasgeld die vrijgemaakt wordt voor tijdelijke huisvesting vanaf 2026 en deze te laten 
staan totdat de nieuwbouwschool is opgeleverd. De start van het uitvoeren van het 
haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouwschool wordt afgestemd op het actualiseren van de 
planning. Voor de tijdelijke huisvesting is geen krediet. In de bijlage van de kadernota en in het 
raadsvoorstel integrale aanpak onderwijshuisvesting is aan de raad gevraagd om voor de 
tijdelijke huisvesting in Pasgeld een deel van het krediet te gebruiken van de nieuwbouw 
Plaspoelpolder. Voor de nieuwbouwschool met sportzaal is een krediet beschikbaar van € 
8.592.450. 
 
Het totaal beschikbare krediet voor het uitvoeren van bovengenoemde projecten bedragen  
€ 49.525.652. Dit bedrag is inclusief het krediet voor de dislocatie Pasgeld en de Plaspoelpolder. 
In de bijlage van de kadernota en in het raadsvoorstel integrale aanpak onderwijshuisvesting is 
aan de raad gevraagd om voor enkele onderwijshuisvestingsprojecten een deel van het krediet 
te gebruiken van de nieuwbouw Plaspoelpolder.  
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3. Gevolgen en/of vervolgtraject 
 
1. Begin volgend jaar wordt de nieuwe leerlingenprognose opgesteld door een extern bureau. Deze 

prognose wordt besproken met de onderwijsbesturen, waarbij de impact op de huidige huisvesting 
inzichtelijk wordt gemaakt. 

2. De haalbaarheid van de planning van de projecten is mede afhankelijk van de marktsituatie, 
beschikbaarheid van materialen en de ontwikkeling van het prijsniveau. 

3. De komende periode wordt de ontwikkeling van onderwijshuisvesting geïnventariseerd, waaronder 
een campusontwikkeling vmbo en praktijkonderwijs. 
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