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Onderwerp: Informatiebrief Groen-Blauw Verbindt

Beste gemeenteraads- en commissieleden,

Met deze informatiebrief informeert de stuurgroep Groen-Blauw Verbindt de betrokken gemeenteraden
over de voortgang van het project en de planning voor de komende periode. Deze wordt uitgevoerd door
de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, als
onderdeel van de Regionale Investeringsagenda van Regio Holland Rijnland (project 10).

Waarom dit project?

Westflank is een sterk verstedelijkt gebied binnen de regio Holland Rijnland, bestaande uit de gemeenten
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Samen vormen zij een
aaneengesloten stedelijk gebied met circa 300.000 inwoners, dat voor grote opgaven staat op het gebied

van woningbouw, economie, natuur, klimaat, gezondheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Groen en water in en rond dit stedelijk gebied, evenals de omliggende prachtige landschappen, zijn van
groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van mens, plant en dier. Door verdere
verdichting, klimaatverandering en opgaven rond biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid is het
versterken van het groenblauwe raamwerk in en om de stad essentieel.

Daarom verbinden we groen en water binnen ons stedelijk gebied en tussen het stedelijk gebied en de
omliggende landschappen. Door samen te werken met zeven gemeenten aan de samenhang, kwaliteit en
continuiteit van het groenblauwe raamwerk dragen we bij aan het welzijn van mensen en de welvaart van
de regio. Dankzij dit project werken we ook aan het behalen van doelen vanuit Europese regelgeving,
zoals de Natuurherstelverordening en de Kaderrichtlijn Water.

Inhoudelijk sluit dit project aan op andere RIA-projecten, waaronder project 11 — Benutten en versterken
landschappelijke kwaliteiten (over het landelijk gebied). Daarom vindt inhoudelijke afstemming plaats
tussen de diverse projecten.



Wat is het doel van dit project?

Door samen te werken aan het groenblauwe raamwerk en ontbrekende schakels hierin aan te pakken,
werken de gemeenten in de Westflank aan een samenhangend netwerk dat o.a. natuur, recreatie,
waterbeheer en klimaatadaptatie combineert. Zo bouwen we voor mens en natuur aan aantrekkelijke
groenblauwe verbindingen die door het stedelijk gebied lopen en het stedelijk gebied verbinden met de
omliggende landschappen. Voorbeelden van projecten zijn verbindingen langs het gehele
Oegstgeesterkanaal vanaf de kust tot grens van Leiden, en PanoramaPark in Leiden.

Wat is het dragend concept voor het regionale groenblauw raamwerk?
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Het robuust en fijnmazig groenblauw raamwerk van Groen-Blauw Verbindt is opgebouwd uit:

Groene Ringen: groen- en waterstructuren die de verschillenden groengebieden en kernen
binnen het verstedelijkte gebied verbinden.

Groene Randen: groen-blauwe gebieden die voor een goede overgang van het verstedelijkte
gebied naar het open landschap zorgen.

Groene Vingers: groen-blauwe structuren die de omringende landschappen tot diep in het
verstedelijkte gebied verbinden. Een deel van de vingers verbindt omringende landschappen via
het stedelijk gebied.



Aan welke doelen draagt Groen-Blauw Verbindt bij?

Het project Groen-Blauw Verbindt draagt bij aan vele doelen — nu en in de toekomst. Deze doelen zijn het
bijdragen aan of het versterken van:

e Leefbaarheid in en om het stedelijk gebied

o Klimaatadaptatie: wateropvang, waterberging, tegengaan hittestress en omgaan met droogte

¢ Duurzaam waterbeheer en goede waterkwaliteit

e Natuur en biodiversiteit: het vergroten van natuurwaarden en gezonde leefmilieus voor plant en
dier

¢ Recreatieve mogelijkheden: verbeteren van de wandel-, fiets- en vaarroutes, en het beter
beleefbaar maken van erfgoed en cultuurhistorie

e Welzijn en gezondheid: beweegvriendelijke leefomgeving en plekken voor ontmoeting en sociale
interactie

e Duurzame mobiliteit door aantrekkelijke langzaam verkeersroutes

¢ Aantrekkelijk vestigingsklimaat

e  Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit

Wat is het tijdpad met korte en lange termijn successen?

Realiseren van het volledig groenblauwe raamwerk vraagt een lange adem. Hiervoor is een periode van
twintig jaar of langer nodig en samenwerking met het Rijk, de provincie en andere stakeholders.
Tegelijkertijd werken gemeenten nu al aan projecten die hieraan bijdragen, zoals het inrichten van
groengebieden, groot onderhoud aan parken, het autoluw maken en vergroenen van gebieden en het
realiseren van langzaam verkeerroutes met recreatief medegebruik. Zo investeren gemeenten nu al in het
grotere groenblauwe raamwerk en zijn er successen te vieren. Tegelijk werken we samen aan het
toevoegen van de meer complexe, ontbrekende schakels met regionale betekenis, die soms grotere
investeringen vergen. Zo verbeteren we de leefbaarheid en creéren we randvoorwaarden om
transitieopgaven aan te pakken en de groei van de regio op te vangen.

Reserveren financiéle middelen in begroting gemeenten

De groenblauwe structuren sluiten grotendeels aan bij bestaande gemeentelijke plannen hiervoor.
Daarmee zijn investeringen al deels opgenomen in diverse gemeentelijke programma’s. Tegelijkertijd zijn
aanvullende investeringen nodig om de ambities te realiseren. Met andere partners (0.a. regio, provincie
en Rijk) verkennen we beschikbare investeringsbronnen en subsidiemogelijkheden. Dit vraagt echter ook
om gemeentelijke investeringen, aangezien bij Rijks- en provinciale trajecten en subsidies meestal co-
financiering wordt gevraagd. Dit aandachtspunt is relevant voor komende collegeonderhandelingen.
Afhankelijk van de financiéle middelen kan sneller tot uitvoering gekomen worden of is er temporisering
nodig. Het komende jaar worden voor verschillende ontbrekende schakels haalbaarheidsstudies
uitgevoerd met de beschikbare middelen uit de Regionale Investeringsagenda. De resultaten van de
haalbaarheidsstudies zullen zicht geven op de benodigde (financiéle) middelen voor het uitvoeren van de
projecten en daarmee duidelijkheid geven op de investeringsvraag.

Risico’s conflicterende ruimtevraag

In gemeenten spelen uiteenlopende opgaven met eigen ruimteclaims. Dit biedt kansen om via
meekoppelkansen extra groen en water te realiseren in samenhang met andere projecten, maar brengt
ook risico’s met zich mee wanneer ontwikkelingen elkaar boven- of ondergronds belemmeren. Daarom is
het belangrijk om al in een vroeg stadium, bij voorkeur bij de start van projecten, af te stemmen en het



groenblauwe raamwerk expliciet mee te nemen. Zo kunnen maatregelen tijdig worden opgenomen in de
scope en het budget van andere projecten, of kunnen bewuste keuzes worden gemaakt over prioriteiten.
Dit geldt onder meer voor energie, infrastructuur, bedrijvigheid en woningbouw. De stuurgroep en het
ambtelijke projectteam werken hier intern aan.

Terugblik 2025
Vaststellen plan van aanpak

In 2025 is het plan van aanpak vastgesteld door het DB van Regio Holland Rijnland op 19 juni 2025.
Hiermee is het formele startschot voor dit project gegeven en is het projectbudget van 500.000 euro
beschikbaar gekomen. Het projectbudget wordt ingezet voor verdere verdieping en uitwerking van het
project, zodat dit leidt tot projecten die in een volgende fase mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Opstellen inhoudelijke visie en benoemen regionale deelprojecten

In 2025 hebben gemeenten samen flinke stappen gemaakt in het opstellen en verdiepen van een wervend
inhoudelijk concept voor Groen-Blauw Verbindt. Gezamenlijk zijn ontbrekende schakels als deelprojecten
benoemd. Die worden nu verder uitgewerkt in projectbladen. Deze projectbladen zijn de opmaat naar de
uitvraag van haalbaarheidsstudies die deelprojecten richting uitvoering moeten brengen.

Stakeholders

Parallel aan de inhoudelijke opbouw hebben de projectleiders en stuurgroepleden diverse gesprekken
gevoerd met stakeholders als Hoogheemraadschap van Rijnland, andere gemeenten binnen Regio
Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland, Nationaal Park Hollandse Duinen en landschapstafel Duin, Horst
& Weide. Ook is er input geleverd in processen van provincie Zuid-Holland (proces Groen-blauwe
netwerken, programma Landelijk Gebied) en in het traject NOVEX Zuidelijke Randstad waarin het Rijk en
de regio samenwerken. In deze gesprekken is de aanpak toegelicht en als bouwsteen ingebracht in het
verhaal en aanpak van hogere overheden. Met deze werkwijze wordt actief gezocht naar samenvallende
belangen, medestanders en mogelijk mede-investeerders.

Doorkijk naar 2026
Inkoop haalbaarheidsstudies

Momenteel vindt de selectie plaats van een civieltechnisch bureau, met o.a. ruimtelijke, civieltechnische
en kostentechnische kennis, dat meerdere haalbaarheidsstudies kan uitvoeren in de jaren 2026 en 2027.
Daarnaast is geld gereserveerd voor eventuele inkoop van extra capaciteit voor versterking van het team,
bijvoorbeeld in de vorm projectmanagement of met specialistische kennis.

In de haalbaarheidsstudies wordt onderzocht hoe de ontbrekende schakels gerealiseerd kunnen worden.

De studies worden begeleid door de gemeenten waarin de betreffende schakel ligt. Het resultaat van een
haalbaarheidsstudie is een schetsontwerp waarin de ruimtelijke inpassing en technische haalbaarheid zijn
onderzocht, inclusief een kostenraming zodat de financieringsbehoefte inzichtelijk wordt.

Wat kunt u verwachten

We begrijpen dat u zeer benieuwd bent naar de voortgang van dit project en de uitkomsten van de
haalbaarheidsstudies. U ontvangt regelmatig een procesvoortgangrapportage via Regio Holland Rijnland.
De updates over de haalbaarheidsstudies die gemeentespecifiek zijn worden door de eigen organisatie
verzorgd. Als er meer gedetailleerde informatie gewenst is, kan onze projectgroep voor een presentatie
zorgen, of een meer gedetailleerde brief opstellen.



Doorkijk

De ambitie is om binnen de Westflank de komende drie jaar haalbaarheidsstudies voor 6 tot 8 regionale
ontbrekende schakels uit te voeren. Inzet vanuit de Westflank is om in deze periode, o.a. middels het
traject NOVEX Zuidelijke Randstad, voor de uitvoering van enkele van deze projecten cofinanciering het
Rijk en provincie te krijgen.

De stuurgroep Groen-Blauw Verbindt,
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