
Project: Beetserzwaag, School Lyndensteyn

Datum:

jaar

Omschrijving maand aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt

Definitiefase

1. -Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen (RFPvE) 1.

2. -Technisch Programma van Eisen (TPvE) 2.

3a.- Gunningsleidraad architect en constructeur 3a.

3b. - Gunningleidraad installatie-/bouwfysisch- en brandadviseur 3b.

4. -Fasedocument/PKP en besluitvorming* 4.

Voorlopig-, Definitief Ontwerp en Bestek

5a. -Selectie architect en constructeur 5a.

5b. -Selectie installatie-/bouwfysisch- en brandadviseur 5b.

6a. -Voorlopig Ontwerp (VO) 6a. 

6b. - Uitwerken VO+ 6b.

6c. - Informeren gemeenteraad over VO-plan 6c.

7. -Fasedocument/PKP en besluitvorming*

8. - Aanvraag omgevingsvergunning * indien benodigd 8.

9. -Definitief Ontwerp (DO) 9.

10a. -Prijsvorming, stichtingskostenraming 10a.

10b.- Exploitatieopzet 10b.

Aanbesteden en gunnen (o.b.v. Niet Openbare - Europese aanbesteding)

11a. -Selectiefase aanbesteding - bouwteam 11a.

11b. - Gunningsfase aanbesteding - bouwteam (bouwteam overeenkomst) 11b.

12. -Alcatel termijn voorlopige gunning 12.

13.- Besluitvorming bouwplan* 13.

14. -Definitieve contractvorming (juridische aanneemovereenkomst) 14.

Uitvoering, oplevering en nazorg

15. - Bouwaansluiting NUTS gereed 15.

16. - Uitvoering; directievoering en toezicht - 18 maanden bij 7 fases 16.

17. - Definitieve NUTS aansluiting gereed 17.

18. - Gefaseerde ingebruikname n.t.b. m.b.t. fasering 18.

19. -Oplevering 19.

20. -Ingebruikname en nazorg 20.

21. -Tijdelijke huisvesting/intern verhuizen (n.t.b)

Inrichting

22. - Inrichting binnen (planvorming) 22.

23. - Inrichting binnen (planvorming) 23.

24. - Inrichting binnen (bestelling en levering n.t.b. ivm fasering)

25. - Inrichting binnen (bestelling en levering n.t.b. ivm fasering)

26. - Inrichting plein (n.t.b)

Onderzoeken

27. - Verkennend bodemonderzoek 27.

28. - Archeologisch onderzoek 28.

29. - Quick-scan natuur/ecologisch onderzoek 29.

30. - Stikstofberekening 30.

DUMAVA

31. - Deadline 31.

32. - Uitstel deadline augustus 2028

* Uitgangspunt akkoord in college Gemeente Opsterland obv voldoende budget
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