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Samenvatting

De gemeente Zevenaar en de schoolbesturen willen samen zorgen
voor goede, veilige en duurzame schoolgebouwen. Dit Integraal
Huisvestingsplan (IHP) helpt daarbij. Het plan geldt tot 2050 en bevat
duidelijke keuzes en afspraken voor de komende jaren.

Waarom een nieuw IHP?

Veel schoolgebouwen in Zevenaar zijn oud. Vijf daarvan zijn ouder dan
50 jaar. Ze hebben een slecht binnenklimaat, verouderde installaties
en zijn niet duurzaam. Tegelijk groeit het aantal leerlingen op sommige
locaties. Daarom is vervanging of vernieuwing nodig.

Wat is belangrijk voor de toekomst?

e Duurzaamheid: nieuwe scholen zijn energiezuinig en gezond;

e Flexibiliteit: gebouwen zijn aanpasbaar en multifunctioneel;

e Samenwerking: onderwijs en opvang werken steeds vaker samen in
één gebouw;

* Goede planning: we houden rekening met woningbouw en
leerlinggroei

Wat gaan we doen?

Er zijn vijf schoolgebouwen die 5o jaar of ouder zijn. Deze scholen zijn
technisch verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.
We stellen voor om deze vijf scholen in de periode 2025—2034 te
vervangen:

Jaar School Geraamd bedrag

2025 De Wissel €7.685.000
2027 DeTamboerijn € 5.380.000
2029 De Trompetter € 6.328.000
2031 DeTragelijn € 5.559.000 Intentie

2033 De Sprankel €3.207.000 Intentie

We werken met een vervangingscyclus van eens per drie jaar.
Op die manier kunnen we alle 16 scholen in Zevenaar binnen 5o jaar
vernieuwen.

DEETSIH

* wordt bij elk project ook ruimte gemaakt voor kinderopvang voor een
doorlopende leerlijn

e financiert de gemeente de bouw van die extra ruimtes.
Met de opvangorganisatie wordt een huurovereenkomst gesloten,
minimaal voor tien jaar. Hierbij is de hoogte van de huur gebaseerd
op de werkelijke bouwkosten. Voor de gebruikskosten sluit de
opvangorganisatie een overeenkomst met het schoolbestuur van
het schoolgebouw;

e stellen we per school 10% van het budget vooraf beschikbaar
(voor onderzoek en voorbereiding);

* betalen we de overige go% in twee gelijke delen tijdens de bouw;

e kiest de gemeente voor 50 jaar afschrijving om de jaarlijkse lasten
lager te houden;

* nemen we de effecten van woningbouw vanaf planperiode
2030—2034 Mee.

e Vanaf 2035 bekijken we per school opnieuw wat nodig is. Dan maken
we samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties nieuwe
afspraken.

De uitvoering van dit plan ligt bij het college van burgemeester en
wethouders, na instemming van de gemeenteraad.



1. Inleiding

Met dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) willen we duidelijkheid geven
over hoe we in de komende jaren investeren in schoolgebouwen. We
maken daarin keuzes voor de korte en de lange termijn. Het plan geldt
voor 25 jaar. Voor de eerste vier jaar maken we concrete afspraken.
Voor de jaren daarna geven we een doorkijk.

"We willen investeren in schoolgebouwen die passen bij deze tijd en bij
wat het onderwijs nodig heeft. Gebouwen moeten veilig, gezond en
duurzaam zijn. Leerlingen en medewerkers verdienen een fijne plek om
te leren en te werken. We willen verstandig omgaan met het geld dat
beschikbaaris."

Tegelijkertijd merken we dat het bouwen van scholen steeds duurder
wordt. Dit komt door wettelijke eisen, duurzaamheid en een dure
bouwmarkt. De rijksbijdrage is vaak niet genoeg. Daarom moeten we
als gemeente extra investeren.

In dit plan houden we nog geen rekening met nieuwe woonwijken.

De komende jaren worden er jaarlijks 180 tot 200 woningen gebouwd,
maar het is nog niet duidelijk waar die precies komen. Pas als dat
duidelijk is, kunnen we bepalen wat dat betekent voor het aantal

*Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO)
en de Wet op de Expertise Centra (WEC).

leerlingen en de schoolgebouwen. We verwachten dat we dit in de
volgende planperiode (2030—2034) wel kunnen meenemen.

Conclusie

We maken met dit IHP duidelijke keuzes voor nu en later.

Zo zorgen we samen met de schoolbesturen voor goede scholen
waar leerlingen en medewerkers prettig kunnen leren en werken.




2. Aanleiding

Elke vier jaar maken we een nieuw IHP. Het huidige plan is verouderd
en aan vervanging toe. Er zijn verschillende ontwikkelingen die invloed
hebben op het onderwijs en de schoolgebouwen. Een belangrijke
ontwikkeling is de bouw van nieuwe woningen in Zevenaar. Meer
woningen betekent waarschijnlijk ook meer leerlingen. Daar moeten
we op tijd op inspelen.

2.1 Wetswijziging

Het ministerie van OCW werkt aan een wetswijziging over
onderwijshuisvesting. Deze wet gaat waarschijnlijk in op 1januari 2026.
De bedoeling is dat gemeenten en schoolbesturen beter gaan
samenwerken en plannen maken voor nieuwbouw, onderhoud en
renovatie van scholen.

Belangrijke veranderingen zijn:
¢ Elke gemeente moet een IHP maken;

Elke schoolbestuur moet een meerjarenplan voor onderhoud hebben;

Schoolbesturen mogen straks ook zelf investeren in hun gebouwen;

De regels over renovatie worden duidelijker;

Scholen worden verantwoordelijk voor een gezond binnenklimaat.

2.2 Doelstelling

Met dit IHP willen we samen duidelijke afspraken maken over de
schoolgebouwen in Zevenaar. Dat helpt ons om de juiste keuzes te
maken, nu en in de toekomst. Het IHP zorgt voor:

 Concrete afspraken voor de komende vier jaar;

Duidelijkheid voor alle partijen tot 2050;

e Een goede basis voor goed onderwijs en aantrekkelijke, leefbare
kernen en wijken;

e Aandacht voor duurzame, gezonde en betaalbare schoolgebouwen

die passen bij deze tijd en bij wat leerlingen nodig hebben.

2.3  Planvan aanpak en proces

Om tot dit plan te komen, zijn we met verschillende partijen in gesprek
gegaan. In drie themabijeenkomsten hebben we gesproken over
onderwijs en kinderopvang, duurzaamheid en financién. Ook is erin
het reguliere overleg over jeugd en onderwijs (LEAJ) gesproken over
het IHP.

Door personeelstekort is het proces tijdelijk vertraagd. In 2024 hebben
we het weer opgepakt. Daarbij hebben we het bureau Koopman &
Beniers gevraagd om ons te helpen bij het opstellen van het IHP.

2.4  Organisatie

Voor het maken van dit IHP is een projectgroep opgericht. In deze
groep zitten functionarissen van binnen en buiten de gemeente.

Zij houden elkaar op de hoogte van de stappen die gezet worden.
Naast schoolbesturen zijn ook de kinderopvangorganisaties betrokken.
Ook was er afstemming in het officiéle overleg met de schoolbesturen
(O0GO).




3. Landelijke en
lokale beleids-
uitgangspunten
en visie

3.1. Onderwijsinhoudelijk (IKC)

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan betere samenwerking tussen
onderwijs, kinderopvang en peuteropvang. Ook wordt er veel aandacht
besteed aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel is dat
kinderen van o tot 12 jaar een goede, doorlopende ontwikkeling kunnen
doormaken.

Daarom ontstaan er steeds meer zogenoemde Integrale Kindcentra
(IKC's). In zo'n IKC werken scholen en kinderopvangorganisaties nauw
samen. De wet maakt dit nog niet altijd makkelijk. Door slim gebruik te
maken van afspraken over (ver)huur, kunnen we deze samenwerking
toch goed vormgeven.

Zevenaar

Het kind staat centraal in het onderwijs. Vanuit deze gedachte
willen we gebouwen waarin kinderen van o tot 12 jaar zich

goed kunnen ontwikkelen. De gemeente, schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties hebben samen de verantwoordelijkheid

om dat mogelijk te maken. In dit IHP spreken we af hoe we dat samen
doen. Schoolbesturen en kinderopvang zetten in op:

e Het behouden en versterken van de samenwerking tussen basis-
scholen, kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang;

e Zoveel mogelijk werken vanuit één visie op de ontwikkeling van
kinderen;

e Dit bij voorkeur vormgeven in een IKC.

Praktische aandachtspunten:

Het onderwijs begint voor kinderen vanaf 2-jarige leeftijd. Het creéren
van vloeiende leerlijnen is daarbij van belang. Dit uit zich in de volgende
aandachtspunten:

e Alsereen IKC komt, doet de gemeente de voorinvestering voor de
kinderopvang. Deze kosten worden terugverdiend via huur,
afgesproken voor minimaal tien jaar;

e De samenwerking richt zich op de afstemming van de pedagogiek en
didactiek van alle partijen; ‘aandacht voor de keten’;

e De samenwerking tussen onderwijs- en kindpartners kan verschillende
vormen hebben. In het IHP staan uitgangspunten, maar er is ruimte
voor maatwerk per project;

e Deinhoudelijke samenwerking is belangrijker dan het gebouw.

Maar als het kan, brengen we partijen samen onder één dak;

 Het schoolbestuur blijft verantwoordelijk voor het gebouw en
onderhoud;

 Alser minder kinderen naar de opvang komen, ligt het risico op
leegstand bij de gemeente.




3.2. Flexibele onderwijshuisvesting en multifunctioneel
bouwen
Een goed schoolgebouw helpt bij goed onderwijs. Daarom is het
belangrijk dat de huisvesting op orde is. Gebouwen moeten passen
bij de manier van lesgeven en flexibel zijn. Dat betekent dat ruimtes
makkelijk aan te passen zijn of op meerdere manieren gebruikt kunnen
worden.De gemeente en de schoolbesturen willen het beschikbare
geld slim en efficiént gebruiken. Dit geldt niet alleen voor scholen, maar
ook voor andere gebouwen zoals sportzalen en buurthuizen.Daarom
kijken we steeds vaker of functies in één gebouw gecombineerd kunnen
worden. Dat noemen we een multifunctionele accommodatie (MFA).

Zevenaar: hoe pakken we dit aan?

De komende jaren willen we schoolgebouwen bouwen of aanpassen die:

* passen bij het aantal leerlingen;

e ruimte bieden aan meerdere functies, zoals zorg, sport of cultuur;

* kunnen groeien of krimpen bij veranderingen in leerlingenaantallen;

e modulair uitbreidbaar zijn (in delen uit te breiden);

e passen in het straatbeeld en flexibel in te delen zijn;

e multifunctioneel bruikbaar zijn (overdag voor onderwijs, ‘s avonds
voor sport of buurtactiviteiten);

e standaard worden ontworpen en gebouwd om kosten te besparen;

e zo min mogelijk tijdelijke huisvesting nodig hebben tijdens
verbouwingen.

Financiering stichtingskosten (VNG-norm)
Om goede schoolgebouwen te kunnen maken, zijn investeringen nodig.
De gemeente heeft hiervoor een wettelijke taak. De gemeente blijft

verantwoordelijk voor het financieren van de wettelijke vereisten.

Ook schoolbesturen moeten meebetalen aan de huisvesting.

Wij krijgen hiervoor geld via het gemeentefonds van het Rijk.
Schoolbesturen krijgen sinds 2022 ook een bijdrage van het Rijk.
Kinderopvangorganisaties worden weer op een andere manier betaald.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stelt elk jaar een
norm vast voor de kosten van nieuwe schoolgebouwen. Die norm blijkt
in de praktijk vaak te laag. Vooral voor grotere of duurzame gebouwen
is het geld meestal niet voldoende. Nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs, zoals gelijke kansen voor elk kind, een verlengde schooldag
en inclusief onderwijs, vragen ook om meer ruimte. Daar houdt de
VNG-norm nu nog geen rekening mee.




Eén van de belangrijke conclusies uit de wetswijziging is dat beleids-
ontwikkelingen zowel in regelgeving als financieel vertaald moeten
worden in het lokale beleid. Dit zorgt in gemeenten vaak voor
discussie over de financiering van de onderwijshuisvesting. Vaak

zijn er aanvullende middelen nodig. Het grote verschil tussen de
werkelijke stichtingskosten en de VNG-norm heeft ook te maken met
de overspannen bouwmarkt, de duurzaamheidsambities en wettelijke
voorschriften.

Zevenaar: hoe pakken we dit aan?

Het is een grote uitdaging om ondanks de beperkte middelen toch te

investeren in goede scholen. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit.

Dit doen we bijvoorbeeld door:

* Investeringen te spreiden over meerdere jaren

* Medefinanciering van externe partijen en schoolbesturen waarbij de
duur van de afschrijvingen hierbij een rol kunnen spelen.

¢ Realistische bouwkosten als uitgangspunt te nemen (in plaats van de
VNG-norm. Deze normering is voor grotere bouwwerken namelijk
niet toereikend.)

e De kosten te berekenen met een betrouwbare landelijke tool (HEVO-
kostenconfigurator). In de financiering paragraaf komen wij hierop
terug.

3.3. Duurzame en gezonde leer- en werkomgeving

Een schoolgebouw is passend als het helpt bij goed onderwijs én
gezond is voor leerlingen en medewerkers. Het gebouw moet passen
bij de onderwijsvisie van de school. En die visie kan in de loop van

de jaren veranderen. Daarom moet een gebouw ook flexibel en
toekomstbestendig zijn.

Een duurzaam gebouw:

* heeft een goed binnenklimaat (zuivere lucht, goede temperatuur);
e gebruikt weinig energie en stoot weinig CO, uit;

e is betaalbaar en past bij het aantal leerlingen;

e isinclusief en toegankelijk voor iedereen.

Zevenaar: hoe doen we dat?

Op dit moment moeten alle aanvragen voor nieuwe schoolgebouwen
voldoen aan de eisen van Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG)
en Frisse scholen Klasse B. Naar verwachting worden deze eisen
binnenkort strenger: gebouwen moeten dan volledig energieneutraal
(ENG) zijn. Vanaf 2026 moeten alle nieuwe openbare gebouwen zelfs
emissievrij zijn. In de gemeente Zevenaar zijn schoolbesturen al actief
bezig met duurzaamheid. Ze kijken bijvoorbeeld:

* waar ze energie kunnen besparen;
e of zonnepanelen of ledverlichting haalbaar zijn;
* hoe ze minder gas kunnen gebruiken.

Vanaf 1 december 2023 moeten alle gebouweigenaren met een
energieverbruik vanaf 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh voldoen aan de
informatieplicht energiebesparing (IPEB 2023). Dat betekent: alle
maatregelen nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.
Deze verplichting ligt bij het schoolbestuur.




Eris op dit moment voor zowel gemeenten als schoolbesturen geen
bekostiging vanuit het Rijk voor duurzaamheid. Toch zijn we samen
verantwoordelijk voor het zorgen voor een duurzaam

schoolgebouw. Daarom willen we:

e Meer inzicht krijgen in duurzaambheid;

e Goede afspraken maken en verwachtingen uitspreken;
* Duidelijke doelen stellen;

e Stappen zetten die meetbaar zijn.

De kinderopvang wil ook verduurzamen, maar heeft de samenwerking
van de gemeente nodig. Vaak zijn ze afthankelijk van gehuurde ruimtes
in schoolgebouwen of huurovereenkomsten met andere partijen.

De duurzaamheidsambitie geldt niet alleen voor de gebouwen maar
ook voor de buitenruimte. We willen weer groene schoolpleinen. Die
zijn niet alleen leuk en leerzaam, maar ook goed voor de gezondheid,
klimaat en biodiversiteit. We dagen kinderen uit, ze kunnen op

onderzoek en leren van de natuur.

We stellen geld beschikbaar op basis van realistische bouwkosten.
Nieuwe gebouwen moeten aan de eisen voor BENG en Frisse Scholen
voldoen. Extra duurzaamheidsmaatregelen bovenop deze norm
worden niet door ons betaald. Die kosten kunnen gedragen worden
door andere partijen, zoals het schoolbestuur.

Door het investeringsverbod op te heffen (volgens de nieuwe

wetgeving), kunnen schoolbesturen straks zelf ook extra investeren.
Dat geld kunnen ze terugverdienen via de exploitatie van het gebouw.

3.4. Kinderopvang en school

In de onderwijswetgeving staat dat schoolgebouwen meestal het
(juridisch) eigendom zijn van het schoolbestuur. Alleen als het
schoolbestuur en gemeente samen andere afspraken maken, kan dat
anders zijn. Als de gemeente een schoolgebouw heeft betaald, rust er
een economisch claimrecht van de gemeente op. Het schoolbestuur
mag het gebouw dan niet zomaar bezwaren of verkopen. Als het
gebouw niet meer gebruikt wordt voor onderwijs, dan gaat het terug
naar de gemeente.

Zevenaar: hoe gaan we hiermee om?

In Zevenaar kiezen we er bij nieuwbouw of grote verbouwingen
voor om onderwijs en kinderopvang zo veel mogelijk onder één
dak te brengen. De gemeente betaalt vooraf de extra ruimte die
nodig is voor de kinderopvang. Daarna wordt die ruimte verhuurd
aan een kinderopvangorganisatie, voor minstens tien jaar, tegen
kostendekkende huur.

Daarnaast heeft het onderwijs de wettelijke taak om te zorgen voor een
doorgaande leerlijn basisonderwijs — voortgezet onderwijs (o- 18 jaar).
Daarom stimuleren we een vloeiende overgang van kinderopvang naar
basisschool en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. We doen dat
bijvoorbeeld door kennis en ervaringen uit te wisselen in bijeenkomsten

over onderwijskansen.




3.5 Beheer, eigenaarschap en exploitatie MFA en IKC

De regelgeving voor onderwijshuisvesting is gericht op dat
schoolgebouwen voornamelijk gebruikt worden voor onderwijs.
Tegenwoordig is met name in het basisonderwijs de combinatie

met kinderopvang niet weg te denken. In dit IHP gaan we ervanuit

dat schoolgebouwen steeds vaker worden gedeeld met andere
organisaties. Dat betekent dat één gebouw meerdere gebruikers heeft,
zoals bij MFA's (multi functionele accommodaties). Dit levert in de
praktijk vragen op:

* Wieis eigenaar?
e Wie zorgt voor onderhoud?

Wie beheert het gebouw?

Hoe worden de kosten verdeeld?

Er zijn veel verschillende oplossingen, afhankelijk van het type

gebouw en de samenwerking tussen de organisaties. Ook zijn er veel
verschillen in het gebruik en beheer van de gebouwen door de gekozen
oplossingen. Daarnaast is er veel verschil met betrekking tot de
investeren, eigendom en beheer.

Zevenaar

We gaan ervanuit dat meervoudige gebouwen nodig zijn. Dat betekent
dat één gebouw meerdere gebruikers heeft. We maken onderscheid
tussen twee typen meervoudige gebouwen:

1. Kindcentrum in solitaire schoolgebouwen;

2. MFA (Multi Functionele Accommodatie).

Kindcentrum

Een Kindcentrum is een gebouw waarin onderwijs en kinderopvang
nauw samenwerken, vanuit een gedeelde visie op het kind. Het

gaat hier dus echt om samenwerking vanuit de inhoud. Deze
samenwerkingsvorm is structureel en bestendig is. Het is vastgelegd
dat het schoolbestuur / de school daarin de regie heeft.

Het onderwijs en de samenwerking met de niet-onderwijspartijen is
dominant. Daarom gaat dit model ervan uit dat eigendom, exploitatie
en beheer zo maximaal mogelijk de verantwoording zijn van het
schoolbestuur. Zij moet alle ruimte hebben om vanuit de samenwerking
het gebouw maximaal in te zetten. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld
het herverdelen van het gebruik en de benodigde aanpassingen.




In dit model:

Is het schoolbestuur 100% juridisch eigenaar van het hele gebouw;

Is de gemeente is 100% economisch eigenaar van het gehele gebouw
eninvesteert daardoor in het gehele gebouw.;

Is het schoolbestuur verhuurder van de ruimtes aan niet-
onderwijspartijen.

Draagt het schoolbestuur de kale huur af aan de gemeente.

De huur is kostendekkend en wordt door de gemeente bepaald.

De gemeente heeft een verhuurbeleid waarin een en ander nader
bepaaldis;

Vraagt het schoolbestuur toestemming aan de gemeente over
mutaties rondom gebruik van niet-onderwijspartijen, inclusief de
contracten en betalingen;

Beheert en onderhoudt het schoolbestuur het hele gebouw en rekent
kosten door aan de niet- onderwijspartners op basis van een nog te
bepalen verdeling;

Ontwikkelt de gemeente voor deze vormen van medegebruik een
verhuurmodel (zie 3.1).

Dit model geldt vooral bij nieuwbouw of grote verbouwing. Ook bij

bestaande gebouwen willen we dit model graag gaan gebruiken, als

dat mogelijk is. Eris een analyse van het eigendom bij de bestaande

gebouwen nodig om het van toepassing verklaren mogelijk te maken.

MFA (Multifunctionele Accommodatie)

Een MFA is een gebouw waarin meerdere functies zijn samengebracht,

zoals een school, een buurthuis of een gymzaal. Hier is de

samenwerking meestal praktisch van aard, niet inhoudelijk zoals bij een

kindcentrum.

In dit model:

Speelt ontmoeting en leefbaarheid een belangrijke rol;

Heeft elke gebruiker een eigen deel van het gebouw;

Zijn er gezamenlijke ruimtes, zoals een gymzaal of kantine;

Is er een gezamenlijk beheer noodzakelijk, bijvoorbeeld via een
stichting of een Vereniging van Eigenaren (VVE). Zij zorgen voor
het gemeenschappelijk gebruik en de verdeling van kosten en
verantwoordelijkheden tussen de gebruikers;

Is maatwerk nodig: geen MFA is hetzelfde. In een MFA kan een
kindcentrum zitten, als één van de gebruikers. Hiermee blijft het
geheel qua beheer een MFA.




Wat willen we in Zevenaar?

We willen met de schoolbesturen verkennen of het voorkeursmodel
toepasbaar is. Er zijn voorbeelden dat het schoolbestuur (behoudens het
100% juridisch eigendom) of een hiervoor opgerichte beheersstichting
100% verantwoordelijk is voor het onderhouden, beheren en exploiteren
van de MFA.

In deze voorbeelden is het schoolbestuur penvoerder/exploitant van de
MFA. Het schoolbestuur verrekent de lasten van de investering voor het
gebouw. Kortom: de hele exploitatie van de MFA is door de gemeente
uitbesteed aan het schoolbestuur (of een beheersstichting). Dit staat in
een exploitatieovereenkomst.

Als blijkt dat een MFA de beste optie is, dan onderzoeken we met de
betrokken partijen via welke eigendom-, bestuur- en beheers constructie
dit ingevuld kan worden. Elke situatie is anders, waardoor maatwerk
nodig is!




4. Huisvestingplanning:
hoe pakken we het aan?

In dit hoofdstuk laten we zien welke scholen in Zevenaar de komende
jaren vervangen moeten worden. Deze keuzes zijn gemaakt op

basis van:

de leeftijd van de schoolgebouwen;

de bouwkundige staat;
* de verwachte groei of krimp van het aantal leerlingen;

de noodzaak tot uitbreiding;

en het onderhoud dat nodig is.

We baseren de kosten op actuele bouwprijzen van vergelijkbare
scholen. Prijsstijgingen, veranderende leerlingenaantallen en rente
kunnen de uiteindelijke kosten beinvioeden.

4.1. Prioriteiten bepalen

In een ideale wereld zou je alle scholen tegelijk kunnen vernieuwen,
maar dat is financieel niet haalbaar. Daarom moeten we keuzes maken.
Samen met de schoolbesturen kijken we welke school als eerste aan de
beurt is. We letten daarbij op:

¢ Hoe oud is het gebouw?
* Hoe groot is de investeringsbehoefte?

* Wie betaalt welk deel van de investering?

e De manier van investeren / financieren

* De exploitatie-afspraken (doorsluizen huurvergoeding)
* Wanneer kan er worden gebouwd of gerenoveerd?

s de locatie beschikbaar of moet er grond aangekocht worden?
* Wat gebeurt er met het oude gebouw na de verhuizing?

4.2. Nieuwe wetgeving

Er ligt al jaren een wetsvoorstel (in concept) op de plank bij de
landelijke politiek. Waarschijnlijk wordt deze nieuwe wetgeving begin
2026 van kracht. Het doel is om gemeenten en schoolbesturen meer
planmatig te laten samenwerken bij bouw, renovatie en onderhoud van
schoolgebouwen.




Speerpunten hierbij zijn:

e Eenverplicht IHP voor gemeenten; een verplicht MJOP voor
schoolbesturen;

* Renovatie wordt een erkende voorziening in de huisvesting;

e Investeringsverbod voor schoolbesturen wordt opgeheven;

* Schoolbesturen krijgen de zorgplicht voor een gezond

binnenklimaat.

Renovatie wordt in de wetswijziging omschreven als:

"Vernieuwing of grootschalige verandering van een gebouw of een
gedeelte daarvan door een geheel aan maatregelen, dat erop gerichtis
de levensduur en geschiktheid van het gebouw of het gedeelte daarvan,
voor het onderwijs met tenminste 25 jaar te verlengen”. We wachten de
definitieve tekst van de nieuwe wetgeving af.

4.3. Keuzes

Een schoolbestuur kan niet alle huisvestingvraagstukken oplossen. Ook
de financiéle polsstok van de gemeente is niet oneindig. Er is daarom
een aantal keuzes gemaakt om de aanbeveling te onderbouwen.

Ideaalmodel

Zevenaar telt 16 basisscholen, waarvan 1 speciaal basisonderwijs. Als
we ervan uitgaan dat een schoolgebouw 40 tot 5o jaar meegaat, is het
logisch om eens per twee a drie jaar een school te vervangen. Op die
manier komen alle scholen in beeld over een periode van 5o jaar. Uit de
praktijk blijkt dat de levensduur van gebouwen vaak meer dan 5o jaar is.
Daarom is er gekozen voor een afschrijvingstermijn van 5o jaar.

We hebben daarom een vervangingscyclus van drie jaar gekozen.

Dat betekent dat we vanaf 2025 om de drie jaar een nieuwe school
aanpakken. Zo houden we het betaalbaar én voorspelbaar voor
schoolbesturen en de gemeente. Met deze driejaarlijkse vervanging van
schoolgebouwen wordt in dit IHP al rekening gehouden. Samen met

de schoolbesturen en opvangorganisaties wordt de periode na 2025
verder afgestemd: wanneer wordt welke school in de toekomstplannen
opgenomen.

Eerste de oude gebouwen
In dit plan kijken we eerst naar de oudste schoolgebouwen
(categorie 50-60 jaar). Dat zijn:

Hoe oud zijn de scholen in Zevenaar (peil: 2025)

De Wissel (1967)
De Tamboerijn (1969)

De Trompetter (1973)

De Tragelijn (1974)

De Sprankel (1969)




Naast de leeftijd van de gebouwen is gekeken naar de mate waarin
vitbreiding van deze scholen noodzakelijk is. De eerste drie scholen
hebben bovendien te maken met leerlingengroei. Daarom hebben
zijhogere prioriteit dan de andere twee, waar het leerlingenaantal

stabiel blijft.

Alle vijf gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze
hebben een slecht binnenklimaat en brengen hoge onderhoudskosten

met zich mee. Dat is reden om deze scholen als eerste te vervangen.

4.4 Planperiode 2025-2029: deze scholen vervangen we eerst
In deze periode vervangen we drie schoolgebouwen die tussen de 50
en 60 jaar oud zijn. Ze zijn technisch verouderd, voldoen niet meer aan
de eisen van deze tijd en brengen hoge onderhoudskosten met zich
mee. Soms is ook uitbreiding nodig vanwege leerlingengroei. Daar
waar een school in 40 jaar wordt afgeschreven, is deze leeftijd allang
overschreden. Dit is te zien aan de staat van de scholen, ondanks dat
het schoolbestuur het goed onderhoudt.

Let op: In dit bedrag zitten alle kosten voor ontwerp, bouw, installaties
en architect inbegrepen. Extra kosten zoals sloop, verkeersmaatregelen
en inrichting van de bouwplaats zijn nog niet inbegrepen.

2 [1] Gebaseerd op de rente en aflossing van de oorspronkelijke investering.

2025 - De Wissel (Zevenaar): vervangende nieuwbouw

Bouwjaar: 1967 (oudste schoolgebouw van Zevenaar)
Problemen: verouderde installaties, slecht
binnenklimaat, te klein voor het
aantal leerlingen, hoge onderhoudskosten.
Oplossing: volledige nieuwbouw van 1.850 m?

(voor 328 leerlingen volgens de prognose)
Kinderopvang: 115 M2 extra ruimte voor voorschoolse
activiteiten

Tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouw

Kosten:
¢ Schooldeel: €7.030.000
e Opvangdeel: €380.000

e Tijdelijke huisvesting: €275.000 (VOOr circa 2 jaar).

e Totaal: €7.685.000

Extra toelichting

e DeTaalschool (vijf lokalen, Vincent van Goghstraat 4) moet ergens

anders ondergebracht worden;

* Er moet ook ruimte komen voor de voorschoolse activiteiten.
Zo blijft de meerwaarde van het kindcentrum in stand.
De gemeente financiert de kosten van deze uitbreiding.
De opvangorganisatie betaalt deze ruimte op basis van een
kostendekkende huurvergoeding? (voor tenminste tien jaar);

¢ Het rekenmodel gaat uit van vervangende nieuwbouw. Renovatie
kan soms ook een goede oplossing zijn. Dit wordt per situatie
bekeken. Renovatie kost minder, maar wordt in 25 jaar afgeschreven.
De jaarlast blijft hierdoor bijna gelijk.




2027 — De Tamboerijn (Zevenaar): vervangende nieuwbouw

Bouwjaar: 1969
Problemen: sterk verouderd gebouw, vervanging nodig
Oplossing: volledige nieuwbouw van 1.261 m?

Kinderopvang: 100 M2 extra ruimte voor voorschoolse
activiteiten
Geen tijdelijke huisvesting nodig: de school kan tijdelijk in het gebouw

van De Wissel. Er zijn dan wel verhuis-en aanpassingskosten

Kosten:

e Schooldeel: € 4.739.054
e Opvangdeel: €380.000
¢ Totaal bij prijspeil 2025: € 5.173.054
* Met prijsstijging tot 2027: € 5.380.000
e Gerekend met €3.800 per m?

2029 — De Trompetter (Angerlo): vervangende nieuwbouw

Bouwijaar: Oud gedeelte voor 1973, aanbouw uit 2005

Problemen: oude en technisch verouderde installaties

Oplossing: gedeeltelijke renovatie en uitbreiding tot
1.342 M2

Kinderopvang: 200 M2 extra ruimte

Tijdelijke huisvesting is nog afhankelijk van de definitieve bouwplanning

Kosten:

¢ Schooldeel: € £.100.000 (1.342 M2 x €3800)
e Opvangdeel: € 760.000 (200 M2 x €3800)
e Totaal bij prijspeil 2025: € 5.860.000

* Met prijsstijging tot 2029: € 6.328.000

In deze eerste planperiode vervangen we drie schoolgebouwen die
dringend aan vernieuwing toe zijn. We investeren in gezonde, duurzame
gebouwen die klaar zijn voor de toekomst. De kosten zijn gebaseerd op
reéle bouwprijzen en voorzien van een jaarlijkse prijsstijging.




4.5. Planperiode 2030-2034: twee verouderde scholen op
de planning (intentie afspraken)

In deze planperiode willen we de vierde en vijfde school vervangen

die tussen de 50 en 60 jaar oud zijn. Deze scholen hebben minder

groei in leerlingaantal, maar kampen wel met hoge kosten en

verouderde gebouwen.

2031 — De Tragelijn (Lobith): vervangende nieuwbouw

Bouwjaar: 1974

Problemen: groot, deels leeg gebouw (1/3e),
hoge energiekosten, verouderde
installaties, verwarming op aardgas,
geen afzuiging

Oplossing: volledige nieuwbouw van 1.006 m2 voor

155 leerlingen
Kinderopvang: 300 m? extra ruimte

(raming voor drie groepsruimten)

Kosten

¢ Schooldeel: €3.822.800 (155 leerlingen x 5.03 m2 +
vaste voet van 200 m?)

e Opvangdeel: €1.140.000
e Totaal bij prijspeil 2025: € 4.962.800
e Met prijsstijging tot 2031

(6x2% tot 2031): € 5.559.000

Mogelijkheden voor realisatie:

1.

Op de huidige locatie (met tijdelijke huisvesting)

Als deze optie wordt gekozen, worden de totale
realisatiekosten verhoogd met kosten voor de tijdelijke
huisvesting.

Nieuwbouw op een nieuwe locatie

Bijvoorbeeld in de wijk Vierkenshof of een geschikte locatie
in de buurt. De huidige school kan dan tijdens de bouw nog
gebruikt worden. Als het nieuwe gebouw klaar is, verhuizen
de leerlingen. De gymzaal die bij de school hoort hoeft
volgens het schoolbestuur niet vervangen te worden.

Dit wordt later nog onderzocht.




2033 — De Sprankel (Herwen): vervangende nieuwbouw

Bouwjaar:
Problemen:

Oplossing:

Kinderopvang:

Kosten:
e Schooldeel:

e Opvangdeel:

e Totaal bij prijspeil 2025;

e Met prijsstijging tot 2033
(8x2%):

1969

oud gebouw, hoge energiekosten,

slecht binnenklimaat, verouderde
installaties, verwarming op aardgas,

geen afzuiging, geen koeling, niet
genoeg zonnepanelen

vervangende nieuwbouw van 628 m? voor
85 leerlingen

100 m? extra ruimte

(vooralsnog raming 1 groep)

€ 2.385.000 (85 leerlingen x 5,03 M2 en een
vaste voet van 200 m2x € 3.800,-)
€380.000

€ 2.765.000

€3.200.000

Voor deze school is geen extra gymvoorziening nodig.

In de jaren 2031 en 2033 willen we twee verouderde scholen vervangen.

De kosten zijn voorlopig geraamd, inclusief verwachte prijsstijging.

De exacte invulling per locatie wordt later samen met de betrokken

partijen bepaald.

4.6. Planperiode 2035 en daarna: een doorkijk naar de toekomst
Na 2034 kijken we vooruit naar de lange termijn. De volgende scholen
staan op het programma:

Overlaat Tolkamer 1984
Kofschip* Zevenaar 1996
Lindehage* Zevenaar 1996
Carrousel* Zevenaar 1992
Paulusschool Giesbeek 2003
Schilderspoort Zevenaar 2007
Bem Zevenaar 2010
St. Martinus Zevenaar 2011
St. Franciscus Babberich 2011
't Scathe Pannerden 2012
Sterrenschool Zevenaar 2021

* Hier is renovatie geweest.

In deze periode wordt per school samen met schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties bepaald:

Welke school wanneer aan de beurt is;

Of het gaat om nieuwbouw of renovatie;

Wat de verwachte groei of krimp in leerlingaantallen is;

Welke wensen en eisen er zijn voor het gebouw.




5. Financieel vertaald: wat kosten de plannen?

Basisonderwijs

Overzicht onderwijs vastgoed BRIN School Adres Plaats Bouwjaar BVO Boekwaarden Kapitaallasten
gemeente Zevenaar ooDW De Trompetter Pr. Margrietlaan 8 6986 AT Angerlo 1973 1135 €368.685 €29.209
A . A 03QQ Tragelijn Graaf Ottoweg 91 6915 VT Lobith 1974 1547 €146.452 €13.138
De Investeringen bestaan uit: 03YG St Franciscus-school | Babborgaplein 3b 6909 DW Babberich 2011 1156 €2.242.235 €118.801
] ] o5BU De Overlaat t Laantje 2 6916 CD Tolkamer 1984 1571 €576.932 €43.373
* Rente en aflossing op leningen; )
) o5BU Sprankel Carvium 1 6914AP Herwen 1969 774 €18.970 €700
* Verzekeringen voor de
gebouwen- 06QF St Martinus Martinusweg 6 6905 AR Zevenaar 2011 1188 €1.627.803 €82.028
! .
e O7B-lasten (belasting voor 06TK Paulusschool Kerkstraat 68 6987 AD Giesbeek 2003 1351 €33.310 €2.242
eigendom van gebouvven). 075! 't Scathe Schoolstraat 1 6911 AX Pannerden 2012 1321 €1.834.271 €58.769
08JY Lindenhage Platanenlaan 3 6903 DK Zevenaar 1996 2532 €5.701.146 €259.260
Op 1Janua ri 2025 Zijn deze kosten 09JU De Wissel Westeinde 101 6904 AC Zevenaar 1967 1230 €583.557 €42.868
samen € 1,561,614 perjaar. 11MW Tamboerijn Paganinistraat 17 6904 EG Zevenaar 1969 1370 €330.814 € 4.855
Deze jaarlijkse lasten worden per 12NF Het Kofschip Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 1996 946 €594.103 € 42384
school berekend en vormen de 13BF Carrousel Kard de Jongstraat 2 6904 BE Zevenaar 1992 1156 €2.517.601 €129.307
basis voor het overzicht van de 30FM De Bern Bemlaan g 6905 VH Zevenaar 2010 3799 €4.826.544 € 250.635
kosten in de toekomst. Dit is als 30UX Sterrenschool Guido Gazellestraat 42 | 6901 KZ Zevenaar 2021 1440 €3.839.568 €173.034
volgt opgebouwd:
SBO
00ZR De Schilderspoort Mercurion 36 6903 PZ Zevenaar 2007 | 1190 | €3.402.103 €211.052
Gymzalen
Gymzaal Schilderspoort Mercurion 36 6903 PZ Zevenaar zie BSO Schilderspoort
Sporthal Heerenrnaten Heerenrnaten 8 6904 GZ Zevenaar €9.001 €2.795
Sporthal Lentemorgen Lentemorgen 3 6903 CT Zevenaar €388.524 €30.635
Sportzaal | De Brug Van Beethovenstraat 5o | 6904 EK Zevenaar €5.896 €2.412
Sportzaal | De Bem Bemlaansg 5VH Zevenaar zie BO De Bem
totaal €29.047.605 | €1.506.497

jaarlijks bijkomend
verzekeringen

totale jaarlast per 1-1-2025

€1.561.614




6. Meerjareninzicht:
wat verwachten we
de komende jaren?

Het uitgangspunt blijft dat we elke drie jaar een schoolgebouw

vernieuwen. Op die manier zorgen we ervoor dat alle 16 scholen in

Zevenaar binnen 5o jaar vernieuwd of vervangen zijn.

In dit hoofdstuk geven we per planperiode een overzicht van de

verwachte investeringen. We gaan daarbij voorlopig uit van nieuwbouw.

Bij sommige scholen kan later alsnog gekozen worden voor renovatie.

Die optie is goedkoper, maar wordt in 25 jaar afgeschreven in plaats van

40 of 5o jaar.

Periodes:

Na 2034:

2025-2029:

2030-2034:

zie eerdere uitwerking — 3 scholen

(De Wissel, De Tamboerijn, De Trompetter)
2 scholen (De Tragelijn, De Sprankel)
andere scholen volgen, in overleg met

schoolbesturen en opvangorganisaties

In welke volgorde de scholen vervangen
worden, wordt in deze planperiode
samen met de scholen/schoolbesturen en
opvangorganisaties bepaald.

Voor de komende jaren staan zijn deze investeringen geraamd:

Periode 2025-2029 (bindende afspraken)

Vervangende nieuwbouw De Wissel 2025 €7.684.392 € 450.305
Vervangende nieuwbouw De Tamboerijn | 2027 € 5.379.976 €315.267
Vervangende nieuwbouw De Trompetter | 2029 €6.327.588 €370.797

totaal 1¢ planperiode €19.391.956 | €1.136.369

Periode 2030-2034 (intentie afspraken)

Vervangende nieuwbouw De Tragelijn 2031 €15.558.336 €325.718
Vervangende nieuwbouw De Sprankel 2033 €3.207.040 €187.933
totaal 2¢ planperiode €8.765.376 €513.651

Periode na 2034

Overlaat Tolkamer 1984
Kofschip* Zevenaar 1996
Lindehage* Zevenaar 1996
Carrousel* Zevenaar 1992
Paulusschool Giesheek 2003
Schilderspoort Zevenaar 2007
Bem Zevenaar 2010
St. Martinus Zevenaar 2011
St. Franciscus Babberich 2011
't Scathe Pannerden 2012
Sterrenschool Zevenaar 2021

* Hier is renovatie geweest.




Financieringsopzet:

Voor elk project wordt het geld in drie stappen beschikbaar gesteld:

¢ 10% vooraf voor voorbereiding (onderzoek door de bouwheer naar
renovatie over vervangende nieuwbouw, bouwplan architect,
begroting).

e 459 tijdens het eerste bouwjaar.

e 459 tijdens het tweede bouwjaar.

Op basis hiervan is onderstaand overzicht gemaakt:

Investe ringen Zevenaar Voorbereidingskrediet (10%)

Stappen:

* Het bouwplan wordt ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd;

¢ Als er akkoord is op het bouwplan en de kostenraming, krijgt de

bouwheer de beschikking;

e Tijdens de bouw, afwerking en inrichting werkt de aannemer vaak

met betaaltermijnen;

e Verspreid over twee jaar wordt de rest van de bouwsom beschikbaar
gesteld aan de bouwheer (na aftrek van het voorbereidingskrediet —

2% 45% van de bouwsom)

Uitvoerings-bouw-kosten (90%6)

Gebouw Reden BVO | Aanvang Totaal 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
vitvoering
De Wissel verv nwb (60jr) 1850 2025 €7.304.392 | €730.439 | €3.286.976 | €3.286.976
opvang 100 €380.000 | €38.000 € 171.000 €171.000
Tamboerijn verv nwb (60jr) 1261 2027 €4.793.054 €479.305 | €2.156.874 | €2.156.874
opvang 100 €380.000 €38.000 €171.000 | € 171.000
Prijsstijging 2x2% €206.922 €20.692 €93.115 €93.115
De Trompetter | verv nwb (60jr) 1342 2029 €5.098.878 €500.888 | €2.294.495 | € 2.294.495
opvang 200 €760.000 €76.000 €342.000 €342.000
Prijsstijging 4x2% € 468710 €46.871 €210.920 €210.920
Tragelijn verv nwb (60jr) 1006 2031 €3.822.800 €382.280 €1.720.260 €1.720.260
opvang 300 €1.140.000 €114.000 € 513.000 € 513.000
Prijsstijging 6x2% €595.536 €59.554 €267.991 €267.991
Sprankel verv nwb (60jr) 628 2033 € 2.384.690 € 238.469 €1.073.111 €1.073.111
opvang 100 €380.000 €38.000 €171.000 €171.000
Prijsstijging 8x2% € 442.350 € 44.235 €199.058 €199.058

Per jaar is (op basis van de 10%6-45%-45% beschikbaarstelling) aangegeven welke bedragen beschikbaar gesteld moeten worden.

Pas nadat het gebouw is opgeleverd, worden de jaarlijkse kosten (rente en afschrijving) opgenomen in de gemeentebegroting.




6.1. Totale jaarlasten onderwijshuisvesting €3.000000

Als de gemeenteraad instemt met dit IHP, betekent dat ook dat de

€2.500.000
gemeente meer gaat uitgeven aan onderwijshuisvesting. Op dit
moment (peildatum 1 januari 2025, zie pagina 19) zijn de jaarlijkse €2.000.000
kosten ongeveer € 1,5 miljoen.
. ) B ) ) €1.500.000
Door de geplande investeringen stijgen die lasten. Dit gebeurt stap
voor stap, naarmate scholen gebouwd en opgeleverd worden. €1.000.000
) o . . . €500.000
We kiezen ervoor om de afschrijving in 5o jaar te doen in plaats van
40 jaar. Dit doen we vanwege de maatregelen voor duurzamere bouw €
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
van de schoolgebouwen.
We rekenen met: Op basis van deze aannames:
* 50 jaar afschrijving, e stijgt de jaarlast van € 1,6 miljoen in 2025
e een rente van 3,36%. * naarongeveer € 2,4 miljoen in 2036
Jaarlasten 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
‘ Bestaande jaarlast jrl-2,5% €1.561.614 €1.522.574 €1.484.509 €1.447.397 €1.812.798 €1.767.478 €2.004.449 €1.954.337 €2.236.159 €2.180.255 €2.416.227 €2.355.821
extra jaarlast - - - €411.883 - €288.367 - €339.159 - €297.927 - €171.897
totaal jaarlast €1.561.614 €1.522.574 €1.484.509 €1.859.280 €1.812.798 €2.055.845 €2.004.449 €2.293.496 €2.236.159 €2.478.182 €2.416.227 €2.527.719
huurinkomsten - - - €20.368 €20.368 €40.736 €40.736 €101.840 €101.840 €162.944 €162.944 €183.312
Diverse kosten:
- verzekeringen jrl-2% ‘ €55.117 ‘ €156.219 ‘ €57.344 ‘ €58.491 ‘ €59.660 ‘ €60.854 ‘ €62.071 ‘ €63.312 ‘ €64.578 ‘ €65.870 ‘ €67.187 ‘ €68.531 ‘

totale kosten ‘ ‘ €1.616.731 ‘ €1.578.793 ‘ €1.541.853 ‘ €1.897.403 ‘ €1.852.090 ‘ €2.075.962 ‘ €2.025.783 ‘ €2.254.968 ‘ €2.198.897 ‘ €2.381.108 ‘ €2.320.470 ‘ €2.412.938 ‘




Alternatief: afschrijven in 4o jaar (standaard tot nu toe) €3.000,000
De volgende tabellen laten de gevolgen van deze keuze zien:
€2.500.000
Als we de investeringen over 40 jaar afschrijven, leidt dit tot hogere €2.000.000
jaarlijkse kosten. In dat geval is de stijging in 2036 ongeveer € 2,5
€1.500.000
miljoen. Dit is € 100.000 meer per jaar dan bij 5o jaar afschrijven.
Dit maakt het afschrijven in 5o jaar financieel iets beter beheersbaar. €1.000.000
) ) ) B . o €500.000
Door gespreid te investeren en slim af te schrijven, blijft de stijging van
de lasten beheersbaar. Het verschil tussen 40 en 5o jaar afschrijving is €
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
duidelijk. Daarom kiezen we voor 5o jaar. Zo houden we ruimte in de
begroting.
Jaarlasten 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
‘ Bestaande jaarlast jrl-2,5% €1.561.614 €1.522.574 €1.484.509 €1.447.397 €1.850.259 €1.804.003 €1.066.288 €2.014.631 €2.325.792 €2.267.647 €2.528.531 €2.465.318
extra jaarlast - - - € 450.305 €315.267 - €370.797 - €325.718 - €187.933
totaal jaarlast €1.561.614 €1.522.574 €1.484.509 € 1.447.397 €1.850.259 €1.804.003 €1.066.288 €2.014.631 €2.325.792 €2.267.647 €2.528.531 €2.465.318
huurinkomsten - - - €22.268 €22.268 € 44.536 € 44.536 €111.340 €111.340 €178.144 €178.144 €200.412
Diverse kosten:
- verzekeringen jr-2% ‘ €55.117 ‘ €56.219 ‘ €57.344 ‘ €58.491 ‘ €59.660 ‘ €60.854 ‘ €62.071 ‘ €63.312 ‘ €64.578 ‘ €65.870 ‘ €67.187 ‘ €68.531 ‘
totale kosten ‘ ‘ €1.616.731 ‘ €1.578.793 ‘ €1.541.853 ‘ €1.933.925 ‘ €1.887.652 ‘ €2.135.587 ‘ €2.083.822 ‘ €2.337.399 ‘ €2.279.030 ‘ €2.481.091 ‘ €2.417.574 ‘ €2.521.369 ‘
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Bijlage 2
Informatie per school

In deze bijlage vindt u per school een overzicht van basisgegevens,
de leerlingprognoses in relatie tot de ruimtebehoefte en specifieke
ontwikkelingen en bijzonderheden van de school.

Basisgegevens PO/SBO

Gebouwgegevens: Hoofdgebouw, nevenvestiging of dependance
van de school

Adres: Het fysieke adres

Brin-nummer: Identificatienummer van de school in de Basis
Registratie Instellingen (BRIN)

Bouwijaar: Het jaar waarin het gebouw is gebouwd

Bouwaard: Permanent (P) of Tijdelijk (T)

BVO: Bruto vloer oppervlak (in vierkante meters)

Aantal lokalen: Aantal leslokalen, speellokalen en andere
ruimtes (indien van toepassing)

Bewegingsonderwijs: De gymzaal waarin de leerlingen vanaf groep 4

bewegingsonderwijs volgen

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Voor alle scholen in het primair onderwijs is een actuele leerlingenprognose
(XLLNGC, 2024). De prognose geeft de verwachte ontwikkeling van de leer-
lingenaantallen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de woningbouw-
plannen in de gemeente. De prognoses voldoen aan de gestelde criteria in de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2020 Zevenaar. Hier is bij de
Bvo gekeken welke ruimte er per leerlingenaantal nodig zou zijn. Aanvullend
daarop is gekeken hoeveel ruimte een school tekort heeft of overhoudt. Binnen
de kern Zevenaar kunnen de prognoses nog licht vertekend zijn doordat in

de prognoses wel de woningbouwopgave is meegenomen maar dit op het
huidige scholenbestand drukt. Nieuw te bouwen scholen vanwege de geplande
woningbouw kunnen nog niet worden meegenomen.




de Trompetter

Deze basisschool is gelegen in de kern Angerlo, in het noordoosten
van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw
Adres: Prinses Margrietlaan 10, Angerlo
Brin-nummer: OODW
Bouwijaar: 1973
Bouwaard: P
BVO: 725 m?
Aantal lokalen: 10
Bewegingsonderwijs: Gymzaal Angerlo (aansluitend)
Ontwikkelingen:
Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte De school is de laatste jaren hard gegroeid. Een steeds groter deel
van de leerlingen komen uit de aanliggende wijk Beinum in Does-
Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 burg. Ouders van deze leerlingen kiezen vaak voor de Trompetter,
Leerlingen 108 210 217 395 528 deels omdat zij zelf uit Angerlo afkomstig zijn en deels omdat de
kleinschalige school hen aanspreekt. De kinderopvang in Angerlo
BVO 1gbm? | 1256m? | 1291m? By m 347 m* is nu Villa Pip. Villa Pip is gelegen aan de overkant van de straat.
Tekort / overmaat -471 -531 -566 -592 -622 De BSO Pip Kidz is sinds enkele jaren gevestigd in Kindcentrum de

Trompetter. Bij het vernieuwen van het schoolgebouw wordt
rekening gehouden met meer ruimte voor de kinderopvang bij
de school.




Paulusschool

De R K. Paulusschool ligt in de kern Giesbeek, in het noorden van de
gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum

Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Kerkstraat 68, Giesbeek
Brin-nummer: 06TK

Bouwjaar: 2003

Bouwaard: P

BVO: 1351mM°

Aantal lokalen: g lokalen, 1 speellokaal, 2 leegstaand

Bewegingsonderwijs: Sporthal Panoven in Giesbeek

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 171 167 165 162 160
BVO 1060 m?2 | 1040 m? 1030 mM? 1015 m? 1005 m?
Tekort / overmaat +291 +311 +321 +336 +346




IKC de Tragellijn

IKC de Tragellijn is gelegen in de kern Lobith in het zuiden van de
gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Graaf Ottoweg g1, Lobith
Brin-nummer: 0300

Bouwijaar: 1974

Bouwaard: P

BVO: 1547 m?

Aantal lokalen: 15 lokalen, 1 speellokaal, 1 aula
Bewegingsonderwijs: Gymzaal de Tragellijn

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 159 155 147 148 143
BVO 1000 m? 980 m? 939 m? 944 mM? 919 m?
Tekort / overmaat +547 +567 +608 +603 +628




Daltonschool de Overlaat

Daltonschool de Overlaat is gelegen in de kern Tolkamer in het zuiden
van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Het Laantje 2, Tolkamer

Brin-nummer: o4LX

Bouwjaar: 1983

Bouwaard: P

BVO: 1571m?

Aantal lokalen: 15 lokalen, 1 speellokaal, 1 aula

Bewegingsonderwijs: Gymzaal de Overlaat

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 254 258 252 260 257
BVO 1478 m?2 1498 m? 1468 m? 1508 m?2 1493 M2
Tekort / overmaat +93 +73 +103 +63 +78




IKC Sprankel

IKC Sprankel is gelegen in de kern Herwen, in het zuiden van de
gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Carvium 1, Herwen
Brin-nummer: o5BU

Bouwijaar: 1969

Bouwaard: P

BVO: 774 M2

Aantal lokalen: 5 lokalen, 1 gemeenschapsruimte
Bewegingsonderwijs: Sporthal de Cluse

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 86 84 85 85 85
BVO 633 m?2 623 m? 628 m? 628 m? 628 m?
Tekort / overmaat +141 +151 +146 +146 +146




't Scathe

R.K. basisschool 't Scathe is gelegen in de kern Pannerden,
in het zuidwesten van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Schoolstraat 1, Pannerden
Brin-nummer: 075l

Bouwjaar: 2012

Bouwaard: P

BVO: 1321 m?

Aantal lokalen: g lokalen, 1 speellokaal
Bewegingsonderwijs: De Pauwengaard

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 165 173 173 173 172
BVO 1030 M? 1070 m? 1070 m? 1070 m? 1065 m?
Tekort / overmaat +2091 +251 +251 +251 +256
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IKC St. Martinusschool

IKC St. Martinusschool is gelegen in de kern Oud-Zevenaar, in het oosten
van de gemeente Zevenaar.
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Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Martinusweg 6, Zevenaar
Brin-nummer: 06QF

Bouwijaar: 2011

Bouwaard: P

BVO: 1188 m?

Aantal lokalen: 8 lokalen, 1 speellokaal
Bewegingsonderwijs: Gymzaal de Borg, Babberich

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 137 136 140 145 150
BVO 88g m? 884 m? 904 m? 929 m? 954 M?
Tekort / overmaat +299 +304 +284 +259 +234




IKC Franciscus

IKC Franciscus is gelegen in de kern Babberich, in het oosten van de
gemeente Zevenaar.
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Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Babborgaplein 3b, Babberich
Brin-nummer: o03YG

Bouwijaar: 2011

Bouwaard: P

BVO: 1156 m?

Aantal lokalen: 8 lokalen
Bewegingsonderwijs: Gymzaal de Borg

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 113 110 111 112 112
BVO 768 m? 753 m? 758 m? 763 m? 763 m?
Tekort / overmaat +388 +403 +398 +393 +393




IKC de Wissel

IKC de Wissel is gelegen in de kern Zevenaar, in de wijk Zonnemaat van het

centrum van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur:
Gebouwgegevens:
Adres:
Brin-nummer:
Bouwijaar:
Bouwaard:

BVO:

Aantal lokalen:
Bewegingsonderwijs:

LiemersNovum
Hoofdgebouw

Westeinde 101, Zevenaar

ogJU

1967
P

1230 m?

10 lokalen + 2 lokalen in voormalig speellokaal

Sporthal Lentemorgen

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 292 297 296 295 300
BVO 166gm? | 1694 m? 1689 m? 1684 m? 1709 m?
Tekort / overmaat -439 -464 -459 454 -479

Ontwikkelingen:

IKC de Wissel heeft al langere tijd een ernstig ruimtetekort. Daarnaast
is het pand sterk verouderd, niet klimaatbestendig en voldoet het niet
aan de huidige onderwijskundige doelstellingen. Er is nu een onderzoek
bezig voor het herhuisvesten van IKC de Wissel op de Vincent van
Goghstraat 4. De verwachting is dat de gemeenteraad na de zomer van
2025 een besluit neemt over dit plan.




IKC de Tamboerijn

IKC de Tamboerijn is gelegen in de kern Zevenaar, in de wijk Zonnemaat in het
centrum van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Paganinistraat 17, Zevenaar
Brin-nummer: 1MW

Bouwjaar: 1969

Bouwaard: P

BVO: 1370 m?

Aantal lokalen: 10 lokalen + 1 speellokaal
Bewegingsonderwijs: Gymzaal De Brug

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Ontwikkelingen:
Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 Ook IKC de Tamboerijn heeft een sterk verouderd gebouw, is niet
Leerlingen 208 205 201 198 198 klimaatbestendig en voldoet niet meer aan de huidige onderwijs-

kundige doelstellingen. Daarom start in het najaar 2025 een onderzoek

BVO 1246m? | 1231 m? 1211m? | 1196m? | 1196m? voor het vernieuwen van IKC de Tamboerijn.

Tekort / overmaat +124 +139 +159 +174 +174




IKC Carrousel

Ligging school: IKC Carrousel is gelegen in de kern Zevenaar, in de wijk
Zonnemaat van het centrum van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw
Adres: Kardinaal de Jongstraat 2, Zevenaar
Brin-nummer: 13BF
Bouwjaar: 1992, vitbreiding/vernieuwing 2023
Bouwaard: P
BVO: 1156 m?
Aantal lokalen: 10 lokalen + 1 speellokaal
Bewegingsonderwijs: Gymzaal De Brug
Ontwikkelingen:
Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte IKC Carrousel was eerder op 2 locaties gevestigd (dependance op de
Bizetstraat 1). De locatie op de Kardinaal de Jongstraat 2 is verbouwd en
Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 uitgebreid zodat de locatie op de Bizetstraat 1 kon worden afgestoten.
Leerlingen 171 167 162 157 154 Dit gebouw is inmiddels gesloopt en hier wordt een buurtpark en een
opslag van regenwater gerealiseerd. Eind 2024 zijn de laatste werkzaam-
BVO 1060 m? | 1040m? | 1015M?2 990 m? 975 m? heden aan het schoolplein op de Kardinaal de Jongstraat 2 afgerond.
Tekort / overmaat +96 +116 +141 +166 +181




Lindenhage
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De Lindenhage ligt in de kern Zevenaar, in de wijk Lentemorgen Il van het
centrum van de gemeente Zevenaar

Schoolbestuur: LiemersNovum

Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Platanenlaan 3, Zevenaar
Brin-nummer: 08JY

Bouwjaar: 1996, uitbreiding/vernieuwing in 2020
Bouwaard: P

BVO: 2532 m?

Aantal lokalen: 20 lokalen, 1 speellokaal
Bewegingsonderwijs: Sporthal Lentemorgen

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 423 421 415 408 406
BVO 2328 m? 2318 m? 2287 m? 2252 m?2 | 2242 m?
Tekort / overmaat +204 +214 +245 +280 +290




Het Kofschip

Openbare basisschool Het Kofschip is gelegen in de kern Zevenaar, in de wijk
Lentemorgen Il van het centrum van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum

Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Platanenlaan 1, Zevenaar
Brin-nummer: 12NF

Bouwjaar: 1996, uitbreiding/vernieuwing in 2020
Bouwaard: P

BVO: 946 M2

Aantal lokalen: g lokalen, 1 speellokaal
Bewegingsonderwijs: Sporthal Lentemorgen

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 199 247 243 238 236
BVO 1201 m? 1442 m? 1442 m? 1397 m? 1387 m?2
Tekort / overmaat -255 -496 -566 -592 -622

Ontwikkelingen:

De Taalschool valt onder hetzelfde Brin-nummer als Het Kofschip.
Hierdoor worden de leerlingen van de Taalschool meegerekend bij

de leerlingenaantallen van Het Kofschip. Daardoor komt er een licht ver-
tekend beeld van de benodigde bvo ten opzichte van het leerlingenaantal
en het ruimtetekort waar Het Kofschip mee te maken heeft.

De Taalschool had op 1 oktober 2024 49 leerlingen. Het Kofschip had

op die datum 199 leerlingen.




De Bem

Basisschool de Bem ligt in de kern Zevenaar, in de wijk Groot Holthuizen
van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum

Gebouwgegevens: Hoofdgebouw
Adres: Bemweg 5, Zevenaar
Brin-nummer: 30FM

Bouwjaar: 2010

Bouwaard: P

BVO: 3799 m?

Aantal lokalen: 23 lokalen, 1 speellokaal

Bewegingsonderwijs: De Bem

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 502 519 532 555 584
BVO 2725 m? 2811 m? 2876 m? 2992 m? 3138 m?
Tekort / overmaat +1074 +988 +923 +807 +661




De Sterrenschool

Basisschool de Sterrenschool ligt in de kern Zevenaar, in de wijk xxx van de
gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: LiemersNovum
Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Guido Gezellestraat 42, Zevenaar
Brin-nummer: 30UX

Bouwjaar: 2021

Bouwaard: P

BVO: 1440 M?

Aantal lokalen: 8 lokalen, 1 speellokaal
Bewegingsonderwijs: Gymzaal de Sterrenschool

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029
Leerlingen 193 205 212 219 231
BVO 1171 m? 1231 M2 1266 m? 1302 m? 1362 m?
Tekort / overmaat +269 +209 +174 +138 +78

)

Ontwikkelingen:

De Sterrenschool zat tot 2021 op de Bemlaan 3. Doordat zowel de
Sterrenschool als de Bem zijn gegroeid is gekeken naar alternatieven.

De Sterrenschool isin 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Guido
Gezellestraat. Deze nieuwe school is berekend op zo'n 205 leerlingen.

De prognose geeft aan dat er meer leerlingen te verwachten zijn dan er
passen. Dit komt 0.a. doordat in de prognose de woningbouwplannen zijn
meegenomen maar dit nog niet verdeeld is over extra schoolgebouwen.
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SBO de Schilderspoort

De school voor speciaal basisonderwijs de Schilderspoort ligt in de kern
Zevenaar in de wijk Lentemorgen Il van de gemeente Zevenaar.

Schoolbestuur: SBO de Schilderspoort

Gebouwgegevens: Hoofdgebouw

Adres: Mercurion 36, Zevenaar

Brin-nummer: 00ZR

Bouwjaar: 2007

Bouwaard: P

BVO: 3400 M2

Aantal lokalen: 24 lokalen, 1 speellokaal

Bewegingsonderwijs: Gymzaal de Schilderspoort

Leerlingenprognoses in relatie tot ruimtebehoefte Ontwikkelingen:
Jaar 2025 2026 2027 2028 2026 In tegenstelling tot wat de cijfers suggereren is het hele gebouw wel in

gebruik. Het SamenWerkingsVerband (SWV) is er ook gehuisvest.
Leerlingen 190 191 190 191 192 Daarnaast worden ruimtes gebruikt door het Taalplein en Leerplein t.b.v.
leerlingen uit het SWV. Ook worden er ruimtes verhuurd aan Zozijn,
kinderfysiotherapie het Plein en logopedie Lentemorgen.

BVO 1647 m? 1654 m? 1647 m? 1654m? 1661 m?

Tekort / overmaat +1753 +1746 +1753 +1746 +1739




Colofon

Gemeente Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar GEMEENTE
(0316) 595 111 ZEVENAAR

Samenstelling
Integraal Huisvestings Plan 2025 - 2050

Disclaimer

Hoewel deze documentatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend. Alle informatie kan aan verandering
onderhevig zijn. Niets uit deze brochure en bijlagen mag worden gepubliceerd,
verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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