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1. Inleiding
Tijdens de gestarte renovatie van het  voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan 
hebben zich twee onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan waar wij u in deze brief over informeren.

2. Kern informatie
Asbestbesmetting
Op dinsdag 3 maart werd in het souterrain een zogenaamde containment aangebracht voor het 
saneren van een bekende asbestbron. Hierbij wordt een stuk van de ruimte ingesloten zodat er geen 
contact met de overige ruimte is. Om dit containment te realiseren was het noodzakelijk om een 
bestaande kabelgoot weg te halen. Hierbij viel asbestverdacht materiaal naar beneden. De 
werkzaamheden zijn direct gestaakt en het souterrain afgezet. Op woensdag 4 maart is het 
materiaal nader onderzocht en vastgesteld dat het inderdaad om asbesthoudend materiaal gaat,

Op donderdagmiddag 5 maart heeft de onderaannemer via de hoofdaannemer ons in kennis gesteld 
van het voorval. Per omgaande hebben wij ook de Omgevingsdienst op de hoogte gesteld van dit 
incident. 
Direct na het incident is een onderzoek gestart hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarnaast heeft 
asbestspecialistisch adviesbureau DAP opdracht gekregen extra monsters af te nemen op alle 
verdiepingen. Ook wordt het souterrain nader onderzocht. De uitkomsten van deze onderzoeken 
worden in de loop van volgende week verwacht. Naar aanleiding van die resultaten zal een 
aangepast werkplan volgen.

Op dit moment kennen we nog geen zicht op de gevolgen voor de bouwplanning en de financiële 
consequenties. Wij verwachten u hier eind april/begin mei verder over te kunnen informeren.

Slechtvalken
Sinds 2010 nestelen in de klokkentoren bij het Oude Stadhuis slechtvalken. Omdat de slechtvalk een 
beschermde status heeft, is aan de hand van een in 2018 opgesteld ecologisch advies in fase 1 van 
het Huis van de Stad opgenomen dat werkzaamheden aan de klokkentoren niet tijdens het 
broedseizoen mogen plaatsvinden.

Echter, dit jaar nestelden de slechtvalken eerder dan verwacht in de klokkentoren. Om zeker te zijn 
dat er geen sprake zal zijn van verstoring van de nestelende slechtvalken en daarmee van een 
overtreding op de Wet natuurbescherming, is het ecologisch advies opnieuw tegen het licht 
gehouden. Hieruit bleek  dat het noodzakelijk was dat de bouwkundig aannemer zijn werkplan moest 
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aanpassen en dat het eerdere advies uit 2018 niet toereikend was.
In navolging op ons al eerder ingezet risicomanagement is daarna om een contra expertise op het 
aangepaste werkprotocol en werkplan gevraagd (bij adviesbureau Tauw). Daaruit bleek dat zij de 
kans groot achten dat de slechtvalken, ondanks de aanpassingen, toch verstoord kunnen worden. 
Wij zagen ons dan ook op 10 maart genoodzaakt om de geplande heiwerkzaamheden in het 
souterrain tot nader orde op te schorten.

Concreet betekent de laatst uitgevoerde analyse dat er vooralsnog tot aan het moment van definitief 
uitvliegen van de jonge, nog geboren te worden slechtvalken, geen grootschalige en structurele 
kraanactiviteiten mogen plaatsvinden en er ook geen werkzaamheden aan het dak en de gevels van 
het hoofdgebouw mogen plaatsvinden. Afgestemd is dat het werkplan wederom aangepast zal 
worden. De uitkomsten hiervan worden met het adviesbureau besproken en vervolgens kortgesloten 
met de Omgevingsdienst. Daarna volgt een definitief aangepast werkplan.

De financiële gevolgen alsmede de aanpassingen in de planning zijn nu nog niet bekend. Wij gaan 
er vanuit dat deze eind april/begin mei bekend zijn.

3. Gevolgen en/of vervolgtraject
Om de vraagstukken meer helder te krijgen waren eerst nadere onderzoeken en analyses nodig ten 
einde u zo volledig mogelijk te kunnen informeren. Het spreekt vanzelf dat alle nieuwe informatie zo 
snel als mogelijk met uw Raad gedeeld wordt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

P.M. Schuit

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen
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