
Samenvatting grondexploitatie Oppe Brik
november 2021 bedragen x € 1.000

 Nominaal
Parameters Kosten 8.130
Rente negatieve boekwaarde 0,0% (1,8% in 2021) Verwervingen 2.324

positieve boekwaarde 0,0% (1,8% in 2021) Sloop en sanering 971
Disconteringsvoet 2,0% Openbare werken 2.392
Kostenindex 2,5% Plankosten 2.142
Opbrengstenindex 0,0% VTU 180

Overig 121
Fasering (resterende looptijd)
Plankosten Opbrengsten 7.068
Bestemmingsplanprocedure 2021 2021 1 jaar Woningbouw 6.383
Sloop en sanering nvt Subsidies 685
Bouwrijp maken gereed
Gronduitgifte 2021 2023 3 jaar
Woonrijp maken 2021 2023 3 jaar Effecten parameters

Prijsstijgingen 42                   
Opbrengstenstijgingen -                  
Rente 401                 

Financieel resultaat
Eindwaarde per 31.12.2024 1.505              negatief
Netto contante waarde per 1.1.2021 1.390              negatief

Gevoeligheidsanalyse
kosten +10% 163                 
opbrengsten (particuliere bouwkavels) -10% 146                 
langere ontwikkelperiode +2 jaar 0                      

308                   

Risicoanalyse
projectrisico's 245


