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Onderwijshuisvesting

• Integraal huisvestingsplan

• Duurzaamheid onderwijsgebouwen

• Binnenklimaat onderwijsgebouwen

• Visieontwikkeling naar inclusiever onderwijs (I&O 8 april)

• Knelpunten onderwijshuisvesting



Onderwijshuisvesting

IHP 2011 strategisch en operationeel

IHP 2014 VO

IHP 2015 SO

IHP 2017 Gorinchem Oost / Hoog Dalem

IHP 2020 1e fase RBIC



Onderwijshuisvesting



IHP

bron: HEVO



Stappenplan IHP 

Stap 1: Inzicht (objectief)

Stap 2: Opgave

Stap 3: Ambitie

Stap 4: Planvorming IHP



Stap 1: Inzicht

Stap 1: Inzicht (objectief)
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Inzicht

Stap 1: Inzicht (objectief)



Inzicht

Stap 1: Inzicht (objectief)

Aandeel deelportefeuille in verbruik/uitstoot



Stap 2: Opgave

Stap 2: Opgave

bron: sectorale routekaart po-/vo-raad/vng



Stap 3: Ambitie

Stap 3: Ambitie



Kind (jeugd) centraal

Onderwijs-
huisvesting

Preventie

Gelijke kansen/
passend 

onderwijs

Jeugdhulp

Sport/
Gezond gedrag

Leerlingvervoer

VSV
Schoolverzuim
(arbeidsmarkt-

Toeleiding)



Inclusiever onderwijs

Onderwijs-
huisvesting

Preventie

Gelijke kansen/
passend 

onderwijs

Jeugdhulp

Sport/
Gezond gedrag

Leerlingvervoer

VSV
Schoolverzuim
(arbeidsmarkt-

Toeleiding)



Stap 3: Ambitie

Stap 3: Ambitie

Gezamenlijk visie bepalen op 

onderwijshuisvesting. In kaart 

brengen huidige kwaliteit en 

duurzaamheid huidige portefeuille

Aansluiten bij wijkgerichte aanpak 

en RES

IHP als lokale routekaart. 

Transparantie meerjarenonder-

houdsplanning schoolbesturen

Wat is wenselijk, haalbaar en 

betaalbaar en wat betekent dat voor 

de doelstellingen kwaliteit en 

duurzaamheid (incl. binnenklimaat)

Waar mogelijk bouwen met de 

eindnorm ENG en fris

Zoeken naar natuurlijke 

momenten, efficiënter werken en 

wegnemen knelpunten



Tijdspad IHP po/so

Stap 4: Planvorming IHP

Stap 1: Inzicht (objectief)

Stap 2: Opgave

Stap 3: Ambitie

nov. 2020 - juli 2021

maart 2021 - juli 2021

april 2021 – juli 2021

sept. 2021 – nov. 2021



Knelpuntenanalyse

Stap 1: Inzicht

nov. 2020 - juli 2021

Stap 2: Opgave

maart 2021 - juli 2021

Stap 3: Ambitie

april 2021 – juli 2021

Stap 4: Planvorming IHP

sept. 2021 – nov. 2021

IHP

Knelpuntenanalyse
Versneld 

uitvoeringsprogramma



knelpuntenanalyse

SBO Beatrix de Burcht De Regenboog Retranchement



knelpuntenanalyse

Stap 1: Inzicht

402 m2 1279 m2

1196 m2

1974

2950 m2

1997

-/-

-/-

+/-

+/-

-/-

€ 770.000

+/+

€194.000

33.051 kg 29.765 kg

€ 26.000
(1-1-2022)

€1.146.000
(1-1-2022)



Versneld 

uitvoeringsprogramma 
Stap 2: Opgave

Stap 3: Ambitie

Passend gebouw

Frisse scholen B

Energieneutraal

Inclusiever onderwijs



Versneld 

uitvoeringsprogramma 

Tekst in raadsbesluit IAC (15 oktober 2020): 

“De locatie voor het IAC is nog niet bekend maar er 

wordt gekeken naar aanpassing van bestaande

schoolgebouwen in het scholengebied 

Hoefslag/Haarweg.”

IAC
Zoeken naar natuurlijke 

momenten, efficiënter 

werken en wegnemen 

knelpunten



Versneld 

uitvoeringsprogramma 

Beoogde tijdelijke 

huisvesting

Hiemstralaan 24/24a

Binnen de bestaande 

onderwijsbegroting

(renovatiebudget)

Binnen het versneld 

uitvoeringsprogramma



Versneld 

uitvoeringsprogramma 
Boekwaarde Beatrix de Burcht €1.146.000

IHP po Retranchement €   850.000

Knelpunten €   150.000

Renovatiebudget Hiemstralaan 24/24a €   750.000

Dekking €2.896.000 

Normbedrag Retranchement/Burcht (BENG) €3.678.000*

Gebouw passend bij de onderwijsvisie p.m.

Verduurzaming ENG p.m.

aanpassing openbare ruimte/

verhuiskosten/projectkosten/

boekwaarde/sloopkosten/onvoorzien €   750.000

Investeringen €4.428.000 

Aanvraag ppn 2022-2025 €1.532.000

*Er is een hogere investering bij ENG/

bijdrage schoolbestuur



tijdsplanning

Planning raad

• 18 maart I&O 

• 8 april I&O

o Uitleg visieontwikkeling naar inclusiever onderwijs

• 27 mei B&A

• 10 juni besluitvorming

IHP po/so

• november I&O 

• december B&A

• januari 2022 besluitvorming


