
Verschillende soorten dia’s
Via ‘Start’ ‘ nieuwe dia ▼‘ kan gekozen worden uit diverse soorten dia’s: bijv. titeldia, standaard dia, tekst en beeld, tekst en grafiek, video etc. 
Dia’s met tekst
Links van de dia staat soms een instructie, om bijv. verschillende soorten ‘tekst levels’ / ‘tekst opmaak’ toe te passen (bijv. wel of geen opsomming).
Klik je op de knoppen ‘lijstniveau verhogen’ of ‘lijstniveau verlagen’. Deze zijn te vinden in de menubalk ‘Start’, hiermee wijzigt de tekstopmaak. 
Foto titeldia wijzigen
Op de titeldia kan een andere foto geplaatst worden door de foto te selecteren en op delete te drukken. Daarna een nieuwe foto kiezen.

Zie je de helptekst hierboven niet of niet helemaal. Pas dan het zoomniveau aan (rechtsonder in scherm) of ga met de verticale schuifbalk omhoog.Titeldia

10 april 2025 

Harddraverspark – fase VO
It Petear in de Raad
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 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Agenda

• Kaders Raad en projectopdracht
• Proces om te komen tot een VO
• SSK raming en marktconsultatie
• Twee scenario’s:  
o Huidig ambitieniveau VO
o Scenario basis infrastructuur

• Vervolgproces 
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 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

College stelt Voorlopig Ontwerp vast
ü Op 20 maart 2025 heeft het College het Voorlopig Ontwerp 

vastgesteld;
ü Na te gaan of het tekort van € 3,3 miljoen gedekt kan worden uit 

de Regiodeal 6e tranche, tot die tijd houden we vast aan het 
huidige ambitieniveau;

ü Terug te vallen op de variant “basis infrastructuur” als blijkt dat er 
geen mogelijkheden zijn om het tekort extern te dekken;
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 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Rol van de Raad bij het Harddraverspark
- Heeft ruimtelijke en financiële kaders gesteld;
- Stelt uiteindelijk het Omgevingsplan en het Definitie Ontwerp 

vast in het najaar van 2026 (nieuwe raad);
- Dit petear en debat is informerend bedoeld;
- Dit petear en debat geeft het College een beeld of ze op de 

goede weg zitten. 



Standaard dia

TEKST LEVELS

Tekst1

2

3

4

- Opsomming

• Sub-bullets

Kop

Level 
vooruit

Level terug

Cursief5

6

7

8

1. Nummers

a. Letters

§ Bullet-square
9 Kop 2

 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Kaders Raad
Het Ontwikkelkader

• Uw Raad heeft op 5 oktober 2023 het Ontwikkelkader vastgesteld;

De financiële kaders 

• Uw Raad heeft 5 oktober 2023 een aanvullend investeringskrediet van € 3 miljoen 
beschikbaar gesteld. Samen met het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 5,1 
miljoen komt het investeringskrediet hiermee op € 8,1 miljoen;

• Uw raad heeft in 2023 de grond van Tennisclub Dokkum in het Harddraverspark 
aangekocht voor een bedrag van € 216.000,-;

• Uw raad heeft een motie skatebaan aangenomen (Motie 2022-100443 Sin, FNP en 
Gemeentebelangen) waarin € 50.000,- voor de skatebaan beschikbaar is gesteld;   

• Het College heeft op 17 september 2024 ingestemd met de extra plankosten voor het  
Harddraverspark en de overnamekosten van het onroerend goed en de voorzieningen 
van de huidige campingbeheerder  in totaal  € 700.000 en heeft ermee ingestemd om 
deze te verwerken in de 2de tussentijdse rapportage van 2024. 



Tekst & Beeld (25%/75%)

TEKST LEVELS

Tekst1

2

3

4

- Opsomming

• Sub-bullets

Kop

Level 
vooruit

Level terug

Cursief5

6

7

8

1. Nummers

a. Letters

§ Bullet-square
9 Kop 2

Klik op het icoontje om 
een nieuwe afbeelding in 
te voegen.

Zoek en selecteer de 
gewenste afbeelding. 
Klik op ´Invoegen´

1

2

Invoegen

AFBEELDING 
INVOEGEN
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Besluitvorming tot nu toe
• Oktober 2023 

Raad heeft het Ontwikkelkader vastgesteld;

• Maart 2024 
College heeft het PvA Fase VO vastgesteld; 

• September 2024: 
College neemt kennis van de voortgang;

o Het aangepaste ontwerp is rijp om te delen 
met de basisgebruikers en de 
omwonenden. Het advies kan dienen als 
basis voor de beantwoording van alle 
ideeën op de website; 

o Stemt in met scenario-analyse parkeren; 

• December 2024: 
College geeft opdracht voor extra tussenstap 
van marktconsultatie.

• Maart 2025: 
College stelt Voorlopig Ontwerp vast  
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De opdracht
De Projectopdracht (maart 2024, Collegebesluit): 

“Het doorvertalen van het Ontwikkelkader naar een Voorlopig Ontwerp, met draagvlak 

onder de stakeholders en een realistisch civieltechnisch ontwerp binnen de gestelde 

financiële kaders. Dit betekent dat de haalbaarheid is getoetst en dat alle benodigde 

onderzoeken zijn uitgevoerd. 

Het Voorlopig Ontwerp is aan het einde van dit project rijp om de Ruimtelijke 

procedures in te gaan om vervolgens zonder fundamentele wijzigingen omgezet te 

worden naar een Definitief Ontwerp.”

Op te leveren in Q4 van 2024
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Wat is er in 2024 gedaan? 
• Participatief proces met de stakeholders, scholen (Miensker Challenge), 

inwoners (via de Stem van Noardeast-Fryslân) om te komen tot een 
optimale inrichting waar draagvlak voor is;

• De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd, een aantal onderzoeken lopen 
nog door omdat die in verschillende seizoenen moeten plaatsvinden 
(ecologie). Of omdat er nader onderzoek nodig is (archeologie);

• De tennisvereniging is verhuisd naar het Tolhuispark; 

• Er is een overeenkomst gesloten met de huidige campingbeheerder;

• Het kunstgrasveld is aangelegd en er is 
gestart met de aanleg van de nieuwe 
accommodatie voor VV Dokkum en 
KV Oostergo; 

• Er worden voorbereidingen getroffen voor
de aanbesteding voor een nieuwe 
recreatieondernemer. 
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Hoe ziet het Voorlopig Ontwerp (VO) er nu uit? 
Het VO is gedeeld met de raad, omwonenden, inwoners, stakeholders en indieners van ideeën



Tekst & Grafiek (25%/75%)

GRAFIEK AANPASSEN

Verwijder de bestaande 
grafiek. Klik op het 
icoontje om een nieuwe
grafiek in te voegen.

Zoek en selecteer de 
gewenste afbeelding. 
Klik op ´Invoegen´

1

2

OK

GRAFIEK INVOEGEN

Selecteer de grafiek met de 
rechtermuisknop en kies 
‘Gegevens bewerken’

TEKST LEVELS

Tekst1

2

3

4

- Opsomming

• Sub-bullets

Kop

Level 
vooruit

Level terug

Cursief5

6

7

8

1. Nummers

a. Letters

§ Bullet-square
9 Kop 2
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Welke middelen zijn er nog beschikbaar?
• Uitgangspunt is beschikbaarheid krediet voor het tot uitvoering 

brengen van het VO;
• Parkeren Harddraverspark wordt een eigenstandig project, deze 

kosten zijn aangepast (alleen de tijdelijke voorzieningen). 
• Saldo december 2024:             € 7.150.000
• Geplande uitgaven 2025: 

o Archeologisch vervolg onderzoeken           €  85.000

o Voorbereidingskosten           € 100.000

o Aanbesteding park/camping/recreatiepark & ambtelijke uren          € 219.000                    

o Invest. bijdrage bouw kantine VV-Dokkum KV-Oostergo           € 214.400

o Uitkoop campingbeheerder           € 500.000

o Bijstelling kosten parkeren van                             € 300.000

• Beschikbaar voor de uitvoering: € 5.731.600
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SSK raming november 2024

• SSK betekent Standaardsystematiek kostenraming
• Eerste bevindingen
• Veel onzekerheden
• Totale investeringskosten 
ca. € 10,9 miljoen

• Exclusief btw, inclusief opslagen en 
reserveringen

• Geen marktwaarde!
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Duiding verschil kostenraming en SSK

Onderwerp Verschil

1 Prijspeil € 414.385

2 Terrein PKN Kerk € 423.216

3 Parkeren € - 928.150

4 Risicoreservering € 1.162.036

5 Ideeën Stem van 
Noardeast-Fryslân

€ 328.000

6 Bruggen en duikers € 320.000

7 Voorbelasting € 234.000

8 Percentages SSK € 1.602.158

Verschil tussen de  

kostenraming 
Arcadis 2023

SSK berekening 
Antea Group 2024
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 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Tussenstap Marktconsultatie (3 partijen)

• Kale bouwkosten € 6 miljoen 
• Werken met een taakstellend budget
• Risicopercentage tussen de 5 – 20% 
o (Antea hanteert 10%)
o Risico wordt in de bouwteamfase duidelijk 

• Engineeringskosten bouwteamfase ca. € 300.000,-
• Realisatie in één keer uitvoeren (twee fasen contract) 
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 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Bevindingen Marktconsultatie opgeteld

€  6.000.000,- Bouwkosten aannemer
€     300.000,- Engineeringskosten bouwteamfase 
€     100.000,-   Indirecte kosten
€  1.000.000,- Interne organisatie (uren)
€     500.000,-  Openstaande verplichtingen
€  7.900.000,-  Subtotaal
€     790.000,-  Onvoorzien 10%  (risicopercentage)
€     395.000,- Indexatie 5%
€  9.085.000,00  Totaal
   
€  5.731.600  Resterend beschikbaar budget
   
€  3.353.400  Extra benodigd krediet
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de standaardinstellingen.

Besparingen
• Tijdens de bouwteamfase (grondbank/gesloten grond balans,

hergebruik materialen/groen, keuzes in bruggen en materialisatie);
• Vooraf: verkopen recreatie-eiland (i.p.v. erfpacht)
• Risico-reservering verlagen (met kans dat het later alsnog komt) 

Inkomsten
• Inzetten op Regiodeal
• Naar de raad voor extra budget (Kadernota 2026) 
• Meebetalen partners
• Subsidies
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College stelt Voorlopig Ontwerp vast

ü Op 20 maart 2025 heeft het College het Voorlopig Ontwerp 
vastgesteld;

ü Na te gaan of het tekort van € 3,3 miljoen gedekt kan worden uit 
de Regiodeal 6e tranche, tot die tijd houden we vast aan het 
huidige ambitieniveau;

ü Terug te vallen op de variant “basis infrastructuur” als blijkt dat er 
geen mogelijkheden zijn om het tekort extern te dekken;
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Scenario basis infrastructuur
Voldoet aan het door de raad vastgestelde ontwikkelkader én financiële 
kaders, maar bij deze variant is het ontwerp versoberd. Dit betekent:
- Geen speelelementen worden geplaatst (geen skatebaan)
- Nieuwe fiets- en voetgangersbruggen worden vervangen door 

duikers
- Geen half-verharding naast de wandel- en fietspaden
- Minder luxe boulevard langs het stadsstrand 
- Geen kunstwerken in het park
- Geen fruitboomgaarden in het park
- Geen herinrichting rondom de IJsherberg op het grondgebied van de 

PKN-kerk



Referentie beelden speelelementen 
Huidig ambitieniveau Basis infrastructuur
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Referentiebeelden fiets – 
en voetgangersbruggen

Huidig ambitieniveau 
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Basis infrastructuur



Referentiebeelden Wandel- en fietspaden
Huidig ambitieniveau Basis Infrastructuur
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Referentiebeelden Boulevard
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Huidig ambitieniveau Basis infrastructuur



Referentiebeelden (fruit) Bomen
Huidig Ambitieniveau Basis Infrastructuur
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Referentiebeelden herinrichting IJsherberg
Huidig Ambitieniveau Basis Infrastructuur
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 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Aandachtspunten basis infrastructuur 
- Het is een upgrade ten opzichte van de huidige situatie;
- Aankleding kan ook later worden toegevoegd, mochten hier 

alsnog middelen voor komen;
- Het park als versterking van de binnenstad zal minder tot zijn 

recht komen bij deze variant; 
- De preventieve werking om uit te nodigen tot sport, 

beweging en ontmoeting komt niet of in ieder geval minder 
tot uiting;

- De motie van de raad over de herinrichting skatepark wordt 
niet uitgevoerd;

- De ideeën van het participatietraject kunnen niet worden 
gerealiseerd;

- Jaarlijks onderhoud heeft lagere kosten.
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Kop

Level 
vooruit

Level terug

Cursief5

6

7

8

1. Nummers

a. Letters

§ Bullet-square
9 Kop 2

 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Aangepaste planning

Wat? Wanneer? Toelichting
Vaststellen VO in College 20 maart 2025  
It Petear in de Raad 10 april 2025  
It Debat in de Raad 16 april 2025  
Helderheid over mogelijkheden regiodeal Juni- juli  2025  
Start ruimtelijke procedure September 2025  
Selectiefase Bouwteam (2 fasen 
contract)

September/oktober 2025  

Offerte Bouwteam (2 fasen contract) November 2025 – 
februari 2026

Onder voorwaarde financiering

Gunning nieuwe recreatie ondernemer Februari  2026 Nieuwe recreatie ondernemer 
is adviseur in bouwteam

Gunning bouwteam ( 2 fasen contract) 
en start detaillering VO naar DO

Maart – augustus 2026 Met zicht op UO

Vaststellen DO in de Raad September 2026  
Start uitvoering 2027  
Ingebruikneming park 2028  



100% tekst

TEKST LEVELS

Tekst1

2

3

4

- Opsomming

• Sub-bullets

Kop

Level 
vooruit

Level terug

Cursief5

6

7

8

1. Nummers

a. Letters

§ Bullet-square
9 Kop 2

 Je kunt met deze knop 
(menu ‘Start’, ‘Opnieuw 
instellen’) teruggaan naar 
de standaardinstellingen.

Bedankt voor uw aandacht!
Heeft u nog vragen stel ze gerust!


